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3
Helsinginkadun rata-alueen perusparantamisen hankesuunnitelman 
hyväksyminen

HEL 2015-001074 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää hyväksyä 
Helsinginkadun rata-alueen perusparantamisen hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään 
4.400.000 euroa.

Esittelijän perustelut

Hankkeen sijainti:

Tarpeet

Helsinginkadun rata- ja katualue perusparannetaan ja kadulle 
rakennetaan pyörätiet. Rata-alue rakennetaan omalle korotetulle 
kaistalle, joka mahdollistaa raitioliikenteen häiriöttömän ajon. Kaksi 
pysäkkiä poistetaan, mikä nopeuttaa liikennettä.

Hankkeen kuvaus

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt pyörätiehankkeiden 
rakentamisen ja parantamisen pääväylillä. Hanke perustuu 



Helsingin kaupunki Esityslista 3/2015 2 (3)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/3
10.02.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi FI02012566

liikennesuunnitelmaan 6174-7. Helsinginkadun perusparantaminen 
välillä Kaarlenkatu - Hämeentie (osa 1) ja Kaarlenkatu - Sturenkatu 
(osa 2). Hankkeeseen kuuluu rata-alueen korottaminen, kolmen 
pysäkin purku ja kahden uuden pysäkin rakentaminen. Helsinginkadun 
toiminta-edellytyksiä parannetaan tarkastelemalla ja korjaamalla 
katualueen mitoitus ja raidegeometrian muutoksilla. Radan 
peruskorjausta Helsinginkadulla on noin 3000 raidemetriä, kuusi 
vaihdetta ja kolme raideristeystä.

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 4.400.000 euroa.

Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:
-       suunnitelmat valmiit vuoden 2014 lopussa
-       urakoiden hankinta alkuvuosi 2015
-       rakentaminen alkaa kevät 2015 ja valmis vuoden 2018 
lopussa.

  

Rahoitussuunnitelma

Hanke osa 1 on tarkoitus toteuttaa HKL:n vuoden 2015 tulosbudjettiin 
varatulla investointimäärärahalla, jota on varattu 1.100.000 euroa.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

Kohteen 4.400.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 35 vuoden 
poistoajalla tasapoistoin 125.714 euron vuotuisen lisäyksen 
poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta 
eli alkuvaiheessa 4.400 euroa/vuosi. Helsingin seudun liikenteen (HSL) 
perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoinnin 
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poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli  62.857 euroa/vuosi jää 
kaupungin maksettavaksi. 

Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle. HSL:n 
perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on 
yhteensä noin 1.925.000 euroa. Vastaavasti kaupunki maksaa 
infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 
korkokulut. 

Arvioidut todelliset korkokulut ovat yhteensä noin 2.432.000 euroa 
(korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). 

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.
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