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Paatoshistoria

Kaupunginhallitus 19.01.2015 § 63
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Kaupunginhallitus paatti pysyttaa liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunnan 18.12.2014 § 203 tekeman paatdksen purkaa Siemens
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa tehdyt,
kyseisessa paatoksessa mainitut sopimukset niihin myéhemmin
tehtyine lisayksineen, muutoksineen seka lisatilauksineen ja
litAnnaissopimuksineen.
Samalla kaupunginhallitus paatti tarkastaa poytakirjan taman asian
osalta heti.

Kasittely
19.01.2015 Ehdotuksen mukaan
Kaupunginhallitus kasitteli rakennus- ja ymparistotointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan ensimmaista esitysta (Ryj/1) kokouksen
kymmenentena asiana.
24.02.2014 Ehdotuksen mukaan
23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 13.01.2015 § 2
HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Paatos

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti, ettei se muuta
aikaisemmin tekemaansa purkupaatosta 18.12.2014 koskien Siemens
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtidon kanssa tehtyja
sopimuksia.

Samalla johtokunta toteaa, 18.12.2014 § 203 jalkeen asiaan tulleesta
uudesta selvityksesta, ettei selvitys anna aihetta minkaanlaisiin
jatkotoimenpiteisiin.

Asian kasittelyvaiheet

Johtokunta paatti 18.12.2014 § 203 oikeuttaa liikennelaitoksen
purkamaan esityksessa mainituilla perusteilla Siemens Transportation
Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa tehdyt seuraavat
sopimukset, niihin myohemmin tehtyine lisdyksineen, muutoksineen
seka lisatilauksineen ja liitAnnaissopimuksineen:

Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No. 4100013705,
Hankintasopimus Lansimetron automatisoinnista No. 4100015527,

Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936, ja Purkaminen merkitsee etta
samalla lakkaa my0s 2012 tehty ns. etenemissopimus eli Sopimus
toimista hankintasopimuksen toteutumisen edistamiseksi koskien
hankintasopimusta Helsingin metron automatisoinnista seka
hankintasopimusta Lansimetron automatisoinnista 27.5.2012.

Lisaksi johtokunta paatti kehottaa liikennelaitosta valittomasti
kaynnistamaan sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvat toimenpiteet
yms., etta lansimetron liikenndinti voidaan aloittaa lansimetron muiden
rakennustoiden valmistuttua vuonna 2016.

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
7.1.2015 § 2 ottaa liikennelaitoksen 18.12.2014 § 203 tekeman
paatoksen kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.

Johtokunnan 18.12.2014 tekeman paatoksen jalkeen Siemens on
toimittanut uuden ratkaisuehdotuksen 5.1.2015, johon liikkennelaitos teki
vastaehdotuksen 7.1.2015. Siemens ei ole vastannut liikennelaitoksen
tekemaan vastaehdotukseen, mutta on sen sijaan toimittanut 9.1.2015
uusia ratkaisuehdotuksia (nelja eri vaihtoehtoa).

Liikennelaitos katsoo, etta Siemensin viimeisimmat ratkaisuehdotukset
ovat kokonaistaloudellisilta vaikutuksiltaan aivan olennaisesti
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huonommat liikennelaitokselle kuin liikennelaitoksen tekema
vastaehdotus 7.1.2014. Kuitenkin jo liikennelaitoksen vastaehdotus
olisi merkinnyt sovun aikaansaamiseksi liikkennelaitokselta merkittavia
vastaantuloja nyKyisiin kiintedhintaisiin sopimuksiin verrattuna.
Siemensin ratkaisuehdotukset ovat kokonaistaloudelliselta
vaikutukseltaan useita kymmenia miljoonia euroja huonommat kuin
mita liikennelaitos on vastaehdotuksessaan pitanyt mahdollisena.

Liikennelaitos katsoo edella olevan perusteella, ettei edella oleva uusi
selvitys anna aihetta johtokunnan 18.12.2014 tekeman paatoksen
tarkistamiselle.

Liikennelaitos tulee toimittamaan edella olevan lisaselvityksena
kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen kasiteltavaksi otettua asiaa
koskevaa paatoksentekoa varten.

Kasittely
13.01.2015 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijan muutos: Kappale (1) muutetaan
seuraavaksi:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa, ettei se muuta
aikaisemmin tekemaansa purkupaatosta 18.12.2014 koskien Siemens
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa tehtyja
sopimuksia.

Samalla johtokunta toteaa, 18.12.2014 § 203 jalkeen asiaan tulleesta
uudesta selvityksesta, ettei selvitys anna aihetta minkaanlaisiin
jatkotoimenpiteisiin.

18.12.2014 Ehdotuksen mukaan
11.12.2014 Ehdotuksen mukaan
04.12.2014 Ehdotuksen mukaan
27.11.2014 Poydalle

13.11.2014 Ehdotuksen mukaan
30.10.2014 Ehdotuksen mukaan

23.10.2014 Ehdotuksen mukaan
02.10.2014 Ehdotuksen mukaan
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11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
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31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 07.01.2015 § 2
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2014 § 203
tekeman etenemista automaattimetrohankkeessa koskevan paatdksen
kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.
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21.05.2012 Lausunto annettu

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi




