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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Tj/4
26.02.2015

§ 32

Metron automatisointia koskevien hankintasopimusten purkaminen
| erimielisyysasioiden selvittely ja oikeudenkayntimenettelyt

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
asiassa saadut selvitykset.

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano

Paatos on ehdotuksen mukainen.

HKL paatti purkaa yhteisymmarryksessa Lansimetro Oy:n kanssa
Helsingin metron ja lansimetron automatisointia koskevat
hankintasopimukset. Varikon laajennuksen automatisoinnin
hankintasopimusta ei viela ole purettu, koska parhaillaan selvitetaan,
Siemensin kanssa kaytavissa neuvotteluissa, sen valmiin osuuden
kayttoonottamista siirtymakauden ajaksi vikojen minimoimiseksi.

Hankintasopimusten purkamisen jalkeen HKL on keskustellut
Siemensin kanssa purkuun liittyvista kaytannon asioista ja HKL:n
valttamattomasta tarpeesta kayttaa purkamisesta huolimatta Helsingin
metron asetinlaitetta, kunnes se on korvattu uudella jarjestelmalla.

Ennen sopimusten purkamista on tullut, alun perin Siemensin
haastehakemuksesta, vireilla lisaksi Helsingin metron
hankintasopimuksen ensimmaisen toimituseran viivastysta koskeva
rita-asia, joka talla hetkella on vireilla osin hovioikeudessa ja osin
karajaoikeudessa, kun Siemens on valittanut kargjaoikeuden HKL:n
kannalta myonteisesta osatuomiosta hovioikeuteen.
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HKL:n Iahtdékohtana on tavoitella myds hankintasopimusten purkuun
liittyvien erimielisyysasioiden ratkaisemista neuvottelemalla
hankintasopimusten ehtojen ja periaatteiden mukaisesti. Mikali naissa
neuvotteluissa ei saavuteta yhteisymmarrysta, etenee purkuun liittyvien
erimielisyysasioiden kasittely karajaoikeuteen.

Kokouksessa johtokunnan jasenille annetaan selvitysta Siemensin
kanssa jo vireilla olevista oikeudenkayntiasioista seka etenemispoluista
koskien hankintasopimusten purkuun liittyvien osapuolten
erimielisyyksien ratkaisemista.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot

Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

Paatoshistoria

Kaupunginhallitus 19.01.2015 § 63
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Kaupunginhallitus paatti pysyttaa liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunnan 18.12.2014 § 203 tekeman paatdksen purkaa Siemens
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa tehdyt,
kyseisessa paatoksessa mainitut sopimukset niihin myohemmin
tehtyine lisdyksineen, muutoksineen seka lisatilauksineen ja
litannaissopimuksineen.
Samalla kaupunginhallitus paatti tarkastaa poytakirjan taman asian
osalta heti.
Kasittely
19.01.2015 Ehdotuksen mukaan
Kaupunginhallitus kasitteli rakennus- ja ymparistotointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan ensimmaista esitysta (Ryj/1) kokouksen
kymmenentena asiana.
24.02.2014 Ehdotuksen mukaan
23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
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Esittelija

Lisatiedot

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 13.01.2015 § 2
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti, ettei se muuta
aikaisemmin tekemaansa purkupaatosta 18.12.2014 koskien Siemens
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa tehtyja
sopimuksia.

Samalla johtokunta toteaa, 18.12.2014 § 203 jalkeen asiaan tulleesta
uudesta selvityksesta, ettei selvitys anna aihetta minkaanlaisiin
jatkotoimenpiteisiin.

Asian kasittelyvaiheet

Johtokunta paatti 18.12.2014 § 203 oikeuttaa liikennelaitoksen
purkamaan esityksessa mainituilla perusteilla Siemens Transportation
Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa tehdyt seuraavat
sopimukset, niihin myohemmin tehtyine lisdyksineen, muutoksineen
seka lisatilauksineen ja liitannaissopimuksineen:

Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No. 4100013705,
Hankintasopimus Lansimetron automatisoinnista No. 4100015527,

Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936, ja Purkaminen merkitsee etta
samalla lakkaa myds 2012 tehty ns. etenemissopimus eli Sopimus
toimista hankintasopimuksen toteutumisen edistamiseksi koskien
hankintasopimusta Helsingin metron automatisoinnista seka
hankintasopimusta Lansimetron automatisoinnista 27.5.2012.

Lisaksi johtokunta paatti kehottaa liikennelaitosta valittomasti
kaynnistamaan sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvat toimenpiteet
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Kasittely

yms., etta lansimetron liikkenndinti voidaan aloittaa lansimetron muiden
rakennustoiden valmistuttua vuonna 2016.

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
7.1.2015 § 2 ottaa liikennelaitoksen 18.12.2014 § 203 tekeman
paatoksen kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.

Johtokunnan 18.12.2014 tekeman paatoksen jalkeen Siemens on
toimittanut uuden ratkaisuehdotuksen 5.1.2015, johon liikennelaitos teki
vastaehdotuksen 7.1.2015. Siemens ei ole vastannut liikennelaitoksen
tekemaan vastaehdotukseen, mutta on sen sijaan toimittanut 9.1.2015
uusia ratkaisuehdotuksia (nelja eri vaihtoehtoa).

Liikennelaitos katsoo, etta Siemensin viimeisimmat ratkaisuehdotukset
ovat kokonaistaloudellisilta vaikutuksiltaan aivan olennaisesti
huonommat liikennelaitokselle kuin liikennelaitoksen tekema
vastaehdotus 7.1.2014. Kuitenkin jo liikennelaitoksen vastaehdotus
olisi merkinnyt sovun aikaansaamiseksi liikennelaitokselta merkittavia
vastaantuloja nyKyisiin kiintedhintaisiin sopimuksiin verrattuna.
Siemensin ratkaisuehdotukset ovat kokonaistaloudelliselta
vaikutukseltaan useita kymmenia miljoonia euroja huonommat kuin
mita liikennelaitos on vastaehdotuksessaan pitanyt mahdollisena.

Liikennelaitos katsoo edella olevan perusteella, ettei edella oleva uusi
selvitys anna aihetta johtokunnan 18.12.2014 tekeman paatoksen
tarkistamiselle.

Liikennelaitos tulee toimittamaan edella olevan lisaselvityksena
kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen kasiteltavaksi otettua asiaa
koskevaa paatoksentekoa varten.

13.01.2015 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijan muutos: Kappale (1) muutetaan
seuraavaksi:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa, ettei se muuta
aikaisemmin tekemaansa purkupaatosta 18.12.2014 koskien Siemens
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa tehtyja
sopimuksia.

Samalla johtokunta toteaa, 18.12.2014 § 203 jalkeen asiaan tulleesta
uudesta selvityksesta, ettei selvitys anna aihetta minkaanlaisiin
jatkotoimenpiteisiin.
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18.12.2014 Ehdotuksen mukaan
11.12.2014 Ehdotuksen mukaan
04.12.2014 Ehdotuksen mukaan
27.11.2014 Poydalle

13.11.2014 Ehdotuksen mukaan
30.10.2014 Ehdotuksen mukaan
23.10.2014 Ehdotuksen mukaan
02.10.2014 Ehdotuksen mukaan
11.09.2014 Ehdotuksen mukaan
21.08.2014 Ehdotuksen mukaan
17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan
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02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
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Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 07.01.2015 § 2
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2014 § 203
tekeman etenemista automaattimetrohankkeessa koskevan paatoksen
kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.
21.05.2012 Lausunto annettu
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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