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Matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta Transtech Oy:n kanssa
tehdyn Hankintasopimuksen Lisasopimuksen L1 tarkistaminen

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa oikeuttaa HKL:n
tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 11.12.2014 tehtya
Hankintasopimuksen Lisasopimusta L1 esityksesta ilmenevalla tavalla
ja niin,

— etta tarkistuksella ei ole vaikutusta Hankintasopimuksen
kokonaishintaan, ja

— etta hankintaan liittyvat vakuudet ovat Hankintasopimuksen
ehtojen mukaiset.

1. Asian tausta

1.1 Hankintasopimus

Johtokunta on 2.12.2010 paattanyt oikeuttaa liikkennelaitoksen
neuvottelemaan ja tilaamaan kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen tehneelta Transtech Oy:lta neljakymmenta (40)
matalalattiaista raitiovaunua hankinta-asiakirjoista lahemmin ilmenevin
ehdoin yhteensa 113 106 384 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Viela johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan hankintaan
lisd- ja muutostdita niin, ettd hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintdan 121 655 000 euroa (tasossa 10/2010).

HKL ja Transtech Oy (Transtech) ovat 24.3.2011 tehneet
matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta sopimuksen
(Hankintasopimus) nro 4300015668.

1.2 Hankintasopimuksen Lisasopimus L1

Transtech esitti loppusyksysta 2014 HKL:lle, ettd Hankintasopimuksen
maksuerataulukkoa muutettaisiin seuraavasti:

— Hankintasopimuksen 2. maksueraa, jonka suuruus on 40 %,ja
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikkdhinnasta, kun
raitiovaunun kaikkien moduulien teraskorit on valmiiksi
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pintakasitelty, pienennettaisiin 5 % osuudella, mika osuus
suoritettaisiin Myyjalle Hankintasopimuksen ehtojen mukaisena
uutena ennakkomaksuerana, ja
— Hankintasopimuksen 4. maksueraa, jonka suuruus on 35 %, ja
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikkohinnasta, kun ostaja
on ottanut raitiovaunun alustavasti hyvaksyttyna vastaan (PAC),
pienennettaisiin 5 % osuudella, mikd osuus maksuerasta 4
suoritettaisiin Myyjalle Hankintasopimuksen ehtojen mukaisena
uutena ennakkomaksuerana kevaalla 2015, kun Transtech
esittda HKL:lle selvityksen siitd pidemman tahtaimen
taloudellisesta ratkaisusta, jota Transtech parhaillaan
valmistelee yhteistydssa omistajiensa ja rahoittajiensa kesken.
Transtechin edella tarkoitettu esitys kasiteltiin HKL:n johtokunnan
kokouksessa 4.12.2014 HKL:n esityksen pohjalta niin kuin taman
esityslistan liteselvityksesta ilmenee.
HKL neuvotteli asiasta Transtechin kanssa ja saavutti Transtechin
esityksen pohjalta neuvottelutuloksen.
Johtokunta on 4.12.2014 (193 §) paatti saavutetun neuvottelutuloksen
oikeuttaa HKL:n tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehtya
Hankintasopimusta niin, etta tarkistuksella ei ole vaikutusta
Hankintasopimuksen kokonaishintaan, hankkeeseen liittyvat vakuudet
ovat Hankintasopimuksen ehtojen mukaiset ja muuten esityksesta
ilmenevalla tavalla, eli esityslistatekstin mukaan seuraavasti
— Transtechille suoritetaan uusi ennakkomaksuera 1a, joka on
suuruudeltaan 5 %, ja vastaavasti pienennettaisiin 2. maksueraa
40 %:sta 35 %:iin
— Transtechille suoritetaan uusi ennakkomaksuera 1b, joka on
suuruudeltaan 5 %, ja 4. maksueraa pienennettaisiin vastaavasti
35 %:sta 30 %:iin
— Transtech asettaa maksuerille 1a ja 1b Hankintasopimuksen
jaksossa 10 tarkoitetut taysimaaraiset ennakkomaksun
vakuudet.
— Transtech suorittaa HKL:lle kompensaationa maksuaikataulun
edelld maaritellystda muutoksesta maksuerille 1a ja 1b vuotuista
5 %:n suuruista korkoa, mika korko vahennetaan kerralla ko.
maksuerista, kun ne tulevat maksuun.
HKL ja Transtech allekirjoittivat 11.12.2014 johtokunnan paatoksen
mukaisen lisa- ja muutossopimuksen nro 1 (edella ja jaljiempana
Lisdsopimus L1).
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Lisasopimuksessa L1 oli mm. viela tdsmennetty Transtechin
Lisasopimuksen L1 tekemista koskevan esityksen mukaisesti uuden
ennakkomakueran 1b maksamisen edellytyksia.

2. Lisasopimuksen L1 toteutuminen / Transtechin esitys Lisasopimuksen L1
tarkistamisesta

Lisasopimuksen L1 mukainen maksuera 1a on maksettu Transtechille
Lisasopimuksen L1 mukaisesti 17.12.2014.

Transtech on nyt 6.3.2015 esittanyt toisen 5 milj. euron (maksuera 1b)
maksueran aikaistamista poiketen siita, mita Lisasopimuksella L1 ol
asiasta sovittu.

3. Neuvottelut ja neuvottelutulos

HKL on neuvottelut Lisasopimuksen Li tarkistamisesta Transtechin
kanssa lahtien siita, etta ennakkomaksueran 1b maksamisen
aikaistaminen voidaan tehda edellyttaen, ettei Lisasopimuksen L1
tarkistuksella ei ole vaikutusta Hankintasopimuksen kokonaishintaan ja
ettd hankintaan liittyvat vakuudet ovat Hankintasopimuksen ehtojen
mukaiset. Lisdedellytyksena ko. maksun aikaistamisessa on Ostajan
saama riittava selvitys siita, etta Transtechin tarkistusesitys on tehty
asianmukaisessa ja HKL:n edut turvaavassa yhteisymmarryksessa
Transtechin omistajien ja sen rahoittajien kesken.

HKL on neuvotteluprosessin aikana valmistellut asiaa myos
yhteisty0ssa kaupunginkanslian johdon/edustajien kanssa. Myos
Transtechin rahoittajatahojen edustajia on neuvotteluprosessin aikana
kuultu.

HKL katsoo, etta edella olevan valmistelun perusteella HKL:lla on
edellytykset hyvaksya neuvottelutuloksena Lisasopimuksen L1
tarkistaminen niin, etta Lisdsopimuksen L1 ennakkomaksueran 1 b
maksamista aikaistetaan ja maksuera suoritetaan viiveetta, kun
tarpeellinen Lisasopimusta L1 tarkentava Lisasopimus L1A on
allekirjoitettu ja sen mukaiset ennakkomaksueran 1b maksamisen
edellytykset ovat tayttyneet.

HKL selvyyden vuoksi viela toteaa, etta edellytyksena maksueran 1b
suorittamiselle on siis rahoittajien asettama vastaavan suuruinen
Hankintasopimuksen mukainen HKL:n hyvaksyma pankkivakuus.
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