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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Tjl2
10.3.2015

Paatoshistoria
Toimitusjohtaja 30.01.2015§ 10
HEL 2012-003643 T 02 08 01 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti tehda suorahankintana

— lisatilauksen 18: Buscom laitteiden asennus 121.100 euroa
(alv 0 %)

— lisatilauksen 19: Ovien ohjauksen muutos 6.200 euroa
(alv 0 %)

matalalattiaraitiovaunujen (NRV2012) hankintasopimukseen
4300015668 Transtech Oy:n tarjouksien 22.10.2014 ja 27.10.2014
mukaisesti seuraavasti:
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Lisatilaus 18: Info- ja kameraprjestelma Buscom  Tarjous 22 10 2014 121100
laitteiden asennus raitiovaunuihin
Lisatilaus 19: Cwien ohjauksen muutos 27102014 6 200
Aikaisemmat lisdtilaukset Ti:n péétis Euroa {alv 0 %)
Lisatilaus 1:  Kaytavalevennys 3102011, 10016 § 182 000
Lisatilaus 2:  Ohjaamon ja matkustamon valinen 732012 14 § 129 600
valiseind seka opaskairan paikka
yaunussa
Lisatilaus 3-  Pysaytyspainikkeiden tyyppi 732012 14 § 52 400
Lisatilaus 4:  Kattopeitteen maalaus 7.3.2012 14 § 45 400
Lisatilaus 5:  Info- ja kamerajrjestelman muutos 234 2012, 23 § 410 760
Lisatilaus 6. Info- ja kamerajarjestelman 12.6.2012, 42§ 246 400
sisdnayttdjen muutos
Lisatilaus 7:  Info- ja kamerajrjestelman 30.11.2012 84 § 52400
sisdndyitdjen Pysahbyy -tekst
Lisatilaus 8- Tuulilasin ja takalasin kehikon 30112012, 84 § 155 600
materiaalin vaihdon vaikutus
raitiovaunun painoon
Lisatilaus 9 Maketin lis&varustelu 432013208 196 700
Lisatilaus 10: Buscom —laitteiden asennus esisarjan 4.3.2013. 20 § 51 200
raitiovaunuihin 1 ja 2
Lisatilaus 11: Raitiovaunumaketin sdhkisuunnittelu- 4.4 2013, 43 § 18 300
|2 asennustydt
Lisatilaus 12: Vetokytkimen luukun muutoksen 2972014 66§ 79200
tilzaminen
Lisatilaus 13: Ohjaamon lipunmmyoynti aukon 6.8.2014, B8 § 14 250
poistaminen
Lisatilaus 14: Tuullasinpyyhkimen tihkutoiminto 6.8.2014, B8 § 38 200
Lisatilaus 15: Pysahbyy-mekkivalon siirto 6.8.2014, B8 § 6400
Lisatilaus 16: Kuljettajan infonaytdn muutos 6.8.2014, 68 § 60 720
Lisatilaus 17: Ethernet kytkimet Tarjous 29.9.2014 73720
Lisatilaukset 1— 17yhiesnsi: 1943 550

Lisatilauksien 18—19 jalkeen lisatilaukset ovat yhteensa 1.943.550
euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspaivan 24.3.2011
hintatasossa.

Johtokunnan paatds 2.12.2010 (169 §):
Viela johtokunta paatti oikeuttaa liikkennelaitoksen tekemaan hankintaan

lisa- ja muutostoita niin, ettd hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintaan 121.655.000 euroa (tasossa 10/2010).
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Johtokunnan paatdoksen mukaan lisatilausvaltuus on 8.548.616 euroa
(alv 0 %).

Paatoksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyva
lisatilaus alkuperaiselta toimittajalta.

13.10.2014 Lausunto annettu
1.8.2014 Lausunto annettu
29.07.2014 Lausunto annettu
4.4.2013 Lausunto annettu
4.3.2013 Lausunto annettu
31.10.2012 Lausunto annettu
12.6.2012 Lausunto annettu
23.04.2012 Lausunto annettu
7.3.2012 Lausunto annettu

Lisatiedot
Matti Orpana, ostaja, puhelin: 310 70384
matti.orpana(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 04.12.2014 § 193
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Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa HKL:n
tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehtya
Hankintasopimusta niin, etta tarkistuksella ei ole vaikutusta
Hankintasopimuksen kokonaishintaan, hankkeeseen liittyvat vakuudet

ovat Hankintasopimuksen ehtojen mukaiset ja muuten esityksesta
iimenevalla tavalla.

Esittelija
yksikdn johtaja
Pekka Sirvio

Lisatiedot
Yrjé Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi




