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§ 46

Matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta Transtech Oy:n kanssa
tehdyn Hankintasopimuksen Lisasopimuksen L1 tarkistaminen
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa HKL:n
tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 11.12.2014 tehtya
Hankintasopimuksen Lisasopimusta L1 esityksesta ilmenevalla tavalla
ja niin,
— etta tarkistuksella ei ole vaikutusta Hankintasopimuksen
kokonaishintaan, ja

— etta hankintaan liittyvat vakuudet ovat Hankintasopimuksen
ehtojen mukaiset.

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

1 Johtokunnan esityslista 4.12.2014.pdf

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Paatos on ehdotuksen mukainen.

1. Asian tausta

1.1 Hankintasopimus

Johtokunta on 2.12.2010 paattanyt oikeuttaa lilkkennelaitoksen
neuvottelemaan ja tilaamaan kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen tehneelta Transtech Oy:lta neljakymmenta (40)
matalalattiaista raitiovaunua hankinta-asiakirjoista lahemmin ilmenevin
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ehdoin yhteensa 113 106 384 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Vield johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan hankintaan
lisa- ja muutostoita niin, etta hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintaan 121 655 000 euroa (tasossa 10/2010).

HKL ja Transtech Oy (Transtech) ovat 24.3.2011 tehneet
matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta sopimuksen
(Hankintasopimus) nro 4300015668.

1.2 Hankintasopimuksen Lisasopimus L1

Transtech esitti loppusyksysta 2014 HKL:lle, etta Hankintasopimuksen
maksuerataulukkoa muutettaisiin seuraavasti:

— Hankintasopimuksen 2. maksueraa, jonka suuruus on 40 %,ja
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikkohinnasta, kun
raitiovaunun kaikkien moduulien teraskorit on valmiiksi
pintakasitelty, pienennettaisiin 5 % osuudella, mika osuus
suoritettaisiin Myyjalle Hankintasopimuksen ehtojen mukaisena
uutena ennakkomaksuerana, ja

— Hankintasopimuksen 4. maksueraa, jonka suuruus on 35 %, ja
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikkoéhinnasta, kun ostaja
on ottanut raitiovaunun alustavasti hyvaksyttyna vastaan (PAC),
pienennettaisiin 5 % osuudella, mika osuus maksuerasta 4
suoritettaisiin Myyjalle Hankintasopimuksen ehtojen mukaisena
uutena ennakkomaksuerana kevaalla 2015, kun Transtech
esittda HKL:lle selvityksen siitd pidemman tahtaimen
taloudellisesta ratkaisusta, jota Transtech parhaillaan
valmistelee yhteistydssa omistajiensa ja rahoittajiensa kesken.

Transtechin edella tarkoitettu esitys kasiteltiin HKL:n johtokunnan
kokouksessa 4.12.2014 HKL:n esityksen pohjalta niin kuin taman
esityslistan liiteselvityksesta ilmenee.

HKL neuvotteli asiasta Transtechin kanssa ja saavutti Transtechin
esityksen pohjalta neuvottelutuloksen.

Johtokunta on 4.12.2014 (193 §) paatti saavutetun neuvottelutuloksen
oikeuttaa HKL:n tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehtya
Hankintasopimusta niin, etta tarkistuksella ei ole vaikutusta
Hankintasopimuksen kokonaishintaan, hankkeeseen liittyvat vakuudet
ovat Hankintasopimuksen ehtojen mukaiset ja muuten esityksesta
iimenevalla tavalla, eli esityslistatekstin mukaan seuraavasti
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— Transtechille suoritetaan uusi ennakkomaksuera 1a, joka on
suuruudeltaan 5 %, ja vastaavasti pienennettaisiin 2. maksueraa
40 %:sta 35 %:iin

— Transtechille suoritetaan uusi ennakkomaksuera 1b, joka on
suuruudeltaan 5 %, ja 4. maksueraa pienennettaisiin vastaavasti
35 %:sta 30 %:iin

— Transtech asettaa maksuerille 1a ja 1b Hankintasopimuksen
jaksossa 10 tarkoitetut taysimaaraiset ennakkomaksun
vakuudet.

— Transtech suorittaa HKL:lle kompensaationa maksuaikataulun
edelld maaritellystda muutoksesta maksuerille 1a ja 1b vuotuista
5 %:n suuruista korkoa, mika korko vahennetaan kerralla ko.
maksuerista, kun ne tulevat maksuun.

HKL ja Transtech allekirjoittivat 11.12.2014 johtokunnan paatoksen
mukaisen lisa- ja muutossopimuksen nro 1 (edella ja jaljiempana
Lisasopimus L1).

Lisasopimuksessa L1 oli mm. viela tasmennetty Transtechin
Lisasopimuksen L1 tekemista koskevan esityksen mukaisesti uuden
ennakkomakueran 1b maksamisen edellytyksia.

2. Lisasopimuksen L1 toteutuminen / Transtechin esitys Lisasopimuksen L1
tarkistamisesta

Lisasopimuksen L1 mukainen maksuera 1a on maksettu Transtechille
Lisasopimuksen L1 mukaisesti 17.12.2014.

Transtech on nyt 6.3.2015 esittanyt toisen 5 milj. euron (maksuera 1b)
maksueran aikaistamista poiketen siita, mita Lisasopimuksella L1 ol
asiasta sovittu.

3. Neuvottelut ja neuvottelutulos

HKL on neuvottelut Lisdsopimuksen Li tarkistamisesta Transtechin
kanssa lahtien siita, ettd ennakkomaksueran 1b maksamisen
aikaistaminen voidaan tehda edellyttaen, ettei Lisasopimuksen L1
tarkistuksella ei ole vaikutusta Hankintasopimuksen kokonaishintaan ja
etta hankintaan liittyvat vakuudet ovat Hankintasopimuksen ehtojen
mukaiset. Lisdedellytyksena ko. maksun aikaistamisessa on Ostajan
saama riittava selvitys siita, ettd Transtechin tarkistusesitys on tehty
asianmukaisessa ja HKL:n edut turvaavassa yhteisymmarryksessa
Transtechin omistajien ja sen rahoittajien kesken.

HKL on neuvotteluprosessin aikana valmistellut asiaa myos
yhteistydssa kaupunginkanslian johdon/edustajien kanssa. Myos
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Paatoshistoria

Transtechin rahoittajatahojen edustajia on neuvotteluprosessin aikana
kuultu.

HKL katsoo, etta edella olevan valmistelun perusteella HKL:lla on
edellytykset hyvaksya neuvottelutuloksena Lisasopimuksen L1
tarkistaminen niin, etta Lisasopimuksen L1 ennakkomaksueran 1 b
maksamista aikaistetaan ja maksuera suoritetaan viiveetta, kun
tarpeellinen Lisasopimusta L1 tarkentava Lisasopimus L1A on
allekirjoitettu ja sen mukaiset ennakkomaksueran 1b maksamisen
edellytykset ovat tayttyneet.

HKL selvyyden vuoksi viela toteaa, etta edellytyksena maksueran 1b
suorittamiselle on siis rahoittajien asettama vastaavan suuruinen
Hankintasopimuksen mukainen HKL:n hyvaksyma pankkivakuus.

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

1 Johtokunnan esityslista 4.12.2014.pdf

Toimitusjohtaja 30.01.2015§ 10
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tehda suorahankintana

— lisatilauksen 18: Buscom laitteiden asennus 121.100 euroa
(alv 0 %)

— lisatilauksen 19: Ovien ohjauksen muutos 6.200 euroa
(alv 0 %)

matalalattiaraitiovaunujen (NRV2012) hankintasopimukseen
4300015668 Transtech Oy:n tarjouksien 22.10.2014 ja 27.10.2014
mukaisesti seuraavasti:
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Lisatilaus 18: Info- ja kameraprjestelma Buscom  Tarjous 22 10 2014 121100
laitteiden asennus raitiovaunuihin
Lisatilaus 19: Cwien ohjauksen muutos 27102014 6 200
Aikaisemmat lisdtilaukset Ti:n péétis Euroa {alv 0 %)
Lisatilaus 1:  Kaytavalevennys 3102011, 10016 § 182 000
Lisatilaus 2:  Ohjaamon ja matkustamon valinen 732012 14 § 129 600
valiseind seka opaskairan paikka
yaunussa
Lisatilaus 3-  Pysaytyspainikkeiden tyyppi 732012 14 § 52 400
Lisatilaus 4:  Kattopeitteen maalaus 7.3.2012 14 § 45 400
Lisatilaus 5:  Info- ja kamerajrjestelman muutos 234 2012, 23 § 410 760
Lisatilaus 6. Info- ja kamerajarjestelman 12.6.2012, 42§ 246 400
sisdnayttdjen muutos
Lisatilaus 7:  Info- ja kamerajrjestelman 30.11.2012 84 § 52400
sisdndyitdjen Pysahbyy -tekst
Lisatilaus 8- Tuulilasin ja takalasin kehikon 30112012, 84 § 155 600
materiaalin vaihdon vaikutus
raitiovaunun painoon
Lisatilaus 9 Maketin lis&varustelu 432013208 196 700
Lisatilaus 10: Buscom —laitteiden asennus esisarjan 4.3.2013. 20 § 51 200
raitiovaunuihin 1ja 2
Lisatilaus 11: Raitiovaunumaketin sdhkisuunnittelu- 4.4 2013, 43 § 18 300
|2 asennustydt
Lisatilaus 12: Vetokytkimen luukun muutoksen 2972014 66§ 79200
tilzaminen
Lisatilaus 13: Ohjaamon lipunmmyoynti aukon 6.8.2014, B8 § 14 250
poistaminen
Lisatilaus 14: Tuullasinpyyhkimen tihkutoiminto 6.8.2014, B8 § 38 200
Lisatilaus 15: Pysahbyy-mekkivalon siirto 6.8.2014, B8 § 6400
Lisatilaus 16: Kuljettajan infonaytdn muutos 6.8.2014, 68 § 60 720
Lisatilaus 17: Ethernet kytkimet Tarjous 29.9.2014 73720
Lisatilaukset 1— 17yhiesnsi: 1943 550
Lisatilauksien 18—19 jalkeen lisatilaukset ovat yhteensa 1.943.550
euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspaivan 24.3.2011
hintatasossa.
Johtokunnan paatds 2.12.2010 (169 §):
Viela johtokunta paatti oikeuttaa liikkennelaitoksen tekemaan hankintaan
lisa- ja muutostoita niin, ettd hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintaan 121.655.000 euroa (tasossa 10/2010).
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Johtokunnan paatdoksen mukaan lisatilausvaltuus on 8.548.616 euroa
(alv 0 %).

Paatoksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyva
lisatilaus alkuperaiselta toimittajalta.

13.10.2014 Lausunto annettu
1.8.2014 Lausunto annettu
29.07.2014 Lausunto annettu
4.4.2013 Lausunto annettu
4.3.2013 Lausunto annettu
31.10.2012 Lausunto annettu
12.6.2012 Lausunto annettu
23.04.2012 Lausunto annettu

7.3.2012 Lausunto annettu
Lisatiedot

Matti Orpana, ostaja, puhelin: 310 70384
matti.orpana(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 04.12.2014 § 193
HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa HKL:n
tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehtya
Hankintasopimusta niin, etta tarkistuksella ei ole vaikutusta
Hankintasopimuksen kokonaishintaan, hankkeeseen liittyvat vakuudet
ovat Hankintasopimuksen ehtojen mukaiset ja muuten esityksesta
iimenevalla tavalla.
Esittelija
yksikdn johtaja
Pekka Sirvio
Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
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