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HKL:n kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisa- ja
muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2013-000688 T 10 06 00
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa hyvaksya HKL:n
kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisatilauksien korottamisen
120.000 eurolla siten, etta lisatilauksista aiheutuva lisakustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 360.000,00 euroa (noin 24 % urakan
kokonaishinnasta).

Esittelijan perustelut
1. Hanke ja hankepaatokset

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta hyvaksyi (21.3.2013, 57 §)
HKL:n kulunvalvonnan uusimisen hankesuunnitelman korottamisen
siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton kokonaiskustannus on enintaan
1 525 000 euroa. Nyt hankesuunnitelman korottamiseen ei ole enaa
tarvetta.

2. Hankintapaatokset

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti (12.5.2010, 73 §)
oikeuttaa HKL:n tekemaan sopimuksen kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen antaneen YIT Kiinteistotekniikka Oy:n
(nykyisin Caverion Suomi Oy) kanssa kulunvalvontajarjestelman
uusimisesta 635.124,90 euron arvonlisdverottomaan hintaan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan
urakkaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 50.000,00 euroa (noin 8 % urakan
hinnasta).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti (12.6.2011, 1188§)
korottaa kulunvalvontajarjestelman koskevan hankinnan lisatdiden
arvonlisaverotonta enimmaishintaa 190.000 eurolla niin, ettd hankinnan
enimmaishinta lisatilauksineen on enintaan 875.124,90 euroa.

3. Hankkeeseen liittyvien hankintojen toteutuminen

HKL teki edellisessa jaksossa mainittujen paatosten perusteella
25.11.2010 HKL:n kulunvalvontajarjestelman uusimisesta 635.124,90
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euron toimitussopimuksen YIT Kiinteistotekniikka Oy:n (nykyisin
Caverion Suomi Oy) kanssa ja lisa- ja muutostoihin 240.000 euron
arvosta (§118,12.6.2011).

Lisaksi HKL tilasi kohteen dokumentointi- ja valvontatehtavien
hoitamisen T1Consulting Oy:lta arvoltaan 250.000 euroa seka tilaajan
erillishankintoihin ja urakkaan kuulumattomiin téihin 300.000 euroa
seka tydajanseurantajarjestelman asennukseen ja ohjelmointiin
100.000 euroa.

4. Hankkeen toteutumisaikana ilmenneet lisatyotarpeet

5. Aikataulu

Kulunvalvonnan toteutussuunnitelmia on paivitetty tyon aikana useaan
kertaan. Mm. lukijalaitteiden tietosuojaa on nostettu ja sen myo6ta myos
tunnisteet on vaihdettu.

Ovikytkentakotelot on vaihdettu toiminnaltaan luotettavampaan ja
varustelultaan monipuolisempaan kotelomalliin tuleviin tarpeisiin
varautuen. Metroasemien ja varikoiden ovikeskusten laitelisaykset
kulunvalvontaovien maaran kasvun myota olivat alkuperaista
suuremmat.

Lukijalisenssien maara on kasvanut 960 kpl maarasta 1344 kpl
maaraan.

Kun kaikki kohteen tydnaikana havaitut tarpeelliset lisa- ja muutostyot
lasketaan yhteen, niin koko kohteen lisa- ja muutostdiden
kustannusarvio on yhteensa enintaan noin 360.000,00 euroa.

TyOajanseurantajarjestelman paatteisiin asennettavien lukijoiden vaihto
ja ohjelman paivitys sisallytetdan kulunvalvontahankkeeseen ja se
toteutetaan kevaan 2015 aikana.

Kohteen téiden laajuuden kasvaessa toiden valmistuminen siirtyy niin,
etta kaikki urakan tyot ovat valmiit 31.5.2015 mennessa.

Toimituksen alustava kesto on 12 kuukautta sopimuksen
allekirjoittamisesta niin, etta jarjestelma olisi ollut kokonaan valmis ja
hyvaksytysti vastaanotettu jo 31.12.2011.

Kulunvalvontajarjestelman uusintatyo aloitettiin jo vuonna 2010.
Jarjestelman tulee edella selvitettyjen lisatdiden suorittamisen jalkeen
olla valmis ja hyvaksytysti vastaanotettu viimeistaan 31.5.2015.

6. Hankkeen kustannusennuste ja kustannuksista
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HKL:n johtokunta hyvaksyi (21.3.2013, 57 §) hankkeen tarkistetuksi
kokonaiskustannukseksi 1 525 000 euroa (ilman alv). Ko.
kokonaiskustannus jakaantuu osatavoitteisiin seuraavasti:

6.1. Tarkistetun hankesuunnitelman kustannusarvio /
kustannusennuste 21.3.2013:

Jarjestelman hankintahinta 635 000,00
Lisa- ja muutostyovarausvaraus 360 000,00
Tietoliikenteen rakennuskulut 7 000,00
Sahkotyot 177 000,00
Urakkaan kuulumattomat tyot (vartijat, valvonta) 1 000,00
Tilaajan erillishankintoihin 35 000,00
Tyon aikainen suunnittelu ja valvonta 280 000,00
TyOajanseurantajarjestelma asennus ja 30 000,00
ohjelmointi

Yhteensa 1 525 000,00

6.2. Kustannusarvio / kustannusennuste 6.3.2015:

Hankkeen kustannukset ovat tahan mennessa (6.3.2015), toteutuneet
seuraavasti:

Urakkasummasta maksetut + muutos- ja lisatyét 708 197,88

Projektin konsultti 270 974,69
Sahkotyot 223 803,22
Tilaajan erillishankinnat 39 779,56
HKL:n omat tyot 10 879,03
Yhteensa 1253 652,38

7. Yhteenveto hankkeen rahoituksesta

Hanke on rahoitettu vuosina 2010 - 2015 investointimaararahoilla.
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yksikdn johtaja

Juha Saarikoski
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Tenho Mynttinen, valvomoinsindori, puhelin: 310 78486

tenho.mynttinen(a)hel.fi
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