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LANSIMETRON ASETINLAITTEEN ATS-JARJESTELMAN HANKINTA /
SIEMENSIN TARJOUSTEN POIKKEAMAT

A. Siemensin tarjouksen kaupalliset poikkeamat

(1) Tarjouspyyntoasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot viivastyssakkosanktioista
Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:

8.5 Viivastyminen

Viivastyssakko on (YSE 18 § -ehdosta poiketen) 250 000 euroa per alkava viikko, kuitenkin korkeintaan
20 viikolta.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa-
vaa:

Viivastyssakko on 50,000€ viikossa, kuitenkin korkeintaan 20 viikolta ja viivastyssakon yhteenlaskettu
enimmaismaara kattaen kaikki urakat on yksi (1) miljoona euroa. Tassé sopimuksessa sovitut oikeus-
suojakeinot (mm. takuut, viivastyssakot ja laatupoikkeamasanktiot) ovat Tilaajan ainoat ja yksinomaiset
oikeussuojakeinot urakoitsijaa kohtaan. Tassa sopimuksessa sanotun liséksi urakoitsija ei ole velvollinen
korvaamaan mitddn muuta Tilaajalle tai kolmannelle aiheutunutta kulua, vahinkoa tai tappiota.

Arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksesta

Urakan oikea-aikainen toteuttaminen on aivan keskeinen sopimusehto HKL:n kannal-
ta tilanteessa, jossa hankinta on jo ennestdén vuosia myohassa, jolloin asetinlaitteen
viivastysvastuun merkittavalla heikentamisella on merkittdvaa kaupallista merkitysta.
Kyseista poikkeamaa on jo yksind&n pidettava niin vakavana, ettd se voi johtaa tar-
jouksen hylk&amiseen.

Lansimetron toteuttamisen varmistamiseksi urakkaohjelmassa on nimenomaan tar-
joavaa sitovat ehdot viivastykselle ja sen seuraamuksille urakkaohjelman kohdassa
8.5. Kohdassa todetaan mm., ettd mikali tilaaja toteaa urakan viivastyvan urakoitsi-
jasta johtuvista syista, urakoitsijan on kaikin tavoin pyrittdva nopeuttamaan toimitus-
taan mm. lisédmalla resursseja seka tekemalla tyotd myos poikkeavina tybaikoina
(mm. viikonloppu-, ilta- ja yoty6td) ilman eri korvausta siten, ettd tydaikataulussa py-
sytaan.

Liséksi urakkaohjelman kohdassa 8.5 on edella selvitetyt merkittavat viivastyssakko-
sanktiot sen varalta, etté viivastyminen kuitenkin tapahtuu.

Siemensin esittaméassa poikkeamassa viivastyssakkoa lasketaan 80 prosenttia/viikko
siité, mitd tarjouspyynndssa edellytetaan.

HKL arvioi, etta kyse Siemensin poikkeamassa on sellaisesta tarjouspyynnon koh-
dassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkittavia toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia tilaajan kannalta ja jota taméan vuoksi ei voida hyvaksya.
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(2) Tarjouspyyntoasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot lisatéiden suorittamisvelvollisuu-
desta

Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:
10.4 Lisatyot

YSE 46 §:sta poiketen urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan esittdmat liséaty6t, elleivat ne muuta
urakoitsijan suorittamaa rakennusty6ta olennaisesti toisen luonteiseksi.

Urakoitsijan on ehdottomasti ennen mihinkaan lisatydhdn ryhtymisté annettava lisatyosta tilaajan pyyta-
ma yksikkohintoihin perustuva yksildity tarjous ja tilaajan on kirjallisesti tilattava ty®.

Urakkasopimuksen mukaiset yksikkéhinnat ovat voimassa my6s urakka-alueen ulkopuolella l&hialueilla
vastaavanlaisissa olosuhteissa tehtévissé toissa.

Tilaajalla on oikeus teettaa lisatoitd myods muulla kuin urakoitsijalla tai tehda lisatoita itse.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa-
vaa:

Kiihdyttamistoimenpiteet tulee késitella lisa- tai muutostdind BCP §10.4 mukaisesti sisdltaen lisdajan
mydéntamisen projektin toteutukselle soveltuvissa tapauksissa.

Arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksesta

HKL arvioi, etta kyse Siemensin poikkeamassa on sellaisesta tarjouspyynnon koh-
dassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkittavia toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia tilaajan kannalta ja jota taméan vuoksi ei voida hyvaksya.

(3) Tarjouspyyntoasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot sopimusasiakirjojen etusijajarjes-
tyksesta

Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden patevyysjarjestys
Urakkasopimus laaditaan RT-kaavakkeen mukaisesti.

Urakoissa yleisind sopimusehtoina noudatetaan Rakennusurakan yleisia sopimusehtoja YSE 1998 (jal-
jempana "YSE"). Em. sopimusehdot ovat kokonaisuudessaan RT-kortissa 16—10660.

Tydssa noudatetaan viimeisia julkaistuja voimassa olevia rakentamista koskevia Suomen lakeja, ase-
tuksia ja julkisoikeudellisia maarayksia, yleisesti hyvaksyttyja normeja, ohjeita, jarjestyssaantoja ja tyo-
suojelu- ym. ohjeita seka hyvaa rakennustapaa.

Jos sopimusasiakirjat ovat sisalloltaan ristiriitaisia, on eri asiakirjojen maaraysten keskinainen patevyys-
jarjestys seuraava:

Kaupalliset asiakirjat:

1. Sopimus

2. Sopimuskatselmus

3. Maksuerataulukko

4. Varaosien maara- ja yksikkohintaluettelo

5. Tarjouspyyntokirje

6. Urakkaohjelma liitteineen

7. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998

8. Urakaoitsijan tarjous, kaupalliset osat
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Tekniset asiakirjat:
9. Tarjouspyynnon tekninen erittely lite 3 (osat A, C-F) liitteineen
10. Urakoitsijan tarjous, tekniset osat

Sopimuskatselmus pidetdéan ennen sopimuksen allekirjoitusta ja siité laadittava poytakirja liitetdén sopi-
musasiakirjaksi. Sopimuskatselmuksessa kasitellaan tarjouspyynnén ja tarjouksen siséltéon mahdolli-
sesti liittyvat yksityiskohtien tulkinnat sek& sovitaan raportointi- ja tydmaakokouskaytannosta.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa-
vaa:

Urakoitsijan tarjous liitteineen on korkeammalla etusijajéarjestyksessa kuin tarjouspyyntokirje.

Arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksesta

Siemens edella olevalla ilmoituksellaan ka&ntaa tarjousasiakirjojen etusijajarjestyk-
sen taysin normaaleista kdytannoista poikkeavaksi. TAma siséltaa kaytannéssa mer-
kittavia riskeja ja epavarmuustekijéita Tilaajan kannalta tAman tyyppisessa jarjestel-
mahankinnassa. Tarjouspyynndssa ja sen liitteesséa oli nimenomaisesti edellytetty, et-
ta tarjouspyyntokirje on korkeammalla etusijajarjestyksessa kuin urakoitsijan tarjous
liitteineen.

HKL arvioi, etta kyse Siemensin poikkeamassa on sellaisesta tarjouspyynnon koh-
dassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkittavia toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia Tilaajan kannalta ja jota tAman vuoksi ei voida hyvaksya.

(4) Tarjouspyyntoasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot urakoitsijan virhevastuusta

Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:
9.1 Takuuaika

Takuuaika poikkeaa YSE:n maarayksista.

Jarjestelman lopullisen hyvéksymisen (kohta 13.1) jalkeen alkaa takuu, joka jakautuu yleistakuuseen ja

jarjestelméatakuuseen. Urakoitsijan antamien takuiden tulee siséltaa, etta toimitettu jarjestelma:

— on niin suunnittelun, materiaalien, valmistuksen, ohjelmistojen kuin asiakirjojenkin yms. suhteen
sopimuksen edellyttdmien teknisten vaatimusten (spesifikaatioiden) ja piirustusten mukainen

- saavuttaa kaikilta osiltaan taysin ilmoitetut suorituskyky- ja toiminta-arvot, sen mukaan
kuin sopimuksessa ja sen liitteissa on maaritelty

- tayttad voimassa olevat standardit ja sédnnékset sekd myds viranomaisten vaatimukset
sellaisina kuin standardit, sédnnokset ja vaatimukset olivat voimassa Sopimuksen
allekirjoituspaivana.

Yleistakuu kasittaa kaikki takuuaikana jarjestelméassa havaitut viat ja puutteet, jotka johtuvat urakoitsijan
tai sen alihankkijan materiaalin, komponenttien, tyon, suunnittelun ja rakenteen virheellisyydesta tai so-
pimattomuudesta.

Yleistakuuaika jarjestelmalle on 36 kuukautta. Takuuaika alkaa koko jarjestelman lopullisen hyvaksymi-
sen (kohta 13.1) jalkeen. Takuuaika jatkuu, kunnes kaikki alkuperaisena takuuaikana ja sen mahdollise-
na jatkoaikana havaitut viat, virheet, puutteet ja virhetoiminnat on korjattu. Yleistakuuaika on kuitenkin
pidennyksineen enintaan 60 kuukautta.

Jarjestelmatakuuaika jarjestelméalle on 60 kuukautta. Jarjestelmatakuu kattaa tyyppiviat ja/tai piilevat
viat, jotka johtuvat urakoitsijan virheesta tai laiminlydnnista.
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Vika katsotaan tyyppiviaksi, kun vastaava vika todetaan yli kymmenessa (10) prosentissa vastaavia
komponentteja tai alajarjestelmia minka tahansa kolmenkymmenenkuuden (36) kuukauden ajanjakson
kuluessa jarjestelmatakuun voimassaoloaikana.

Vika katsotaan tyyppiviaksi myés, jos havaitun vian muuten voidaan arvioida luonteeltaan olevan sellai-
nen, etta se tulee toistumaan myds muissa vastaavissa Jérjestelman osissa, komponenteissa, alajarjes-
telmissa tai ohjelmistoissa.

Piileva vika tarkoittaa vikaa, jonka Tilaaja voi osoittaa olleen jarjestelméssa jo vaaranvastuun siirtyesséa
ja jota Tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita hyvaksymismenettelyssa tai yleistakuun aikana.

Mikali alihankkijan tai tavarantoimittajan Urakoitsijalle antama takuu on sisalléltaan laajempi tai kesto-
ajaltaan pitempi kuin mita tdssa sopimuksessa on vaadittu, tulee tdméan edun koitua tilaajan hyddyksi.
Urakoitsijan on toimitettava tallaisen takuun sisallésta kirjallinen selvitys tilaajalle.

Urakaoitsija on velvollinen korjaamaan toimitettavan jarjestelman kaikki takuun piiriin kuuluvat viat, vir-
heet, puutteet ja virhetoiminnat omalla kustannuksellaan tilaajalle sopivana ajankohtana. Virhetoiminto-
jen ja vikojen syiden etsiminen kuuluu urakoitsijalle.

Havaitut tyyppi- ja/tai piilevét viat urakoitsija on velvollinen poistamaan kustannuksella kaikista toimite-
tuista ja toimitettavista tavaroista tai ohjelmistoista.

Takuun (my®os jarjestelméatakuun) perusteella vaihdetulle tai korjatulle tavaralle/ohjelmistolle alkaa uusi
alkuperaisen pituinen takuuaika siité lukien, kun tilaaja antaa takuukorjaukselle hyvaksynnan. Muun jar-
jestelmén takuuaika pitenee niin monella vuorokaudella kuin se joutuu olemaan poissa kaytosta ta-
kuunalaisen vian vuoksi.

Mikali urakoitsija ei poista vikaa, tilaaja on urakoitsijalle ilmoitettuaan oikeutettu tekemaan tai teettdamaan
tarpeelliset korjaukset urakoitsijan vastuulla ja kustannuksella.

Takuun perusteella poistetut osat ovat urakoitsijan omaisuutta.

Urakoitsijan takuu ei koske annettujen ohjeiden vastaisesta kaytdsta tai kunnossapidosta aiheutuneita
vikoja eika luonnollista kulumista.

Takuuajan paattyessa tilaaja suorittaa yhdessa urakoitsijan kanssa takuutarkastuksen. Takuutarkastus-
poytékirjaan kirjataan urakoitsijalle mahdollisesti viela jaavat takuuvelvoitteet.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa
vaa:

Jarjestelman alustavasta hyvaksymisesta alkaa takuu, joka jakautuu yleistakuuseen ja jarjestelmatakuu-
seen.

Arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksesta

Siemensin ilmoittaman poikkeaman mukaan takuu alkaa jarjestelman alustavasta hy-
vaksymisesta. Kuitenkin urakkaohjelman ehtojen mukaan jarjestelméan RAMS-
seurantajakso alkaa jarjestelmén alustavasta hyvaksymisesta ja lopullinen hyvaksy-
minen voidaan antaa vain, jos jarjestelma tayttad urakkaohjelman RAMS-ehdot.

Mikali jarjestelman lopullinen hyvaksyminen viivastyisi merkittavasti syysta tai toises-
ta, merkitsisi Siemensin ilmoittama poikkeama, etta takuuaika saattaisi periaatteessa
kulua loppuun ennen jarjestelman lopullista hyvaksymista (FAC).

HKL arvioi, etta kyse Siemensin poikkeamassa on sellaisesta tarjouspyynnon koh-
dassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkittavia toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia tilaajan kannalta ja jota taméan vuoksi ei voida hyvaksya.
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(5) Tarjouspyyntoasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot urakoitsijan vastuurajoituksesta

Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:

Urakkaohjelman kohdassa 9 Vastuuvelvoitteet todetaan talla kohden seuraavaa:

Urakoitsijan vastuu on yleisten periaatteiden osalta YSE 24-33 § mukainen.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan tekemiensa tyovirheiden seké laatimiensa suunnitelmien virheelli-
syyden aiheuttamista korjauksista ja kustannuksista.

Urakoitsijan edellytetdan alansa asiantuntijana valitsevan kaytettavat tydmenetelmat, tarvittavat materi-
aalit, laitteet, ohjelmistot, koneet yms. tilaajan luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella.
Urakoitsija vastaa tydmenetelmiensa aiheuttamista lisékustannuksista ja niihin liittyvistd suunnitelmista.

YSE-ehtojen 25.1 § mukaan urakoitsijan vastuuta ei rajoiteta.
YSE 25.1 §

Sopijapuolen vastuu kasittaa, ellei urakkasopimuksessa tai naissa yleisissa sopimusehdoissa muuta
maarata, velvollisuuden korvata toiselle sopijapuolelle kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat siitd, etta
urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jaavat jossain suhteessa tayttamatta, tai jotka tdméa muutoin
aiheuttaa toiselle sopijapuolelle.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjousliite 1.1 poikkeamakseen asiassa seuraa-
vaa:

Urakoitsijan vastuut mukaan lukien alihankkijoiden vastuut rajataan 100 % sopimuksen kokonaishinnas-
ta koskien kutakin toimitusprojektia. Huoltosopimuksen osalta urakoitsijan vastuut mukaan lukien ali-
hankkijoiden vastuut rajataan huoltosopimuksen vuosimaksuun koskien huoltosopimusta. Valillisia va-
hinkoja ei korvata. Esimerkiksi seuraavia vahinkoja pidetéan valillisind vahinkoina:

— Liikevaihdon/tuotannon vahentyminen seka liiketoiminnan keskeytyminen;

— Saamatta jaanyt voitto muusta sopimuksesta (mutta hinnanerokorvaus Sopimuksen purkamisen yh-
teydessa eli ns. kateosto katsotaan valittdmaksi vahingoksi);

— Tietojen ja aineiston katoamisesta aiheutunut vahinko

Hankintayksikdn arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksesta

Siemensin poikkeama rajaa merkittavasti urakoitsijan vastuuta tarjousasiakirjoissa /
urakkaohjelmassa edellytetysta. HKL arvioi, ettéd kyse Siemensin poikkeamassa on
sellaisesta tarjouspyynnon kohdassa 9 tarkoitetusta poikkeamasta, jolla on merkitta-
via toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia tilaajan kannalta ja jota taméan vuoksi ei
voida hyvaksya.

(6) Tarjouspyyntoasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot koskien urakkahinnan maksamista
mukaan lukien maksueran laskutuskelpoisuutta ja tilaajan oikeutta tehda pidatyksia
urakkahintaan

Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:

Urakkaohjelman kohdassa 10.2 todetaan talla kohden seuraavaa:
Kokonaishintaurakka

Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Urakoitsijalle maksetaan korvaus tehdysta tydsta sopimuksen

mukaisen maksuerataulukon mukaisesti. Urakoitsijan on laadittava ehdotus maksuerataulukosta tilaajan
sopimuskatselmuksessa antamien ohjeiden mukaisesti ja toimitettava se tilaajan tarkastettavaksi. Mak-

suerien laadinnassa tulee ottaa huomioon seuraavaa:

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1400 Toinen linja 7 A + 358 9 310 35536 + 358 9 310 35090 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

hkl@hel.fi http://www.hel.fi/HKL/



HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 2 6/10
LIIKENNELAITOS -liikelaitos
HKL-Metroliikenne

24.3.2015

— Maksuerat ovat arvonliséverottomia. Arvonlisdvero maksetaan arvonlisaverolain mukaisesti kunkin
maksueran yhteydessa.

— Ensimmaisen maksueran suuruus on 5 % urakkahinnasta. Maksuera on laskutuskelpoinen, kun
urakkasopimus on allekirjoitettu, tilaaja on hyvaksynyt toimitetun vakuuden, vakuutustodistukset,
laatusuunnitelman ja yksityiskohtaisen tydaikataulun seka ty6t aloitettu.

— Seuraavien maksuerien tulee vastata tyén edistymista ja suoritetun valmiin tyén arvoa.

— Kaupallisen matkustajaliikenteen alkamiseen sidottu maksuera, suuruudeltaan 15 % urakkahinnasta,
kun alustava hyvaksyminen (PAC) on urakalle annettu.
Tama maksuera on laskutuskelpoinen, kun urakka on valmis ja vastaanotettu, tilaaja on hyvaksynyt ta-
kuuajan vakuuden, mahdolliset vastuu- ja mydhastymiskysymykset on selvitetty, toimintakokeet ja kéayt-
tajien perehdytys on suoritettu, tilaaja on vastaanottanut ja hyvaksynyt urakoitsijan laadittavaksi maara-
tyt tarkepiirustukset ja -mittaukset ja muun luovutusaineiston. Tilaajalla on oikeus pidattaa tasta mak-
suerasta tarpeelliseksi katsomansa summa vastaanottotarkastuksessa havaittujen puutteiden ja virhei-
den korjaamiseksi.

— Viimeisen maksueran suuruus on 5 % urakkahinnasta, kun lopullinen hyvaksyminen (FAC) on annettu.
Viimeisen maksueran suorittamisen edellytyksena on, etta taloudellinen loppuselvitys on tehty.

Jos maksueran laskutuskelpoisuudesta ei paasta yksimielisyyteen, voidaan siitd maksaa riidaton osa.
Pidatykset

YSE 42 § mainitun liséksi tilaajalla on oikeus pidattdd maksamattomasta urakkahinnasta kuultuaan ura-
koitsijaa pidatyksen perusteista mm.:

— urakoitsijan suorittamatta jaaneet tata tyota koskevat tyontekijdiden seka aliurakoitsijoiden palkat ja
niihin liittyvat ennakkoperintélain 7 8:ssa tarkoitetut ennakkopidatykset seké sosiaaliturvamaksut

— urakoitsijan hyvityslasku

— urakoitsijasta johtuvasta viivastymisesta tilaajalle aiheutuneet ylimaaraiset valvonta-, kunnossapito- ja
muut kulut enintdan 2 % kokonaisurakkasummasta.

Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjouksen liite 1.1 poikkeamakseen asiassa seu-
raavaa:

Tama maksuera on laskutuskelpoinen, kun urakka on valmis ja vastaanotettu, toimintakokeet ja kaytta-
jien perehdytys suoritettu, tilaaja on vastaanottanut ja hyvaksynyt urakoitsijan laadittavaksi maaratyt tar-
kepiirustukset ja —mittaukset ja muun luovutusaineiston. Mikali vastaanottotarkastuksessa havaitaan
puutteita ja virheitd, osapuolet voivat sopia, etta tasta maksuerasta pidatetdan virheita ja puutteita vas-
taava summa, kunnes virheet ja puutteet on korjattu, jolloin urakka katsotaan muuten valmiiksi ja vas-
taanotetuksi.

YSE 428:44 ei sovelleta. Tilaajalla ei ole oikeutta pidattaa, kuitata tai muutoin olla maksamatta kokonaan
tai osittain maksuerié tai sovittuja lisd- tai muutostoita, ellei urakoitsija anna tdh&n nimenomaista hyvak-
syntaa.

Hankintayksikdn arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksesta

Siemensin ilmoittama poikkeama tarkoittaa kaytdnnossa, etta tilaajalla ei olisi oikeutta
pidattdd osaa urakkasummasta vastaanottotarkastuksessa havaittujen puutteiden ja
virheiden korjaamiseksi, vaan tdma olisi mahdollista ainoastaan, mikéali HKL ja Sie-
mens néin yhdessa sopivat.

Siemensin ilmoittama edellda mainittu poikkeama tarkoittaa myds, ettei tilaajalla olisi
edelld urakkaohjelman kohdassa 10.2 mainittua pidatysoikeutta eikéd edes YSE 42 §
mukaista pidéatysoikeutta.

YSE 42 §

Pidatykset
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1. Tilaaja on edelld olevien ehtojen estamatta kuitenkin oikeutettu pidattdmaén maksamattomasta urak-
kahinnasta:

a) urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen korjaustyéta vastaavan maaran, kunnes korjaus on suori-
tettu;

b) viivastyssakon ja muun sopimussakon, jonka tilaaja on oikeutettu urakoitsijalta saamaan;

¢) sovittua takuuajan vakuutta vastaavan maaran kunnes sanottu vakuus on annettu tilaajalle;

d) maéran, jolla urakoitsijan tulee tarkistaa vakuuden arvoa 36 § 6. momentin mukaan;

e) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavan vahingonkorvauksen, jos urakoitsija lain tai sopimuksen
nojalla on vahingosta vastuussa;

f) tilaajan muun erdantyneen saatavan;

g) aliurakoitsijan riidattomat saatavat hyvaksytysta tydsuorituksesta.

2. Ennenkuin tilaaja kayttaa e—g —kohtien mukaista pidatysoikeutta, hdnen on varattava urakoitsijalle
mahdollisuus antaa lausuntonsa pidatyksen perusteista ja maarasta.

(7) Tarjouspyyntoasiakirjojen / Urakkaohjelman ehdot koskien sopimuksen purkamista
Urakkaohjelman ehdot asiassa kuuluvat seuraavasti:

Urakkaohjelman kohdassa 14 todetaan talla kohden seuraavaa:

Sopimuksen purkamiseen liittyvat ehdot poikkeavat YSEsta.

Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen, mikali Sopimuksen tayttdminen todetun ylivoimaisen es-
teen jatkumisen vuoksi viivastyy tai tulee viivastymaan yli 12 kuukautta.

Tilaaja saa purkaa Sopimuksen kokonaan tai osittain, jos

— urakoitsijan suoritus eroaa olennaisesti jarjestelmalle sopimuksessa asetetuista sisaltd-, laatu- yms.
vaatimuksista ja on ilmeista, etta urakoitsija ei naitd sopimuksen mukaisia vaatimuksia kykene
tayttamaan tai muussa tapauksessa korjaa puutetta kahden (2) kuukauden kuluessa tilaajan
kirjallisesta huomautuksesta; tai

— onilmeistd, etté urakkasuorituksen hyvéksytty vastaanotto viivastyy yli 6 kuukautta eik& urakoitsija
nayta toteen, etta viivdstyminen johtuu ylivoimaisesta esteesta tai muusta urakoitsijasta johtumatto-
masta syysta.

— jos kaytettéavyys ei toteudu 6 kuukauden kaytettéavyystestissa silla tavoin kuin edella kohdassa 9.5 on
maaritelty; tai

— urakaoitsija joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muuten vakaviin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin
vaikeuksiin eika taman vuoksi tai muusta vastaavasta syysta kykene suorittamaan sopimuksen
mukaisia velvoitteitaan eikd mydskaan aseta riittdvaa vakuutta sopimusvelvoitteittensa tayttamiselle
eikd kykene antamaan tilaajan hyvaksymaa selvitysta siitd, kuinka urakoitsija suorittaa sopimuksen
mukaiset velvoitteensa; tai

— urakoitsija ei kykene korjaamaan edella kohdassa 2.5 tarkoitettua tekemaansa immateriaalioikeuden
loukkausta.

Urakaoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, mikali tilaajan maksu viivastyy yksinomaan tilaajasta johtuvasta
syysta vahintdan 60 paivaa edellyttéden, etté urakoitsija on huomauttanut tilaajalle viivastyksesta heti
erapaivan jalkeen.

Sopimuksen purkautuessa edella mainituista syista, on tilaajalla oikeus saada urakoitsijalta viivastyssa-
kon lisaksi korvaus sopimuksen tayttamatta jattdamisesta johtuneista valittémista kuluista ja vahingoista.

Lisaksi urakoitsijan on omalla kustannuksellaan haettava pois mahdollisesti jo toimitetut tavarat seka sii-
vottava ja kunnostettava mahdollisesti tekeménsa asennus- yms. toiden jéljet alkuperdiseen kuntoonsa.

Vahingonkorvaus suoritetaan kuitenkin tdysimaaraisena (valittémat ja valilliset), mikali viivastyminen tai
virhe johtuu urakoitsijan toérkeésta tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

Sopimuksen purkautuessa urakoitsijan on palautettava tilaajalle kaikki saamansa sopimuksen purettua
osaa koskevat maksut korkoineen 30 paivan kuluessa siitd, kun tilaaja on vaatimuksensa kirjallisesti
esittanyt. Korko lasketaan kunkin maksueran maksupaivasta palautuspaivaan asti.
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Siemensin asiassa ilmoittama poikkeama

Siemens ilmoittaa tarjouksessaan / tarjouksen liite 1.1 poikkeamakseen asiassa seu-
raavaa:

Sopimuksen purkutilanteeseen sovelletaan YSE 1998.

Hankintayksikdn arvio Siemensin ilmoittaman poikkeaman merkityksesta

Siemensin ilmoittama poikkeama tarkoittaa kaytdnndssa YSE 1998 ehtojen mukaan
ettd purkutilanteessa pidetaan loppukatselmus, jonka valttdmattémana seurauksena
ei ole kaikkien maksuerien palauttaminen. Hankintayksikko arvioi, ettda YSE 1998 eh-
dot talté osin soveltuvat rakennusurakkaan, mutta eivat sellaiseen hankintaan, jossa
kysymys on jarjestelméatoimituksesta, jonka tulokset ja onnistuminen voidaan arvioida
vasta, kun koko jarjestelma on toimitettu, minka takia tilaaja myds on edellyttanyt kai-
kille maksuerille ennakkomaksujen vakuuksia aina jarjestelman alustavaan hyvaksy-
miseen (PAC) saakka.

(8) Muut Siemensin tarjouksessaan / tarjouksen liitteessé 1.1 ilmoittamat poikkeamat

Siemens on edella yksityiskohtaisesti arvioitujen poikkeamien liséksi tarjouksensa liit-
teessa 1.1 ilmoittanut poikkeamia myds seuraavissa asioissa:

— Suoritusvelvollisuuden laajuus / urakoitsijan suoritusvelvollisuus, urakkaohjelman
kohdat 2 ja 3

— Suoritusvelvollisuuden laajuus, urakkaohjelman kohta 2.1

— Tydaikataulu kohta 4.2

— Luvat kohta 4.5

— Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 4.6

— Urakan tdiden aloittaminen, urakkaohjelman kohta 8.1

— Viivastyminen kohta 8.5

— Tyyppivian maaritelma, urakkaohjelman kohta 9.1

— Lisa- ja muutostdiden suorittaminen, urakkaohjelman kohta 10.4
— Tilaajan valvonta kohta 11.2

— Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet kohta 12.1

— Kulkuluvat kohta 12.3

— Kirjaukset kohta 12.4

— Vastaanottotarkastus ja alustava hyvaksyminen (PAC) kohta 13.1
— Urakan lopullinen hyvaksynta, urakkaohjelman kohta 13.2

— Erimielisyydet kohta 15

— Lainsadadanndllisistd muutoksista johtuva vastuunjako, ohjelman liitteen& oleva
YSE kohta 49.3

— Suunnittelun / asiakirjojen hyvaksyminen
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Hankintayksikdn arvio Siemensin ilmoittamien poikkeamien merkityksesta

Myds naissa kohdassa 8 mainituissa poikkeamissa osa on sellaisia, ettd myds niilla
on, tai voi olla, merkittavia taloudellisia vaikutuksia Tilaajan kannalta.

Hankintayksikko arvioi, etta vain Siemensin ilmoittamat poikkeamat:

BCP § 4.2 Tybaikataulu, BCP § 4.5 Luvat, BCP § 4.6 Suunnitelmat ja niiden toteut-
taminen, BCP § 11.2 Tilaajan valvonta, BCP § 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja val-
tuudet sek&d BCP § 12.3 Kulkuluvat

ovat merkitykseltdan vahaisia.

B. Siemensin tarjouksen tekniset poikkeamat

Hankintayksikko kasitteli Siemensin tarjouksen myos silté osin, sisaltaako tarjous
poikkeamia tarjouspyynnon teknisiin eritelmiin. Kasittelyssa todettiin seuraavia eroa-
vuuksia tarjouspyynndn vaatimuksiin.

— Tarjouspyyntdasiakirjoissa on pyydetty yksilollistd hatdopastimien aktivoimismah-
dollisuutta. Siemensin tarjouksessa pienin mahdollinen aktivoitava maara on 2
kpl. Poikkeamalla on vaikutusta mm. palorullaovien toimintakonseptiin.

— Palorullaoven ohjauksen vastuualue (SIL 4 —tasolla) vaatii Siemensin tarjouksen
merkittavaa tarkentamista.

Hankintayksikko toteaa Siemensin tarjouksen teknisten poikkeamien kasittelyn osal-
ta, etteivat edella mainitut poikkeamat ole tarjouspyynndn kohdassa 9 tarkoitetulla ta-
valla merkityksellisid. Siemensin tarjoukseen siséltynyt merkityksellisia poikkeamia
tarjouspyyntoasiakirjojen teknisiin vaatimuksiin.

C. Siemensin poikkeamien kokonaisarviointi

Hankintayksikko on suorittanut Siemensin tarjouksen kasittelyn tarjouspyynnon koh-
tien 8 ja 9 mukaisesti, keskeiset hankintayksikén noudattamat ohjeet Siemensin tar-
jouksen kasittelyssa ovat olleet seuraavat:

Tarjouspyynnén kohta 8:

Maaraajassa saapuneet tarjoukset kasitellaan kahdessa vaiheessa:

1. Tarjousten tarjouspyynnén mukaisuuden tarkistaminen sekd mahdollisesti
havaittujen poikkeamien merkityksen arviointi

2. Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnén kohta 9:

Tilaaja joutuu hylkddmaan tarjouksen, jos se poikkeaa siséalloltaan ja/tai
muodoltaan olennaisesti siitd, mité tarjouspyynndssa ja sen liitteissa
edellytetdan ottaen kuitenkin tédssa harkinnassa huomioon, mité jéljempéana
tassa on maaritelty ja ilmoitettu.

Tilaaja voi kuitenkin hyvéksya merkitykseltdén tai vaikutuksiltaan vahaisiksi
arvioimansa ja muutkin mahdolliset poikkeukset tarjouspyyntdasiakirjoissa
edellytetysta, mikali niilla ei ole merkittavia toiminnallisia ja

taloudellisia vaikutuksia tilaajan kannalta.
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Hankintayksikko toteaa edelld suoritetun, Siemensin poikkeamien arvioinnin perus-
teella, ettd ainakin poikkeamat 1-7 ovat sellaisia merkittavia taloudellisia vaikutuksia
tilaajan kannalta, ettd kustakin naisté poikkeamasta aiheutuu tarjouksen hylk&ami-
nen. Lisaksi poikkeamilla on kumulatiivinen vaikutus, joka merkittavasti lisda poik-
keamien kielteista yhteisvaikutusta Tilaajalle.

Hankintayksikko arvioi, ettd myds edelld suoritetuissa Siemensin poikkeamien arvi-
oinnissa kohdassa 8 mainituissa poikkeamissa osa on sellaisia, etta myds niilla on,
tai voi olla, merkittavia taloudellisia vaikutuksia Tilaajan kannalta.

Hankintayksikko arvioi, ettd edelld suoritetussa Siemensin poikkeamien arvioinnissa,
kohdassa 8 mainituista poikkeamista, vain Siemensin ilmoittamat poikkeamat:

BCP § 4.2 Tydaikataulu, BCP § 4.5 Luvat, BCP § 4.6 Suunnitelmat ja niiden toteuttaminen, BCP § 11.2
Tilaajan valvonta, BCP § 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet sekd BCP § 12.3 Kulkuluvat

ovat sellaisia, etta tarjouspyynnon kohdan 9 perusteella Tilaaja olisi voinut katsoa, et-
ta niiden osalta on kyse sellaisesta merkitykseltdan vahaisesta poikkeamasta, mista
ei aiheudu tarjouksen hylkaamista.

D. Johtopé&éatos

Hankintayksikko toteaa edelld selvitetyn perusteella, etta Siemensin tarjoukseen si-
saltyneet poikkeamat ovat hankintayksikdn kokonaisarvion perusteella niin merkitta-
Via, ettd tarjouspyynnon kohdan 9 ehtojen mukaisesti Siemensin tarjous tulee hylata.
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	9.1 Takuuaika
	Takuuaika poikkeaa YSE:n määräyksistä.
	Järjestelmän lopullisen hyväksymisen (kohta 13.1) jälkeen alkaa takuu, joka jakautuu yleistakuuseen ja järjestelmätakuuseen. Urakoitsijan antamien takuiden tulee sisältää, että toimitettu järjestelmä:


