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§ 68
HKL:n kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2013-000688 T 10 06 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti hyväksyä HKL:n 
kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisätilauksien korottamisen 
120.000 eurolla siten, että lisätilauksista aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 360.000 euroa (noin 24 % urakan 
kokonaishinnasta).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Tenho Mynttinen, valvomoinsinööri, puhelin: 310 78486

tenho.mynttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Yksikön johtaja
Sähköjärjestelmäpäällikkö
Valvomoinsinööri
Kirjanpitäjä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1. Hanke ja hankepäätökset 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi (21.3.2013, 57 §) 
HKL:n kulunvalvonnan uusimisen hankesuunnitelman korottamisen 
siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään 
1.525.000 euroa. Nyt hankesuunnitelman korottamiseen ei ole enää 
tarvetta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 2 (6)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
09.04.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi FI02012566

2. Hankintapäätökset 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti (12.5.2010, 73 §) 
oikeuttaa HKL:n tekemään sopimuksen kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen antaneen YIT Kiinteistötekniikka Oy:n 
(nykyisin Caverion Suomi Oy) kanssa kulunvalvontajärjestelmän 
uusimisesta 635.124,90 euron arvonlisäverottomaan hintaan. 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään 
urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 50.000 euroa (noin 8 % urakan hinnasta).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti (12.6.2011, 118 §) 
korottaa kulunvalvontajärjestelmän koskevan hankinnan lisätöiden 
arvonlisäverotonta enimmäishintaa 190.000 eurolla niin, että hankinnan 
enimmäishinta lisätilauksineen on enintään 875.124,90 euroa.

3. Hankkeeseen liittyvien hankintojen toteutuminen 

HKL teki edellisessä jaksossa mainittujen päätösten perusteella 
25.11.2010 HKL:n kulunvalvontajärjestelmän uusimisesta 635.124,90 
euron toimitussopimuksen YIT Kiinteistötekniikka Oy:n (nykyisin 
Caverion Suomi Oy) kanssa ja lisä- ja muutostöihin 240.000 euron 
arvosta (12.6.2011, 118 §).

Lisäksi HKL tilasi kohteen dokumentointi- ja valvontatehtävien 
hoitamisen T1Consulting Oy:ltä arvoltaan 250.000 euroa sekä tilaajan 
erillishankintoihin ja urakkaan kuulumattomiin töihin 300.000 euroa 
sekä työajanseurantajärjestelmän asennukseen ja ohjelmointiin 
100.000 euroa. 

4. Hankkeen toteutumisaikana ilmenneet lisätyötarpeet 

Kulunvalvonnan toteutussuunnitelmia on päivitetty työn aikana useaan 
kertaan. Mm. lukijalaitteiden tietosuojaa on nostettu ja sen myötä myös 
tunnisteet on vaihdettu. 

Ovikytkentäkotelot on vaihdettu toiminnaltaan luotettavampaan ja 
varustelultaan monipuolisempaan kotelomalliin tuleviin tarpeisiin 
varautuen. Metroasemien ja varikoiden ovikeskusten laitelisäykset 
kulunvalvontaovien määrän kasvun myötä olivat alkuperäistä 
suuremmat.

Lukijalisenssien määrä on kasvanut 960 kpl määrästä 1344 kpl 
määrään. 
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Kun kaikki kohteen työnaikana havaitut tarpeelliset lisä- ja muutostyöt 
lasketaan yhteen, niin koko kohteen lisä- ja muutostöiden 
kustannusarvio on yhteensä enintään noin 360.000 euroa.

Työajanseurantajärjestelmän päätteisiin asennettavien lukijoiden vaihto 
ja ohjelman päivitys sisällytetään kulunvalvontahankkeeseen ja se 
toteutetaan kevään 2015 aikana.

Kohteen töiden laajuuden kasvaessa töiden valmistuminen siirtyy niin, 
että kaikki urakan työt ovat valmiit 31.5.2015 mennessä.

5. Länsimetron kulunvalvonta

Länsimetro Oy:n hankkimassa kulunvalvontajärjestelmässä on otettu 
huomioon mahdollisuus liittää hankittava kulunvalvontajärjestelmä 
osaksi HKL:n järjestelmää. Tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla: 

1. Segmentoidaan nykyinen järjestelmä siten, että sen tietokannassa 
on erilliset osiot, josta yksi on HKL:n nykyisiä tietoja varten ja 
yksi tai useampia on Länsimetron tietoja varten. Ohjelmoidaan 
Länsimetro nykyisen järjestelmän yhteen tai useampaan uuteen 
segmenttiin.

2. Tehdään Länsimetro toistaiseksi kokonaan omaksi järjestelmäksi, 
ja yhdistetään niiden tietokannat myöhemmin yhdeksi 
järjestelmäkokonaisuudeksi.

HKL:n kulunvalvontaprojekti on vielä osittain kesken, ja 
kulunvalvontajärjestelmän takuuvastuut muodostuvat riskiksi, jos 
nykyinen järjestelmä segmentoidaan, koska tällöin Länsimetron 
toimittaja tulisi päästää toimimaan HKL:n nykyisessä 
kulunvalvontajärjestelmässä. Riskien välttämiseksi on parempi tehdä 
Länsimetron kulunvalvontajärjestelmä erilliseksi ja yhdistää vasta 
myöhemmin.

6. Työajanseurantajärjestelmä

Tavoitteena on käyttää uuden kulunvalvontajärjestelmän tunnisteita 
myös työajanseurantaan. Tämä sisältyy kulunvalvonnan 
hankesuunnitelmaan.

Käyttöönotto edellyttää seuraavia toimenpiteitä. Osa Flexim-lukijoista 
täytyy uusia ja osa voidaan päivittää siten, että ne osaavat lukea 
kulunvalvontajärjestelmän kulkutunnisteita. Uusissa kulkutunnisteissa 
on kaksi erillistä tunnistenumeroa: 
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 Julkinen, jota voidaan lukea useilla erilaisilla lukijalaitteilla
 Salattu, tätä käytetään kulunvalvonnassa.

Flexim-toimittajalta on saatu tarjous, jossa voidaan käyttää Flexim-
järjestelmän kanssa kulunvalvontatunnisteiden julkisia 
tunnistenumeroita. Tunnisteiden vaihtaminen edellyttää henkilötyötä 
sihteereiltä ja työnjohtajilta.

7. Aikataulu

Toimituksen alustava kesto on 12 kuukautta sopimuksen 
allekirjoittamisesta niin, että järjestelmä olisi ollut kokonaan valmis ja 
hyväksytysti vastaanotettu jo 31.12.2011. 

Kulunvalvontajärjestelmän uusintatyö aloitettiin jo vuonna 2010. 
Järjestelmän tulee edellä selvitettyjen lisätöiden suorittamisen jälkeen 
olla valmis ja hyväksytysti vastaanotettu viimeistään 31.5.2015. 

8. Hankkeen kustannusennuste ja kustannuksista 

HKL:n johtokunta hyväksyi (21.3.2013, 57 §) hankkeen tarkistetuksi 
kokonaiskustannukseksi 1 525 000 euroa (ilman alv). Ko. 
kokonaiskustannus jakaantuu osatavoitteisiin seuraavasti:

8.1. Tarkistetun hankesuunnitelman kustannusarvio / 
kustannusennuste 21.3.2013:
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9. Yhteenveto hankkeen rahoituksesta

Hanke on rahoitettu vuosina 2010 - 2015 investointimäärärahoilla.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Tenho Mynttinen, valvomoinsinööri, puhelin: 310 78486

tenho.mynttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Yksikön johtaja
Sähköjärjestelmäpäällikkö
Valvomoinsinööri
Kirjanpitäjä

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.03.2015 § 57
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HEL 2013-000688 T 10 06 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian 
pöydälle.

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

06.02.2013 Palautettiin

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Tenho Mynttinen, valvomoinsinööri, puhelin: 310 78486

tenho.mynttinen(a)hel.fi


