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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Infraj/1
09.04.2015

§ 68
HKL:n kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisa- ja
muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2013-000688 T 10 06 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti hyvaksya HKL:n
kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisatilauksien korottamisen
120.000 eurolla siten, etta lisatilauksista aiheutuva lisakustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 360.000 euroa (noin 24 % urakan
kokonaishinnasta).
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Tenho Mynttinen, valvomoinsindéri, puhelin: 310 78486
tenho.mynttinen(a)hel. fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Yksikon johtaja
Sahkojarjestelmapaallikkd
Valvomoinsinoori
Kirjanpitaja
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
1. Hanke ja hankepaatokset

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta hyvaksyi (21.3.2013, 57 §)
HKL:n kulunvalvonnan uusimisen hankesuunnitelman korottamisen
siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton kokonaiskustannus on enintaan
1.525.000 euroa. Nyt hankesuunnitelman korottamiseen ei ole enaa

tarvetta.
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2. Hankintapaatokset

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti (12.5.2010, 73 §)
oikeuttaa HKL:n tekemaan sopimuksen kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen antaneen YIT Kiinteistotekniikka Oy:n
(nykyisin Caverion Suomi Oy) kanssa kulunvalvontajarjestelman
uusimisesta 635.124,90 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan
urakkaan lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisakustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 50.000 euroa (noin 8 % urakan hinnasta).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti (12.6.2011, 1188§)
korottaa kulunvalvontajarjestelman koskevan hankinnan lisatdiden
arvonlisaverotonta enimmaishintaa 190.000 eurolla niin, ettd hankinnan
enimmaishinta lisatilauksineen on enintaan 875.124,90 euroa.

3. Hankkeeseen liittyvien hankintojen toteutuminen

HKL teki edellisessa jaksossa mainittujen paatdsten perusteella
25.11.2010 HKL:n kulunvalvontajarjestelman uusimisesta 635.124,90
euron toimitussopimuksen YIT Kiinteistotekniikka Oy:n (nykyisin
Caverion Suomi Oy) kanssa ja lisa- ja muutostdihin 240.000 euron
arvosta (12.6.2011, 118 §).

Lisaksi HKL tilasi kohteen dokumentointi- ja valvontatehtavien
hoitamisen T1Consulting Oy:lta arvoltaan 250.000 euroa seka tilaajan
erillishankintoihin ja urakkaan kuulumattomiin t6ihin 300.000 euroa
seka tydajanseurantajarjestelman asennukseen ja ohjelmointiin
100.000 euroa.

4. Hankkeen toteutumisaikana ilmenneet lisatyotarpeet

Kulunvalvonnan toteutussuunnitelmia on paivitetty tyon aikana useaan
kertaan. Mm. lukijalaitteiden tietosuojaa on nostettu ja sen myota myos
tunnisteet on vaihdettu.

Ovikytkentakotelot on vaihdettu toiminnaltaan luotettavampaan ja
varustelultaan monipuolisempaan kotelomalliin tuleviin tarpeisiin
varautuen. Metroasemien ja varikoiden ovikeskusten laitelisaykset
kulunvalvontaovien maaran kasvun myota olivat alkuperaista
suuremmat.

Lukijalisenssien maara on kasvanut 960 kpl maarasta 1344 kpl
maaraan.
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Kun kaikki kohteen tydnaikana havaitut tarpeelliset lisa- ja muutostyot
lasketaan yhteen, niin koko kohteen lisa- ja muutostdiden
kustannusarvio on yhteensa enintaan noin 360.000 euroa.

Tybajanseurantajarjestelman paatteisiin asennettavien lukijoiden vaihto
ja ohjelman paivitys sisallytetdan kulunvalvontahankkeeseen ja se
toteutetaan kevaan 2015 aikana.

Kohteen toiden laajuuden kasvaessa tdiden valmistuminen siirtyy niin,
etta kaikki urakan tyot ovat valmiit 31.5.2015 mennessa.

5. Lansimetron kulunvalvonta

Lansimetro Oy:n hankkimassa kulunvalvontajarjestelmassa on otettu
huomioon mahdollisuus liittdaa hankittava kulunvalvontajarjestelma
osaksi HKL:n jarjestelmaa. Tama voidaan tehda kahdella eri tavalla:

1. Segmentoidaan nykyinen jarjestelma siten, ettad sen tietokannassa
on erilliset osiot, josta yksi on HKL:n nykyisia tietoja varten ja
yksi tai useampia on Lansimetron tietoja varten. Ohjelmoidaan
Lansimetro nykyisen jarjestelman yhteen tai useampaan uuteen
segmenttiin.

2. TehdaanLansimetro toistaiseksi kokonaan omaksi jarjestelmaksi,
ja yhdistetaan niiden tietokannat myéhemmin yhdeksi
jarjestelmakokonaisuudeksi.

HKL:n kulunvalvontaprojekti on viela osittain kesken, ja
kulunvalvontajarjestelman takuuvastuut muodostuvat riskiksi, jos
nykyinen jarjestelma segmentoidaan, koska talldin Lansimetron
toimittaja tulisi paastaa toimimaan HKL:n nykyisessa
kulunvalvontajarjestelmassa. Riskien valttamiseksi on parempi tehda
Lansimetron kulunvalvontajarjestelma erilliseksi ja yhdistaa vasta
myShemmin.

6. Tybajanseurantajarjestelma

Tavoitteena on kayttaa uuden kulunvalvontajarjestelman tunnisteita
my0s tydajanseurantaan. Tama sisaltyy kulunvalvonnan
hankesuunnitelmaan.

Kayttéonotto edellyttaa seuraavia toimenpiteita. Osa Flexim-lukijoista
taytyy uusia ja osa voidaan paivittaa siten, ettd ne osaavat lukea
kulunvalvontajarjestelman kulkutunnisteita. Uusissa kulkutunnisteissa
on kaksi erillista tunnistenumeroa:
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7. Aikataulu

— Julkinen, jota voidaan lukea useilla erilaisilla lukijalaitteilla
— Salattu, tata kaytetaan kulunvalvonnassa.

Flexim-toimittajalta on saatu tarjous, jossa voidaan kayttaa Flexim-
jarjestelman kanssa kulunvalvontatunnisteiden julkisia
tunnistenumeroita. Tunnisteiden vaihtaminen edellyttaa henkilotyota
sihteereilta ja tydonjohtajilta.

Toimituksen alustava kesto on 12 kuukautta sopimuksen
allekirjoittamisesta niin, etta jarjestelma olisi ollut kokonaan valmis ja
hyvaksytysti vastaanotettu jo 31.12.2011.

Kulunvalvontajarjestelman uusintatyo aloitettiin jo vuonna 2010.
Jarjestelman tulee edella selvitettyjen lisatdiden suorittamisen jalkeen
olla valmis ja hyvaksytysti vastaanotettu viimeistaan 31.5.2015.

8. Hankkeen kustannusennuste ja kustannuksista

HKL:n johtokunta hyvaksyi (21.3.2013, 57 §) hankkeen tarkistetuksi
kokonaiskustannukseksi 1 525 000 euroa (ilman alv). Ko.
kokonaiskustannus jakaantuu osatavoitteisiin seuraavasti:

8.1. Tarkistetun hankesuunnitelman kustannusarvio /
kustannusennuste 21.3.2013:
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Hankesuunnitelma ja toteutuneiden HS Prosenttia | Toteutuneet |(Prosenttia
veriailu Inves- kustannukset |HS
toinnista arviosta
Janestelman hankntahinta 635 00000 4164 % 437 124 95 e %
Lisd ja muutostyvarausvaraus 360 Q00 00 2361 % 239212 59 65 46 9%
Tietoliikenteen rakennuskulut {4) T 000,00 046 % L8519 8394 %
Sahkotyot (53) TFo0000 1161% 2008136 12434 %
Urakkaan kuulumattomat byt {vartijat, 1 000 00 007 % 0,00 %
vahvonta (ai ur))
Tilaajan erillishankintoihin 35 000,00 230 % 34 968,77 9991 %
Tyon aikainen suunnittelu ja valvonta 230 000, 00 1836 % 232199 9904 %%
TyDajanseurantajarestelma asennus ja 30 000,00 197 % 0,00 %
ohjelmoink
Muut kulut {tuntipalkat, 10 857,03
sosiaaivanhuuselakemaksut ym.ym.)
YHTEENSA 1 525 000,00 12/554268 | 8364 %
9. Yhteenveto hankkeen rahoituksesta

Hanke on rahoitettu vuosina 2010 - 2015 investointimaararahoilla.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Tenho Mynttinen, valvomoinsindori, puhelin: 310 78486

tenho.mynttinen(a)hel.fi

Otteet
Ote
Hankinta
Yksikon johtaja
Sahkojarjestelmapaallikko
Valvomoinsindori
Kirjanpitaja

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.03.2015 § 57
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Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.
21.03.2013 Ehdotuksen mukaan
06.02.2013 Palautettiin
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Tenho Mynttinen, valvomoinsinddri, puhelin: 310 78486
tenho.mynttinen(a)hel.fi
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