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Esitys kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman etelapaan
lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmaishinnan
korottamiseksi

HEL 2015-005342 T 10 06 00
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa esittaa
kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman lippuhallin
peruskorjauksen hankesuunnitelman muuttamista siten, ettd hankkeen
arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 18.200.000 euroa,
rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin hintatasossa
3/2015.

Esittelijan perustelut
Tausta

Kaupunginvaltuusto paatti 4.6.2014 § 222 hyvaksya Hakaniemen
metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman siten,
ettd hankkeen arvonlisdveroton enimmaiskustannus on 15,552 mil;.
euroa (RI =107,2 (2010=100), Haahtela-indeksi=83,2,
paakaupunkiseudun hintatasossa 6/2013).

Kohteen urakoiden hankinnan aloittamista koskeva ilmoitus on julkaistu
21.6.2014, 2014-017898 internet-osoitteessa
www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden
tdydennysosassa 27.6.2014 (2014/S 121-216020). Hankinnasta on
tehty korjausilmoitus 2014/S 121-216020, 27.6.2014.
Hankintailmoituksissa oli kyse rakennusurakasta (paaurakka) 29H/14
seka alistetuista sivu-urakoista, joita olivat putkiurakka 30H/14,
sahkdurakka 31H/14 ja ilmanvaihtourakka 32H/14.

HKL lahetti osallistumisilmoitusten perusteella tarjouspyynnoét kohteen
urakoista useille edellda mainittujen alojen yrityksille. Maaraajassa
saapuneet tarjoukset avattiin suljetussa avaustilaisuudessa ja siita
laadittiin avauspdytakirjat. Tarjoukset vertailtiin valintaperusteena
hinnaltaan halvin tarjous.

Hankkeen kokonaiskustannusennusteeseen verrattuna saadut
tarjoukset seka hankkeelle jo toteutuneet ja tulevat kustannukset
yhteensa tulisivat ylittdmaan hyvaksytyn hankesuunnitelman
enimmaishinnan. Tasta syysta hankintaa ei voitu enaa jatkaa.
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HKL:n toimitusjohtaja paatti keskeyttaa 13.10.2014 85§
hankintamenettelyn hankinnan kohteeseen tulleen muutoksen ja
hankinnan rahoitustilanteen johdosta. Hankinnan keskeytymisen
jalkeen aloitettiin suunnitelmien tarkentaminen ja edullisempien
toteutusratkaisujen hakeminen.

Hankesuunnitelman muutokset

Hankkeen suunnitelmamuutosten tarkeimpana tavoitteena oli
suunnitelmia tarkentamalla saada hankekokonaisuudesta edullisempi
seka vahennettya suunnitelmien ristiriitoja ja rakentamisen aikaisia
riskeja.

Laajuuden uudelleentarkastelussa paatettiin jattaa rakentamatta yksi
uusi liiketila ja kavennettiin uudisrakennusosaa etelapaasta siten, etta
kaivualue riskialttiilla Siltasaarenkadun jalankulkuvaylalla on
huomattavasti pienempi. Lisaksi tilamuutoksilla saatiin vahennettya
kantavien terasbetonirakenteiden purkutdiden maaraa seka
saastamalla olemassa olevia nykyisia rakenteita, jolloin myds uusien
rakennettavien terasbetonirakenteiden maara on vahaisempi.

Suunnitelmatarkennuksissa on pyritty maarittelemaan edullisempia
materiaali- ja rakennetyyppiratkaisuja seka tarvittavilta osin
materiaalien ominaisuuksien vaatimuksia on vahennetty alueilla, jotka
eivat ole yleisotiloja. Nakyvilta osin ja yleisotiloissa alkuperaisen
hankesuunnitelman arkkitehtoninen ilme ja laatutaso on sailytetty
alkuperaisella tasolla.

Suunnittelun edetessa tehtiin lippuhalliin vanhojen betonirakenteiden
kosteustutkimuksia laajemmalta alueelta ja kuvattiin vanhat salaojat.
Tutkimukset osoittivat, etta alapohjarakenteen nykyinen
kuivausjarjestelma ei toimi suunnitellulla tavalla ja vaatii
korjaustoimenpiteita. Alkuperaisessa hankesuunnitelmassa ei ollut
varauduttu toimenpiteisiin alapohjarakenteiden korjaamisen osalta.
Vaara- ja haitta-ainekartoituksen perusteella haitallisten aineiden
purkutdiden maara on lisaantynyt alkuperaisesta.

Tehdyista tarkennuksista aiheutui kustannuslisayksia, joista
esimerkkeina Siltasaarenkatu 16 kiinteiston esteettoman kulkuyhteyden
rakentamiseksi tarvitaan erikoisvalmisteinen hissi, jossa on kulkuaukot
kolmeen suuntaan seka lippuhallin alapohjarakenteen laajat
korjaustyot.

Tyon yhteydessa paivitettiin rakentamisen vaiheistus tehokkaammaksi
siten, etta urakoitsijoille voidaan luovuttaa laajempi tybalue kerralla.
Laajempi tydalue mahdollistetaan rakentamalla raitiovaunukuljettajille
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vaistotilat urakka-alueen ulkopuolelle metroaseman pohjoispaahan
seka rakentamalla tybmaa-alueesta erotettu osastoitu kulkukaytava
metromatkustajia varten. Turvallinen ja esteetdn kulku metroasemalle
sailyy koko rakentamisen ajan. Rakennustailla ei tule olemaan
vaikutusta aseman Toisen linjan ja Porthaninkadun sisaankaynteihin.
Kustannusselvitys
Suunnitelmatarkennusten valmistuttua tilattiin paivitettyihin
suunnitelmiin perustuva kustannusselvitys, jolla haluttiin varmistua
hankkeen kustannustasosta ennen urakoiden hankinnan
uudelleenkaynnistamista.
Kustannusselvityksen 3/2015 vertailu indeksikorjattuun alkuperaiseen
hankesuunnitelmaan:
Hanke- Hanke- Kustannus- Ero, [%]
suunnitelma, suunnitelma, selvitys
alkuperainen indeksikorjattu,  3/2015, [€]
6/2013, [€] 3/2015 [€]
Rakennuttajan 1671000 1691 263,99 1800 000 106,4
kustannukset
Rakennustekniset 6 675 000 6 755 946,83 8 200 000 121,4
tyot
LVI-tekniset tyot 1221000 1235 806,90 1250 000 1011
Séahkotekniset tyot 1035 000 1047 551,31 1200 000 114,5
Tilaajan 1275 000 1290 461,75 1 350 000 104,6
erillishankinnat
Hankevaraukset 3675000 3719 566,23 4 400 000 118,6
Yhteensa 15 552 000 15 740 597,01 18 200 000 115,6
Uusi kustannusennuste
Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 18.200.000 eu-
roa, rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin hintata-
sossa 3/2015.
Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):
Rakennuttajan kustannukset 1.800.000 €
Rakennustekniset tyot 8.200.000 €
LVI-tekniset tyot 1.250.000 €
Sahkotekniset tyot 1.200.000 €
Tilaajan erillishankinnat 1.350.000 €
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Hankevaraukset 3.200.000 €

Toteutuneet kustannukset 4/2015 1.200.000 €
mennessa
Yhteensa 18.200.000 €

Hankkeen aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan:

— hankepaatds 2015 syksylla

— suunnitelmat valmiit kevaalla 2015

— urakoiden hankinta syksylla 2015

— rakentaminen alkaa kevaalla 2016 ja valmistuu kevaalla 2018

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen selvitys-, tutkimus-, mittaus- ja suunnittelutydhon seka
talotekniikan ja sahkojarjestelmien vaistotoihin ja kuljettajien
taukotilojen vaistotoihin on kaytetty vuoden 2014 loppuun mennessa
noin 1.100.000 euroa.

Vuodelle 2015 HKL:n tulosbudjetissa on varattu HT, lippuhallin
laajennus ja muutosty6 4.600.000 euroa. Hankkeen kustannukset
vuoden 2015 osalta tulevat olemaan noin 300.000 euroa, alittaen tulos-
budjetin.

Hankkeeseen tullaan varautumaan HKL:n talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksessa 2016 - 2025 seuraavasti:

— 2016: 6,5 milj. euroa
— 2017: 8,7 milj. euroa
— 2018: 1,6 milj. euroa

HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksesta 2016 - 2025
paatetaan HKL:n johtokunnassa elokuussa 2015.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Siltasaarenkadun jalkakaytavalla olevan nykyisen lippuhallin
sisaankaynnin siirtoty6t Siltasaarenkatu 16 kiinteistédn ovat noin
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1.470.000 euroa (alv 0 %). Hankesuunnitelmassa on huomioitu
sisdankaynnin siirron rakentamiskustannukset kokonaisuudessaan.
Talta osin HKL on neuvotellut Siltasaarenkatu 16 kiinteiston omistajan
kanssa esisopimuksen, jonka mukaan sisaankaynnin
rakennuskustannukset tullaan jakamaan suhteessa HKL 70 % ja
kiinteistdbn omistaja 30 %. Talldin HKL:n arvioitu kustannus
sisaankaynnin siirrosta on 1.029.000 euroa ja kiinteiston omistajan
osuus on 441.000 euroa (alv 0 %). Siltasaarenkatu 16 kiinteistén
omistajan osuus vahennettyna HKL:n osuus koko hankkeesta tulee
olemaan enintdan 17.759.000 euroa (alv 0 %). Huomioiden
Siltasaarenkatu 16 kiinteiston osuus hankesuunnitelmassa, tulee
hankesuunnitelman enimmaishinnaksi enintaan 18.200.000 euroa (alv
0 %).

Vaikutukset kayttdtalouteen ja henkildstoon
Yleista
Investointi jakaantuu seuraavasti eri toimintakohteille:

— Liiketilojen uudistaminen: 2,7 milj. euroa
— Kuljettajien taukotilojen uudistaminen: 1,7 milj. euroa.
— Infran uudistaminen 13,8 milj. euroa.

Liiketilojen uudistaminen

2,7 milj. euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 0,07 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.
Vuokratulot lisdaantyvat noin 0,18 milj. euroa vuodessa nykytilanteeseen
verrattuna ja hoitokulut kasvavat 0,05 milj. euroa. Todelliset
lainarahoituksesta aiheutuvat korkokulut ovat yhteensa noin 1,6 milj.
euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).

Kun investoinnin kannattavuuslaskelmassa arvioidaan uusittujen ja
lisdantyneiden vuokrattavien tilojen vuosittainen vuokratulon lisays
nykytilanteeseen ja arvioidut tilojen vuotuiset lisahoitokulut, niin

investoinnin liiketaloudellinen takaisinmaksuaika on noin 35 vuotta.

On HKL:n edun mukaista, ettd metroasemien lippuhallit ovat siisteja ja
hyvakuntoisia ja tarjoavat metromatkustajille palveluja. Liiketilat
kuuluvat osana Hakaniemen etelapaan lippuhallin kokonaisuuteen ja
siten niiden samanaikainen korjaaminen on valttamatonta. Liiketilat
elavoittavat lippuhallia ja niilla on positiivisia vaikutuksia metroaseman
kaytettavyyteen, viihtyisyyteen seka turvallisuuden tunteen
lisaantymiseen. Ne toimivat myos keinona vahentaa metroasemaan
kohdistuvaa ilkivaltaa. Lippuhallin palvelut ovat myds tarkeita
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lahialueen asukkaille ja metroaseman kayttgjille. Metroaseman
liiketilojen laatu vaikuttaa joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja sita
kautta matkustajamaariin, yhteiskuntataloudellisiin hy6tyihin ja
yhteiskunnalle (tassa tapauksessa HSL:lle) koituviin joukkoliikenteen
lipputuloihin. Edella mainituista syista liiketilainvestointia ei tulisi
arvioida pelkastaan HKL:n liiketaloudellisesta nakdkulmasta.
Yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia on nykyisin kaytdssa olevin
menetelmin vaikeaa arvioida hyvin. On kuitenkin selvaa, etta
yhteiskuntataloudellisten nakokulmien huomioon ottaminen parantaa
hankkeen kannattavuutta.

Kuljettajien taukotilojen uudistaminen

1,7 milj. euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 0,04 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.
Hoitokulut kasvavat nykytilanteeseen verrattuna 0,03 milj. euroa
vuodessa. Todelliset korkokulut ovat yhteensa noin 1,0 milj. euroa
(korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).

Kuljettajien taukotilojen osalta bussikuljettajien taukotilojen hoito- ja
paaomakulujenosuus laskutetaan HSL:Ité (osuus investoinnista: 0,2
milj. euroa) HSL:n ja HKL:n valisen sopimuksen mukaisesti. Metro- ja
raitiokuljettajien taukotilan osalta laskutus tapahtuu metro- ja
raitioliikenteen liikenndintisopimuksien kautta HSL:Ita (osuus
investoinnista: 1,5 milj. euroa).

Infran uudistaminen

Infrainvestointi kattaa varsinaiseen metroinfraan tehdyt investoinnit
(mm. sisaankayntirakennukset, tasonvaihtolaitteet, talotekniikka,
tekniset tilat, kaytavatilat).

13,8 milj. euron (alv 0 %) infrainvestointi aiheuttaa 40 vuoden
poistoajalla tasapoistoina 0,35 milj. euron vuotuisen lisayksen
poistokustannuksiin.

Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli koko investoinnin
kayttoajalta 0,28 milj. euroa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 %
investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli noin 0,17 mil;.
euroa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaytanndssa kaupunki
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
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laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL
palauttaa taman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on
yhteensa noin 6,9 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut
ovat yhteensa noin 8,0 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25
vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.

Kuten aiemmin kohdassa "Liiketilojen uudistaminen” kohdassa on
todettu, matkustajien kokema metroaseman laatu vaikuttaa
joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja sita kautta matkustajamaariin,
yhteiskuntataloudellisiin hy6tyihin ja yhteiskunnalle (tdssa tapauksessa
HSL:lle) koituviin joukkoliikenteen lipputuloihin. Metroaseman
peruskorjausta ei tule arvioida pelkastaan HKL:n liiketaloudellisesta
nakdkulmasta. Metroaseman laadun paranemisen
yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia on nykyisin kaytdssa olevin
menetelmin vaikeaa arvioida hyvin. On kuitenkin selvaa, etta
yhteiskuntataloudellisten nakokulmien huomioon ottaminen parantaa
hankkeen kannattavuutta merkittavasti.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Anna Rantanen, projekti-insinddri, puhelin: 310 35034
anna.rantanen(a)hel fi
Mikko Halonen, projekti-insindori, puhelin: 310 34707
mikko.halonen(a)hel.fi
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Hankesuunnitelman tekstiosa 30.4.2015.pdf
2 Hakaniemen metroaseman lippuhalli_esittelymateriaali 30.4.2015.pdf
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