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Paloheinan joukkoliikennetunnelin lisa- ja muutostoiden tilaaminen
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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa
likennelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-
Rakennuttajalta Jokeri 2 - joukkoliikennetunnelin lisa- ja muutostoita
yhteensa enintdan 1.700.000,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan,
minka jalkeen urakan seka siihen liittyvan suunnittelutyon ja
suunnittelun ohjauksen enimmaishinta on yhteensa 25.254.734,80
euroa (ilman alv).

Esittelijan perustelut

HKR-Rakennuttaja on rakennuttanut elokuusta 2013 alkaen HKL:n
tilauksesta Jokeri 2 —hankkeeseen kuuluvaa Paloheinantunnelia.
Tunnelin rakennustyot ovat valmistuneet ja tydmaalla tehdaan paraikaa
tunnelin kayttdonottoon liittyvia kokeita seka viimeistellaan tunnelin
ymparistoa. Tunnelin rakennustyot ovat edenneet aikataulussa
huolimatta tyon aikana ilmenneista viivastyksista. Runkolinja 560
(entinen Jokeri 2) aloittaa liikenteensa tunnelissa suunnitellusti
syysliikenteen alkaessa maanantaina 10.8.2015.

HKR:n alkuperaisessa urakkatarjouksessa (8/2013) on varauduttu tyon
aikana ilmeneviin lisa- ja muutostoihin yhteensa 1,38 miljoonan euron
arvosta. Tyon aikana on kuitenkin kaynyt ilmi, etta lisa- ja muutostoita
on tarvittu yhteensa 3,08 miljoonan euron arvosta. Merkittavin
lisatyotarve on aiheutunut tunnelin louhintavaiheessa esiin tulleen
heikon kiviaineksen aiheuttamasta aikatauluviivastyksen
kiinniottamisesta (0,57 M€). Muut merkittdvat muutokset liittyvat
tunnelin lampdoeristyrakenteen parantamisen (0,4 M€), sahkotdiden
osin puutteellisten suunnitelmien taydentamisesta johtuvia lisatoita
(0,35 M€), tunnelin rakenteellisiin muutoksiin (0,33 M€) seka
ymparoivan alueen rakentamiseen (0,27 M€).

Nyt tehtyjen lisa- ja muutostdiden jalkeen tunnelin rakennuttamisurakan
kokonaishinta on 25,25 M€. Taman lisaksi Paloheinantunnelin
kustannuksiin on laskettava jo aiemmin tilattu suunnittelu (1,6 M€) seka
tilaajan lahinna valvomo- ja turvallisuustoimintoihin liittyvat
erillishankinnat (0,1 M€). Tunnelin kokonaishinta on taten 26,7 M€
euroa. Tama on 81% hankkeen hankesuunnitelmassa tunnelille
varatusta kustannuksesta.
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Tunneliurakan yhteydessa HKR katu- ja puisto-osasto on teettanyt
Kuninkaantammen alueen esirakennustoita hyddyntaen
tunnelitydmaan louhetta. Yleisten tdiden lautakunta on hyvaksynyt
naiden molempien urakoiden lisatdiden korottamisen yhteensa
kahdella miljoonalla eurolla kokouksessaan 17.3.2015.

Hankinta tehdaan kaupungin sisaisena hankintana.
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