
Merkittävimmät lisä- ja muutostyöt

Urakan kiinniottokustannukset 572 119 €                               

Tunnelin lämpöeristyksen muutokset 396 188 €                               

Sähköjärjestelmien muutostyöt 348 183 €                               

Rakenteelliset muutostyöt 332 003 €                               

Ympäristötyöt 267 229 €                               

Sammutusvesiputkisto 188 237 €                               

Tietoliikenne- ja liikenteenhallintajärjestelmät 116 819 €                               


