Merkittavimmat lisad- ja muutostyot

Urakan kiinniottokustannukset 572119 €
Tunnelin [ampoeristyksen muutokset 396 188 €
Sahkojarjestelmien muutostyot 348 183 €
Rakenteelliset muutostyot 332003 €
Ymparistotyot 267 229 €
Sammutusvesiputkisto 188 237 €
Tietoliikenne- ja liikenteenhallintajarjestelmat 116819 €




