PERUSTELULIITE 12.5.2015
HAKANIEMEN LIPPUHALLIN PERUSKORJAUS

ARKKITEHTI- JA PAASUUNNITTELUTEHTAVIEN TILAAMINEN

Helsingin kaupunki on aktiivisesti suunnittelemassa Hakaniemen torialueen kehittdmista, jonka
tavoitteena on alueen kaupunkikuvan kohentaminen, alueen mahdollinen lisdrakentaminen ja
joukkoliikenneyhteyksien parantaminen seké pysakointi- ja litkennejarjestelyiden uudistaminen.
Liséksi kaupungin tilakeskus suunnittelee Hakaniemen hallin peruskorjausta ja liikennevirasto
suunnittelee yhdessa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Pisararataa, jonka vilkkaimmaksi
asemaksi ennustetaan Hakaniemen asemaa.

HKL on laatinut Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksesta hankesuunnitelman, jonka
kaupunginvaltuusto on hyvéksynyt 4.6.2014. Kohteen urakoiden hankinnan aloittamista koskeva
ilmoitus julkaistiin 21.6.2014 internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin
virallisen lehden taydennysosassa 27.6.2014. Hankkeen kokonaiskustannusennusteeseen verrattuna
saadut tarjoukset seka hankkeelle jo toteutuneet ja tulevat kustannukset yhteensa olisivat tulleet
ylittdméan hyvéksytyn hankesuunnitelman enimmaishinnan. Tasté syysta hankinta péaéatettiin
keskeyttaa ja aloitettiin suunnitelmien tarkentaminen seka edullisempien toteutusratkaisujen
hakeminen. Hankkeen suunnitelmamuutosten tarkeimpéna tavoitteena oli suunnitelmia
tarkentamalla saada hankekokonaisuudesta edullisempi seka vahennettyd suunnitelmien ristiriitoja
ja rakentamisen aikaisia riskejé.

Tehdyisté tarkennuksista ja suunnitelmamuutoksista aiheutui hankkeelle kustannuslisayksid, joten
HKL.:n johtokunta on péattanyt 5.5.2015 esittad kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman
muuttamista hankkeen enimmaishinnan korottamiseksi.

Kiinteistoviraston tilakeskus suunnitteluttaa Hakaniemen torialueen muita kehittdmiskohteita.
Tilakeskus on kéyttanyt kehittamissuunnittelussa PES-Arkkitehdit Oy:ta. Yritys on valittu Kilpailun
perusteella tilakeskuksen puitesopimuskumppaniksi. Liséksi liikennevirasto on valinnut
kilpailutuksen perusteella pisararadan Hakaniemen aseman arkkitehtisuunnittelijaksi PES-
Arkkitehdit Oy:n. Alueen kokonaisvaltaisen kehittdmisen ja hallinnan kannalta on ensiarvoisen
tarkeda, etta arkkitehti- ja padasuunnittelijalla on laaja tietdmys alueen olosuhteista ja sen
kehittdmisen perusteista. Siksi onkin jarkevaa, ettd HKL kayttaa lippuhallin peruskorjauksen
suunnittelussa ja rakentamisen aikaisissa paasuunnittelijan tehtavissa samaa Tilakeskuksen ja
Liikenneviraston kilpailuttamaa arkkitehtitoimistoa, PES-Arkkitehdit Oy:ta.

HKL on kayttanyt Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen alkuperaisen hankesuunnitelman,
suunnitelmamuutoksien ja tarkennuksien seka urakkasuunnitelmien laadinnassa PES-Arkkitehdit
Oy:t4. HKL on tilannut aiemmin PES-Arkkitehdit Oy:lt4 kohteen arkkitehti- ja pdasuunnittelua
seuraavasti (alv0%):

Tilaus nro 4100018549, 18.4.2012, ei paatosta 25.800,00 eur
Tilaus nro 4100019455, 15.3.2013, yks.joht. paatds 7.3.2013 (248) 53.750,00 eur
Tilaus nro 4100019692, 7.6.2013, ei paatosta 27.230,00 eur
Tilaus nro 4100020531, 9.4.2014, toimitusjoht. paatds 24.3.2014 (338) 227.263,50 eur
Tilaus nro 4100020951, 12.9.2014, toimitusjoht. paatos 6.8.2014 (678) 61.744,00 eur

Yhteensa 395.787,50 eur



Taman tilauksen, arvoltaan 343.500,50 euroa, jalkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin
arkkitehti- ja padsuunnittelun kustannukset ovat yhteensa 739.288,00 euroa. Uusi tilaus késittaa
muutossuunnittelun ja arvion rakentamisen aikaisista arkkitehti- ja padsuunnittelijatehtévista.
Arkkitehtisuunnittelun kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 4 prosenttia hankkeen
kokonaiskustannuksista, joka vastaa yleista kustannustasoa metroasemien peruskorjaushankkeissa.

Yritykselle tehdyt tilaukset kohteelle yhteensa ylittavét Erityisalojen hankintalain mukaisen
palveluhankinnan kynnysarvon 414.000 euroa.

Yllamainittu tyo on perusteltua tilata suorahankintana PES-Arkkitehdit Oy:lta
- Erityisalojen hankintalain N:o 349 29 § kohdan 3 perusteella
o teknisistd, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syisté vain tietty
toimittaja voi toteuttaa hankinnan.
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