
PERUSTELULIITE     12.5.2015 
 
HAKANIEMEN LIPPUHALLIN PERUSKORJAUS 
 
ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELUTEHTÄVIEN TILAAMINEN 
 

Helsingin kaupunki on aktiivisesti suunnittelemassa Hakaniemen torialueen kehittämistä, jonka 

tavoitteena on alueen kaupunkikuvan kohentaminen, alueen mahdollinen lisärakentaminen ja 

joukkoliikenneyhteyksien parantaminen sekä pysäköinti- ja liikennejärjestelyiden uudistaminen. 

Lisäksi kaupungin tilakeskus suunnittelee Hakaniemen hallin peruskorjausta ja liikennevirasto 

suunnittelee yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Pisararataa, jonka vilkkaimmaksi 

asemaksi ennustetaan Hakaniemen asemaa.   

 

HKL on laatinut Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksesta hankesuunnitelman, jonka 

kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 4.6.2014. Kohteen urakoiden hankinnan aloittamista koskeva 

ilmoitus julkaistiin 21.6.2014 internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin 

virallisen lehden täydennysosassa 27.6.2014. Hankkeen kokonaiskustannusennusteeseen verrattuna 

saadut tarjoukset sekä hankkeelle jo toteutuneet ja tulevat kustannukset yhteensä olisivat tulleet 

ylittämään hyväksytyn hankesuunnitelman enimmäishinnan. Tästä syystä hankinta päätettiin 

keskeyttää ja aloitettiin suunnitelmien tarkentaminen sekä edullisempien toteutusratkaisujen 

hakeminen. Hankkeen suunnitelmamuutosten tärkeimpänä tavoitteena oli suunnitelmia 

tarkentamalla saada hankekokonaisuudesta edullisempi sekä vähennettyä suunnitelmien ristiriitoja 

ja rakentamisen aikaisia riskejä.  

 

Tehdyistä tarkennuksista ja suunnitelmamuutoksista aiheutui hankkeelle kustannuslisäyksiä, joten 

HKL:n johtokunta on päättänyt 5.5.2015 esittää kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman 

muuttamista hankkeen enimmäishinnan korottamiseksi.  

 

Kiinteistöviraston tilakeskus suunnitteluttaa Hakaniemen torialueen muita kehittämiskohteita. 

Tilakeskus on käyttänyt kehittämissuunnittelussa PES-Arkkitehdit Oy:tä. Yritys on valittu kilpailun 

perusteella tilakeskuksen puitesopimuskumppaniksi. Lisäksi liikennevirasto on valinnut 

kilpailutuksen perusteella pisararadan Hakaniemen aseman arkkitehtisuunnittelijaksi PES- 

Arkkitehdit Oy:n. Alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen ja hallinnan kannalta on ensiarvoisen 

tärkeää, että arkkitehti- ja pääsuunnittelijalla on laaja tietämys alueen olosuhteista ja sen 

kehittämisen perusteista. Siksi onkin järkevää, että HKL käyttää lippuhallin peruskorjauksen 

suunnittelussa ja rakentamisen aikaisissa pääsuunnittelijan tehtävissä samaa Tilakeskuksen ja 

Liikenneviraston kilpailuttamaa arkkitehtitoimistoa, PES-Arkkitehdit Oy:tä. 

 

HKL on käyttänyt Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen alkuperäisen hankesuunnitelman, 

suunnitelmamuutoksien ja tarkennuksien sekä urakkasuunnitelmien laadinnassa PES-Arkkitehdit 

Oy:tä. HKL on tilannut aiemmin PES-Arkkitehdit Oy:ltä kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelua 

seuraavasti (alv0%): 

 

Tilaus nro 4100018549, 18.4.2012, ei päätöstä    25.800,00 eur 

Tilaus nro 4100019455, 15.3.2013, yks.joht. päätös 7.3.2013 (24§)   53.750,00 eur 

Tilaus nro 4100019692, 7.6.2013, ei päätöstä    27.230,00 eur 

Tilaus nro 4100020531, 9.4.2014, toimitusjoht. päätös  24.3.2014 (33§) 227.263,50 eur 

Tilaus nro 4100020951, 12.9.2014, toimitusjoht. päätös 6.8.2014 (67§)  61.744,00 eur 

Yhteensä      395.787,50 eur 



Tämän tilauksen, arvoltaan 343.500,50 euroa, jälkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin 

arkkitehti- ja pääsuunnittelun kustannukset ovat yhteensä 739.288,00 euroa. Uusi tilaus käsittää 

muutossuunnittelun ja arvion rakentamisen aikaisista arkkitehti- ja pääsuunnittelijatehtävistä. 

Arkkitehtisuunnittelun kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 4 prosenttia hankkeen 

kokonaiskustannuksista, joka vastaa yleistä kustannustasoa metroasemien peruskorjaushankkeissa. 

 

Yritykselle tehdyt tilaukset kohteelle yhteensä ylittävät Erityisalojen hankintalain mukaisen 

palveluhankinnan kynnysarvon 414.000 euroa. 

 

Yllämainittu työ on perusteltua tilata suorahankintana PES-Arkkitehdit Oy:ltä 

- Erityisalojen hankintalain N:o 349 29 § kohdan 3 perusteella 

o teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty 

toimittaja voi toteuttaa hankinnan. 
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