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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Tiivistelma

Siirtyminen syvauraisiin vaihteisiin on edennyt HKL:ssa. Vuosina 2013-
2015 on paallysteita alennettu kiskojen vieresta ja tama toiminta on
siirtynyt yllapitopalveluksi. Vuonna 2014 toteutettiin variotramin
kulkumittaus vaihteissa ja selvitys ei aiheuttanut mitdan suurempaa
estetta siirtymista syvauravaihteisiin.

HKL on selvittanyt yhdessa eurooppalaisen konsultin kanssa
optimaalista pyoraprofiilia ja pyoran leveytta. Konsultti ehdotti 95 mm
pyoraan siirtymista.

HKL raitioliikenneyksikko on tilannut uusia leveampia 95 mm pydoria
kesaksi 2015 ja niiden sorvaaminen ehdotettuun profiiliin ja
asentaminen nivelvaunuihin aloitetaan heinakuussa 2015.
Nivelvaunuihin leveampien pydrien vaihto normaalin kulumisen tahtiin
kestaa noin 3-4 vuotta. Nopeutettuna vaihtona olisi saavutettava hyoty
vain noin %2-1 vuotta. Variotram- ja Artic-vaunun pydrien asennus on
viela selvitettava ja varmistettava yhdessa valmistajien kanssa. Huolto-
ja museovaunujen pydrien vaihto on viela selvitettava.

HKL-Infrapalvelut on selvittanyt syvauraisen vaihteen mahdollista
risteyskulmaa, jolla vaunujen kulku olisi optimaalinen
syvauravaihteessa. Vuoden 2016 loppuun mennessa on tehty selvitys
Helsingin raitiorataverkosta kuinka monta prosenttia risteyskappaleista
on vaihdettavissa syvauraiseksi. Risteyskappaleiden asentamiseen
paastaan vasta sitten, kun vaunukalusto on vaihdettu 100 % leveampi
pyoraiseksi ja tama ajankohta on arvioitu olevan vuosina 2019-2021.

Syvauraiset vaihteet mahdollistavat risteys- ja vaihdealueiden
ylittdmisen nykyista vahemmilla melu- ja tarinahaitoilla. Nopeuden
nostoon vaihde- ja risteysalueille on selvitettava ja otettava kayttdon
vaihteenohjausjarjestelman automaattisointi, lukittujen vaihteiden seka
nykyista parempien liikkennevaloetuuksien toteuttaminen

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkL fi F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 2(2)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Infraj/5
16.6.2015
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Jarno Portti, ratasuunnittelija, puhelin: 310 35740
jarno.portti(a)hel.fi
Liitteet
1 Syvaura-hanke
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi F102012566



