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Tilannekatsaus 2015
1. Paallysteiden alentaminen kiskojen vieresta

« 2013-2015 suoritettu paallysteiden alentamista.

* Tyo jatkuu yllapitopalveluna

2. Kaluston mittaukset 2014

. Variotramin soveltuvuus syvauraisiin, yhdessé RL:n kanssa.

. Ei ongelmaa, kun pyoran ja telin ohjaus tapahtuu mitoitusarvojen mukaisesti.

3. Leveiden pydrien asentamisen selvitys ja pyoraprofiili 2014-2015

. Alan johtava konsultti IfB (Institut fir Bahntechnik) Andre Theiler maaritteli HKL:n
toimeksiannosta rataverkkoon ja nykyisten pyorien mittauksella ja yleisen teknisen
tietdmyksensa perusteella optimaalisen pyoraprofiilin ja sen leveyden 95mm.
Ensiasennuksessa pydrien ajopinnan leveys on 83mm. Kuluu noin vuodessa 95mm.

. Raakapyorat saapuvat kesakuussa, jonka jalkeen sorviohjelman asennus.
. Leveiden pyoOrien asennus alkaa heinakuun alussa. Vaihto nivelvaunuihin kestda noin
3-4 vuotta. Mahdollista nopeuttaa asennusta mutta hyoty olisi vain noin ¥2- 1 vuosi.
. Selvitettava Artic-, variotram-, huolto- ja museovaunujen pyoérien vaihto leveampaa
. Koko kalustolle pitaa asentaa sama pyodraprofiili, jotta kunnossapito ja mitoitusarvot
risteyksissa pysyvat hallinnassa r“ HKL
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4. Henkiloston kouluttaminen ja kunnossapitomaaritykset 2015-2016
. Suunnittelu ja valmistushenkilostoa kavi alustavan syvaurakoulutuksen kevaalla 2015.

. Koulutusta tarvitsee viela kunnossapidon hitsaushenkil6t, ja syventava/ tarkentava
koulutus suunnittelijoille.

. Kunnossapitoméaaritykset liittyvat vaihteen mitoitukseen, joten on tarkennettava
kunnossapidon laadun maaritysta ja mittaustoimintaa ja -ohjeita.

5. Muunnettavien risteysten selvitys ja suunnittelu 2015-2017

. IFB Andre Theiler ja HKL suunnittelijat kayvat alustavasti lapi nykyiset CAD muotoiset
kuvat risteysalueista. Kuvista tarkastellaan ja pyritaan etsimaan samankaltaiset vaihteet
ja raideristeykset.

. HKL tekee tutkinnan vanhoihin paperikuviin ja pyrkii etsimaan samankaltaiset vaihteet
ja raideristeykset, mita ovat CAD- kuvissa.

. Tutkielmasta tehdaan alustava maaritys kuinka monta vaihdetta ja raideristeysta
voidaan muuttaa syvauraiseksi.
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6. Ristikoiden asentaminen 2019->

» Ristikoita paastaan asentamaan kun vaunujen pyoérista on vaihdettu 100%,
aikaisemmin ei pystyta takaamaan, ettei kapeampipyérainen vaunu ajaisi
risteyskappaleen yli ja aiheuttaisi vaaratilannetta. Tamanhetkisen arvion mukaan
risteyksien asentaminen alkaisi vuodesta 2019 eteenpain

« Vaihto tapahtuu normaalin poistuman mukaan.
* Nopeutettu vaihto lisda kustannuksia.

7. Selvitettava ja lisaprojektit
« Selvitettava oleellinen hyoty syvauraristikoiden asentamisesta.

Syvaura vaihde vahentaa ymparistoon aiheutuvaa melua ja tarindéa
Laskettava syvauravaihteiden nopeutushyoty liikkenteeseen

Selvitettava liikennevalot ja niihin tehtavat etuisuusmuutokset, jotta
syvauravaihteen asentaminen olisi kannattavaa.

Yliajonopeus maaraytyy kaarresateen mukaan.
Matalauraiset risteykset sallittu maksimi nopeus 10km/h

« Vaihteenohjausjarjestelman paivitys ja turvallisuusjarjestelman
kayttoonotto selvitettava syvauravaihteiden yhteydessa.

Nopeuden nosto suuremmaksi kuin 10km/h vaihteissa ja risteyksissa edellyttaa
visuaalista (valo) ohjausta ja lukollisia vaihdekoneistoja. My6s myo6tavaihteen
ohjausta tai lukittuja koneistoja on mietittava.
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Mannerheimintie- Helsinginkatu- Runeberginkatu
Risteyskulmat ja mahdolliset syvauraristeykset

» Punaisella laatikolla merkattu
risteyskappaleet jotka
muutettavissa syvauraiseksi

+ Syvauraisiksi muutettavissa 6/40
risteyskappaleesta

* Nopeutushyoty, jos lukolliset ja

ohjatut vaihteet:
— Mannerheimintie-
>Runeberginkatu
— Mannerheimintie-
>Helsinginkatu

* Muut suunnat nopeutusrajoitus
10km/h, johtuen matalauraisista
risteyskappaleista.
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