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Sähköbussien latauspisteiden toteutuksen tilaus Helen Oy:ltä

HEL 2015-006797 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää tilata suorahankintana 
Helen Oy:ltä sähkökulkuneuvojen sähkölataustoteutuksen hankkeen 
suunnittelun, tarjouskilpailun järjestämisen koskien tarpeellisia 
alihankintoja sekä hankkeen toteutuksen yhteensä enintään 
4.000.000,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan.

Tiivistelmä

Liikennelaitos tilaa hankkeen suunnittelun, tarjousten hankinnan ja 
hankkeen toteutuksen Helen Oy:ltä. Liikennelaitoksella on Helen Oy:n 
kanssa raideliikenteen sähköasemien projektointiin liittyvä sopimus 
sekä sähköasemiin liittyvä huolto- ja kunnossapitosopimus. 
Latauspisteiden rakentaminen, huolto- ja kunnossapito tehdään 
suorahankintana ja lisätään erillisliitteenä alkuperäiseen Raitioteiden ja 
Metron syöttöasemien kunnossapitosopimukseen.

Esittelijän perustelut

Hankepäätös

Sähkökulkuneuvojen sähkölataustoteutuksen hankesuunnitelma on 
esityslistalla erillisenä asiana. 

Kustannukset

Projekti toteutetaan Helen Oy:n kanssa voimassaolevan 
projektointisopimuksen puitteissa, mutta kustannukset kohdistetaan 
tälle hankkeelle.

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 4 M€, joka 
muodostuu seuraavasti:

Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2015–2016 aikana.
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Ohjeellinen aikataulu on seuraava:

 urakan tilaus Helen Oy:ltä kesällä 2015
 suunnitelmat ja rakennusluvat valmiit vuoden 2015 elokuussa
 laitteistojen tilaus lokakuussa 2015
 rakentaminen alkaa talvella 2015 ja valmis alkuvuodesta 2016
 prosessilaitteiden asennus maaliskuussa 2016
 järjestelmä käyttövalmis kesäkuussa 2016

Rahoitussuunnitelma

Hanke toteutetaan vuosille 2015–2016 varatulla 
investointirahoituksella.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
HKL-Infrapalveluiden yksikön 
johtaja
Sähköjärjestelmäpäällikkö


