Urakka

Hinta (alv 0 %)

Osuus koko Jokeri 2 -
hankesuunnitelmasta [%] (MAKU

Osuus tunnelin
hankesuunnitelmasta 2008 [%]

Osuus tunnelin
hankesuunnitelmasta [%]

8/2013) (MAKU 8/2013)
Suunnittelu ja rakennuttaminen (HKR) 1380 900,00 € 3,1% 4,9% 4,2 %
Suunnittelun lisatyot (Rockplan) 212 734,80 € 0,5% 0,8% 0,6 %
Suunnittelun lisdtéiden ohjaus (HKR) 10 000,00 € 0,0% 0,0% 0,0 %
Rakennusurakka (Kalliorakennus Oy) 21 952 000,00 € 49,4 % 78,4 % 66,7 %
Muutostyovaraus 2013 (HKR) 1380 000,00 € 3,1% 49% 4,2 %
Muutostyovaraus 2015 (HKR) 1700 000,00 € 3,8% 6,1% 52%
Tilaajan erillishankinnat (HKL) 100 000,00 € 0,2% 0,4% 0,3%
YHTEENSA 26 735 634,80 € 60 % 95 % 81%




