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§ 133
Informaatio syväuraisten vaihteiden ja raideristeyksien 
käyttöönottoa koskevan hankesuunnitelman toimenpiteiden 
toteutumisesta 

HEL 2013-007401 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Jarno Portti, ratasuunnittelija, puhelin: 310 35740

jarno.portti(a)hel.fi

Liitteet

1 7815125 Syväurahankesuunnitelma.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1
Kehittämispäällikkö Esitysteksti

Liite 1
Ratasuunnittelija Esitysteksti

Liite 1
Huoltopäällikkö Esitysteksti

Liite 1
Hankinta Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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HKL:n toimitusjohtaja on hyväksynyt syväuraisten vaihteiden ja 
raideristeysten käyttöönottoa koskevan hankesuunnitelman 3.6.2013. 
Hankesuunnitelman mukaisten töiden kokonaiskustannusennuste on 
yhteensä 779 000 euroa. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä.  

HKL toteaa selvityksenään hankesuunnitelman tarkoitettujen 
toimenpiteiden toteuttamisesta tähän mennessä seuraavaa:

Siirtyminen syväuraisiin vaihteisiin on edennyt HKL:ssä. Vuosina 2013-
2015 on päällysteiden pintaa järjestelmällisesti alennettu raitiokiskojen 
vierestä ja tämä toiminta on nyt normaalia raitiotierataverkon 
ylläpitopalvelua. 

Vuonna 2014 toteutettiin Variotram -raitiovaunujen kulkumittaus 
vaihteissa. Tämän selvityksen perusteella voitiin todeta, ettei Variotram 
-raitiovaunujen osalta ole estettä siirtyä syväuravaihteisiin. 

HKL on lisäksi selvittänyt ulkopuolisen konsultin (IFB, Institut für 
Bahntechnik GmbH) avulla HKL:n raitioratojen kannalta optimaalista 
pyöräprofiilia ja optimaalista pyörän leveyttä. Konsultti on
selvityksessään ehdottanut HKL:lle 95 mm leveän pyöräkokoon 
siirtymistä.

HKL raitioliikenneyksikkö on tilannut uusia leveämpiä 95 mm pyöriä 
kesäksi 2015 ja niiden sorvaaminen ehdotettuun profiiliin ja 
asentaminen nivelvaunuihin aloitetaan heinäkuussa 2015. 
Nivelvaunuihin leveämpien pyörien vaihto normaalin kulumisen tahtiin 
kestää noin 3 - 4 vuotta. Variotram -raitovaunun ja Artic -raitiovaunun 
pyörien asennus on vielä selvitettävä ja varmistettava yhdessä 
valmistajien kanssa. Huolto- ja museovaunujen pyörien vaihto on vielä 
selvitettävä.

HKL-Infrapalvelut on selvittänyt syväuraisen vaihteen osalta myös 
risteyskulman määrittämistä niin, että vaunujen kulku olisi optimaalista 
syväuravaihteessa. Vuoden 2016 loppuun mennessä valmistuu selvitys 
siitä, kuinka suuri osa Helsingin raitiorataverkon risteyskappaleista on 
tarkoituksenmukaista vaihtaa syväuraiseksi. 

Risteyskappaleiden asentamiseen päästään taas vasta sen jälkeen, 
kun koko vaunukaluston pyörät on vaihdettu leveämpään pyöräkokoon. 
Tämänhetkisen arvion mukaan tähän tilanteeseen päästään vuonna 
2019 - 2020, jolloin siis kaikissa raitiovaunuissa on käytössä leveämpi 
pyöräkoko. 

Syväuraisten vaihteiden keskeinen etu on, että raitiovaunut voivat ajaa 
risteys- ja vaihdealueiden yli niin, että ajosta aiheutuu nykyistä 
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vähemmän melu- ja tärinähaittoja. Näiden hyötyjen realisointi ja siihen 
liittyvä raitiovaunujen nopeuden lisääminen vaihde- ja risteysalueille 
edellyttää kuitenkin vielä vaihteenohjausjärjestelmän automaattisointia 
sekä lukittujen vaihteiden ja nykyistä parempien liikennevaloetuuksien 
toteuttamista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Jarno Portti, ratasuunnittelija, puhelin: 310 35740

jarno.portti(a)hel.fi

Liitteet

1 7815125 Syväurahankesuunnitelma.pdf
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 116

HEL 2013-007401 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle. 

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski
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Lisätiedot
Jarno Portti, ratasuunnittelija, puhelin: 310 35740

jarno.portti(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 31.05.2013 § 56

HEL 2013-007401 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Deutzer Teknische Kohle 
GmbH:lta selvityksen matalalattiaisen raitiovaunukaluston 
soveltuvuudesta syväuraisiin vaihteisiin sekä pyörien ja radan 
kulumiseen liittyvään ongelmaan 22.5.2013 annetun tarjouksen 
mukaisesti enintään 146.150 euron arvosta (alv. 0 %) sekä tarjouksen 
optioiden mukaisia lisätöitä enintään 14.000 euron arvosta (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 29 §. Teknisistä, taiteellisista tai 
yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi 
toteuttaa hankinnan.

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi


