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HKL:n toimitusjohtaja on hyvaksynyt syvauraisten vaihteiden ja
raideristeysten kayttoonottoa koskevan hankesuunnitelman 3.6.2013.
Hankesuunnitelman mukaisten tdiden kokonaiskustannusennuste on
yhteensa 779 000 euroa. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteena.

HKL toteaa selvityksenaan hankesuunnitelman tarkoitettujen
toimenpiteiden toteuttamisesta tahan mennessa seuraavaa:

Siirtyminen syvauraisiin vaihteisiin on edennyt HKL:ssa. Vuosina 2013-
2015 on paallysteiden pintaa jarjestelmallisesti alennettu raitiokiskojen
vieresta ja tama toiminta on nyt normaalia raitiotierataverkon
yllapitopalvelua.

Vuonna 2014 toteutettiin Variotram -raitiovaunujen kulkumittaus
vaihteissa. Taman selvityksen perusteella voitiin todeta, ettei Variotram
-raitiovaunujen osalta ole estetta siirtya syvauravaihteisiin.

HKL on lisaksi selvittanyt ulkopuolisen konsultin (IFB, Institut fir
Bahntechnik GmbH) avulla HKL:n raitioratojen kannalta optimaalista
pyoraprofiilia ja optimaalista pydran leveytta. Konsultti on
selvityksessaan ehdottanut HKL:lle 95 mm levean pyorakokoon
siirtymista.

HKL raitioliikenneyksikko on tilannut uusia leveampia 95 mm pyoria
kesaksi 2015 ja niiden sorvaaminen ehdotettuun profiiliin ja
asentaminen nivelvaunuihin aloitetaan heinakuussa 2015.
Nivelvaunuihin leveampien pydrien vaihto normaalin kulumisen tahtiin
kestaa noin 3 - 4 vuotta. Variotram -raitovaunun ja Artic -raitiovaunun
pyorien asennus on vield selvitettava ja varmistettava yhdessa
valmistajien kanssa. Huolto- ja museovaunujen pyorien vaihto on viela
selvitettava.

HKL-Infrapalvelut on selvittanyt syvauraisen vaihteen osalta myos
risteyskulman maarittamista niin, etta vaunujen kulku olisi optimaalista
syvauravaihteessa. Vuoden 2016 loppuun mennessa valmistuu selvitys
siita, kuinka suuri osa Helsingin raitiorataverkon risteyskappaleista on
tarkoituksenmukaista vaihtaa syvauraiseksi.

Risteyskappaleiden asentamiseen paastaan taas vasta sen jalkeen,
kun koko vaunukaluston pyorat on vaihdettu leveampaan pyorakokoon.
Tamanhetkisen arvion mukaan tahan tilanteeseen paastaan vuonna
2019 - 2020, jolloin siis kaikissa raitiovaunuissa on kaytossa leveampi
pyorakoko.

Syvauraisten vaihteiden keskeinen etu on, etta raitiovaunut voivat ajaa
risteys- ja vaihdealueiden yli niin, etta ajosta aiheutuu nykyista
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vahemman melu- ja tarinahaittoja. Naiden hyoétyjen realisointi ja siihen
liittyva raitiovaunujen nopeuden lisaaminen vaihde- ja risteysalueille
edellyttaa kuitenkin viela vaihteenohjausjarjestelman automaattisointia
seka lukittujen vaihteiden ja nykyista parempien liikkennevaloetuuksien
toteuttamista.
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Lisatiedot
Jarno Portti, ratasuunnittelija, puhelin: 310 35740
jarno.portti(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 31.05.2013 § 56
HEL 2013-007401 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Deutzer Teknische Kohle
GmbH:lta selvityksen matalalattiaisen raitiovaunukaluston
soveltuvuudesta syvauraisiin vaihteisiin seka pyorien ja radan
kulumiseen liittyvaan ongelmaan 22.5.2013 annetun tarjouksen
mukaisesti enintaan 146.150 euron arvosta (alv. 0 %) seka tarjouksen
optioiden mukaisia lisatoita enintdan 14.000 euron arvosta (alv. 0 %).

Paatoksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 29 §. Teknisista, taiteellisista tai
yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimittaja voi
toteuttaa hankinnan.

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi F102012566



