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Otsikko M100 & M200 ICT-jarjestelmien kehittdminen 2016

Ahjo-tunniste /
Tarjouspyyntotunnus/
Tilausnumero (SAP)

Lahtokohdat

Hankkeen kuvaus

Toisaalta metron automatisointinankkeen purkautumisen vuoksi
seka toisaalta M100 & M200 sarjan metrojunien saattamiseksi
tietoteknisesti samankaltaisiksi M300 sarjan metrojunien kanssa
aiheuttaa M100 & M200 metrojunien ICT-jarjestelmille
uusimistarpeen. Nykyiset laitteet ovat niiden suunnitellun
elinkaarensa lopussa ja liséksi niiden valmistus on lopetettu.
Suunnitelmien mukaan M100 & M200 metrojunat tullaan
poistamaan tuotantokaytosta vuonna 2029. Edella mainitun vuoksi
on valttAmatonta, ettd metrojunien ICT-jarjestelmat tayttavat myos
kyseisille jarjestelmille asetetut vaatimukset koko suunnitellun
kayttoian.

Seka M100 ettd M200 sarja tullaan varustelemaan identtisilla
laitteilla ja komponenteilla:

e CCTV-kamerat ja tallentimet

e Metrovaunun tietoliikennekytkimet

¢ Dilax —matkustajalaskentajarjestelma
Reaaliaikainen vikadiagnostiikka
Kuljettajan paatelaite
Lisdksi M200 metrojunasarjaan tullaan rakentamaan uudet laitetilat
edella mainituille laitteille ja komponenteille.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi seuraavalla tavalla:

CCTV-kamerat ja tallentimet kilpailutus, EU-kynnysarvon alittava,
rajoitettu menettely (valitut tarjoajat)
Metrovaunun tietoliikennekytkimet kilpailutus, EU-kynnysarvon alittava,
rajoitettu menettely (valitut tarjoajat)
Dilax — mahdollinen suorahankinta, mikali
matkustajalaskentajarjestelman HKL vastaa hankinnasta ja
komponentit (keskusyksikko ja kustannuksista; Erityisalat 29 §,
sensorit)* kohta 3.
Reaaliaikainen vikadiagnostiikka kilpailutus, EU-kynnysarvon alittava,
rajoitettu menettely (valitut tarjoajat)
Kuljettajan pééatelaitteet kilpailutus, EU-kynnysarvon alittava,
(tabletit/paneeli pc) rajoitettu menettely (valitut tarjoajat)
Tarvikkeet vuosisopimustoimittajat
Asennuspalvelu vuosisopimustoimittajat (HKL-
Infrapalvelut, puitesopimus)

! Tasta neuvotellaan HSL:n kanssa erikseen, matkustajalaskentajarjestelma on oleellinen osa
vaunutarjonnan suunnittelua ja aikataulutusta. Kokonaiskustannus tassa jarjestelmassa on merkittava.
Jarjestelma tulee kayttddn M300 metrojunissa ja on lisdksi kaytdssa muun muassa Flirt junissa. HSL:ll& on
olemassa ohjelmisto matkustajadatan kasittelya varten.
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Kustannukset CCTV-kamerat ja tallentimet 400.000,00 euroa, ilman

arvonlisdveroa

Metrovaunun tietoliikennekytkimet 250.000,00 euroa, ilman
arvonlisveroa

Dilax — 2.000.000,00 euroa, ilman

matkustajalaskentajarjestelman arvonlisdveroa

komponentit (keskusyksikko ja

sensorit)

Reaaliaikainen vikadiagnostiikka 250.000,00 euroa, ilman
arvonlisveroa

Kuljettajan paatelaitteet 350.000,00 euroa, ilman

(tabletit/paneeli pc) arvonlisveroa

Tarvikkeet 100.000,00 euroa, ilman
arvonlisveroa

Asennuspalvelu 300.000,00 euroa, ilman
arvonlisveroa

YHTEENSA 3.650.000,00 euroa, ilman
arvonlisdveroa

Aikataulu Hankintaprosessin vaiheistus on seuraava:

Rahoitussuunnitelma

Hyodyt

Tarjouspyynnén toimittaminen valituille tarjoajille, Q2/2016
Tarjousten jattaminen, Q2/2016

Tarjousten tarkastaminen ja vertailu, hankintap&aatos ja
paatdksesta ilmoittaminen, Q2/2016

Hankintasopimusten allekirjoittaminen ja tilausten
tekeminen, Q2/2016

Toimitukset ja asennukset, Q3-Q4/2016

Toteutetaan kaluston kehittdmissuunnitelman mukaisella
investointirahoituksella joka on varattu metrojunille. HSL:n
kanssa kadydaan neuvotteluita erikseen Dilax —
matkustajalaskentajarjestelméan rahoitusmallin osalta.

CCTV-kamerat ja tallentimet
Lisdavat turvallisuutta seka helpottavat mahdollisten
ilkivalta- ja rikostapausten selvittamista.

Metrovaunun tietoliikennekytkimet
Oleellinen osa kokonaisjarjestelman toimivuutta.

Dilax —matkustajalaskentajarjestelma
matkustajalaskentajarjestelma on oleellinen osa
vaunutarjonnan suunnittelua ja aikataulutusta.

Reaaliaikainen vikadiagnostiikka

Tarjoaa reaaliaikaisen ja vaunun paikkatiedolla varustetun
vikailmoitukset kunnossapidolle. Mahdollisuus tarkeaksi
luonnehditun junan paateasematiedon valittdmiseen
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Vaikutukset
kayttotalouteen

Vaikutukset
henkil6stdn maaraan

Jakelu:

Mitronin jarjestelmaan (M100 junat). Lisaksi mahdollisuus
tukea kuljettajaa vikatilanteessa etana.

Kuljettajan paatelaite

Kuljettajan viestintavaline mahdollisista ongelmatilanteista
linjalla ja reaaliaikainen toiminnan seuranta. Lisaksi liitynta
Metron uuteen tuotannonohjausjarjestelmadn (muun

muassa vikatikettien reaaliaikainen luomismahdollisuus ja
vikahistorian selailu).

Oman henkiloston suunnittelun ja hankinnan kustannukset sekéa
tyon valvontakustannukset sivukuluineen. Alustavan arvion
mukaan seuraavasti:

Suunnittelu | 80htp 15.000,00
euroa

Hankinta 80htp 15.000,00
euroa

Valvonta 1htp/vaunupari, yht 11.250,00
60htp euroa

YHTEENSA | 220htp 41.250,00
euroa

Ei vaikutusta

Toimitusjohtaja

Metroliikennejohtaja

Hankinta

Taloussuunnittelija
Jarjestelmasuunnittelija




