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§ 198
Hankesuunnitelma M100- ja M200-metrojunasarjan ICT-järjestelmien 
kehittämisestä

HEL 2015-012329 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti hyväksyä 
esityslistan liitteenä olevan hankesuunnitelman M100- ja M200-
metrojunasarjan ICT-järjestelmien kehittämisestä niin, että hankkeen 
kokonaishinta on enintään 3.650.000 euroa (ilman alv).

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 M100&M200, ICT-järjestelmien kehittäminen 2016-2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
Taloussuunnittelu Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

M100- ja M200-sarjan metrojunien ICT-järjestelmä käsittää seuraavaa:

 CCTV-kamerat ja tallentimet
 Metrovaunun tietoliikennekytkimet
 Matkustajalaskentajärjestelmä
 Reaaliaikainen vikadiagnostiikka
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 Kuljettajan päätelaite

Lisäksi M200-metrojunasarjaan tullaan rakentamaan uudet laitetilat 
edellä mainituille laitteille ja komponenteille.

Metron automatisointihankkeen keskeytymisen vuoksi sekä toisaalta 
M100- ja M200-sarjan metrojunien saattamiseksi tietoteknisesti 
samankaltaisiksi M300-sarjan metrojunien kanssa aiheuttaa M100- ja 
M200-sarjan metrojunien ICT-järjestelmille uusimistarpeen. Nykyiset 
ICT-laitteet ovat suunnitellun elinkaarensa lopussa ja lisäksi niiden 
valmistus on lopetettu.

HKL:n nykyisen metroliikenteen tuotannonsuunnittelun mukaan M100- 
ja M200-sarjan metrojunat tullaan poistamaan tuotantokäytöstä vuonna 
2029. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että metrojunien ICTjärjestelmät 
täyttävät myös näille järjestelmille asetetut vaatimukset M100- ja M200-
sarjan metrojunien suunnitellun käyttöiän loppuun saakka.

Esittelijän perustelut

Hankkeen enimmäishinta on HKL:n arvion mukaan 3.650.000 euroa 
(ilman alv). Hankesuunnitelman mukaisesta enimmäishinnasta pääosa 
eli noin 2 milj. euroa (ilman alv) on varattu 
matkustajalaskentajärjestelmän toteutukselle. 
Matkustajalaskentajärjestelmän osalta HKL neuvottelee erikseen 
HSL:n kanssa ko. järjestelmän rahoitusmallista.

Matkustajalaskentajärjestelmä on oleellinen osa vaunutarjonnan 
suunnittelua ja aikataulutusta. Kokonaiskustannus tässä järjestelmässä 
on kuitenkin merkittävä. Edellä mainitun vuoksi rahoitusmallista tullaan 
käymään neuvottelut HSL:n sekä HKL:n välillä ja näiltä osin hankkeen 
toteutus riippuu käytävien rahoitusmallineuvotteluiden lopputuloksesta. 
HKL:n lähtökohtana neuvotteluille on, että HSL rahoittaa hankkeen, 
muutoin järjestelmää ei tulla toteuttamaan. Näiltä osin hanke on 
ehdollinen.

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 M100&M200, ICT-järjestelmien kehittäminen 2016-2017.pdf
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