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1. KOHDE MALMIN YLIKULKUSILTA, KIRKONKYLANTIE JA LATOKARTANONTIE (TOTEUTUNEET

LISA- JA MUUTOSTYOT 25.11.2015 MENNESSA)

R-04119
2. TEHTAVA Tama tarjous siséltdad HKL:lle Malmin ylikulkusillan, Kirkonkyl&ntien ja Latokartanontien

25.11.2015 mennessa toteutuneet lisa- ja muutostydt, niilta osin mihin tilattu lisa- ja muutos-
ty6varaus ei riitd. Lopulliset toteutuneet lisé- ja muutostyét tarjotaan, kun taloudellinen lop-
puselvitys on pidetty ja lopullinen summa tiedetéaan.

3. VASTUUHENKILO Hankkeen projektinjohtajana toimii Mertsi Makinen
puh. 050 559 2063

4. AIKATAULU Hankkeen rakennustyét aloitettiin toukokuussa 2015 ja ne valmistuvat joulukuun loppuun
mennessa 2015

5. LISATILAUSTARVE LISA- JA MUUTOSTOIDEN SEKA PALKKION OSALTA 25.11.2015
Tahan mennessa lisé- ja muutostoita on tilattu 100 000,00 euroa.

Lisa- ja muutostyd lisatilaustarve 25.11.2015 mennessi 296 745,00 e
Rakennuttamispalkkio 14 840,00 e
YHTEENSA 311 585,00 e ALV 0 %

6. TILAUS
Rakennuttamistilaus toimitetaan osoitteeseen:
HKR-Rakennuttaja,
Kirsi Salminen
PL 1540
00099 Helsingin kaupunki

kirsi.salminen@hel.fi

Helsingissa 25 paivana marraskuuta 2015

HKR-Rakennuttaja_<— [ /- g
g F { M| /|
j@gj . / L=

Erkki Nurmi / Mertsi Makinen
toimistopaallikko projektinjohtaja




