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Malmin bussiterminaalin muutostyourakka / lisatoiden tilaaminen
HKR-Rakennuttajalta
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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa oikeuttaa liiken-
nelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta
Malmin bussiterminaalin muutostyourakan lisatoita enintaan yhteensa
311.585,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan, minka jalkeen urakan
enimmaishinta on yhteensa 1.016.135 euroa (ilman alv).

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti 5.5.2015 oikeuttaa
HKL-Infrapalvelut tekemaan rakennuttamissopimuksen Malmin bussi-
terminaalin muutostoistd HKR-Rakennuttajan kanssa urakka rakennut-
tajapalkkioineen ja rakennuttajan arvioimine lisa- ja muutosvarauksi-
neen on yhteensa 704.550,00 euroa (ilman alv).

Malmin muutostdiden yhteydessa toteutettiin myos Malmin ylikulkusil-
lan peruskorjaus, jonka kustannukset kohdistuivat Helsingin rakennus-
virastolle. HKR-Rakennuttaja ohjasi seka sillan etta bussiterminaalisil-
lan tyon suunnittelua seka toteuttamista.

Purettaessa terminaalisillan terasbetonilaattaa vesipiikkaamalla paljas-
tui vuonna 1994 tehdyn laatan betonin voimakkaat laadunvaihtelut. Va-
litussa purkumenettelyssa tarkoituksena oli poistaa terasbetonilaatasta
vain jonkin verran pinnasta; kaytannossa tama toteutui osittain suunni-
tellun mukaisesti, mutta valilla betonin voimakkaasta laadunvaihtelusta
aiheutui, etta terasbetonilaatan pintaa poistettaessa mentiin lapi koko
terasbetonirakenteesta, jolloin todennakoisesti vaurioitettiin myos teras-
betonilaatan alla olevaa vesieristetta. Mikali vesieriste vaurioituu, mer-
kitsee se, etta sillan pitkaaikaiskestavyys heikentyy olennaisesti. Kay-
tanndssa betonilaatan laadunvaihtelusta aiheutui, etta laattaa jouduttiin
purkamaan noin puolella terminaalisillan pinta-alasta kaikki kerrokset,
vesieriste mukaan lukien seka rakentamaan uudet kerrokset. Terasbe-
tonilaatan toisella puoliskolla purkumenetelma vaihdettiin suunnitel-
masta poiketen timanttisahaukseksi niin, etta alapuoliset kerrokset ei-
vat paase vaurioitumaan. Tyotavan muutoksesta aiheutui merkittavia li-
sakustannuksia.
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Edella selvityksen lisaksi urakassa tehtiin sellaisia sahkotoita ja termi-
naalin katoksen vahvistustoita, jotka eivat kuuluneet alkuperaiseen
urakkasuunnitelmaan, mutta jotka olivat kaytannossa valttamattomia
terminaalin kunnostamiseksi.
Nyt paatettavien lisa- ja muutostdiden jalkeen muutostydurakan koko-
naishinta on 1,016 milj. euroa. Jokeri 2 -hankkeen hankesuunnitelmas-
sa taman hankeosuuden kustannukseksi oli arvioitu 0,6 milj. euroa, jo-
ten kustannukset ovat taman hankeosuuden osalta ylittaneet alun perin
arvioidun olennaisesti (69 %). Koko Jokeri 2 -hankkeen hankesuunni-
telman kustannukset (43,1 milj. euroa, MAKU 4/2015) ovat kuitenkin,
nyt kysymyksessa olevasta hankkeesta huolimatta, alittumassa koko
hankkeen osalta selvasti eli noin 25 %.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Liitteet
1 HKR Malmin terminaali tarjous 11-2015
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittamispaallikko
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6  FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
hki@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 F102012566



