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lisa- ja muutostoiden tilaaminen HKR-Rakennuttajalta
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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa oikeuttaa liiken-
nelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta
Kalasataman keskuksen KVR-urakan (R-03349) mukaisten HKL:lle
kuuluvien rakennustdiden lisa- ja muutostoita seka maksamaan toteut-
tamistoiden indeksikorotuksia yhteensa enintaan 1.572.873,20 euron
(ilman alv) maarasta, minka jalkeen urakan enimmaishinta on yhteensa
7.542.873,20 euroa (ilman alv).

Esittelijan perustelut

Kaupunginvaltuusto paatti 11.5.2011 hyvaksya sopimuksen Kalasata-
man keskuksen rakentamisesta SRV Yhtiét Oyj:n kanssa. Sopimuksen
mukaan SRV Yhtiét Oyj suunnittelee, rakentaa, toteuttaa ja luovuttaa
kaupungin omistukseen Kalasataman keskuksen julkiset osat 44,8 mil-
joonan euron (alv 0 %) suuruisella maarakennuskustannusindeksiin si-
dotulla kokonaisurakkahinnalla.

HKL:n johtokunta paatti 20.1.2012 oikeuttaa liikennelaitoksen ja kau-
punginvaltuuston em. paatdoksen 11.5.2011 perusteella tilaamaan
HKL:n osuuden edella mainituista toista 5,97 milj. eurolla niin, etta tyot
sisaltavat Kalasatamankadun metrosillan, metroaseman laituritason se-
ka metron ja raitiotien uuden sahkonsydttdaseman rakennustyot.

HKL toteaa, etta suunnittelun edetessa on Kalasataman sahkonsyotto-
aseman suunnittelu tarkentunut niin, etta kokonaisuuden kannalta tar-
peellisten muutosten jalkeen sahkdnsyottdbaseman laajuus on kasvanut
510 nelidmetrista 990 nelidmetriin.

Kalasataman ko. hankkeen viivastyminen lisaksi kahdella (2) vuodella
on aiheuttanut kustannusmuutoksia niin, etta urakan indeksiin sidotut
rakennuskustannukset ovat euromaaraisesti selvasti nousseet. Nyt teh-
tavassa paatoksessa lisa- ja muutostoiden tilaamisessa on huomioitu
myos indeksin noususta aiheutuva kustannusnousun maksaminen
HKR-Rakennuttajalle.
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