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§ 222
Kalasataman keskuksen liikennelaitokselle kuuluvat rakennustyöt / 
lisä- ja muutostöiden tilaaminen HKR-Rakennuttajalta

HEL 2015-013647 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikenne-
laitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta Kala-
sataman keskuksen KVR-urakan (R-03349) mukaisten HKL:lle kuulu-
vien rakennustöiden lisä- ja muutostöitä sekä maksamaan toteuttamis-
töiden indeksikorotuksia yhteensä enintään 1.572.873,20 euron (ilman 
alv) määrästä, minkä jälkeen urakan enimmäishinta on yhteensä 
7.542.873,20 euroa (ilman alv).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HKR Kalasatamankeskus tarjous 10-2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittämispäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2011 hyväksyä sopimuksen Kalasata-
man keskuksen rakentamisesta SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa. Sopimuksen 
mukaan SRV Yhtiöt Oyj suunnittelee, rakentaa, toteuttaa ja luovuttaa 
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kaupungin omistukseen Kalasataman keskuksen julkiset osat 44,8 mil-
joonan euron (alv 0 %) suuruisella maarakennuskustannusindeksiin si-
dotulla kokonaisurakkahinnalla.

HKL:n johtokunta päätti 20.1.2012 oikeuttaa liikennelaitoksen ja kau-
punginvaltuuston em. päätöksen 11.5.2011 perusteella tilaamaan 
HKL:n osuuden edellä mainituista töistä 5,97 milj. eurolla niin, että työt 
sisältävät Kalasatamankadun metrosillan, metroaseman laituritason se-
kä metron ja raitiotien uuden sähkönsyöttöaseman rakennustyöt.

HKL toteaa, että suunnittelun edetessä on Kalasataman sähkönsyöttö-
aseman suunnittelu tarkentunut niin, että kokonaisuuden kannalta tar-
peellisten muutosten jälkeen sähkönsyöttöaseman laajuus on kasvanut 
510 neliömetristä 990 neliömetriin.

Kalasataman ko. hankkeen viivästyminen lisäksi kahdella (2) vuodella 
on aiheuttanut kustannusmuutoksia niin, että urakan indeksiin sidotut 
rakennuskustannukset ovat euromääräisesti selvästi nousseet. Nyt teh-
tävässä päätöksessä lisä- ja muutostöiden tilaamisessa on huomioitu 
myös indeksin noususta aiheutuva kustannusnousun maksaminen 
HKR-Rakennuttajalle.
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