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Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Infraj/3
16.12.2015

§ 221
Keski-Pasilan KVR-urakan tilaaminen HKR-Rakennuttajalta

HEL 2014-007570 T 02 08 03 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa liikenne-
laitoksen (HKL), tdydentaen asiassa aikaisemmin tekemaansa paatos-
ta 17.6.2014, maksamaan HKR-Rakennuttajalle Keski-Pasilan KVR-
urakan (R03825) mukaisten HKL:lle kuuluvista rakentamistoista tehty-
jen sopimusten mukaiset indeksikorotukset vuosilta 2015 - 2021 niin,
etta niiden kokonaismaara voi taman paatoksen perusteella olla yh-
teensa enintdan 250.000 euroa (ilman alv) ja niin, etta taman jalkeen
ko. urakan seka siihen liittyvien suunnittelutdiden ja suunnittelun oh-
jauksen enimmaishinta on yhteensa 14.861.500,00 euroa (ilman alv).
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 HKR KVR Keski-Pasila tarjous 10-2015
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittamispaallikko
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6 F13280001301351509
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Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Infraj/3
16.12.2015

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

HKL:n johtokunta teki asiassa alun perin tilauspaatoksen 17.6.2014 (§
111) niin, etta tilauksen enimmaismaara voi olla yhteensa
14.611.500,00 euroa (ilman alv).

HKL tilasi HKR-Rakennuttajalta Keski-Pasilan keskustakorttelin yhtey-
teen rakennettavan metroasemavarauksen rakennuttamisen kaupun-
ginvaltuuston 13.11.2013 tekeman paatoksen mukaisesti seka kaupun-
ginhallituksen 18.11.2013 tekeman toimeenpanopaatoksen mukaisesti.
Tilaus liittyy Keski-Pasilan keskustakorttelista kaydyn suunnittelu- ja to-
teutuskilpailun ratkaisuun, jonka perusteella Keskustakorttelin toteuttaa
YIT Rakennus Oy.

HKR:n antamassa alkuperaisessa rakennuttamistarjouksessa ei ollut
huomioitu indeksikorotuksista aiheutuvaa kustannusten nousua, mika
kuitenkin oli kirjattu YIT:n kanssa hankkeesta tehtyyn toteuttamissopi-
mukseen.

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Artturi Lahdetie, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

1 HKR KVR Keski-Pasila tarjous 10-2015

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Ote

Hankinta

Kirjanpito
Kehittamispaallikko

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.06.2014 § 111

HEL 2014-007570 T 02 08 03 01

Paatos

Postiosoite
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Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Infraj/3
16.12.2015
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti tilata Keski-Pasilan KVR-
urakan R03825:n mukaiset HKL:lle kuuluvat rakentamistyot oheistehta-
vineen HKR-Rakennuttajalta 14.611.500,00 euron arvonlisaverotto-
maan hintaan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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