
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2015 1 (3)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
16.12.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 FI02012566

§ 219
Kuusmiehentien toteuttaminen joukkoliikennekatuna / lisä- ja muu-
tostöiden tilaaminen HKR-Rakennuttajalta

HEL 2014-007628 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikenne-
laitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta 
Kuusmiehentien joukkoliikennekadun rakentamisen lisä- ja muutostöitä 
yhteensä enintään 172.848,60 euron (ilman alv) kokonaishintaan, min-
kä jälkeen urakan sekä siihen liittyvän suunnittelutyön ja suunnittelun 
ohjauksen enimmäishinta on yhteensä 4.106.848,60 euroa (ilman alv).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous 10-2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittämispäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKR-Rakennuttaja kilpailutti Kuusmiehentien joukkoliikennekadun to-
teuttamiseen ja rakentamiseen liittyvät tehtävät alkuvuodesta ja halvim-
man tarjouksen antoi YIT Rakennus Oy. HKR-Rakennuttajan HKL:lle 
antamassa joukkoliikennekadun urakkatarjouksessa oli arvioitu YIT:n 
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ulkopuolisten urakoiden määrä ja niihin liittyviä kustannuksia. Työmaan 
aikana on muodostunut näiden kustannusten lisäksi ulkopuolisia arvaa-
mattomia lisäkustannuksia liittyen lähinnä työmaalta poiskuljetetun 
maan vastaanottamiseen sekä työmaan aikaiseen suunnitteluun. 

Lisäkustannukset ovat maltillisia Kuusmiehentien hankesuunnitelmassa 
hyväksyttyyn kustannusarvioon ja koko urakan arvoon liittyen. Työn ai-
kana ilmenneiden lisäkustannusten osuus Kuusmiehentien hankesuun-
nitelmasta on 2 % ja joukkoliikennekadun lopullisen urakan arvosta 4 
%.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous 10-2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittämispäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.06.2014 § 112

HEL 2014-007628 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti tilata Kuusmiehentien 
joukkoliikennekadun rakentamisen ja siihen liittyvät tehtävät HKR-Ra-
kennuttajalta 3.934.000,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski
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Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi


