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§ 220
Malmin bussiterminaalin muutostyourakka / lisatoiden tilaaminen
HKR-Rakennuttajalta

HEL 2015-005317 T 02 08 03 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa liikkenne-
laitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta Mal-
min bussiterminaalin muutostydurakan lisatoita enintaan yhteensa
311.585,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan, minka jalkeen urakan
enimmaishinta on yhteensa 1.016.135 euroa (ilman alv).
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Liitteet
1 HKR Malmin terminaali tarjous 11-2015
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittamispaallikkd
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti 5.5.2015 oikeuttaa
HKL-Infrapalvelut tekemaan rakennuttamissopimuksen Malmin bussi-
terminaalin muutostoistd HKR-Rakennuttajan kanssa urakka rakennut-
tajapalkkioineen ja rakennuttajan arvioimine lisa- ja muutosvarauksi-
neen on yhteensa 704.550,00 euroa (ilman alv).
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Malmin muutostdiden yhteydessa toteutettiin myds Malmin ylikulkusil-
lan peruskorjaus, jonka kustannukset kohdistuivat Helsingin rakennus-
virastolle. HKR-Rakennuttaja ohjasi seka sillan etta bussiterminaalisil-
lan tyon suunnittelua seka toteuttamista.

Purettaessa terminaalisillan terasbetonilaattaa vesipiikkaamalla paljas-
tui vuonna 1994 tehdyn laatan betonin voimakkaat laadunvaihtelut. Va-
litussa purkumenettelyssa tarkoituksena oli poistaa terasbetonilaatasta
vain jonkin verran pinnasta; kaytanndssa tama toteutui osittain suunni-
tellun mukaisesti, mutta valilla betonin voimakkaasta laadunvaihtelusta
aiheutui, etta terasbetonilaatan pintaa poistettaessa mentiin 1api koko
terasbetonirakenteesta, jolloin todennakoisesti vaurioitettiin myds teras-
betonilaatan alla olevaa vesieristetta. Mikali vesieriste vaurioituu, mer-
kitsee se, etta sillan pitkaaikaiskestavyys heikentyy olennaisesti. Kay-
tannossa betonilaatan laadunvaihtelusta aiheutui, etta laattaa jouduttiin
purkamaan noin puolella terminaalisillan pinta-alasta kaikki kerrokset,
vesieriste mukaan lukien seka rakentamaan uudet kerrokset. Terasbe-
tonilaatan toisella puoliskolla purkumenetelma vaihdettiin suunnitel-
masta poiketen timanttisahaukseksi niin, etta alapuoliset kerrokset ei-
vat paase vaurioitumaan. Tyotavan muutoksesta aiheutui merkittavia li-
sakustannuksia.

Edella selvityksen lisaksi urakassa tehtiin sellaisia sahkotoita ja termi-
naalin katoksen vahvistustdita, jotka eivat kuuluneet alkuperaiseen
urakkasuunnitelmaan, mutta jotka olivat kaytannossa valttamattomia
terminaalin kunnostamiseksi.

Nyt paatettavien lisa- ja muutostdiden jalkeen muutostydurakan koko-
naishinta on 1,016 milj. euroa. Jokeri 2 -hankkeen hankesuunnitelmas-
sa taman hankeosuuden kustannukseksi oli arvioitu 0,6 milj. euroa, jo-
ten kustannukset ovat taman hankeosuuden osalta ylittaneet alun perin
arvioidun olennaisesti (69 %). Koko Jokeri 2 -hankkeen hankesuunni-
telman kustannukset (43,1 milj. euroa, MAKU 4/2015) ovat kuitenkin,
nyt kysymyksessa olevasta hankkeesta huolimatta, alittumassa koko
hankkeen osalta selvasti eli noin 25 %.

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot

Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HKR Malmin terminaali tarjous 11-2015
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito

Kehittamispaallikkd

Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 05.05.2015 § 80
HEL 2015-005317 T 02 08 03 01

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa HKL-Inf-
rapalvelut tekemaan rakennuttamissopimuksen Malmin bussiterminaa-
lin muutostoistd HKR-Rakennuttajan kanssa 571.000,00 euron (ilman
alv) urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan kayttamaan ura-
kassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintaan
100.000,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan.

Hyvaksyttavaksi esitetty urakka rakennuttajapalkkioineen ja rakennutta-
jan arvioimine lisa- ja muutosvarauksineen on yhteensa 704.550,00 eu-
roa (ilman alv).

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
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