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§ 222
Kalasataman keskuksen liikennelaitokselle kuuluvat rakennustyot /
lisa- ja muutostoiden tilaaminen HKR-Rakennuttajalta

HEL 2015-013647 T 02 08 03 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa liikkenne-
laitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta Kala-
sataman keskuksen KVR-urakan (R-03349) mukaisten HKL:lle kuulu-
vien rakennustdiden lisa- ja muutostoita seka maksamaan toteuttamis-
téiden indeksikorotuksia yhteensa enintdan 1.572.873,20 euron (ilman
alv) maarasta, minka jalkeen urakan enimmaishinta on yhteensa
7.542.873,20 euroa (ilman alv).
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Liitteet
1 HKR Kalasatamankeskus tarjous 10-2015.pdf
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittamispaallikkd
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kaupunginvaltuusto paatti 11.5.2011 hyvaksya sopimuksen Kalasata-
man keskuksen rakentamisesta SRV Yhtiét Oyj:n kanssa. Sopimuksen
mukaan SRV Yhtiot Oyj suunnittelee, rakentaa, toteuttaa ja luovuttaa
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kaupungin omistukseen Kalasataman keskuksen julkiset osat 44,8 mil-
joonan euron (alv 0 %) suuruisella maarakennuskustannusindeksiin si-
dotulla kokonaisurakkahinnalla.

HKL:n johtokunta paatti 20.1.2012 oikeuttaa liikennelaitoksen ja kau-
punginvaltuuston em. paatdoksen 11.5.2011 perusteella tilaamaan
HKL:n osuuden edella mainituista toista 5,97 milj. eurolla niin, etta tyot
sisaltavat Kalasatamankadun metrosillan, metroaseman laituritason se-
ka metron ja raitiotien uuden sahkonsyottdaseman rakennustyot.

HKL toteaa, etta suunnittelun edetessa on Kalasataman sahkonsyotto-
aseman suunnittelu tarkentunut niin, etta kokonaisuuden kannalta tar-
peellisten muutosten jalkeen sahkonsyottbaseman laajuus on kasvanut
510 nelidmetrista 990 nelidmetriin.

Kalasataman ko. hankkeen viivastyminen lisaksi kahdella (2) vuodella
on aiheuttanut kustannusmuutoksia niin, etta urakan indeksiin sidotut
rakennuskustannukset ovat euromaaraisesti selvasti nousseet. Nyt teh-
tavassa paatoksessa lisa- ja muutostoiden tilaamisessa on huomioitu
my0s indeksin noususta aiheutuva kustannusnousun maksaminen
HKR-Rakennuttajalle.
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