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§ 224
Toolon raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden
kunnostamisen hankesuunnitelma

HEL 2015-013526 T 08 00 08
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti hyvaksya Toéolon
raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostami-
sen hankesuunnitelman siten, etta hankkeen arvonlisaveroton enim-
maiskustannus on 4.995.000,00 euroa, rakennuskustannusindeksi =
108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Tausta ja hankkeen kuvaus

Td6I0N raitiovaunuvarikko on rakennettu vuonna 1910 ja se sijaitsee
Mannerheimintien ja Eino Leinon kadun kulmassa. Varikon hallien 1-3
yhteenlaskettu rakennustilavuus on 58.900 m3 ja bruttoala 7.030 brm?2.
Varikkorakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas ja se on suojeltu (sr-1) kaavassa 9550 vuodelta 1989. Kaavan
mukaan sita ei saa purkaa, eika siina saa suorittaa sellaisia lisaraken-
tamis- tai muutostoita, jotka tarvelevat julkisivujen tai vesikaton raken-
nustaiteellista arvoa tai tyylia.

Toolon varikolle on talla hetkella keskitetty raitiovaunukaluston tekniset
ennakkohuollot, pyorien profilointi ja HE125 toiminta. Todlosta liikenndi-
daan paivittain 25 vaunulla, joka on 26 % paivan kuormituspiikista.
T606I6n varikon sijainti on erittain hyva esimerkiksi vikaantuneiden vau-
nujen vaihtoon seka ruuhkien valisien tdiden suorittamiseen. Varikon
sijainti mahdollistaa kustannustehokkaan liikenndinnin lansipuolen lii-
kenteeseen.

To6I6N varikon toiminnan tarpeisiin ei ole suunnitteilla muutoksia Kos-
kelan kehityshankkeesta huolimatta. Varikolla on mahdollisuus sailyttaa
noin 30 valiosavaunua tai uutta MLNRV3 -vaunua, joka on 23 % vau-
nukannasta tdman hetkisen kalustosuunnitelman mukaan. Raitiovaunu-
jen tilantarve nykyiselld toiminnalla ja tulevan vaunuhankinnan tuomalla
vaunumaaran muutoksella ei tule vahenemaan. Tilantarve tulee ole-
maan Kriittinen jo vuonna 2017 ja T6616n varikko on huomioitu jatkos-
sakin osana raitiovaunujen sailytykseen ja huoltoon liittyvaa toimintaa.

Hallissa tehtyjen mittausten perusteella kiskojen kunnon on todettu ole-
van huono ja kiskot ovat elinkaarensa lopussa. Nykyisten kiskojen pois-
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taminen ja uusien kiskojen asentaminen on ainoa teknisesti ja taloudel-
lisesti jarkeva vaihtoehto korjata hallin kiskot kayttokuntoon.

Varikon kantavat rakenteet ovat paasaantoisesti alkuperaisessa kun-
nossa. Elinkaaren eri vaiheissa rakenteita on vahvistettu senhetkisten
kayttotarpeiden mukaisesti. Kohteessa on tehty lattialaatan ja kiskopila-
reiden ja -palkkien betonirakenteiden kuntotutkimus, jonka mukaan kis-
kopilareissa ja -palkeissa seka hallien kattoa kannattelevien pilareiden
lattialaatan alapuolisilta osilta rakenteet ovat kunnoltaan ja lujuudeltaan
kriittisessa kunnossa ja niita on vahvistettava.

Hanke sisaltaa raitiovaunuvarikon alkuperaisten kiskojen uusimisen ja
kiskoja kannattelevien rakenteiden vahvistamisen hallien 1-3 sisapuoli-
silta osilta, kasittaen raidekohtaisia toimenpiteita kaikilla raiteilla 1-18.
Toimenpiteet on kuvattu lyhyesti liitteessa Hankesuunnitelman tekstio-
sa 30.11.2015.

Kiskojen uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen suunnittelun
lahtokohtana on ollut, etta varikon toiminnot pidetaan kaytossa koko ra-
kentamisen ajan vaiheistamalla rakennustyo6t useisiin vaiheisiin. Tdiden
vaiheistuksesta ja niiden aikataulusta sovitaan erikseen HSL:n ja vari-
kon kayttajan kanssa. Raiteiden uusiminen on oleellinen ja toteutettava
ainakin kriittisin osin ennen Koskelassa alkavaa rakentamista. Koske-
lan rakentamisen aikana ty6 on liikenteen hoitamisen kannalta taysin
mahdoton toteuttaa missaan mittakaavassa.

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 4.995.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=108,3 (2010=100), Helsingin hinta-
tasossa 6/2015.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

Rakennuttajan kustannukset 490.000 € 9.8%
Rakennustekniset tyat 2177700 € 436 %
LWltekniset tyot 480.000 € 9.6 %
Sahkétekniset tydt 320.000 € 6.4 %
Erillishankinnat 250.000 € 5.0%
Muut kustannukset: -
Hankevaraukset 739 300 € 14 8 %
Toteutuneet kustannukset 538.000 € 10.8 %
Yhteensa 4895000 € 100,0 %
Hankkeen aikataulu
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Rahoitussuunnitelma

Alustavan aikataulun mukaan:
suunnitelmat valmiit marraskuussa 2015
hankepaatas talvi 2016
urakan hankinta kevat-kesa 2016
rakentaminen alkaa 8/2016 ja valmistuu syksylla 2018

Hankkeen selvitys-, tutkimus-, mittaus- ja suunnitteluty6hon seka pilotti-
hankkeeseen on kaytetty 30.11.2015 mennessa noin 538.000 euroa.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n johtokunnan elokuussa 2015 hy-
vaksymassa talousarvio- ja taloussuunnitelmassa 2016 - 2025 yhteen-
sa 4,0 milj. eurolla.

Hankkeeseen tullaan varautumaan HKL:n vuoden 2016 tulosbudjettie-
sityksessa 1,0 milj. eurolla.

Hankkeeseen tullaan varautumaan HKL:n talousarvio- ja taloussuunni-
telmaesityksessa 2017 - 2026 seuraavasti:

-2017: 1,73 milj. euroa

- 2018: 1,73 milj. euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttdtalouteen ja henkildstoon

4,995 milj. euron (alv 0 %) infrainvestointi aiheuttaa 40 vuoden poisto-
ajalla tasapoistoina 0,12 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokustan-
nuksiin.

Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli koko investoinnin
kayttdajalta 0,10 milj. euroa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoin-
nin poistoista HSL:Itd. Loppuosa poistoista eli noin 0,06 milj. euroa/vuo-
si jaa kaupungin maksettavaksi. Kaytannodssa kaupunki maksaa ko.
summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL pa-
lauttaa tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yh-
teensa noin 2,50 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoitta-
misesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yh-
teensa noin 2,81 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).
Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.

Postiosoite

PL 1490

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 55 Faksi Alv.nro

www.hkLfi +358 9 310 34980 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 23/2015 4 (6)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Infraj/6
16.12.2015
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Anna Martemaa, projekti-insind6ri, puhelin: 310 35034
anna.k.martemaa(a)hel.fi
Liitteet
1 T6616 Hankesuunnitelman liite_Hankesuunnitelman tekstiosa 30 11
2015.pdf
2 T66l6 Hankesuunnitelman liite_ Kustannusarvion yhteenveto 30 10
2015.pdf
3 T6616 Hankesuunnitelman liite_Aluekartta 30 9 2015.pdf
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Toimitusjohtaja Liite 1
Liite 2
Liite 3
Hankintapaallikko Liite 1
Liite 2
Liite 3
Yksikon johtaja Liite 1
Liite 2
Liite 3
Taloussuunnittelupaallikkd Liite 1
Liite 2
Liite 3
HKL:n taloussuunnittelija Liite 1
Liite 2
Liite 3
Infran taloussuunnittelija Liite 1
Liite 2
Liite 3
Kirjanpitaja Liite 1
Liite 2
Liite 3
va. rakennuttajapaallikko Liite 1
Liite 2
Liite 3
Ratapaallikko Liite 1
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6  FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
hki@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 23/2015 5 (6)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Infraj/6
16.12.2015
Liite 2
Liite 3
Kiinteistopaallikko Liite 1
Liite 2
Liite 3
Paatésehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Anna Martemaa, projekti-insinddri, puhelin: 310 35034
anna.k.martemaa(a)hel.fi
Liitteet
1 T6616 Hankesuunnitelman liite_Hankesuunnitelman tekstiosa 30 11
2015.pdf
2 T6616 Hankesuunnitelman liite_Kustannusarvion yhteenveto 30 10
2015.pdf
3 T66l6 Hankesuunnitelman liite_ Aluekartta 30 9 2015.pdf
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Toimitusjohtaja Liite 1
Liite 2
Liite 3
Hankintapaallikko Liite 1
Liite 2
Liite 3
Yksikon johtaja Liite 1
Liite 2
Liite 3
Taloussuunnittelupaallikko Liite 1
Liite 2
Liite 3
HKL:n taloussuunnittelija Liite 1
Liite 2
Liite 3
Infran taloussuunnittelija Liite 1
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9310 1071 0201256-6  FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
hki@hel fi www.hkl fi +358 9 310 34980 Fl02012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 23/2015 6 (6)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Infraj/6
16.12.2015
Liite 2
Liite 3
Kirjanpitaja Liite 1
Liite 2
Liite 3
va. rakennuttajapaallikko Liite 1
Liite 2
Liite 3
Ratapaallikko Liite 1
Liite 2
Liite 3
Kiinteistopaallikko Liite 1
Liite 2
Liite 3
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6  F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 34980 F102012566



