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§ 219
Kuusmiehentien toteuttaminen joukkoliikennekatuna / lisa- ja muu-
tostoiden tilaaminen HKR-Rakennuttajalta

HEL 2014-007628 T 02 08 03 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa liikkenne-
laitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta
Kuusmiehentien joukkoliikennekadun rakentamisen lisa- ja muutostoita
yhteensa enintaan 172.848,60 euron (ilman alv) kokonaishintaan, min-
ka jalkeen urakan seka siihen liittyvan suunnittelutyon ja suunnittelun
ohjauksen enimmaishinta on yhteensa 4.106.848,60 euroa (ilman alv).
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 Tarjous 10-2015
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittamispaallikko
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKR-Rakennuttaja kilpailutti Kuusmiehentien joukkoliikennekadun to-
teuttamiseen ja rakentamiseen liittyvat tehtavat alkuvuodesta ja halvim-
man tarjouksen antoi YIT Rakennus Oy. HKR-Rakennuttajan HKL:lle
antamassa joukkoliikennekadun urakkatarjouksessa oli arvioitu YIT:n
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ulkopuolisten urakoiden maara ja niihin liittyvia kustannuksia. Tydmaan
aikana on muodostunut naiden kustannusten lisaksi ulkopuolisia arvaa-
mattomia lisakustannuksia liittyen lahinna tydmaalta poiskuljetetun
maan vastaanottamiseen seka tydmaan aikaiseen suunnitteluun.
Lisakustannukset ovat maltillisia Kuusmiehentien hankesuunnitelmassa
hyvaksyttyyn kustannusarvioon ja koko urakan arvoon liittyen. Tyon ai-
kana ilmenneiden lisakustannusten osuus Kuusmiehentien hankesuun-
nitelmasta on 2 % ja joukkoliikennekadun lopullisen urakan arvosta 4
%.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 Tarjous 10-2015
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet

Paatoshistoria

Ote

Hankinta

Kirjanpito
Kehittamispaallikkd

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.06.2014 § 112

HEL 2014-007628 T 02 08 03 01

Paatos

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti tilata Kuusmiehentien
joukkoliikennekadun rakentamisen ja siihen liittyvat tehtavat HKR-Ra-
kennuttajalta 3.934.000,00 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Postiosoite

PL 1490

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 55 Faksi Alv.nro
www.hkLfi +358 9 310 34980 F102012566
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Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
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