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§ 221
Keski-Pasilan KVR-urakan tilaaminen HKR-Rakennuttajalta

HEL 2014-007570 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikenne-
laitoksen (HKL), täydentäen asiassa aikaisemmin tekemäänsä päätös-
tä 17.6.2014, maksamaan HKR-Rakennuttajalle Keski-Pasilan KVR-
urakan (R03825) mukaisten HKL:lle kuuluvista rakentamistöistä tehty-
jen sopimusten mukaiset indeksikorotukset vuosilta 2015 - 2021 niin, 
että niiden kokonaismäärä voi tämän päätöksen perusteella olla yh-
teensä enintään 250.000 euroa (ilman alv) ja niin, että tämän jälkeen 
ko. urakan sekä siihen liittyvien suunnittelutöiden ja suunnittelun oh-
jauksen enimmäishinta on yhteensä 14.861.500,00 euroa (ilman alv).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HKR KVR Keski-Pasila tarjous 10-2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittämispäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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HKL:n johtokunta teki asiassa alun perin tilauspäätöksen 17.6.2014 (§ 
111) niin, että tilauksen enimmäismäärä voi olla yhteensä 
14.611.500,00 euroa (ilman alv).

HKL tilasi HKR-Rakennuttajalta Keski-Pasilan keskustakorttelin yhtey-
teen rakennettavan metroasemavarauksen rakennuttamisen kaupun-
ginvaltuuston 13.11.2013 tekemän päätöksen mukaisesti sekä kaupun-
ginhallituksen 18.11.2013 tekemän toimeenpanopäätöksen mukaisesti. 
Tilaus liittyy Keski-Pasilan keskustakorttelista käydyn suunnittelu- ja to-
teutuskilpailun ratkaisuun, jonka perusteella Keskustakorttelin toteuttaa 
YIT Rakennus Oy.

HKR:n antamassa alkuperäisessä rakennuttamistarjouksessa ei ollut 
huomioitu indeksikorotuksista aiheutuvaa kustannusten nousua, mikä 
kuitenkin oli kirjattu YIT:n kanssa hankkeesta tehtyyn toteuttamissopi-
mukseen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HKR KVR Keski-Pasila tarjous 10-2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Kehittämispäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.06.2014 § 111

HEL 2014-007570 T 02 08 03 01

Päätös
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti tilata Keski-Pasilan KVR-
urakan R03825:n mukaiset HKL:lle kuuluvat rakentamistyöt oheistehtä-
vineen HKR-Rakennuttajalta 14.611.500,00 euron arvonlisäverotto-
maan hintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi


