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Paatoshistoria

Kaupunginvaltuusto 12.03.2014 § 88
HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatos

Kasittely

Kaupunginvaltuusto paatti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyvaksya Lansimetron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion
siten, etta Helsingin osuus kustannuksista on enintaan 217,5 milj. eu-
roa (MAKU 10/2013).

12.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun paattyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, ettad keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyvaksyttavaksi seuraavat
kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Tuomo Valokainen oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kan-
nattamana ehdottanut hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan lansimetron lisarahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
paassa HKL selvittda, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijat,
jotka koskevat Lansimetron hintamuutoksia ja aikataulua.

Valtuutettu Yrjo Hakanen oli valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana
ehdottanut hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kaupunginhallitus ryhtyy toimiin sen
varmistamiseksi, etta uusia ylityksia ei enaa paase tapahtumaan lansi-
metron kustannusosuudessa.

Selonteko mydnnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyvaksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyvaksyttavaksi seuraavan aanestysjarjestyksen:
Toivomusponsien hyvaksymisesta aanestetaan erikseen.
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Puheenjohtajan tekema ja valtuuston hyvaksyma aanestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyvaksyy valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottaman
toivomusponnen, danestaa jaa, ken sita vastustaa danestaa ei.

1 danestys

JAA-ehdotus:

Hyvaksyessaan lansimetron lisdrahoituksen Helsingin kaupunki, etu-
paassa HKL selvittaa, miten tuoda esille valtuuston tietoon ne tekijat,
jotka koskevat Lansimetron hintamuutoksia ja aikataulua.
El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 36

Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajarvi, Gunvor Brettschneider, Yr-
j6 Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinaluoma, Veronika Honkasalo,
Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Jarvinen, Helena Kanto-
la, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra
Malin, Sami Muttilainen, Bjorn Mansson, Terhi Maki, Henrik Nyholm,
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Na-
sima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Paivi Storgard, llkka
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Anna Vuorjoki

Tyhja: 48

Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala,
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Mohamed Abdirahim Hussein,
Katriina Juva, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekas, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa,
Minerva Krohn, Harri Lindell, Pekka Maijuri, Seija Muurinen, Lasse
Mannisto, Antti Mdller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo,
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Ta-
tu Rauhamaki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura
Salla, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaa-
vuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemaki

Puheenjohtajan tekema ja valtuuston hyvaksyma aanestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyvaksyy valtuutettu Yrjo Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, daanestaa jaa, ken sita vastustaa aanestaa ei.

2 aanestys
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Esittelija

Lisatiedot

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kaupunginhallitus
ryhtyy toimiin sen varmistamiseksi, ettd uusia ylityksia ei enaa paase
tapahtumaan lansimetron kustannusosuudessa.

El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 28

Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Yrjo Hakanen, Jussi Halla-aho, Heidi
Hautala, Eero Heinaluoma, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka
Jarvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekas,
Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Mutti-
lainen, Terhi Maki, Antti Moller, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen,
Pekka Saarnio, Leo Stranius, llkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo
Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Ei-aanet: 1
Harri Lindell

Tyhja: 55

Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajarvi, Sirpa Asko-Selja-
vaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha
Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene
Hursti, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Katriina Juva, Jessica
Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Bjorn
Mansson, Lasse Mannistd, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Pac-
kalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhama-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman,
Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Paivi Storgard, Kaarin
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjo-
ki, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Anni Sinnemaki

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyvaksynyt valtuutettujen Tuomo Valokai-
sen ja Yrjo Hakasen ehdottamia toivomusponsia.

Kaupunginhallitus

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsindori, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel fi
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Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 236
HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle, etta kaupungin-
valtuusto paattaisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto paattanee hyvaksya Lansimetron hankesuunnitel-
man tarkistetun kustannusarvion siten, etta Helsingin osuus kustannuk-
sista on enintdan 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsin6ori, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 10
HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatos

Merkittiin, etta toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisena is-
tuntosalista asian kasittelyn ajaksi.

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti esitti kaupunginhallituk-
selle, etta se esittaisi kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi lansimetroa
koskevan alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enim-
maismaaran korottamisen 217,5 miljoonaan euroon (MAKU 10/2013).

Lisaksi johtokunta paatti todeta seuraavaa:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen
kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johto-
kuntaa pidettavan jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Lansimetro-
hankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityk-
sesta.

1. Aikaisemmat paatokset
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Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen hankesuunni-
telman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 seka tarkiste-
tun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, etta
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000 euroa (alv
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja Helsingin
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen hy-
vaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien toteut-
tamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisaksi kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt seuraavat nelja toivomus-
pontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, ettd metroasemien toteutuksen
lahtokohtana on oltava, etta kaikki niiden sisaankaynnit ovat es-
teettomia. (Elina Moisio)

2.  Kaupunginvaltuusto edellyttaa, ettd Koivusaaressa olevien vene-
laituripaikkojen maaraa ei vahenneta. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan voisiko uusia
metroasemia kehittaa kansainvalisen esimerkin mukaan taide-
metroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kun Helsingissa ruvetaan
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdaan samalla tavalla kor-
keatasoisiksi kuin Lansimetron uudessa linjassa. (Maija Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto paatti antoi Lansimetro
Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensa 191 miljoonalle
eurolle. Takauspaatds perustui Lansimetro Oy:n syksylla 2012 laati-
maan Lansimetron kustannusennusteeseen 960 (alv. 0 %). miljoonaa
euroa.

2. Toivomusponsiin liittyvat ratkaisut

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetysta ratkaisusta, jossa vain paasi-
saankaynti rakennetaan esteettomaksi, Lansimetro toteuttaa asemien
kaikki sisaankaynnit esteettomina. Taman linjauksen on esittanyt myos
rakennusvalvonta.

Toivomusponsi 2

Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.
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Toivomusponsi 3

Lansimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus. Han-
keen taidemaararahat eivat tulle riittamaan kaikkien taideteosten toteut-
tamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myohemmin on
varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla.

Toivomusponsi 4
Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.
3. Lansimetron kustannusten jakamien Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon valisessa Lansimetro Oy:n osakassopimuksessa
lansimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutu-
man mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kus-
tannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon
maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteelli-
sesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat
hankkeen edetessa sita mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat
toteutuneiksi.

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden indeksitarkistetuista ko-
konaiskustannuksista, mutta ei muista syista aiheutuvia lisakustannuk-
sia.

4. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio

Lansimetron hankesuunnitelman kustannusarvio kokonaisuudessaan
oli 713,6 M€, ja Helsingin osuudeksi siitd arvioitiin 203,6 M€. Indeksitar-
kistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden mukaisesta rat-
kaisusta on talla hetkella 873,6 M€ (MAKU 10/2013, toteutuneet indek-
si ja olettama 4,5% vuotuiselle indeksinousulle hankkeen loppuun) ja
Helsingin osuus siitd on 248,7 M€, eli indeksikorotusta Helsingin osuu-
desta on talla hetkella 45,1 M€.

5.  Hankesuunnitelman kustannusylitykset Helsingin alueella

Rakentamisen edetessa on jouduttu tarkistamaan useita hankesuunni-

telman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron periaatteita

noudattaen. Muutokset liittyvat mm. kallioperaan seka hankesuunnitel-

man laatimiseen jalkeen muuttuneisiin viranomaisvaatimuksiin. Suurim-
mat muutokset liittyvat seuraaviin asioihin:

1. Laatuun ja turvallisuuteen panostaminen mm.:
a)savunpoiston korvausilmamaaran kaksinkertaistuminen, joka
edellyttda suurempia teknisia tiloja ja kuiluja (paloviranomainen)
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b)esteettomyyden toteutuminen asemien molemmilla sisdan-
kaynneilld (rakennusvalvonta)
c)sahkatilojen siirtdminen pois laituritason alapuolelta liittyen ko-
kemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta (pelastustur-
vallisuus)

2. Kallioperan laatu ja sen vaatimat muutokset kalliorakentamises-
sa

3. Rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. tyétunnelijarjestelyt
Myllykalliossa ja Ruoholahdessa seka Vuosaaren huoltoraide
(rakentamisaikataulun turvaaminen)

4. Maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen maara on nakynyt
tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa .

5.1. Louhinnat

Syyna tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on rik-
konaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin injektointimassame-
nekkeihin, lujituspultituksiin seka hidastanut tdiden etenemista. Koivu-
saaren aseman kohdalla porapaaluttaminen tayttéalueilla on ollut enna-
koitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla itdinen sisaankaynnin koh-
dalla kallion heikko laatu johti raskaisiin betonirakenteisiin. Asemien
louhintalaajuudet ovat kasvaneet hankesuunnitelmassa olleista savun-
poiston korvausilmamaaran kaksinkertaistumisesta johtuen seka siksi,
etta Rautatieaseman vesivahingon johdosta asemien sahkolaitteet si-
joitetaan laituritasolle hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuolei-
sen ratkaisun sijaan.

5.2. Rakentaminen

Lauttasaaren urakan tarjous on edullinen. Koivusaaren urakkakilpa jou-
duttiin uusimaan, silla ensimmaisessa tarjouskilvassa saatiin vain yksi
tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa edulli-
sempi voittanut tarjous, joka sekin ylittda hankesuunnitelman arvion.
Tarkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em. laajuusmuutokset se-
ka se, ettd hankesuunnitelmasta poiketen molemmat sisaankaynnit ra-
kennetaan esteettomiksi eli aseman molemmissa paissa on hissit. Koi-
vusaaren aseman kustannusarviota nostaa myds se, ettd asemaraken-
nus on muutettu kaksikerroksiseksi niin, etta tulevalta Vaskilahdentielta
on katutason yhteys metroasemalle.

5.3. LVISE urakat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan huo-
mioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla tarjoushin-
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nat ylittdvat huomattavasti kustannusennusteen, vaikka tarjouksia on
saatu 5-6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella kilpailu on ollut
tiukkaa.

5.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttamat tyo-
naikaiset kalliosuunnittelutehtavat (injektoinnit, lujitukset). Samoin eri-
tyisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren ase-
man itaisen sisaankaynnin osalta varautuminen niin olemassa olevaan
kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin vahvistuneeseen,
ostoskeskukseen liittymiseen. Lisaksi ko. sisaankayntiyhteyden kallio-
tekniset vaikeudet ovat edellyttaneet raskaiden betonirakenteiden
suunnittelua.

Rakennuttamisen lisakustannukset liittyvat samoin haastavien kohtien
ratkaisemiseen liittyviin tehtaviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

5.5. Verkostojen siirrot

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettavia kunnallisteknisia
verkostoja (vesi, jatevesi, sahko, puhelin) jouduttiin siirtdmaan huomat-
tavasti ennakoitua enemman.

5.6. Vuosaaren huoltoraide

Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei ol-
lut varattuna maararahaa. HKL:n ehdotuksesta paatettiin, etta puolet
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Lansimetrolle. Helsingin
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun hintata-
sossa on 0,5 milj. euroa.

5.7. Vaestdsuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa vaestosuojien varustamiseen ei
ollut varattuna maararahaa.

5.8. Yhteenveto kustannusylityksista

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

kustan- sopimuk-

nustaso set ja to-

10/2007 teuma

hanke- ennuste ylitys ylitys %  sidottu  laskutus
suunn.

Tunneli 62,0 82,5 205 331 % 93,5 71,4
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Koivusaari 39,9 49,1 93 232% 54,3 16,6
Lauttasaari 36,3 40,6 44 121 % 45,2 16,1
Ratasahko ja turvalait- 29,1 16,7 -12,5  -42,8% 20,4 54
teet
Suunnittelu ja raken- 23,0 36,0 13,0 56,3 % 40,7 341
nuttaminen
Huoltoraide 0,0 0,5 0,5 - - 0,5
Muut 4,6 2,3 -2,3  -50,0% 2,1 0,0
Paallysrakenne —kil- 8,8 6,8 20 -23,0% - 0,6
pailutuksessa
YHTEENSA 203,6 234,4 30,8 151% 256,2 144,6

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman jaotte-

lulla [M€]:
2007/10 hintatasossa hanke-  ennuste ylitys ylitys%
suunn.

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 %
Rata 37,9 23,5 -14,4  -38,0 %
Asemat 76,2 89,7 13,5 17,7 %
Maapera- ja kalliotutkimukset 1,4 1,4 0,0 0,0 %
Rakennuttaminen 7,0 11,0 4,0 56,5 %
Suunnittelu 16,0 25,0 9,0 56,5 %
Muut odottomattomat 3,1 1,3 -1,8  -58,1%
YHTEENSA 203,6 2344 30,8 15,1 %

6. Yhteenveto kustannuksista

Koko hankkeen kustannusennuste on talla hetkella 979,2 M€ (MAKU
10/2013), eli kustannusennuste on noussut 105,6 M€ alkuperaisen kus-
tannusarvion ollessa 873,6 M€ (MAKU 10/2013).

Kappaleessa 5 esitetty kohonnut kustannusennuste 234,4 M€ (Helsin-
gin osuus kustannustasossa 10/2007) on indeksitarkistettuna 279,1 M€
(MAKU 10/2013). Kustannukset ovat siis kohonneet alkuperaisesta
248,7 miljoonasta eurosta 30,4 M€. Valtion osuus kattaa 30 % hanke-
suunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista.

Lisaksi kustannusennustetta nostaa hankesuunnitelmaan sisaltymaton
Lauttasaaren ja Koivusaaren vaestonsuojien rakentaminen yhteensa
3,0 ME.

Kustannusennuste perustuu toteutumiin ja ennusteeseen tulevista tois-
ta, eika nain sisalla lainkaan hankevarauksia. Edella esitettyjen lisaksi
hankkeelle on siis syyta varata 10,0 M € hankevaraus, joka luo edelly-
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tykset Helsingin maksuosuuteen vield mahdollisesti tulevien lisatéiden
hallinnollisen kasittelyn sujuvuuteen.

Taulukko kustannuksista:
hanke- hanke-  kust.-ennus- paivanhinta

suunn. (MA- suunn. (MA- te (MAKU (MAKU
KU 10/2007)KU 10/2013) 10/2007) 10/2013)

Koko hanke [M€] 713,6 873,6 - 979,2
Helsingin osuus [M€] 203,6 2487 2344 279,1
Valtion osuus Helsingin osuu- 61,1 74,6 61,1 74,6
desta [M€]

Helsingin osuus valtion osuus 142,5 1741 173,3 204,5
huomioituna[M€]

Helsingin osuus [%] 28,5 28,5 28,5
Vaestdsuojat [M€] 3,0
Hankevaraus [M€] 10,0
Korotusesitys Helsingin osuu- 217,5
deksi [M€]

Paivanhinta on tehdyt kaupat + tulevat kaupat paivan kustannustasos-
sa.

7. Aikataulu

Projektin paaaikataulua ei voida talla hetkella esitti koska Siemens ei
SteCo:ssa (9.12.2013) esitetysta pyynnosta huolimatta ole toimittanut
uutta realistista, paivitettya aikataulua.

Merkittavimmat muutokset aikatauluun tulevat olemaan:

— M100 ja M200 asennusten uudelleen jarjestely. Siemens ilmoitti
22.11.2013, ettd M200 protoasennukset keskeytetaan ja siirrytaan
M100 sarja-asennuksiin. M100 sarja-asennukset voivat alkaa vasta
huhtikuussa 2014. HKL on hyvaksynyt aikataulun muutoksen, eh-
dolla etta se ei vaikuta kokonaisaikatauluun, mutta on odotettavissa
etta tallda muutoksella on merkittava vaikutus kokonaisaikatauluun.

— Laituriovien tekninen ratkaisu on myohassa talla hetkella 16 kk ver-
rattuna etenemissopimukseen. Tammikuun 2014 aikana pyritaan te-
kemaan lopullinen paatos teknisesta ratkaisusta. Aikatauluvaikutus
tulee olemaan merkittava.

— Lansimetron rakennustydt ovat viivastyneet, josta johtuen Siemens
ei paase aikataulun mukaisesti tekemaan omia asennustoitaan. Vii-
vastykset ovat 5 — 8,5 kk. Siemensin tulee kuitenkin sopeutua tilan-
teeseen joustavasti, jotta aikatauluvaikutus voidaan minimoida.
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8. Kustannukset

Lansimetron suurimmat yksittaiset kustannusriskit liittyvat kulunvalvon-
nan toteuttamiseen. Tassa vaiheessa tiedossa olevat kustannuslisayk-
set sisaltyvat ennusteeseen, mutta niita mahdollisia kustannuslisayk-
sia/-vahennyksia, joita osapuolille (Lansimetro/Siemens) aiheutuu vuo-
den 2015 lopussa kaynnistyvan valimiesoikeudenkaynnin perusteella,
ei tassa vaiheessa voi arvioida.

Lansimetron hankinnoista merkittavimmat hankinnat on jo paatetty eika
mitaan olennaisia uusia kustannuksia ole nakyvissa. Lansimetron Hel-
singin osuuden kustannuksista on tahan mennessa sidottu 256,2 M€ eli
92 % ennusteen kustannuksista, joka sekin kertoo siita, ettd kustannus-
riskit ovat rajalliset. Mahdollisesta aikataulun pitkittymisesta syntyy
vaistamatta rahoituskustannuksia seka kustannuksia saamatta jaavista
hyodyista.

9. Asemiin liittyvat paatokset

Kasittely

Asemien rakentamiseen liittyvat ratkaisut on tehty Lansimetro Oy:n hal-
lituksessa. Hallitus on ottanut huomioon viranomaisten vaatimukset.
Lauttasaaren aseman osalta paatos tehtiin 19.10.2012 ja Koivusaaren
aseman osalta 13.11.2013.

23.01.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Liljla Tamminen: Lisays kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -liikelaitok-
sen johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen kustannusseurannan ta-
pahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettavan jat-
kossa asianmukaisesti ajan tasalla Lansimetrohankkeen kustannusra-
kenteen muutoksista ja kustannusten kehityksesta.

Kannattajat: Kimmo Kokkila

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen:

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyvaksya, etta nain
suuria hankesuunnitelmaylityksia Lansimetron hankesuunnitelmassa il-
man, etta asiassa tehdaan mitaan korjaavia toimenpiteita. Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myds aikaisemmin ottanut
voimakkaasti kantaa liikennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm. huonos-
ta valmistelusta ja suunnittelusta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee kehottaa HKL:aa
ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien
ylityksia tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda johto-
kunnalle kasiteltavaksi helmikuun 2014 aikana.

Kannattajat: Sinikka Vepsa

Vastaehdotus:
Kari Kalvia: Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisata viimeiseksi lauseeksi:

Lansimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 paivatyn muistion mukaiset
aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin
50 milj. euroa.

1 danestys

JAA-ehdotus: Lisays kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen kustannusseurannan tapah-
tuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettavan jatkossa
asianmukaisesti ajan tasalla Lansimetrohankkeen kustannusrakenteen
muutoksista ja kustannusten kehityksesta.

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyvaksya,
etta nain suuria hankesuunnitelmaylityksia Lansimetron hankesuunni-
telmassa ilman, etta asiassa tehdaan mitaan korjaavia toimenpiteita.
Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myos aikaisemmin
ottanut voimakkaasti kantaa liikennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm.
huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee kehottaa HKL:aa
ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien
ylityksia tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda johto-
kunnalle kasiteltavaksi helmikuun 2014 aikana.

Jaa-aanet: 6
Kari Kalvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen,
Lilja Tamminen

Ei-aanet: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Tyhja: 0

Poissa: 1
Marjaana Syrjala

2 aanestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Lisays kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen kustannusseurannan tapah-
tuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettavan jatkossa
asianmukaisesti ajan tasalla Lansimetrohankkeen kustannusrakenteen
muutoksista ja kustannusten kehityksesta.

Jaa-aanet: 0

Ei-danet: 6
Kari Kalvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen,
Lilja Tamminen

Tyhja: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Poissa: 1
Marjaana Syrjala

Ari Lehtinen jatti paatokseen seuraavan eriavan mielipiteen:

Hankepaatokset pitaa olla niin selkeasti tehty, etta siita saa kyllin sel-
vasti kasityksen kokonaisuudessaan koko hankkeesta seka lapinaky-
vyys pitad nakya joka osa-alueella. Lansimetron hankesuunnitelman
rakentamiskustannusten enimmaisrajan korottaminen Helsingin osalta
nain ei ole menetelty. Esityksessa on sekoitettu koko lansimetronraken-
taminen ja Helsingin osuus seka tuotu epaoleellisia asioita esille kuten
Helsingin Kaupungin Valtuuston ponsi esitykset.

Hankepaatos lansimetron toteuttamisesta tehtiin Helsingin kaupungin
Liikennelaitoksen lautakunnassa 20.3.2008. Helsingin ja Espoon kes-
ken sovitun periaatteen mukaan kaupunkien maksuosuudet perustuvat
kaupunkien kesken sovittuun rajalta poikki -periaatteeseen. Kaupungit
maksavat metron toteuttamisesta koituvat kustannukset omilla alueil-
laan. Lansimetro Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan Helsingin
osuus hankkeen kustannuksista on 28,9 % (206,2 milj. euroa), josta
valtion osuus on valtioneuvoston kehyspaatdksen mukaisesti 30 %.
Helsingin netto-osuudeksi talldin Lansimetron kustannuksista tulee nain
144,3 milj. euroa.

HKL:n johtokunta ei voi hyvaksya sita, etta aikaisemmasta lansimetron
hankesuunnitelmasta poiketen tehdaan ylityksia melkein joka osa- aluil-
la, louhinnat 16 milj. euroa (26 %), rakentaminen 16,2 milj. euroa (34
%), LVISE 7,4 milj. euroa (42 %), suunnittelu ja rakentaminen 13 mil].
euroa (56 %), taman lisaksi vaestdsuojia ei ole huomioitu hankesuunni-
telmassa lainkaan. Kustannusriskien osalta on myds todettava, etta ris-




Helsingin kaupunki Esityslista 6/2016 14 (15)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
TJ/5
17.3.2016

Ki suuri silla 106 milj. euron kustannusriski on jo toteutunut, eika riskia
ole lainkaan informoitu HKL:n johtokunnalle etukateen niin, ettd kustan-
nusriskia olisi voitu hyvissa ajoin vahentaa.

Taman lisaksi HKL:n johtokunnan jasenille jaetussa asiapapereissa il-
menee se, etta ylitykset ovat olleet tiedossa jo vuonna 2012. Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on omassa lausunnossaan jo
19.5.2008 kiinnittanyt huomioita metron kulunvalvontatekniikan uusi-
mista koskevan hankesuunnitelman tarkistamisen osalta siihen, etta sil-
loinen hankesuunnitelman kustannusarvio oli 115 milj. euroa. eli 45
milj. euroa (yli 60 %) hyvaksyttya hankepaatdsta enemman.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, etta edella toteutetun suuruinen
kustannusarvon nousu on lahtokohtaisesti kestamaton ja kyseenalais-
taa hankesuunnitelman laatutason. Toisen kerran Helsingin kaupungin
talous- ja suunnittelukeskus toteaa metrovarikon kehittamisen hanke-
suunnitelman osalta Helsingin kaupungin valtuuston kasittelyssa elo-
kuussa 2012 seuraavaa:

Talous- ja suunnittelukeskus kiinnittaa lausunnossaan 3.8.2012 huo-
miota hankkeen kustannustason nousuun ja hankkeen valmisteluta-
paan. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielesta on ollut epajohdonmu-
kaista, ettei metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelmaan ole sisal-
lytetty automaattisen kulunvalvontajarjestelman lisakustannuksia jo
alun perin, koska Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metro-
jarjestelman automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisaltyi kuitenkin ole-
massa olevan varikon alueen automatisoitu kulunvalvontajarjestelma.
Talous- ja suunnittelukeskuksen mielesta Liikennelaitos-liikelaitoksen
tulee ryhtya konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi
parantamiseksi.

Nakisimme, etta olisi ollut erittain tarkeaa kunnallisendemokratian ja
paatoksen lapinakevyyden takia, etta HKL:n johtokunta olisi velvoitta-
nut liikennelaitosta ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia
hankesuunnitelmia ylityksia tule toteutumaan. Toimenpide ehdotukset
pitda tuoda HKL:n johtokunnalle kasiteltavaksi helmikuussa 2014 men-
nessa.

Kari Kalvia jatti paadtokseen seuraavan eriavan mielipiteen:

Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisata viimeiseksi lauseeksi: Lansimet-
ron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 paivatyn muistion mukaiset aikatau-
lun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin 50 milj.
euroa.

09.01.2014 Palautettiin
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19.12.2013 Palautettiin
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