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Kruunusillat-hanke kasittda Laajasalon (Yliskyld, Kruunuvuorenranta) ja Helsingin kes-
kusta-alueen vilisen joukkolilkkenneyhteyden seka sen rakentamisen ja kdyton kan-
nalta valttamattéomat jarjestelyt. Joukkolilkenneyhteys toteutetaan pikaraitiotieyh-
teytend ja sen toteutus vaikuttaa koko padkaupunkiseudun joukkoliikennejarjestel-
maan. Raitiotien lisdksi yhteyteen kuuluu jalankulkuvaylad ja py@raliikenteen yhteys,
joka liittyy baanaverkkoon. Raitiotieyhteyden tavoitteena on jarjestad kasvavalle Laa-
jasalolle sujuva ja kilpailukykyinen joukkoliikenneyhteys kantakaupunkiin.

Hankesuunnitelma on kokonaiskuvaus toteutettavasta hankekokonaisuudesta. Siina
kuvataan hankkeen toteutusvastuut, toteutusjarjestys ja -aikataulu sekd muita hank-
keen toteuttamiseen liittyvid tai siind huomioitavia asioita. Hankesuunnitelma perus-
tuu Kruunusillat-hankkeeseen laadittuihin suunnitteluohjeisiin ja suunnitelmiin hank-
keen eri osista. Rata, siihen liittyvat pysakit ja rakenteet, radan toteuttamisen edel-
lyttamat tie- ja katujarjestelyt sekd muut hankekokonaisuuteen liittyvat asiat on
suunniteltu tassa vaiheessa silld tarkkuudella, ettd Kruunusillat-hankkeen kustannuk-
sista, toteutettavuudesta ja vaikutuksista on riittdvat tiedot hankkeen viemiseksi in-
vestointiohjelmiin ja sen toteutuksesta paattamiseksi.

Kruunusillat-hankkeen kokonaisuuden kuvaava hankesuunnitelma valmistuu koko-
naisuudessaan kevaalla 2016 (HKR). Lisdksi on kaynnissd Kruunusillat-hankkeen
suunnitteluohjeen laadinta, joka valmistuu myos kevaalla 2016 (HKR).

Hankesuunnitelma taydentda helmikuussa 2016 valmistunutta raitiotien yleissuunni-
telmaa. Yleissuunnitelman yhteydessd on esitetty Kaupunkisuunnitteluviraston laa-
timat liikenteen yleissuunnitelmat koko suunnittelualueelta seka erilliset hankearvi-
ointi- ja kustannusraportit (2016). Hankearvioinnissa on kuvattu hankkeen vaikutuk-
set laajemmin seka yhteiskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma. Kustannusrapor-
tissa on esitetty hankkeen kokonaiskustannukset.

Kruunusillat-hankkeen eri osista on laadittu osasuunnitelmat, joihin tdmd hanke-
suunnitelman tiivistelma perustuu. Keskustan paatepysakkivaihtoehtoja on vertailtu
raportissa “Kruunusillat-hanke — Loajasalon raitiotien yleissuunnitelma: Keskustan
pddtepysdkkivaihtoehtojen etsiminen jo suunnittelu” (18.12.2015 KSV). Kruu-
nunhaka—Nihti-sillasta, Aleksanterinkadun linjausvaihtoehdon Pohjoisrannan osuu-
desta ja Liisankadun linjausvaihtoehdon Liisankadun osuudesta on laadittu suunni-
telma “Kruununhaka—Nihti-silta, Pohjoisranta ja Liisankatu. Alustava yleissuunnitel-
ma” (25.9.2015 HKR). Hakaniemi—Nihti-sillasta ja Merihaan rannasta on laadittu
suunnitelma “Kruunusillat vdlillé Hakaniemi—Nihti. Alustava yleissuunnitelma”
(10/2015 HKR). Kruunusillat hankkeen osuus Nihdistd Korkeasaaren kautta Kruunu-
vuorenrantaan on esitetty suunnitelmassa “Kruunusillat. Joukkoliikenneyhteys vdlillg
Nihti—Kruunuvuorenranta. Yleissuunnitelma” (30.4.2015 HKR, HKL). Naiden lisaksi on
laadittu useita erillisia, naitd taydentaviad suunnitelmia ja selvityksia.

Helsingin kaupungin rakennusvirastossa (HKR) Kruunusillat-hankkeesta vastaa pro-
jektinjohtaja Ville Alajoki. Hankesuunnitelman tiivistelma on koostettu Sito Oy:ssa,
jossa raportoinnista ovat vastanneet Ari Savolainen, Elina Vaisto ja Eeva Vahtera.
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1 Hankeorganisaatio

Kruunusillat-hanke on laaja ja monitahoinen kokonaisuus, joka sisdltaa erilaisia ja eri
vaiheissa olevia suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtavia, seka muita hankkeen
toteuttamisen kannalta oleellisia seuranta- ja valvontatehtavia.

Hankkeen toteuttajat ovat Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR) ja Helsingin
kaupungin liikennelaitos (HKL). Hankkeesta ja projektin johtamisesta vastaa raken-
nusvirasto.

Rakennusviraston (HKR) johdolla toimiva projektiryhma toteuttaa projektin. Projekti-
ryhman muodostavat HKR ja Helsingin kaupungin lilkennelaitos (HKL), Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirasto (KSV) sekd Helsingin seudun lilkenne (H5L). Ohjausryhma oh-
jaa projektiryhman toimintaa ja koko hanketta. Hankeryhman rooli on tiedottava.
Hankkeen organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 1.

OHJAUSRYHMA
HKR
Kaupunginkanslia
HSL

HANKERYHMA HKL

HKR KsV

HEL

KSW

Muut sidosryhmat

Kuva 1 Hankkeen organisaatio

Rakennuttamisesta, rakentamisen ohjauksesta sekd valvonnasta vastaa katu- ja silta-
rakenteiden osalta HKR. Aluehankkeiden (Hakaniemi, Kalasatama, Kruunuvuorenran-
ta, Yliskyl3) rakentamisen osalta rakennuttamistehtadvat ovat niiden omia tehtavia,
samoin sovittavin osin Korkeasaareen liittyvat tyot ovat Korkeasaaren vastuulla.

Raitiotien rakenteet suunnitellaan vastaavan katu-/siltasuunnittelun yhteydessa. Nii-
den suunnitteluttamisesta vastaa HKR, mutta raitiotien osalta suunnittelun ohjauk-
sesta ja erillisista raitiotien suunnittelutehtavistd vastaa HKL. Raitiotien rakenteet to-
teutetaan vastaavan katu- tai siltarakentamisen yhteydessa. Kun rakenteet liittyvat
suurempaan rakennuttamiskokonaisuuteen, niiden rakennuttamisesta vastaa HKR.

Katualueiden osalta kunnossapidon vastuista ja tavoitteista vastaa rakennusvirasto ja
raitiotien osalta HKL. HKR vastaa kokonaisuudessaan siltarakenteiden yllapidosta,
mutta sen kustannukset jaetaan HKR:n ja HKL:n valilla.
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2 Hankekokonaisuus

2.1 Hankkeen tekninen laajuus

Kruunusillat-hanke kasittdd Helsingin keskusta-alueen ja Laajasalon vélisen raitiotie-
yhteyden, pyoriliikkenteen baanayhteyden, kdvelyteitd, aukioita sekd muita tarvitta-
via katurakenteiden muutos- ja rakennustoitad. Uusi noin 10 kilometria pitka raitiotie-
yhteys on suunniteltu Helsingin keskustan, Hakaniemen, Nihdin, Korkeasaaren, Kruu-
nuvuorenrannan ja Yliskylan valille. Uudet rataosat toteutetaan nykyisen raitiotiever-
kon kanssa yhteensopivana pikaraitiotiena.
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Kuvo 2 Honkekartta, jossa on esitetty Kruunusillat-hankkeen raitiotien linfous jo pysdkit. Kuvassa on esitetty myds

tydissd tutkitut keskustan linjousvaihtoshdot (4, B, C) jo toinen reittivaihtoehto Yiiskyldssd.
Raitiotie yhdistdad Laajasalon alueen kiintedksi osaksi Helsingin seudun raideliiken-
teen verkostoa. Se toteuttaa osaltaan Helsingin tavoitetta raideliikenteen verkosto-

kaupunkina.

Raitiotielld on kaksi linjaa:
1) Rautatieasema—Hakaniemi—Nihti—Korkeasaari—-Kruunuvuorenranta—Yliskyla

(Yliskyldn linja, tihed runkolinja, operoidaan noin 45 metrisillé vaunuilla)

2) Kolmikulma—rautatieasema—Hakaniemi—Nihti—-Korkeasaari—Kruunuvuo-
renranta—Haakoninlahti
(Haakoninlahden linja, tdydentdvd linja, operoidaan nykyisen kaltaisilla noin

30 metrisillé vaunuilla)
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Tutkitut linjausvaihtoehdot

Suunnittelun aikana tutkittiin kolmea vaihtoehtoista raitiotien linjausta keskustan ja
Nihdin valilla: Aleksanterinkadun linjaus, Liisankadun linjaus ja Hakaniemen linjaus.
Pohjoisrannassa ja Liisankadulla kulkevista linjoista on laadittu erilliset suunnitelmat
Kruununhaka—Nihti-silta, Pohjoisranta ja Liisankatu, Alustava yleissuunnitelma
(2015). Hakaniemi—Nihti-valistda on laadittu suunnitelma Kruunusillat vélillé Haka-
niemi—Nihti. Alustava yleissuunnitelma (2015). Kruunusillat-hankkeen ohjausryhméa
on joulukuussa 2015 pdattanyt, ettd suunnittelua jatketaan Hakaniemen linjauksen
pohjalta. Vaihtoehtoisia linjauksia on kuvattu ja vertailtu Kruunusillat, raitiotien yleis-
suunnitelman (2016) -raportissa ja tyon Keskustan pddtepysdkkivaihtoehtojen etsi-
minen ja suunnittelu (2015) yhteydessa. Selvityksen tarkoituksena oli etsia ja kartoit-
taa sijoituspaikkoja raitiotieyhteyden keskustan paatepysakille, sek3 laatia esisuunni-
telmat paatepysakkivaihtoehdoille siten, ettd jokaiselle |1dhestymisreitille on véhin-
tdan yksi soveltuva paatepysakki. Kruunusillat, raitiotien yleissuunnitelmassa on esi-
telty paatypysakkivaihtoehto rautatieaseman edustalla. Ratkaisu tarkennetaan jatko-
suunnittelun yhteydessa.

Merihaan ja Nihdin valilla on tutkittu suoran siltavaihtoehdon lisdksi tekosaarivaih-
toehtoa, joka yhdistdisi Merihaan, Hanasaaren ja Nihdin maisemallisesti. Tekosaari-
vaihtoehto on kuitenkin suoraa siltavaihtoehtoa kalliimpi eikd Kruunusillat-hankkeen
tavoitteet edellyta yhteyksid Hanasaareen, joten suunnittelun ldhtékohtana on suora
siltayhteys Merihaan ja Nihdin valilla.

Yliskylan pddssa on tutkittu kahta vaihtoehtoista linjausta; Yliskyldn keskustan kierta-
vaa vaihtoehto sekd suora yhteys Reposalmentieta pitkin. Tyon aikana on paatetty,
ettd suunnittelua viedddn eteenpain pohjoisen linjauksen pohjalta, jolloin Laajasalon-
tielle Yliskylan ostoskeskuksen kohdalle muodostuu erinomaiset vaihtoyhteydet rai-
tiotien ja bussililkenteen valille. Lisdksi pohjoisempi Yliskylan keskustan kiertdva vaih-
toehto tuo raitioliikenteen pysakit suuremman asukasmaaran ldhelle. Suoraan Re-
posalmentien linjaukseen varaudutaan kuitenkin lilkenteen ja maankdytdn suunnitte-
lussa tulevaisuuden varauksen.

Keskustan pdatepysakki

Ty6ssa on tutkittu ja paadytty ehdottamaan, etta raitiolinjojen |antiset paatepysakit
sijaitsevat Yliskylan linjalla Rautatieasemalla ja Haakoninlahden linjalla Kolmikulmas-
sa. Haakoninlahden linjan pdattdminen Kolmikulmaan ei aiheuta merkittavia toimen-
piteitd olemassa olevaan infraan.

Yliskylan linjan paatepysakki sijoitetaan Kaivokadulle ajoratojen valiin, nykyisten py-
sakkien pohjoispuolelle. Pysakkiratkaisussa on erillinen tulo- ja |dhtopysdkki seka
odotustilat kahdelle raitiovaunulle. Pysakkien korotettu palvelualue on 45 metria pit-
ka, paista viiden metrin matkalta luiskattu ja neljd metriad levea. Nykyisten raitiolinjo-
jen pysakit pysyvat paikoillaan, mutta niiden korotettuja palvelualueita pidennetaan
noin 60 metrin pituisiksi.
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Paatepysakin raidejdrjestelyissd Mannerheimintien liittyman raidejarjestelyt pysyvit
ennallaan, eikd Yliskylén linjan paitepysdkiltd nadin ole yhteyttd Mannerheimintien
suuntaan. Toimivuuden parantamiseksi Kaivokadun itdpdahan rakennetaan lisdraide,
joka mahdollistaa omat ryhmittymisraiteet Mikonkadun ja Kaisaniemenkadun suun-
nille. Nain vahennetddn kdantyvien vaunujen aiheuttamaa ruuhkautumista ja suju-
voitetaan Kaivokadun raitioliilkennetta.

Kaivokadun paatepysakki edellyttda kahden Asematunnelin porrasyhteyden purka-
mista ja korvaavien yhteyksien rakentamista. Lisdksi ldntisin suojatie aseman edustal-
la Kaivokadulle siirtyy hieman lanteen péin.

Rautatieasema—Merihaka

Rautatieaseman edustalta Kaivokadulta reitti liittyy nykyisille raiteille ja kulkee Kaisa-
niemenkatua Kaisaniemenkadun pysakille. Kaisaniemenkadun pysakit ovat riittavan
pitkid raitiotielinjan 45-metrisille vaunuille. Kadun kaarteen vuoksi pysikkia ei olisi-
kaan mahdollista pidentdd nykyisestd. Kaisaniemessd pysakit sijaitsevat kansiraken-
teen paalla.

Kaisaniemenpuiston pysakit sijaitsevat Kaisaniemenkadulla Varsapuistikon kohdalla.
Pysakit pidennetdan 60-metrisiksi, jolloin kahden 30-metrisen raitiovaunun on mah-
dollista pysahtya pysakille yhta aikaa. Pidennys voidaan toteuttaa siirtdmalla pysakin
molemmissa paissa olevia suojateitd ja lilkennevaloja. Myos katutilassa oleviin kun-
nallisteknisiin verkostoihin tulee vahaisia muutoksia. Muutokset liittyvat 13hinna kui-
vatusjarjestelyihin. Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee tutkia kaikkien johtosiirtojen
mahdollinen tarve.

Kaisaniemenpuiston pysakilta raitiolinja jatkuu Unioninkatua, Pitka3siltaa ja Siltasaa-
renkatua pitkin Hakaniemeen. Talld osuudella moottoriajoneuvoliikenne kulkee ny-
kyisin raitiolilkkenteen kanssa samoilla kaistoilla, mutta busseille on oma ajokaistansa.
Unioninkadun, Siltasaarenkadun ja Pitkansillan kapasiteettia ja liikenndinnin hairié-
herkkyyttd on arvioitava jatkosuunnittelun yhteydessa. Raitiolilkenteen kannalta pa-
ras ratkaisu olisi erottaa ajoneuvoliikenne raitiotiesta.

Raitiolinja kdantyy Siltasaarenkadulta Hakaniemenrantaan, mikd edellyttdd lukuisia
uusia vaihteita ja raidejérjestelyitd, sekd pohjamaan vahvistamista massanvaihdoin.
Hakaniemenrantaan Hakaniementorin eteldlaidalle rakennetaan uusi pysakkipari. Py-
sakin laheisyyteen toteutetaan raiteenvaihtopaikka, jotta pysakki voi poikkeustilan-
teissa toimia paatepysakkina.

Raitiotie jatkaa Hakaniemenrantaa Merihaan edustalle omalla kaistallaan ajoratojen
valissa. Kadun molemmilla reunocilla on jalkakdytava ja pyoritie valilla Hakaniemen-
katu—Hakaniemen silta. Hakaniemen sillasta eteenpéin rakennetaan nelja metria le-
ved pyorailyn baanayhteys ja 3,5 metrid leved jalkakdytdva kadun eteldreunaan seké
jalkakdytava kadun pohjoisreunaan.

Hakaniemen silta on tullut kayttdikdnsd pasahan ja se uusitaan. Uusiminen liittyy osal-
taan mybs Hakaniemen alueen perusparannukseen. Uusimisen jalkeen Sérnaisten
rantatie ja Hakaniemenranta ristedvat tasoristeyksessa. Suurimmat uuden reitin koh-
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dalle sattuvat kunnallistekniikkaan liittyvat johtosiirrot toteutetaan Hakaniemen sil-
lan uusimisen yhteydessa. Hakaniemen alueen rakentamisen aikataulut yhteensovi-
tetaan Kruunusillat-hankkeen kanssa.

Hakaniemenrantaan Merihaan kohdalle rakennetaan uusi pysakkipari. Raitiotien ja -
pysakkien seka toisen jalkakaytdvan rakentaminen Hakaniemenrantaan vaatii kadun
ja ranta-alueen leventdmistd, mistd johtuen my&s uusien tuki- ja rantamuurien ra-
kentaminen on valttamatonta.

Merihaka—Nihti

Merihaan ja Nihdin valille rakennetaan arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoinen silta. Sillan molemmille reunoille tulee jalkakaytavat ja keskelle kaistat
raitioliikenteelle ja pyoriilijéille. Sillan Nihdin puoleisesta paadysta puretaan tarvitta-
vilta osin vanhaa rantamuuria maatuen tielta.

Nihti

Nihdin alueen asemakaavoitus on kdynnistymassa, ja raitiotien tarkka linja maaraytyy
kaavoituksen yhteydessa. Nihti on vanhaa satama-aluetta, jolla ei ole sailytettavaa
katuverkkoa eikd kunnallistekniikkaa. Alueen katujen rakentaminen toteutetaan Nih-
din alueen rakennushankkeessa yhteensovittaen mm. aikataulullisesti Kruunusillat-
hankkeen kanssa. Nihtiin rakennetaan uudet pysakit, joilta on vaihtoyhteys mahdol-
liseen Kalasataman raitiolinjaan.

Nihti—-Korkeasaari

Nihdin ja Korkeasaaren yhdistda Finkensilta, joka ylittdd Sompasaarensalmen Sor-
naisten laiturilta Korkeasaareen. Sillan keskelle sijoittuu raitiolilkenne. Sillan etela-
reunalla sijaitsee jalankulkuvayl3, ja pohjoisreunalla jalankulku- seka pydravaylat.

Finkensilta toimii tarvittaessa myos pelastusajoneuvojen reittind. Pelastustoimi kayt-
tda ajovaylana ensisijaisesti sillan rata-aluetta. Raitiotie toteutetaan sillalla suljettuna
ratarakenteena, jolloin rata-aluetta voidaan kayttda pelastusajoneuvojen lilkenndin-
tiin.

Korkeasaari

Finkensilta liittyy itdpadstadn Korkeasaareen. Korkeasaaren eldintarhan sisdankaynti
siirtyy Mustikkamaalta Korkeasaareen. Tahdn yhteyteen, Finkensillan ja Korkeasaa-
ren sillan valiseen tilaan, rakennetaan uusi Mischan ja Maschan -aukio seki raitiotie-
pysakit. Mybs olemassa olevaan Korkeasaaren siltaan tehd3in pienid muutoksia.
Pyorétie kulkee raitiotien pohjoispuolella Korkeasaaren sillalle asti, jonka itdpuolelta
se siirtyy raitiotien eteldpuolelle. Pysakkialueella jalankulku, pyéraliikenne ja huolto-
ajo ristedvat raitiotien "shared space” -periaatteella. Mischan ja Maschan -aukio py-
sakkeineen ja rantaterasseineen edellyttd3 uusia rantarakenteita.
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Korkeasaaren sillan it3puolelle, raiteiden pohjoispuolelle, esitetadn varauksena pisto-
raidetta kolmen vaunun seisottamista varten. Vaunujen seisottamismahdollisuudella
varaudutaan Korkeasaaren suuriin kysyntapiikkeihin ja raitioliikenteen hairigtilantei-
siin, kuten vaunun rikkoutumiseen tai Kruunuvuorensillan sulkemiseen.

Korkeasaaren sillan itdpuolelle Korkeasaaren ja Palosaaren viliin rakennetaan maa-
penger, ja olemassa oleva poukama taytetdan, mikd edellyttdda merenpohjan ruop-
paamista ja tayttoa. Raitiotien pohjoispuolelle Mieritzinrantaan rakennetaan ranta-
raitti viheralueineen. Jalkakaytava ja pyoratie kulkevat raitiotien eteldpuolella. Suun-
nitelmassa on varauduttu mydhemmin huoltoa varten raitiotien eteldpuolelle toteu-
tettavaan katuun.

Palosaaressa linja kulkee eldinsairaalan vieresta, mika edellyttdad meluesteen tai me-
lua vaimentavan tai heijastavan aidan rakentamista sairaalan kohdalle. Palosaaresta
linja jatkuu Kruunuvuorensillalle.

Korkeasaari—-Kruunuvuorenranta

Korkeasaaresta Kruunuvuorenrantaan kulkeva Kruunuvuorensilta on valmistuessaan
Suomen pisin silta. Sillan kokonaispituus on noin 1 200 metria. Sillan alikulkukorkeus
on 30 metrin matkalla 20 metria.

Raitiotie kulkee sillan pohjoisreunalla. Raitiotien eteldpuolella kulkee kolme metrid
leved pyoratie ja kaksi metrid leved jalkakaytdva. Kruunuvuorensilta toimii tarvittaes-
sa myos pelastusajoneuvojen reittind. Pelastustoimi kdyttaa ensisijaisesti sillan rata-
aluetta ajovaylana. Raitiotie toteutetaan sillalla suljettuna ratarakenteena, jolloin ra-
ta-aluetta voidaan kdyttda myos pelastusajoneuvojen likenndintiin.

Kruunuvuorenranta—Yliskyld

Raitiotie kulkee Kruunuvuorenrannan |3pi Koirasaarentietd Laajasalontien liittymaan.
Koirasaarentielld raitiotie kulkee kadun keskelld omalla kaistallaan. Raitiovaunukais-
tan ja ajokaistojen valissad on viheralue, jolle myds raitiovaunupysakit sijoittuvat. Bus-
sililkenne kulkee muun ajoneuvoliikenteen kanssa ajoradalla.

Pyoriliikenteelle on suunniteltu 1,75 metria leveat pyorikaistat ajoradalle. Koirasaa-
rentieltd pyordily-yhteydet jatkuvat Laajasalontien mahdollisen kaupunkibulevardin
varressa Herttoniemeen, ja mahdollisesti myShemmin baanayhteytena Vartiosaaren
lapi Itd-Helsinkiin. Herttoniemessa pydratiet liittyvat ltavaylan varren baanareittiin.

Kruunuvuoren kohdalla Koirasaarentielld on raitiovaunupysékit Saaristolaivastonka-
dun ja Haakoninlahdenkadun liittymien ldnsipuolilla molemmille raitiolinjoille. Ylisky-
lan linja jatkaa suoraan Koirasaarentietd Yliskylan suuntaan. Busseille on suunniteltu
ajoratapysadkki Stansvikintien liittyman kohdalle. Seuraavat raitiolinjan pysakit ovat
Koirasaarentielld Gunillantien ja Reiherintien liittymien itdpuolilla. Katutilassa on
huomioitu jo nyt varaus raitiotielle.
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Reiherintien pysakistd suunnitellaan yhteiskadyttdistd raitiovaunuille ja linja-autoille.
Viimeinen raitiovaunupysakki Koirasaarentielld sijoittuu Laajasalontien liittyman lan-
sipuolelle.

Koirasaarentie on parhaillaan rakenteilla Kruunuvuorenrannasta Reiherintien liitty-
maan asti. Kruunusillat hankkeen yhteydessa raitiotierata toteutetaan nyt rakenteilla
olevaan katuymparistoon. Reiherintien liittyman jalkeen raitiotie rakennetaan muun
kadunrakentamisen yhteydessd ja kunnallistekniikan johtosiirrot ja uudet verkostot
tehddan kadun rakentamisen aikana.

Koirasaarentieltd raitiotie jatkaa Laajasalontielle, jossa raitiotie sijoittuu kadun kes-
kelle omalle kaistalleen. Seuraava pysdkki sijoittuu Yliskylan tulevan ostoskeskuksen
kohdalle. Pysakki toimii raitiolinjan ja Laajasalon bussilinjojen keskeisend vaihto-
pysakkina.

Koirasaarentien ja Laajasalontien risteys on alustavan tiedon mukaan maaperaltaan
pehmeai ja vaatii pohjanvahvistamista massanvaihdoin.

Laajasalontieltd raitiotie kddntyy Yliskylantien pohjoispuolelta Ollinvainiolle ja sieltd
Marunapolun kautta lloma&entielle. Ollinvainio on puisto, jossa on nykyisin ainoastaan
jalankulun ja pyorélikkenteen yhteys. Raitiotien rakentaminen edellyttdd myds vahin-
tadn nykyistd vastaavan jalankulku- ja pytratien rakentamista. Ollinvainion itdosaan
rakennetaan uusi pysakkipari.

Ollinvainiolta raitiotie kdantyy llomdentielle, jota se kulkee péaatepysakilleen Re-
posalmentielle. Uusi varikko kaavoitetaan Reposalmentien paitepysakin |3heisyy-
teen. lloméaentie on alustavan tiedon mukaan maaperaltdan savista ja vaatii pohjan
vahvistamista massanvaihdoin.

Muut hankkeeseen liittyvdt rakennushankkeet

Kruunusillat-hankkeeseen liittyy lisdksi kohteita, joiden rakentaminen hankkeen yh-
teydessd on valttdmatonta tai perusteltua, mutta jotka johtuvat muusta kuin Kruu-
nusillat-hankkeen toteuttamisesta. Niiden kustannukset eivat kohdistu Kruunusillat-
hankkeelle, mutta niiden aikataulu tulee yhteen sovittaa hankkeen kanssa. Hank-
keen yhteydessa rakennettavista kohteista merkittdvimmat ovat Hakaniemen sillan
uusiminen ja siihen liittyvat tyot sekd Kaivokadun kannen peruskorjaus.

Lisdksi hankkeen kanssa aikataulullisesti on yhteen sovitettava Yliskylén alueen infra-
rakentaminen, katuyhteyden rakentaminen Nihdissa sekd Korkeasaaren palvelutasoa
parantavat tyot.

Hakaniemen sillan uusimisen yhteydessa tehdaan laajoja kunnallistekniikan johtosiir-
toja ja katutdita. Lisdksi ranta- ja tukimuureja Hakaniemen sillan kupeessa uusitaan.

Yliskylan alueen infrarakennustyot liittyvat Laajasalontien bulevardisointiin. Bulevar-
din toteutuessa odotettavissa on ainakin Laajasalontien ylittédvan jalankulku- ja py&-
ratiesillan purkaminen, uuden sillan rakentaminen ja kattaminen. Bulevardin toteu-
tuessa myos Reposalmentien silta puretaan ja risteysalue tasataan yhteen tasoon.
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3 Suunnitteluchjelma

3.1 Lahtokohdat jatkosuunnitteluun

3.1.1

Tutkimukset ja mittaukset

Maa-alueiden mittaukset ja tarkkailumittaukset

Koko suunnittelualueelta on kaytettdvissa Helsingin kaupungin laserkeilaukseen pe-
rustuva korkeuskdyraaineisto 10 cm kayravalein sekd Kruunuvuoren mittaus "Kruu-
nuvuori_EUREF.dgn".

Vuoden 2014 aikana on kartoitettu Pohjoisranta ajoradan reunasta laiturin reunaan
sekd ranta- ja katualueet valiltd Hakaniemenranta—Kruunuhaanranta—Nihdin ranta—
Hanasaaren ranta.

Vuoden 2014 aikana tehdyn vesialueiden monikeilainluotauksen yhteydessa on ve-
neesta kasin tehty myos luotausaluetta rajoittavien rantarakenteiden laserskannaus.

Vesialueiden mittaukset

Meren pohjan yleispiirteisena syvyystietona on Liikenneviraston luotauksiin perustu-
va aineisto koko Vanhankaupunginlahden, Pohjoissataman ja Kruunuvuorenseldn
alueelta. Liikenneviraston merikarttalehden A626 vektorimuotoiset merikartat pita-
vat sisdllddn niin korkeuskdyrida kuin syvyyspisteitakin. Syvyyspisteet ovat kaiku-
luotausaineistojen tms. mittaushavaintoja, ja syvyyskayrat ovat valmiiksi tulkittua
kartta-aineistoa. Merikarttojen syvyydet vastaavat yleensa kyseisen vesialueen ala-
vetta.

Merikartta ainoana syvyysaineistona kattaa valitonta suunnittelualuetta laajemman
merialueen. Aineistoa hankittiin vesilain mukaisen lupavalmistelun tarpeisiin tehta-
vada Vantaanjoen estuaarin vesistomallinnusta varten. Sen syvyyskayrat ovat varsin
yksityiskohtaisia matalilla rannikkoalueilla, mutta selvitysalueen syviltd alueilta sy-
vyystietoja on harvakseltaan.

Vuoden 2014 aikana on pohjan syvyys luodattu monikeilainluotaimella Sompasaari—
Korkeasaari—Palosaari—-Kruununuvuorenranta-alueelta, Kruununhaka—Hakaniemi—
Nihti-alueelta, Tervasaari—Nihti valiltd sekd Pohjoisrannan edustalta. Monikeilain-
luotauksen yhteydessa on veneesta tehty myds aluetta rajoittavien rantarakenteiden
laserskannaus.

Vuoden 2014 aikana on tehty viistokaikuluotaus Sompasaari—Korkeasaari—Palosaari-
alueelta, Kruununhaka—Hakaniemi-Nihti-alueelta, Tervasaaren edustalta sekd Poh-
jois-rannan edustalta. Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan valiseltd alueelta on
kdytettavissd vuonna 2010 tehty viistokaikuluotaus.

Vuoden 2014 aikana on tehty matalataajuusluotaus Korkeasaari—Kruunuvuorenranta
valiselld alueella maakerrosrajojen selvittdmiseksi.
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Maa-alueiden pohjatutkimukset

Hankkeen ja liittyvien hankkeiden alueelta on kéytettavissd Kiinteistoviraston Geo-
teknisen osaston Soili-pohjatutkimusrekisterin pohjatutkimukset.

Vuosien 2014-2015 aikana pohjatutkimuksia on tehty Kruunuvuoren rannassa katu-
linjauksen alueelta, Korkeasaari—Palosaari-alueella, Pohjoisrannassa laiturialueella,
Nihdissd Finkensillan alueella sekd valilla Merihaka—Nihti. Kaikki tehdyt tutkimukset
on paivitetty Soili-pohjatutkimusrekisteriin.

Keskusta-alueen raitiotielinjoille ei ole tehty lisatutkimuksia. Perustamiseen ja raken-
tamiseen liittyvat arviot perustuvat Soili-pohjatutkimusrekisterin ja maaperdkartan
tietoihin.

Pohjatutkimuksia tdydennetdian rakennussuunnitelman edellyttdam&an tarkkuuteen
seuraavien suunnitteluvaiheiden yhteydessa.

Vesialueiden pohjatutkimukset

Hankkeen ja liittyvien hankkeiden alueelta on kéytettavissd Kiinteistoviraston Geo-
teknisen osaston Soili-pohjatutkimusrekisterin pohjatutkimukset.

Vuosien 2014-2015 aikana pohjatutkimuksia on tehty Kruunuvuorensillan ja Korkea-
saaren puoleisen tulopenkereen alueelta, Finkensillan kohdalta, Pohjoisrannassa Hal-
kolaiturin edustalla sekd vililla Hakaniemi—Nihti sillan/keinosaaren alueella. Kaikki
tehdyt tutkimukset on péivitetty Soili-pohjatutkimusrekisteriin.

Pohjatutkimuksia tdydennetddn rakennussuunnitelman edellyttdméaan tarkkuuteen
seuraavien suunnitteluvaiheiden yhteydessa.

Arkeologiset tutkimukset

Kruunusillat-hankkeen vesistétdiden suunnittelualueelle on tehty arkeologinen ve-
denalaisinventointi vuonna 2014 sekd arkistoselvitys ja tarkistusinventointi kesalla
2015. Tiedot tutkituista kohteista on tallennettu muinaisjddnndsrekisteriin. Tarkoi-
tuksena oli tallentaa jalkipolville tietoa kohteiden ulkomuodosta ja ominaisuuksista,
yhdistd3d kohteet Helsingin historiaan seka tarkentaa kohteiden laatu ajoitusarvion
selventdmiseksi. Tarkistusinventoinnilla on varmistettu, ettd vesirakentamisalueilla
sijaitsevat kohteet eivat ole muinaismuistolain tarkoittamia lailla suojeltuja kohteita,
ja ettd ne voidaan rakentamisen yhteydessa tarvittaessa havittaa.

Vesialueiden haitta-ainetutkimukset

Vuosien 2014-2015 aikana on otettu sedimenttindytteitd pohjan pilaantuneisuuden
selvittdmiseksi Korkeasaari—-Kruunuvuorenranta-alueelta, Korkeasaari—Palosaari-
alueen pohjoispuoclelta, valiltd Nihti-Korkeasaari, Siltavuorensalmesta, valiltd Kruu-
nunhaka—Nihti, Merihaka—Hanasaari—Nihti-alueelta ja Pohjoisrannan edustalta. Vuo-
den 2015 lopussa on ohjelmoitu Merihaka—Hanasaari—-Nihti-alueella tdydentavat tut-
kimusohjelmat, jotka toteutetaan kevailla 2016 jdiden lahdettya.
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Tehdyissa tutkimuksissa merisedimentissd on todettu kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia, joiden perusteella on mahdollista, ettd osa hankkeeseen liittyen
ruopattavasta sedimentista ei ole merildjityskelpoista.

Nihti-Kruunuvuorenranta-vesitaloushankkeen vesilainmukaisessa lupahakemuksessa
ja sen liitteissd on esitetty kaikki pilaantuneita sedimentteja koskevat tiedot seka ra-
kentamisen aikainen riskinarviointi.

Maa-alueiden haitta-ainetutkimukset

Hankekokonaisuuden kattamalla maa-alueella ei ole tehty jarjestelmallisesti maape-
ran haitta-ainetutkimuksia lukuun ottamatta Sompasaaren ja Nihdin aluetta seka
Laajasalon dljysailicalueita. Nimenomaan raitiotieyhteyttd varten tutkimuksia ei ole
tehty. Maaperén tilan tiedot perustuvat muilla alueilla hajanaiseen tietoon, jota on
saatu Valtion ymparistéhallinnon Maaperin tilan tietojarjestelman ja Helsingin kau-
pungin Mahvet-jarjestelmdn kautta. Lihteiss3 on saatavissa tietoa ranta-alueilta,
mutta esimerkiksi keskustan tai Laajasalon raitiovaunureittien alueelta maaperan ti-
lasta ei ole koottu tietoa.

Raitiolinjan varrella Hakaniemessa on tiedossa mahdollinen pilaantuneen maan koh-
de, Hakaniemenkatu 2-4, jossa rakennuksen korjaustdiden yhteydess3 toteutetussa
kunnostuksessa maaperaan jai haitta-aineita. Sompasaaren ja Nihdin alueella maape-
réssa on todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sekd jatetayttod, jotka saattavat
johtaa maaperdn kunnostukseen. Myos pohjavedessad alueella on todettu haitta-
ainepitoisuuksia. Sompasaaren ja Nihdin alueella maaperén mahdollinen kunnostus
on Helsingin kaupungin Kalasataman aluerakennusprojektin vastuulla.

Korkeasaaren maa-alueelta ei ole tiedossa maaperan haitta-ainetutkimuksia.

Kruunuvuorenrannan alueella maaperada on sekd tutkittu ettd kunnostettu liittyen
alueen aiempaan oljysataman toimintaan. Alueen maaperdssd on paikoitellen ko-
honneita haitta-ainepitoisuuksia. Alueen mahdollista maaperan kunnostusta koor-
dinoi Helsingin kaupungin Kruunuvuorenrannan aluerakennusprojekti.

3.1.2 Vesilain mukaiset luvat

Nihti—Kruunuvuorenranta-osuudelle  (Nihti-Kruunuvuori-vesitaloushankkeelle) on
haettu vesilain mukaista lupaa, joka on saatettu Eteld-Suomen aluehallintovirastossa
vireille 17.9.2015 (Dnro ESAVI/7406/2015). HKR on saanut lupahakemuksesta tay-
dennyspyynnén joulukuussa 2015, ja tdydennys on toimitettu aluehallintovirastoon
27.1.2016. Taman lisdksi HKR on toimittanut Korkeasaaren pohjoisrannan ruoppauk-
sia ja vesistopengerryksid koskevat muutossuunnitelmat tammikuussa 2016.

Myos Nihdin ja Merihaan vélinen vesistorakentaminen edellyttdd vesilain mukaista
lupaa, joka haetaan nailld ndkymin viimeistadn vuonna 2017. Vesilupaa varten on jo
tehty merisedimenttien pilaantuneisuusselvityksid sekd vedenvaihtuvuutta varten
vesistomallinnus.
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3.1.3  Muut luvat
Seuraavassa on lueteltu muita hankkeessa tarvittavia lupia.
Meluilmoitus

Ympéristénsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on
tehtdva kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapaistd melua
tai tarinda aiheuttavasta toimenpiteestd tai tapahtumasta. llmoitus on tehtdva hyvis-
sa ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistd tai toiminnan aloittamista, kuitenkin vii-
meistddn 30 vuorokautta ennen tatd ajankohtaa, jollei kunnan ymparisténsuojelu-
maarayksissa madrata tata lyhyemmasta ajasta.

Lentoestelupa

lImailulain mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta on etukdteen haettava lupa
lentoesteen asettamiseen, jollaiseksi Kruunuvuorensillan pyloni kasitetddn. Lupaha-
kemukseen tulee liittda Finavian lausunto.

lImoitus pilaantuneen maaperén puhdistamisesta

Maaperan ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekd puhdistamisen
yhteydessad kaivetun maa-aineksen hyodyntdmiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltdvaksi voidaan ryhtya tekemalla siitd ilmoitus (ns. pi-
ma-ilmoitus) valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei ympéristonsuoje-
lulain (527/2014) 4. luvun nojalla edellytd ymparistélupaa.

llmoitus on tehtdvd hyvissd ajoin, kuitenkin viimeistdadn 45 vuorokautta ennen puh-
distamisen kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

llmoitus on toimitettava elinkeino-, lilkkenne- ja ymparistokeskukselle sekd kunnan
ymparistonsuojeluviranomaiselle.

Ympaéristolupa
Maalle 13jitettavat merisedimentit |3jitetddn ymparistéluvan omaaviin altaisiin.

Pilaantuneen maaperan puhdistamiseen tarvitaan ympéristdsuojelulain mukaista lu-
paa, ellei tehd3 pima-ilmoitusta.

Vaylapaatokset

Vesiliilkenteen vaylien siirtdmiseen tarvitaan vaylapaatokset. Muun muassa Kruunu-
vuorenselilld kulkevaa vaylda on tarpeen siirtaa.
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3.2 Suunnittelun vaiheistus ja jatkosuunnittelu

Raitiotien yleissuunnitelma ja siihen liittyvd hankesuunnitelma toimivat lIahtékohtana
hallinnollisille suunnitelmille ja kaavamuutoksille sekd mydhemmin radan rakennus-
suunnittelulle. Tavoitteena on, etta radan liikkenndinti alkaisi koko linjaosuudella vuo-
sien 2025 ja 2026 vaihteessa. Raitioliikkenteen mahdollista aloittamista Kalasataman
ja Laajasalon vililli ennen keskustayhteyden valmistumista (esimerkiksi vuonna
2023) voidaan arvioida uudelleen, kun lilkennéinnin aloittamisesta tehdaan paatos
sekd Kalasataman raitiotien yleissuunnitelma ja toteutusaikataulu valmistuvat. Lii-
kenndinnin kaynnistyessd myds varikon tulee olla toiminnassa ja tarvittavat kalusto-
hankinnat toteutettuna.

Hankkeen seuraavina tydvaiheina on kaavoitusprosessin varmistaminen seka raitio-
linjausten ja pysdkkien tarkempi suunnittelu ja ratageometrian varmistaminen. Eri-
tyiskohteita ovat rautatieaseman edustan paatepysakki, Pitkasillan kaistajarjestelyt,
Hakaniemenrannan jarjestelyt seka Yliskylan pysakki- ja raidejarjestelyt.

Seuraavassa on lueteltu Kruunusillat-hankkeeseen liittyvid hankkeita. Kaikkien niiden
kustannukset eivat kohdistu Kruunusillat-hankkeelle. Hankkeen kustannuksia on kasi-
telty laajemmin ja yksityiskohtaisemmin erillisessd “Kruunusillat, raitiotieyhteys Laa-
josaloon, kustannukset” (2016) -raportissa.

Kaavoitus

Kruunusillat-hanke vaatii toteutuakseen seuraavat asemakaavamuutokset:
« Hakaniemenranta ja Merihaan ympdristd (suunnitteluperiaatteet hyvdksytty
kslk 2014)
Hakaniemenranta Merihaan edustalla (kaavoitus aloitettava 2017)
Silta Merihaka—Nihti (kaavoitus aloitettava 2018)
Nihti (kaavoitus aloitettava 2017)
Kruunuvuorenrannan joukkolilkenneyhteys (kaavaehdotus hyviksytty kau-
punginvaltuusto 12/2015)
Kruunuvuori (kaavaehdotus kslk 2015)
# QOllinvainio ja llomaentie (kaavoitus aloitettava 2016)
s Yliskyldn varikko (kaavoitus aloitettava 2017)

Kruunusillat-hankeen suunnittelualueeseen vaikuttavat asemakaavamuutokset:
* Hakaniementori (kaavaluonnos kslk 2009)
* Koirasaarentie: Reiherintie—Laajasalontie (kaavoitus 2016)
s laajasalontie (kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet kslk 2015)
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Liikennesuunnittelu

Lilkkennesuunnitelmat laaditaan asemakaavojen laadinnan yhteydessa. Alueilla, joissa
asemakaavamuutosta ei tarvita, lilkkennesuunnitelmat laaditaan ennen katusuunnit-
telua.

Rautatieaseman paatepysakin sijoittuminen ja lilkkennesuunnitelma tarkennetaan.
Katusuunnitelmat

Katusuunnitelmat laaditaan Kruunusillat-hankkeen alueelta kaikkialta, jossa rakenne-
taan uutta rataa tai muutetaan pysakkijarjestelyita. Katusuunnitelmien laadinta voi-
daan tarvittaessa aloittaa rinnakkain kaavaehdotuksen kanssa.

Katusuunnitelmien laadinta on jo kdynnissa tai valmis seuraavilla alueilla:

s Nihti-Kruunuvuorenranta (katusuunnitelmien laadinta kdynnissd)

* Koirasaarentie: Saaristolaivastokatu—Reiherintie
(katusuunnitelmat hyviksytty)

# Haakoninlahdenkatu: Koirasaarentie—Haakoninlahdenpuisto
(katusuunnitelmat hyviksytty)

# Haakoninlahdenkatu: Haakoninlahdenpuisto-Stansvikin rantakatu (katusuun-
nittelu kéynnissd)

s Mirandankatu (katusuunnitelmien laadinta kdynnissd)

# Stansvikin rantakatu (katusuunnitelmien laadinta kdynnissd)

s Koirasaarentielld katusuunnitelmat paivitetddn radan rakentamista varten.

Rakennussuunnitelmat

Rakennussuunnitelmat laaditaan Kruunusillat-hankkeen alueelta kaikkialta, jossa ra-
kennetaan uutta rataa tai muutetaan pysakkijarjestelyitd. Rakennussuunnitelmien
laadinta voidaan tarvittaessa tehda rinnakkain katusuunnitelmien kanssa. Katusuun-
nitelmat hyvaksytdan ennen rakennussuunnitelmien hyviksymista.

Rakennussuunnitelmien laadinta on jo kdynnissa tai valmis seuraavilla alueilla:
* Koirasaarentie: Saaristolaivastokatu—Reiherintie
(rakennussuunnitelmat hyviiksytty)
# Haakoninlahdenkatu: Koirasaarentie—Stansvikin rantakatu
(rakennussuunnitelmat hyviiksytty)

Rautatieaseman edustalla Kaivokadun kannen peruskorjaus ajoitetaan samanaikai-
seksi keskustan pastepysakin katujarjestelyjen muutosttiden kanssa.

Hakaniemen kehittamishankkeessa toteutettavan Hakaniemen sillan uusimisen yh-
teydessd otetaan huomioon uusi raitiotieyhteys.

Hanasaari B:n voimalaitostoiminnan paattyminen 31.12.2024 mennessd kaupungin-
valtuuston paatdksen mukaisesti vaikuttaa merkittavasti Kruunusillat-hankkeen to-
teutettavuuteen. Hakaniemen ja Nihdin valista siltaa ei voida rakentaa ennen voima-
laitokseen meriteitse tapahtuvien polttoainekuljetusten paattymista.
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Kalasataman raitiotieverkko on kiintedssd yhteydessd Laajasaloon kulkeviin linjoihin
ja ndin ollen vaihtoyhteydet varmistetaan. Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman
laatiminen kaynnistyy vuoden 2016 aikana. Kalasataman raitiotien toteuttamisesta ei
ole vield tehty paatostd. Kalasataman aluerakennushankkeen yhteydessd varmiste-
taan Nihdin katuyhteys ja sen toiminnallisuus myos Kruunusiltojen raitiotien tarpei-
siin.

Raitiotien toteuttamisen yhteydessa toteutetaan muutostditda myos Korkeasaaressa.
Muutokset rakennuksissa (mm. vastaanottorakennus, eldinaitaukset) likkennejérjes-
telyissa ja pysakdinnissa yhteen sovitetaan Kruunusillat-hankkeen toteutusaikataulun
kanssa.

Raitiotien yleissuunnitelman ja siihen liittyvdn hankesuunnitelman yhtena lahtokoh-
tana on ollut Laajasalon kaupunkibulevardin toteutuminen. Raitiotie voidaan kuiten-
kin toteuttaa Laajasalontielle myés nykyisen katualueen puitteissa, joten Laajasalon-
tien kaupunkibulevardi ei ole edellytys Kruunusillat-hankkeen toteuttamiselle. Joka
tapauksessa Laajasalontien katualuetta tulee parantaa tdydennysrakentamisen yh-
teydessa ja tallGin raitiotievaraus tulee huomioida suunnittelussa.

Laajasalon kaupunkibulevardin lisdksi Yliskyldssa tulee varautua alueen infraraken-
nushankkeisiin, kuten Laajasalontien ylittdvan Kiiltomadonpolun jalankulun ja pyorai-
lyn sillan purkamiseen ja uuden rakentamiseen, Yliskylan pysékkialueen kattamiseen,
Laajasalontien pengerryksiin ja Laajasalontien ylittdvéan Reposalmentien sillan pur-
kamiseen.

Uusia raitiolinjoja varten tarvittavan kaluston hankinta tulee kdynnist3da pian hanke-
paatoksen jilkeen, jotta liilkenndinti voidaan aloittaa suunnitellusti. Kalustoa varten
tarvitaan myo6s uusi varikko, jonka tulee valmistua liikenndinnin alkamiseen mennes-
sa.

Jatkosuunnittelun tarpeet
Jatkossa selvitettdvia ja suunniteltavia asioita ovat muun muassa:

s Keskusta-alueen auto- ja joukkoliikenteen toimivuuden varmistaminen, mm.
Mannerheimintien kapasiteetti (Haakoninlahden linjan paittdminen Kolmi-
kulmaan), rautatieaseman ymparistd, Kaivokatu ja yhteys Pitkdsillan kautta
Hakaniemeen

s Rautatieaseman saattolilkenteen ja kdvelyn jarjestelyt

« Rautatieaseman paatepysdkkialueen sijainti sekd mahdolliset Kaivokadulle tu-
levien poistumisteiden tarvittavat toimenpiteet (siirto, poisto, levennys ja uu-
det poistumistiet)

s Uusien raitiotielinjojen liikkenndinnin tarkempi suunnittelu ja simulointi tar-
kempien kiertoaikojen ja kalustokierron maarittdmiseksi ja lilkkenndinnin or-
ganisoinnin suunnittelemiseksi

# Kalasataman raitiotien suunnittelu ja vaihtoyhteyksien varmistaminen Laaja-
saloon johtavaan raitiotiehen

e Yliskyldn varikon tarkempi suunnittelu
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s Sihkonsydttdasemien sijaintien suunnittelu

s Pyorateiden tarkempi suunnittelu sekd pyorililkkenteen sujuvuuden varmis-
taminen osana kokonaisuutta

s Pyorien liityntapysakointipaikkojen tarkempi suunnittelu

s Tyonaikaiset jarjestelyt, erityiskohteena rautatieaseman ympéristd paate-
pysakin toteutuksen yhteydessd, Hakaniemen alue ja etenkin Siltasaarenka-
dun ja Hakaniemenrannan risteys, Korkeasaaren pohjoisosan rakentamisen
vaiheistus huomioiden eldintarha

s Liikenndinnin vaiheittainen kdynnistaminen

s Yhteensovitus ja toteuttamisen vaiheistus muiden keskusta-alueen hankkei-
den kanssa

s Yhteensovitus Hakaniemensillan ja Laajasalontien kaupunkibulevardihankkei-
den kanssa

s Yhteistoimintamallit siltayhteyden kdytosta pelastustoiminnassa yhdessé pe-
lastuslaitoksen kanssa

# Havainnekuvien ja mahdollisen kaupunkimallin laatiminen suunnitelmien ha-
vainnollistamiseksi

# Vaikutusarviointien tdydentdminen asemakaavojen, katusuunnitelmien ja lu-
pahakemusten yhteydessa.

s Suunnitelmien tarkentuessa hankkeen aikataulu- ja kustannusseikkojen kan-
nalta suotuisimpien urakkakokonaisuuksien tutkiminen

s Massatalouden ja aikataulumuutosten aiheuttamien kustannusvaikutusten
analysoiminen niiden suuren kustannusvaikutuksen takia. Massatalouden
kustannusvaikutusten tarkastelun yhteydessa on suositeltavaa keskittya myos
massatalouden optimointiin niin, ettd Helsingissd samanaikaisesti toteutetta-
vien suurten rakennushankkeiden massat tulee hyotykaytetyksi Kruunusillat-
hankkeessa mahdollisimman tehokkaasti.



Kruunusillat, Hankesuunnitelman tiivistelma, alustava 24.2.2016
17/41

4 Toteuttamissuunnitelma ja aikataulu

4.1 Kokonaisaikataulu

Kruunusillat-raitiotieyhteys kasittda uusia katu- ja siltayhteyksia, jotka suunnitellaan
ja rakennetaan eri osissa porrastetusti. Helsingin kaupunginvaltuusto linjasi Hanasaa-
ren voimalan kohtalosta voimalaitosratkaisua koskevassa energiapoliittisessa paatok-
senteossa joulukuussa 2015. Rakentamispaatos Kruunusillat-hankkeesta tehtdneen
syksylla 2016.

Tavoitteena on, ettd yhteys on kokonaisuudessaan toiminnassa valilld Rautatieasema
—Yliskyla vuodenvaihteessa 2025-2026. Mikéli Kalasatamaan toteutetaan raitiotie
Nihdin ja Kalasataman keskuksen vélille, on mahdollista, etta raitiotieyhteys toimisi
osittain valilld Yliskylé—Kalasatama vuonna 2023. Kalasataman keskuksen ja Nihdin
vilisestd raitiotiesta ei ole viela paatosta.

Kruunusillat, raitioyhteys Laajasaloon

mlmm?mmmmnmmmzmzms
HANKE SULIMNMNITELMA —
RAITIOTIEMN YLEISSULNMNITELMA e—
HANASAARE N VOIMALAPAATCS
RAKENTAMISPAATOS H’
Rautatieasema-Menhaka mmlzmrmmzmszmomummmzmszms
Asemakaavoitus
Katu-ja rakennussu unnittelu
Rakentaminen R —
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ASEMakaavoius
Wesilupa —-{ | l
Silta-|a rakennussuunnittelu
Rakentaminen frememe————|
Nihiti-Kruunuuonenranta 2015 | 2016 | 2017 | 2008 | 2019 | 2000 | 2001 | 2092 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Asemakaavoitus [——
Wesilupa —ul
Slita-ja rakennussuunnittelu
Rakentaminen ————)
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Rakentaminen — ————
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Kuva 3 Hankeaikatawlu

4.1.1 Rautatieasema-Merihaka
Kaavoitus

Valilld Rautatieasema—Merihaka raitiotieyhteys vaatii toteutuakseen asemakaavan
Hakaniemenrantaan Hakaniemensillan itdpuoliselle osuudelle. Hakaniemessad on
kdynnissa kaksi muuta kaavaprosessia, Hakaniemen torin kaavamuutos sekd Haka-
niemenranta ja Merihaan ymparistd, joissa yhteyden toteutus otetaan huomioon.
Kaavamuutoksia laaditaan vuosina 20152019, joskin kaavojen lainvoimaiseksi saat-
tamiseen varataan aikaa vuoteen 2021.

Katu- ja rakennussuunnittelu
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Valin Rautatieasema—Merihaka maayhteyksien suunnittelu tulisi aloittaa viimeist3an
vuonna 2019. Tarkoitus on, ettd rakentaminen voisi tarvittaessa alkaa vuonna 2022.

Rakentaminen

Valin Rautatieasema—Merihaka maayhteyksien rakentaminen ajoitetaan siten, ettd
raitiotieyhteys valmistuu vuodenvaihteessa 2025-2026. Nailla ndkymin valin maayh-
teyksien rakentaminen aloitettaisiin vuonna 2022. Hakaniemen silta tulee uusia, ja
rakennustyét tulee yhteen sovittaa Kruunusillat-yhteyden rakentamisttiden kanssa.
Hakaniemen sillan rakennustyét sijoittuvat vuosille 2020-2023.

4.1.2 Merihaka—Nihti-siltayhteys

Merihaka-Nihti valin siltayhteyden toteuttamisessa on tutkittu kahta eri vaihtoehtoa
alustavan yleissuunnitelman laadinnan yhteydessa: Suoraa siltayhteyttd Merihaasta
Nihtiin seka vaihtoehtoa, jossa kaksi erillista siltaa kulkevat uuden tekosaaren l3pi.
Tekosaari toimisi yleisena virkistysalueena ja siitd kulkisi myos siltayhteys Hanasaa-
reen. Vaihtoehdoista jatkosuunnitteluun valittiin suora siltayhteys ilman tekosaarta.

Kaavoitus

Siltayhteys Merihaasta Nihtiin vaatii toteutuakseen asemakaavan. Kaavaprosessi
aloitetaan viimeistddn vuonna 2018.

Luvat

Siltayhteyden toteuttamisen mahdollistavan vesiluvan hakemus jatetdan yhteysvi-
ranomaiselle vuonna 2017.

Silta- ja rakennussuunnittelu

Suunnittelu aloitetaan vuosina 2019-2020, kuitenkin niin, ettd rakentaminen voidaan
aloittaa viimeistddn vuonna 2022.

Rakentaminen

Siltayhteyden rakentaminen kestdd kahdesta kolmeen vuotta ja rakentamisen tulisi
talloin alkaa viimeistddn vuonna 2022. Tavoitteena on, ettd lilkennodinti sillalla voisi
alkaa vuosien 2025-2026 vaihteessa.

4.1.3 Nihti—Kruunuvuorenranta
Kaavoitus

Silta- ja maayhteyksid valilla Nihti-Kruunuvuorenranta kasiteltiin Kruunuvuorenran-
nan joukkoliikenneyhteyden asemakaavassa, joka on hyvaksytty kaupunginvaltuus-
tossa 4.11.2015. Kaavaa odotetaan lainvoimaiseksi viimeistddn 2017. Nihdin maayh-
teyksien kaavoitus aloitettaneen 2017.
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Luvat

Nihti—Kruunuvuorenranta-vilin siltayhteyksien vaatima vesilupa on |3hetetty yhteys-
viranomaiselle arvioitavaksi syksylld 2015. Lupaa odotetaan lainvoimaiseksi viimeis-
tdan vuonna 2018.

Katu-, silta- ja rakennussuunnittelu

Silta- ja maayhteyksien katusuunnittelu valilla Nihti-Kruunuvuorenranta on aloitettu
lokakuussa 2015. Katusuunnittelun ensimmainen vaihe valmistuu kevaalld 2016, jon-
ka jalkeen voidaan aloittaa rakennussuunnittelu. Tavoitteena on, ettd rakentaminen
voidaan aloittaa 2018. Suunnitteluprosessi jatkuu rakentamisen ohessa.

Rakentaminen

Valin Nihti-Kruunuvuorenranta yhteyksien toteutus alkaa Finkensillan rakentamisella
vuonna 2018, ja rakentaminen kestia noin kaksi vuotta. Tdman jdlkeen yhteytta kay-
tetdan tyomaatiend Kruunuvuorensillan rakentamiseen, joka alkaisi 2019 ja kest&isi
noin vuoteen 2023. Rakentamisen aikataulutuksessa taytyy huomioida lokkien pesin-
tdajat, meritaimenen vaellusaika seka Korkeasaaren sesonkiaika.

Korkeasaaren osuus rakennetaan 2019-2021 vélisend aikana, myos huomioiden
edelld mainitut rakentamista rajoittavat tekijit. Korkeasaaren uuden vastaanottora-
kennuksen toteutus otetaan huomioon rakentamisen vaiheistuksessa. Nihdissa ra-
kentaminen aloitetaan vuonna 2021. Aikataulu osaltaan mahdollistaa likkenndinnin
varhaisemman aloittamisen.

4.1.4 Kruunuvuorenranta—Yliskyla
Kaavoitus

Kruunuvuorenrannassa ja Yliskylassa yhteys vaatii toteutuakseen asemakaavan muu-
toksen Kruunuvuoren kaava-alueella seka joiltain osin Yliskylassd. Kruunuvuoren ase-
makaavaehdotus esiteltiin ensimmaisen kerran kaupunkisuunnittelulautakunnassa
3.11.2015. Asemakaavaa odotetaan lainvoimaiseksi 2017-2018.

Laajasalon ja Yliskyldn alueen kaavoitus tapahtuu vaiheittain vuosina 20162018 si-
ten, ettd kaavat ovat lainvoimaisia viimeistddn vuonna 2021. Kruunuvuorenrannan
Haakoninlahdessa ja Koirasaarentielld on jo voimassa olevat asemakaavat, jotka
mahdollistavat raitiotien jatkosuunnittelun.

Katu- ja rakennussuunnittelu

Kruunuvuorenrannassa on aloitettu aluerakennushankkeeseen liittyva katusuunnitte-
lu, suunnitelmissa on huomioitu raitiotie. Ratayhteyden rakentamisen yhteydessé
raitiotiekiskot tulee toteuttaa Koirasaarentielle. Yliskylan alueella yhteyden suunnit-
telu tulee aloittaa vuosien 2017-2018 vilisend aikana.
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Rakentaminen

Valin Kruunuvuorenranta—Yliskyld maayhteyksien rakentaminen aloitetaan noin
vuonna 2021. Aikataulu osaltaan mahdollistaa liikenndinnin varhaisermman aloittami-
sen.

4.2 Alustava toteuttamissuunnitelma ja rakentamisen vaiheistus
4.2.1 Finkensilta

Finkensilta on suunniteltu rakennettavaksi tygsillan avulla. Sompasaaren ja Korkea-
saaren maatuet tullaan perustamaan taytekerrosten |dpi kallioon porattavilla tuki-
paaluilla ja Korkeasaaren maatuen tayttdjen alta ruopataan pehmeit lieju- ja saviker-
rostumat. Jatkosuunnittelussa on selvitettdva mahdollisuutta perustaa maatuet
maanvaraisesti syvatiivistetyn tdytekerroksen varaan.

Rakentaminen aloitetaan tytmaan perustamisella Sompasaaren eteldosaan. Sillan
perustusten paalutustyét tehdaan valiaikaisilta tyStasoilta/-silloilta. Perustusten ka-
suunit kootaan Sompasaaressa tyomaa-alueella tai kootaan tyosillalla vilitukien koh-
dalla ja upotetaan paikoilleen.

Finkensillan rakentaminen alkaa vuonna 2018, ja rakentaminen kestda noin kaksi
vuotta.

4.2.2 Korkeasaari

Korkeasaaren infrarakentamiseen kuuluvat saaren pohjoispuolen vesistopengerryk-
set, katujen, rantojen ja aukioiden rakentaminen sekd Korkeasaaren uusi aita, joka
toteutetaan yhteistybssa eldintarhan kanssa.

Korkeasaaren sillan lansipuolelle suunniteltujen ranta-alueiden seka sillan itdpuolelta
alkavan pohjoisen raiteen ranta-alueen perustuksena on yhteensa 550 metriad reuna-
tukimuuria.

Rantojen luiskat rakennetaan merenpohjaan pengerrettyna louhepengertdyttona.
Rakennettavien ranta- ja katurakenteiden kohdalta merenpohjasta poistetaan peh-
medt savi- ja liejukerrokset ruoppaamalla. Ruopatut alueet taytetdan louheella suun-
nitellun tasauksen tasolle. Korkeasaaren ja Palosaaren valinen salmi téytetaan.

Korkeasaaren infrakentaminen tapahtuu pdaasiassa sesonkiaikojen ulkopuolella, jot-
ta saaressa vierailijoita hairitdan mahdollisimman vahan. Korkeasaaren rantojen kai-
VUU- ja ruoppaustyot aloitetaan meritaimenen vaellusajan jalkeen ja ne kestavat 67
kuukautta. Téman jdlkeen tehddan louhetaytot, joiden rakentaminen kestaa reilun
vuoden.

Rantapenkereet (Mieritzinranta Palosaaren padhan asti) ja lahden pohjukka rakenne-
taan tyomaatasoon kahdessa vaiheessa. Valmiiksi alue saadaan arviolta ennen se-
sonkikautta 2021. Mischan ja Maschan aukion on arvioitu valmistuvan esitetylla vai-
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heistuksella tydomaatieksi samaan aikaan Finkensillan kanssa, jolloin tyémaaliikenne
siirtyisi kdyttdmaan uutta siltaa ja edelleen tyémaatasossa tai valmiiksi rakennettavia
rantapenkereita pitkin Palosaaren kirkeen saakka.

Korkeasaaren osuus rakennetaan vuosien 2019-2021 aikana.
Kruunuvuorensilta

Kruunuvuorensillan rakentamisen vaihtoehtoja on tutkittu esisuunnitteluvaiheessa.
Sillan valituet perustetaan lyotavilla terdsputkipaaluilla kallion varaan. Sillan maatuen
alta ruopataan pehmeat savikerrostumat. Ruopatulle alueelle tehdaan louhetaytto.
Pyloni, valituki ja maatuki perustetaan louhitulle kallionpinnalle. Louhittavien pinto-
jen paéalta poistetaan irtomaakerrokset ruoppaamalla.

Kruunuvuorensillan rakentaminen aloitetaan vuonna 2019 ja sen on arvioitu kestd-
van noin vuoteen 2023.

Keskustan paatepysakki

Keskustan paatepysakin tyot alkavat arviolta vuonna 2022 ja rakennustyot kestavat
arviolta kaksi vuotta. Ensimmaisessa vaiheessa tehddan purkutéita ja tilapaisia lii-
kennejarjestelyitd, jotta Kaivokadun kannen peruskorjaus saadaan tehtyd ennen var-
sinaisen paatepysakin rakentamista.

Rautatieasema-Merihaka

Rautatieasema—Merihaka osuuden tyot Hakaniemenrannassa tulee synkronoida Ha-
kaniemen sillan uusimistéiden kanssa. Ensimmaisessa vaiheessa vanhaa katu-aluetta
puretaan tarvittavissa maarin ja levennetaan sitd tukimuurein ja taytdin merelle pain.
Mychemmassa vaiheessa rakennetaan katurakenteet ja raitiotiet. Rakennustyét al-
kavat arviolta 2022 ja raitiotieyhteys valmistuu arviolta vuodenvaihteessa 2025-2026

Merihaka-Nihti-silta

Sillan rakennustyot voidaan aloittaa vasta Hanasaaren voimalan hiilildhetysten loput-
tua. Tyot ajoittuvat vuosille 2022-2025 mikali Hanasaaren voimalan toiminnot anta-
vat siihen mahdollisuuden.

Laajasalo

Laajasalon ty6t on synkronoitava muiden Laajasalossa toteutettavien infrahankkei-
den kanssa. Tyot ajoittuvat arviolta vuosille 2021-2022.

Alustavat tydmaa-alueet rakentamisen aikana

Tilaa tyomaan ldheltd tarvitaan molempien siltojen molemmista paista rakentami-
seen liittyville laitteille ja materiaaleille. Tyémaa-alueiden koon tarve selvida jatko-
suunnittelun yhteydessa. Alustavat ehdotukset tyémaa-alueiksi on esitetty alla.
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Kalasataman Nihdissa tyomaa-alue on ehdotettu varattavaksi Finkensillan lansipaasta
Nihdin kanavan eteldpuolelta. Aluetta voitaisiin tarvita myds Finkensillan valmistut-

tua Korkeasaaressa sijaitsevan tyomaa-alueen ahtauden vuoksi.

e

Kuva 4 Alustova tydmog-alue Nihdissa (logistiikkaselitys 2015)

Korkeasaaren ja Palosaaren valinen alue taytetdan ja se varataan tydmaan kayttoon.
Tyémaanalueen kdytossa tulee ottaa huomioon eldintarhan mahdollisesti asettamat

rajoitukset alueen kaytolle.

Kuva 5 Alustove tydmaao-alue Korkeaosaoaressa (logistilkkaselvitys 2015)

Kruunuvuorenrannassa alustava tyémaa-alue on sijoitettu Koirasaarentien ja raken-
nettavan Horisontti-kadun viliselle alueelle. Alueelle perustettavan tyomaatukikoh-
dan sijoittaminen tulee yhteen sovittaa alueen muiden rakennustyémaiden kanssa.
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Kuva 6 Kruunuvuorenrannan tydmao-aluevarous {logistilkkoselvitys 2015)
4.2.9 Muut rakentamisen aikaiset jarjestelyt
Tyonaikaiset liikennejdrjestelyt

Tyonaikaisia jarjestelyitd ja niistd aiheutuvia haittoja ennakoidaan riskienarvioinnin
yhteydessa muun muassa Haitaton-menetelmalla. Maa-alueilla tapahtuva rakenta-
minen tapahtuu padsaantoisesti nykyisessa lilkkenneymparistéssa, joten myos raken-
tamisen aikaiset liilkennejarjestellyissa ja lilkenteen ohjauksessa tulee varmistaa lii-
kenteen toimivuus tydmaa-aikoina. Lahtdkohtana on, ettd tydmaaliikenteen kaytossa
on vain tydmaatoimintaan varatut reitit, joissa on alhainen nopeusrajoitus. Muun
muassa Finkensillan ja Korkeasaaren sillan liittymaan turvallisuutta voidaan parantaa
lilkkennevalo-ohjauksella.

Joukkoliikenteen suunnittelussa tulee huomioida kaavoituksen ja maankayton toteu-
tuksen ajoitus suhteessa raitiotien liikenndinnin aloitukseen. Mikali uudet asuinalu-
eiden asukkaat halutaan kytke3 joukkoliikenteen kdyttajiksi, tulee joukkoliikenneyh-
teydet varmistaa jo rakentamisaikana. Ennen raitiotien lilkkennéinnin aloitusta uusia
asuinalueita voidaan palvella bussiverkostoa kehittamalla.

Massojen hallinta

Kruunusillat-raitiotieyhteyden toteuttaminen edellyttas paljon kaivu- ja ruoppaustdi-
td ja massanvaihtoja maa- ja merialueilla rakennustéiden aikana. Massatalouden hal-
linnassa kaytetadn Kruunusillat-hankkeessa S10-taulukoita, joiden avulla ennakoi-
daan maa- ja kalliomassojen syntymista ja niiden tarvetta hankkeessa, seka seura-
taan toteutumia urakoiden aikana. Taulukoiden tayttamisesta toimeksiannoittain
vastaavat padsuunnittelija ja pddurakoitsija. S10- taulukon kayttd hankkeessa on ku-
vattu tarkemmin kevaalla 2016 valmistuvassa Kruunusillat-suunnitteluohjeessa.
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Massojen sijoitusmahdollisuudet valivarastointialueille

Kalasataman alueella vdlivarastointialue sijaitsee Nihdissa. Sen ympéristdlupa on
voimassa vuoteen 2020 asti.

Mustikkamaan ja Korkeasaaren vilinen siltayhteys suljettaneen asiakasliikenteelts ja
asiakasliikenne siirretdan Finkensillalle Kruunusiltojen ensimmaisen vaiheen valmis-
tuttua. Mustikkamaan asiakaspysakdintipaikat siirretd3n Nihtiin, jos Mustikkamaa tu-
lee varata tydmaa-alueeksi. Tama tulee huomioida Kruunusiltojen massojen viéliva-
rastoinnin suunnitelmaa tehdessa.

Kruunuvuorenrannan valivarastointialue sijaitsee Koirasaarentien varrella, sen etel3-
paassa. Ympaéristolupa télle valivarastointialueelle on toistaiseksi voimassa oleva, jota
tarkistetaan noin 5 vuoden vilein.

4.2.10 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Raitiotien rakentaminen edellyttda katujen rakenteiden perusteellista uusimista,
minkd vuoksi joudutaan tekemaéan kiertohaittaa ja kadun lilkenteen estevaikutusta
sekd maarakentamiseen liittyvid melua, tarinda ja polydmista aiheuttavia toimenpi-
teitd. Katutilassa tehtavien toimenpiteiden ja kuljetusten haitat riippuvat tyémaan
kestoajasta ja toiden ajoituksesta eri vuorokaudenaikoihin. Haittoja lievennetaan hy-
villd tyonsuunnittelulla, polyavien pintojen kastelulla, tydkoneiden kayttoon liittyval-
&8 meluntorjunnalla ja hiljaisella kalustolla, mutta haittojen aiheutumista ei kokonaan
voi valttda. Tyon suorituksesta tiedotetaan yleisesti, ja erityisesti riittavalla tavalla
herkillad alueilla kuten Kaivokadun paatepysakin alueella, Hakaniemenrannassa, Kor-
keasaaressa ja Yliskyldssa.

Osa rakennusmateriaaleista tuodaan alueelle ja osa kuljetetaan alueelta pois vesiteit-
se, mika voi aiheuttaa jonkin verran haittaa vapaa-ajan veneilylle. Pohjoissataman,
Sompasaarensalmen, Katajanokan alueen ja Kruunuvuorenseldn alueella on vilkasta
vesibussi- ja lauttaliikennettd, jolle rakentaminen voi aiheuttaa tilap3ista haittaa tai
rajoituksia. Rakentaminen voi lisdksi haitata alueella vilkasta veneilya ja Kruunuvuo-
renselan kilpapurjehdustoimintaa.

Sillan rakennustéista voi aiheutua vaikutuksia Mustikkamaan uimarannan kaytolle.
Uimarannalle saattaa kulkeutua ajautua ajoittain samentunutta vettd vesirakenta-
mistoimista johtuen, ja lisdksi vesitaloushankkeen rakentaminen saattaa hairitd ran-
nan kayttdjid. Eniten samennusta tehtdvat tyét eli Korkeasaaren rantojen kaivu- ja
ruoppaustydt tehdédan kuitenkin syksylld ja talvella, jolloin uimarannan kayttd on sel-
vasti vahadisempaa kuin kesaaikana.

Rakennustyét vaikuttavat Mustikkamaan virkistyskayttoon melun ja kiertohaittojen
vuoksi, ja yleisesti myos Korkeasaaren pohjoisosan kaytettavyyteen kielteisesti.

Kokonaistarkastelussa kalastukseen vaikuttavista mekanismeista merkittavimmiksi
arvioitiin vedenalainen melu ja pyyntipaikkojen valiaikainen menetys. Lisdksi padosin
ruoppauksien aiheuttama lisdantynyt veden sameus ja sedimentaatio seka rakentei-
den aiheuttamat virtaamamuutokset saattavat hankaloittaa kalastusta. Koska vesis-
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totyokohteita sijaitsee Vantaanjoen kalavaylan varrella, potentiaalinen vaikutus va-
paa-ajankalastukselle ja myds ammattikalastukselle on kalojen vaellusten ja poikas-
tuotannon kautta kuitenkin merkittava.

Vapaa-ajankalastuksen olennaisin vaikutus kohdistunee alueella syksyisin toteutetta-
vaan verkkokalastukseen, joka rakentamisen aikana tulee todennakdisesti estymaan.
Vaikutus kotitarve- ja vapaa-ajankalastukselle arvioidaan ammattikalastuksen tapaan
luokkaan "kohtalainen”.

Hakaniemenrannassa raitiotieyhteyden rakentaminen aiheuttaa tilapaista haittaa
Merihaan lahivirkistykselle.

4.3 Hoito ja kunnossapito

HKR vastaa katujen puhtaana- ja kunnossapidosta ja talvihoidosta, HKL raitio-
vaunukiskoalueen ja pysakkien talvihoidosta ja puhtaana- ja kunnossapidosta. Jois-
sain tapauksissa kunnossapito ja hoito kuuluvat vaylan viereisen kiinteiston vastuulle.
Rakennusvirasto tilaa kunnossapitotyot urakoitsijoilta, HKL:lla on oma kunnossapito-
yksikko.

Hankealueen kunnossapidon laatuluokka tulee olemaan luokka | tai ll, silld se on tar-
ked joukkoliikennevayla ja olennainen myds tydmatkaliikenteen kannalta. Kunnossa-
pidolla onkin térkea merkitys joukkoliikenteen luotettavuuden varmistamisessa.

Nihti-Kruunuvuorenta -osuuden kunnossapitoon liittyvia asioita on kasitelty erillises-
sa selvityksessd “Kruunusiltojen logistiikkaselvitys, Nihti-Kruunuvuorenranta yleis-
suunnitelmaosuuden alustavat rakentamisen aikaiset vaiheet ja vaikutukset, tyémaa-
olueet sekd ylldpito” (2015). Myos halytysajoneuvot kdyttavat siltayhteytta kanta-
kaupungista Laajasaloon ja Santahaminaan. Rakennusviraston talvihoidon ohjeistuk-
sen (2012) mukaan halytysajoneuvojen lilkkumismahdollisuus on pyrittéva turvaa-
maan kaikissa olosuhteissa.

Selvityksessd on tunnistettu jatkotoimenpiteina:

* rakennussuunnitelman yhteydessa laadittava siltakohtainen hoito- ja yllapito-
suunnitelma.

s Jatkosuunnittelussa tarkennettavia asioita ovat ainakin kaiteiden muotoilun ja
korkeuden vaikutus talvikunnossapitoon ja lumen poistamiseen,

s lumen vayliltad poistamisen tavat, avoimen/suljetun ratarakenteen vaikutukset
kunnossapitoon,

# liikuntalaitteiden yllapito sekd huurtumisen esto ajolangoissa.

Suurimmat haasteet sillan kunnossapidossa liittyvat talvihoitoon. Pituutensa vuoksi
Kruunuvuorensillasta muodostuu myés pyorailijoille pitkd yhtendinen alamaéki, jolloin
liukkaudentorjuntaan pitaa kiinnittda erityistd huomiota. Todennakaisin liukkauden-
torjuntatapa on hiekoitus. Myos valaistuksen kunnossapidon ja huollon tila- ja turval-
lisuusvaatimukset tulee huomioida suunnittelussa.
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Talvihoidon periaatteena on, ettd ensin aurataan, jonka jalkeen lumi voidaan lingota
tai kuormata. Ymparistokeskus ei ole lumen mereen linkoamisen kannalla, joten tal-
vihoidon jarjestamisen lahtékohtana tulisi olla lumenkuljetusten minimoiminen. Tas-
ta johtuen silloilta poistettaville lumille tulee |6ytaa sijoituspaikka kohtuullisen etai-
syyden pddssa.

Lumen kuormaaminen ja kuljetukset sillalla hidastavat lumenpoistoa ja tuottavat me-
lu- seka lilkennepaastdja. Ajoittain kunnossapidon toimenpiteet edellyttavit vaylien
sulkemista ja toimimista yoaikaan. Kunnossapidon kannalta sillan rakenteiden ja pin-
tamateriaalien tulee olla kestavid eika niissa saa olla sellaisia ulokkeita, joihin kalusto
voi tarttua kiinni.

4.4 Kustannukset

Kruunusillat-hankkeen rakennuskustannusarvio on 259 miljoonaa euroa. Lisaksi tarvi-
taan investoinnit raitiovaunuvarikoihin {20-25 miljoonaa euroa) ja raitiovaunukalus-
toon (75—80 miljoonaa euroa), jotka ovat osa raitiotien liikennéintikustannuksia. Lii-
kenndintikustannukset ovat noin 13 miljoonaa euroa vuodessa sisédltden vuotuisten
varikko- ja kalustoinvestointien poistojen lisdksi henkilosto- ja kdyttévoimakustan-
nukset.

Toulukko 1. Kruunusilfat-hankkeen kustonnusten jokoutuminen osa-alueittain

Hankkeen osa-alue Kustannus (M€£)

Keskustan padtepysakki

Hankealueen telematiikka

Kantakaupunkl, Hakaniemenranta

Merihaka—Nihti -siltayhteys

Pienvenesatamien muutokset

Mihti

Nihti-Kerkeasaari -siltayhteys, Finkensilta

Korkeasaarl

Korkeasaari—Kruunuvuorenranta -siftayhteys,
Kruunuvuorensilta

Kruunuvuorenranta—Yliskyl3, Laajasalo

YHTEENSA

Kruunusillat-hankkeeseen liittyy lisdksi kohteita, joiden rakentaminen hankkeen yh-
teydessd on valttdmatonta tai perusteltua, mutta johtuvat muusta kuin Kruunusillat-
hankkeen rakentamisesta. Naiden kustannukset eivat kohdistu Kruunusillat-
hankkeelle.
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Hankkeen yhteydessa rakennettavista kohteista kustannuksiltaan merkittavimmat
ovat Hakaniemen sillan uusiminen ja siihen liittyvat tydt, noin 38 miljoonaa euroa,
seka Kaivokadun kannen peruskorjaus noin 5 miljoonaa euroa. Lisdksi on aikataululli-
sesti synkronoitava hankkeen kanssa Yliskylan alueen infrarakentamista, noin 4 mil-
joonaa euroa, seka katuyhteyden rakentamista Nihdiss3, noin miljoona euroa.

Arvio kokonaiskustannuksista perustuu viimeisimpien suunnitelmien kustannusarvi-
oihin. Suunnitelmien kustannusarviot on koottu yhteen Rapal Oy:n Fore kustannus-
tenlaskentaohjelmalla. Maanrakennuskustannusindeksi (Maku) laskennassa on 110,6
huhtikuulta 2015 (2010=100). Hankkeen kustannukset on raportoitu kattavammin
erillisesséd Kruunusillat, Raitiotieyhteys Laajasaloon, Kustannusraportissa (2016).

4.5 Pelastustoiminta
4.5.1 Pelastustoiminta silloilla

Osana Kruunusiltojen logistiikkaselvitystd (2015) tarkasteltiin siltayhteyksia pelastus-
toimen kannalta. Sillat luovat uuden reitin pelastuslaitoksen kalustolle ja onnetto-
muustilanteissa pelastusajoneuvojen pitda paasta sillalle. Pelastusajoneuvot kaytta-
vit ensisijaisesti siltojen rata-aluetta siirtymiseen Nihdin ja Kruunuvuorenrannan va-
lilla valttadkseen konflikteja kavelijdiden ja pydrailijdiden kanssa. Radan pintojen on
oltava ajettavia kauttaaltaan. Silta on kuitenkin mitoitettu samalle kuormalle koko
poikkileikkauksen osalta. Pelastusajoneuvojen mitat ja massat |6ytyvat Helsingin pe-
lastuslaitoksen ohjeesta “Pelastustien suunnittelu ja toteutus.”

Mikali raitiovaunussa tapahtuu sairauskohtaus, ajetaan seuraavalle pysakille, johon
pelastustoimi saapuu. Pysdkkialueella pelastustoimille on enemmaén operointitilaa.
Kruunuvuorensillalla pelastuslaitoksen on paastdva ajamaan sairasautolla raitiotielta
kevyen liikenteen puolelle. Edellytys vaikuttaa ainakin penkkien sijoitteluun, jonka li-
saksi keskikaiteessa on sairasauton liikkennéinnin mahdollistavia portteja 200 metrin
vilein. Jalkakaytavalla ja pydratielld on varmistettava kaikissa kohdissa vahintdan 3,5
metrid leved vapaa tila.

Pelastuslaitokselle varataan mahdollisuus operoida nostolavakalustolla silloilta alas-
péin. Pylonin kohdalla on myés huomioitava ylospdin suuntautuvat nostot. Raitiotien
virroitinlangat vaikuttavat kdytettavaan nostotilaan.

Pelastuslaitoksen on mahdollista antaa tieto raitiovaunun kuljettajalle, kun pelastus-
ajoneuvo on tulossa sillalle. Tamé parantaa etenkin raitioliikenteen turvallisuutta ja
raitiovaunut voivat poikkeustilanteissa ajaa yhdella raiteella.

Koko suunnittelualueella pelastuslaitos kdyttaa ensisijaisesti katuverkkoa, mutta
ruuhkatilanteiden ja muiden kulkuesteiden kiertoon saatetaan kuitenkin joutua kayt-
tamaan siltayhteyksid. Nihdin osalta Iahtékohtana on, ettd pelastuslaitoksen ajoneu-
vot voisivat kdyttda kantakaupungista Nihtiin suuntautuvaa siltaa halytysajoissa. Pe-
lastuslaitoksen tarve Kruunusiltojen kdytélle on ldhinna hélytysajossa, kiireellisissa
pelastustehtavissa. Paluuajo voidaan hoitaa muuta reittia. Pelastuslaitoksella on
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Kruununsillat-raitiotieyhteyteen liittyvat pelastusasemat Kalliossa (Keskuspelas-
tusasema) ja Herttoniemessa.

Jatkosuunnittelussa pelastustoimen kannalta tulee kiinnittdd huomiota:
# Korkeasaaren ja Palosaaren ratarakenne toteutetaan siten, ettd se mahdollis-
taa pelastusajoneuvojen kayton.
s Esteiden osalta téytyy jatkossa tarkentaa teknisia ratkaisuja. Ratkaisuissa on
otettava huomioon myos esim. saitilanteiden aiheuttamat muutokset.
s Korkeasaaren on péivitettdvd oma pelastussuunnitelmansa uusien siltayhte-
yksien mukaisesti, myds rakentamisen aika huomioiden.

Pelastuslautakunta edellytti lausunnossaan Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyh-
teyttd koskevasta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, ettd siltojen sovel-
tuminen halytysajoreitiksi ja pelastustoiminnan mahdollistaminen silloilla tulee var-
mistaa jatkosuunnittelussa erillisneuvotteluin.

Kaivokadun kannen alapuoliset poistumistiet

Asema-aukion ja Kaivokadun uusien lilkennejarjestelyiden suunnittelussa tulee nou-
dattaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen "Pelastustien suunnittelu ja toteutus” -
ohjetta. Ratkaisuissa tulee huomioida pelastustehtavat esimerkiksi asemarakennuk-
sen katolta. Asema-aukion ja Kaivokadun suunnittelussa tulee huomioida myos met-
ron, alueen kiinteistéjen ja mahdollisen Pisararadan hitdpoistumistiet.

Keskustan paatepysakin rakentaminen Kaivokadulle edellyttdd kahden Asematunne-
lin olemassa olevan porrasyhteyden purkamista ja uusien korvaavien rakentamista.
Alustavassa suunnittelussa on esitetty, ettd itdpaan portaista toinen poistetaan ja
toista levennetdaan korvaamaan poistuvan portaikon leveys. Lansipaan porras poiste-
taan uuden suojatieyhteyden tieltd ja rakennetaan korvaava yhteys. Suunnittelua on
jatkettu yhteen sovittamalla kannen alapuoclisten tilojen suunnittelua katutilan kans-
sa ja huomioitu mm. Pisaran ja metron yhteydet suunnitelmissa.

Pisaran osalta muutos vaihtaa poistumisen kadytdvan puolelta toiselle. Metron osalta
poistuminen paranee entisestd, kun poistumista varten ei tarvitse menna kaytdvaan
vaan se tapahtuu omassa tilassaan. Tdssa yhteydessa myos sammutusreitti metroon
paranee. Poistumistiet eristetddn muista tiloista palorullaovin, mika Pelastuslaitoksen
nakokulmasta selkeyttda ja parantaa tilannetta.

Jatkosuunnittelussa tulee ratkaista koko Kaivokadun kannen alapuolisen alueen hal-
littu ja kokonaisuuden kattava savunpoisto. Lisdksi portaiden leveys tulee arvioida
poistuvan ihmismaardn mukaan. Asemanaukion alueesta tulee tehda pelastusalueen
poistumissuunnitelma ja analysoida alue kokonaisuutena.
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5 Johtamisjdrjestelma

5.1 Projektinjohto

Projektinjohto vastaa, ettd hanke valmistuu aikataulunsa mukaisesti ja ettd hanke-
suunnitelmassa maariteltyd enimmaishintaa ei perusteettomasti yliteta. Projektin-
johdon vastuulla on laatia hankeaikataulu ja ohjata hankkeen etenemistd sen mu-
kaan, seka tehda tarvittaessa toimenpiteitd aikataulussa pysymiseksi. Kustannusseu-
ranta alkaa valittomasti rakentamispdatdksen jalkeen hankesuunnitelman kustannus-
raportin pohjalta ja sen seurantaa ja valvontaa suoritetaan koko hankkeen ajan.

Aikataulun laadinnan yhteydessa hanke jaetaan pienempiin osahankkeisiin. Projek-
tinjohto ohjaa hankkeen suunnittelua ja rakentamista ndiden osa-aikataulujen mu-
kaisesti.

Projektinjohto vastaa hankkeelle kuuluvista rakennuttamistehtavistd ja toimii yhteis-
tyossa Helsingin aluehankkeiden projektinjohtojen kanssa tarpeen mukaan.

Lisdksi projektinjohto vastaa kaikista tehtavist3, jotka vaaditaan Kruunusillat-
hankkeen toteuttamiseksi. Tehtévid ovat muun muassa alla kuvassa 7 esitetyt osa-
tehtavat.

Projektinjohto
Hankeseuranta, raportointi

Viestinta

infran suunnittelun kilpailutus ja ohjaus

Raitiotien suunnittelun kilpailutus ja chjaus
Tiedonhallinta

Ympadristovaikutusten hallinta
Rakentamisen valmistelu

Rakentamisen ohjaus ja valvonta

Turvallisuuskoordinointi

Kuva 7 Projektinjohdon tehtdwdt
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Hankeseuranta

Hankeseurantaan kuuluu koko hankkeen ja sen eri osa-alueiden aktiivinen seuraami-
nen ja koordinointi. Tahan sisiltyy kaikkien toimeksiantojen, suunnittelun ja urakoi-
den seuranta ja yhteensovittaminen (mm. opastaminen ja tietojen jakaminen ndiden
vililld) seka Yhteinen kunnallistekninen tyémaa- prosessin hallinta. Yhteisesta kun-
nallisteknisestd tydmaasta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 5.2. Lisdksi tehtaviin
kuuluu hankkeeseen liittyvien, mutta muiden hankkeiden yhteydessa tehtaviin toihin
liittyvat yhteensovitustehtavat.

Seurattavia osa-alueita ovat mm.
o tutkimukset
o pohjatutkimusten, maastomittausten, luotausten yms. aikataulutus,
seuranta ja toteuttamisen ohjaus yhteistyossa kiinteistoviraston geo-
teknisen osaston kanssa
kaavoitus ja katu- ja rakennussuunnittelu
o eri asemakaavojen ja niiden lilkennesuunnitelmien vaiheistaminen ja
aikataulutus yhteistyossa KSV:n kanssa
o katu- ja rakennussuunnittelun aikataulutus ja yhteensovitus HKR:n
aluerakennushankkeiden kanssa
luvat
o vaadittavien vesi-, ympéristd ja muiden lupien aikataulutus ja seuranta
o lupakasittelyihin liittyvat viranomaisneuvottelut
s seurantachjelmien toteutus
e urakat
o eri urakoiden yhteensovittaminen HKR:n aluerakennushankkeiden
urakoiden kanssa
o hankintojen aikatauluttaminen ja laadunvarmistus
e Kustannukset
e Aikataulu
* \iestintd ja vuorovaikutus
e Tiedonhallinta

Viestintd

Projektinjohto toimii Kruunusillat-hankeen hankeviestinnan erityisasiantuntijana ja
koordinaattorina viestinndn suunnittelussa, toteuttamisessa, kehittdmisessa sekd to-
teutumisen seurannassa.

Hankeviestintad on erittdin merkityksellistd hankkeen ja sen toteuttajien kannalta.
Projektinjohdon tehtdvana on osaltaan varmistaa ennakoiva hankeviestinta, koko
viestinnan linjakkuus, yhtendisyys ja oikeudenmukaisuus sekd varmistaa viestinnan
asiakasldhtoisyys.
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Infran suunnitteluttaminen

Infran suunnitteluttamiseen kuuluu koko hankkeen vaadittavien suunnitelmakoko-
naisuuksien maarittely, suunnittelun kilpailutus, ohjaus ja valvonta seka suunnitelmi-
en tarkastaminen. Lisdksi suunnitteluttamiseen kuuluu pohjatutkimusten ja mittaus-
ten hankintojen hallinta, seuranta ja valvonta Kiinteistoviraston geoteknisen yksikén
kanssa.

Suunnitelmakokonaisuudet on maariteltdva siten, ettd hankkeen vaiheittainen raken-
taminen useassa eri vaiheessa on mahdollista.

Suunnitteluttamisen vastuuhenkil6 vastaa hankkeen kaikkien tekniikan alojen suun-
nitteluttamisesta ja hankkeen eri osa-alueiden suunnitteluttamisen koordinoinnista.
Korkealaatuisten suunnitelmien avulla varmistetaan hankkeen tekninen, turvallinen
ja taloudellinen toteutettavuus. Tehtaviin kuuluu muun muassa suunnittelun kilpai-
luttaminen, suunnittelukonsultin ohjaaminen ja suunnitelmien tarkastaminen

Tiedonhallinta

Hankkeen tiedonhallinta tapahtuu ProjectWise- tiedonhallintajarjestelmén avulla.
Projektinjohdon tehtava on toimia vastuutahona jarjestelman kaytossa seka kehit-
tamisessd. Tiedonhallinnan tehtdvakokonaisuus koostuu seuraavista tehtavista:

* \astaa kokonaisuutena tietojenhallinnasta hankkeen aikana.
s Koordinoi hankkeen kayttdjien tunnuksia ja kdyttéoikeuksia
s Arkistoi ja luovuttaa edelleen tietoaineistoa.
# \astaa hankkeen aineiston madramuotoisuuden sopimuksenmukaisuudesta
ja saavutettavuudesta.
* \astaa koko hankkeen lahtGtietovaraston yllapidosta
o Lahtdtietovarasto toimii koko hankkeen ja kaikkien projektien tietova-
rastona.
o Aineiston perustarkastukset
s Avustaa yksittdisten projektien tiedonhallinnassa
o Hankkeen projektien perustaminen ja hallinta
o Projektin |dhtotietojen (|3htttietopakettien) kokoaminen ja toimitta-
minen ldht&tietovarastosta.
o Suunnitelma-aineistojen tekninen tarkastus
o Suunnitelma-aineistojen arkistointi
® Tukee palvelun kdyttéjid tiedostojen- ja tietojenhallintaan liittyvissa asioissa
Yllapitda projektiseurannan karttapalvelua
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Ympdristovaikutusten hallinta

Projektinjohdon tehtaviin kuuluu kaikki ympéaristoon ja hankkeen ympéaristévaikutuk-
siin liittyvat tehtadvat lupien hallinnasta ympariston seurantaan ja vesi-, ymparisto- ja
muihin selvityksiin.

Projektinjohdon tehtdvidna on varmistaa Kruunusillat-hankkeen suunnittelun, toteu-
tuksen ja toiminnan (ja ylldpidon) ympéristémyotdisyys sekd lupien mukaisuus ase-
tettujen vaatimusten ja maaritellyn laatutason puitteissa.

Ymparistovaikutuksilla tarkoitetaan kaikkia niitd YVA-lain, ympaéristonsuojelulain ja
vesilain tarkoittamia asioita, jotka ovat hankkeelle ja suunnittelualueelle tyypillisia.
Olennaiset asiat on kuvattu YVA-selostuksen vaihtoehtoa 1 koskevassa osuudessa
(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014. Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdot,
ympdristévaikutusten arviointiselostus) ja yhteysviranomaisen lausunnossa, seka ve-
silupahakemuksessa (Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto 2015. Vesilain mukainen
hakemussuunnitelma Kruunusillat). Hankesuunnitelman valmistumisen jalkeen tiedot
taydentyvat muun muassa Hakaniemi-Nihti-osuuden vesilupaprosessissa, asemakaa-
voja laadittaessa sekd katusuunnitelmien laadinnan aikana. Projektinjohdolla tulee
olla kokonaisvaltainen kasitys lupien ja suunnitelmap&atdsten ymparistévaikutusten
hallintaan liittyvistd velvoitteista.

Hankkeen edellyttamistd lupamenettelyistd ja seurannoista on kerrottu tarkemmin
kappaleessa 5.4 Ymparistovastuullisuus.

Riskienhallinta

Hankkeen riskienhallinta on jatkuvaa ja ennakoivaa toimintaa. Se painottuu riskien-
hallintaryhman kokoontumisiin, mutta sitd toteutetaan jatkuvasti.

Riskienhallintaan kuuluu seuraavia tehtdvikokonaisuuksia:
s Riskienhallintasuunnitelman mukaisen toimintamallin kdyttéonotto
# Riskienhallintasuunnitelman paivitys
* Toimintaymparistén seuranta
s Tyomaavalvonnan riskienhallinta

Rakentamisen valmistelu, ohjaus ja valvonta

Hankkeen rakentamisen valmistelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat projektinjohdon teh-
taviin Hankkeen johtamisen tehtdviluettelon RT 10-11107 kohtien H — K ja kyseisissa
kohdissa lueteltujen erillistehtdvien mukaisesti.

Hankintatoimi

Projektinjohto vastaa hankkeen tarkoituksenmukaisesta hankintajaon laadinnasta ja
yllapidosta sekd hankinta-asiakirjojen tuottamisesta. Lisdksi projektinjohto pitda ylla
takuuaikarekisterid. Rakennuttamisen vastuuhenkild valmistelee tarvittavat asiakirjat
urakoitsijan valintapaatoksid varten, kasittelee reklamaatiot seka lisd- ja muutostyét
ja taloudelliset loppuselvitykset.
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Hankkeen edistymisen raportointi

Projektinjohto vastaa, ettd toteumakuvat ja muut toteumatiedot laaditaan seka toi-
mitetaan arkistoon ja rekisterien yllapitdjille seka tallennetaan projektissa kaytetta-
vaan Project Wise -jarjestelmaan.

Ty&maavalvonta

Tyémaavalvonnan tehtdvat on maaritelty Maa- ja vesirakennustyén tydmaavalvon-
nan tehtavdluettelossa RT 16-11122.

Tydnaikaiset muutokset

Tyonaikaisista muutoksista vastaa aina hankkeen projektijohtaja. Rakennuttamisen
vastuuhenkilon tehtdvana on:

* muutosten kustannusvaikutusten selvittdminen ja niiden dokumentointi

s tyonaikaisten muutossuunnitelmien teettdminen ja tarkastaminen

* laatupoikkeamien vaatimusten mukainen tarkastaminen

# huolehtia, ettd kaikilla hankkeen osapuolilla on kayttssdan viimeisimmat
suunnitelmat

# mikali suunnitelmat eivat vastaa toteutunutta, laaditutetaan tarkepiirustuk-
set, jotka dokumentoidaan ProjectWise jarjestelmaan.

5.2 Yhteinen kunnallistekninen tyémaa

Kruunusillat suunnitellaan ja rakennetaan yhteinen kunnallistekninen tyomaa -
hankkeena (YKT-hanke). YKT-prosessi ohjaa sovittujen YKT-osapuolten yhteistoimin-
taa hankkeen ohjelmoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteiselld toiminnalla
tavoitellaan parempaa rakentamisen kokonaislaatua, kaivuhaittojen vahentamists,
lyhyempia toteutusaikoja ja kokonaislaadultaan taloudellisempia ratkaisuja.

Kruunusiltojen yhteisen kunnallisteknisen tyémaan aloituskokous pidettiin
29.9.2014. Kokouksessa sovittiin, ettd hankkeen YKT-osapuolia eli tilaajia ovat:

s Helsingin kaupungin rakennusvirasto HKR (paétilaaja)

# Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL (paatilaaja)

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto KSV — liikennesuunnitteluosasto LSO
Helsingin seudun ympdristopalvelut HSY

Helen Oy

Helen Sdhkoverkko Oy

TeliaSonera Finland Oyj

Elisa Oyj

DNA Oy

Tilaajat toimivat vyhteistydssd YKT-yhteistyokumppaneiden kanssa. Yhteistyd-
kumppaneita ovat kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitus- ja yleissuunnittelu-
osastot, kiinteistovirasto, Korkeasaari, HSL sekd Gasum Energiapalvelut Oy.
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YKT-prosessi on alun perin luotu pienempid hankekokonaisuuksia varten. Kruu-
nusillat on kuitenkin yksi yhtendinen hanke, joka on paatetty vieda eteenpdin yhtena
YKT-kokonaisuutena.

Tulevaisuudessa, kun hankeen osakokonaisuudet konkretisoituvat rakennussuunnit-
telun ja toteutuksen osalta, on mahdollista muodostaa osakokonaisuuksien YKT-
hankkeita. YKT-prosessin viimeiset vaiheet ovat rakentamisen valmistelu, johon sisél-
tyy rakennuttamisohjelman laatiminen, seka rakentamisen ohjaus.

5.3 Riskienhallinta
5.3.1 Riskienhallinnan periaatteet

Hankkeen riskejd ovat kaikki ne tekijat, jotka uhkaavat hankkeen toteuttamista ase-
tettujen tavoitteiden mukaisesti. Riskit voivat liittya projektin sisdisiin asioihin tai ul-
koisiin tekijdihin.

Hankkeen riskienhallinta on jarjestelmallistd, jatkuvaa ja kokonaisvaltaista. Riskien-
hallinnan kokonaisuus muodostuu riskienhallinnan tarkoituksen ja merkittdvyyden
ymmartamisestd, tavoitteiden asettamisesta, riskienhallinnan kokonaisvaltaisesta
kattavuudesta seka riskienhallinnan vastuiden hallinnasta. Hankkeen riskienhallinta
kattaa kokonais- ja osaprojektien riskienhallinnan niilta osin kuin riskit ovat hankkee-
seen kiintedsti sidottuja.

5.3.2 Riskienhallinnan toimintasuunnitelma

Riskienhallinnan toimintasuunnitelman tarkoituksena on ohjeistaa projektiorganisaa-
tiota jérjestdmaan riskienhallinnan projektijohdon asettamien tavoitteiden ja odotus-
ten mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu riskienhallinnan periaatteet, ris-
kien luokittelu, organisaatioiden ja vastuiden maaritys, tavoitteiden maaritys seka
riskien arviointi- ja kasittelyprosessi. Hankkeen riskienhallinnan toimintasuunnitel-
maan on kirjattu kaikki tunnistetut riskit sekd niiden hallinta. Toimenpiteiden tavoit-
teena on riskien poistaminen tai niiden pienentaminen siedettavélle tai hyvaksytta-
ville tasolle.

Jokaiselle tunnistetulle riskille on maaritelty:
s esiintymisvaihe (suunnittelu, rakentaminen, kayttd)
» tunnistenumero
# kuvaus tapahtumasta
riskin kriittisyys (todennakoisyys ja merkitys)
ehkéisevit tai vihentavat toimenpiteet
toimenpiteen status
vastuutaho
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533 Riskienhallinnan toimintamalli

Riskienhallinnan toimintamalli on maaritelty riskienhallinnan toimintasuunnitelmas-
sa. Toimintamalli (kuva 8) auttaa tunnistamaan ja toteuttamaan sellaiset hankkeen
riskienhallinnan toimenpiteet, jotka mahdollistavat suunnitteluprosessin ja teknisen
toteutuksen, organisaatioiden tyon laadunhallinnan sekd hankkeen sisdiseen tiedon-
hallinnan.

Riskien tunnistaminen ja analysointi tapahtuvat vastuuhenkildiden yllapitaman jatku-
van parantamisen mallin mukaisesti sekd tekniikkakohtaisten ryhmien kokousten
kautta. Olennaisia vastuuhenkildiden toimenpiteita ovat myds ulkoisen toimintaym-
paristén jatkuva seuranta sekd ulkoinen viestintd ja vuorovaikutus sidosryhmien ja
kaupunkilaisten kanssa.

Merkittavimpia riskeja kasitellidn hankkeen projektiryhmassa sekd riskienhallinta-
ryhmdssa, joka seuraa ja ohjaa riskienhallintaprosessia.

5.3.4 Hankkeen riskienhallintaryhman tydskentely

Hankkeen riskienhallintaryhman kokoonpanon muodostavat HKR:n, Kaupunginkans-
lian, KSV:n, HKL:n ja HS5L:n edustajat. Riskienhallintaryhma kasittelee sdanndllisesti
hankkeen riskienhallinnan tilannekatsauksen. Erityistd huomiota kohdennetaan ajan-
kohtaisiin riskeihin ja niiden hallintatoimenpiteisiin. Lisdksi ryhma kasittelee muita
riskienhallinnan ajankohtaisia asioita.
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Kuva 8. Riskienhallinnan toimintamalli
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Riskienhallinnan dokumentit

Riskienhallinnan keskeisid dokumentteja ovat riskienhallinnan toimintasuunnitelma,
riskikartat sekd jatkuvuus- ja kriisiviestintdsuunnitelma. Dokumentit on arkistoitu ja
niiden paivitetyt versiot tallennetaan ProjectWise -tiedonhallintajarjestelman Ris-
kienhallinta-kansioon.

5.4 Ympdristovastuullisuus

5.4.1

5.4.2

Ympdristohallinnan tavoite ja organisointi ja painopisteet

Rakentamisen ympaéristolle aiheuttamat haitat pyritddn saamaan mahdollisimman
vahaisiksi systemaattisella ympéaristévaikutusten ja -riskien hallinnalla. Tavoitteena
on, ettd hankkeen eri osapuolet ja sidosryhmat ymmartavat etukdteen tunnistetut ja
mahdolliset vield tunnistamattomat ymparistondkokohdat ja niiden merkityksen tyé-
vaiheiden toteutuksessa ja kokonaisuuden kannalta. P4amaarana on suunnittelun,
paattksenteon valmistelun, rakennuttamisen ja rakentamisen, kaytoén ja ylldpidon
vastuulliset ratkaisut.

Tavoitteena on turvata ja raportoida jarjestelmallisesti hankkeen elinkaaren aikainen
ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen kestdvyys ennalta méaariteltyjen indi-
kaattorien avulla. Esimerkkingd kestdvyydestd on, ettd Kruunuvuorensillan paaraken-
neosien kestdvyystavoite suunnittelussa on tdssd hankkeessa normaalia pidempi, 200
vuotta. Kokonaiskestdvyyden eri ulottuvuudet on esitetty raportissa Kruunusillat-
hankkeen kokonaiskestavyyden arviointi (HKR/Ramboll luonnos 1.2.2016).

Ymparistovaikutusten hallinnassa avainasemassa ovat oikea-aikaiset ja suunnitelmien
sisaltoon vaikuttavat arvioinnit ja lupaprosessit. Ennen toteuttamiseen tahtadvaa
suunnittelua hankkeen vaihtoehdot on punnittu ymparistovaikutusten arviointime-
nettelyssa, ja Nihti-Kruunuvuorenranta-osuuden alustavan yleissuunnitelman ympa-
ristovaikutuksia on jo tdsmennetty asemakaavoituksessa ja vesilain mukaisessa me-
nettelyssa.

Ymparistd- ja lupa-asioita kasitellddn ja koordinoidaan ympdristé ja luvat -tyd-
ryhmadssa. Siind on edustettuina alustavasti HKR, KSV, sidosryhmat ja rakennuttajan
ympdristovastaava. Ryhma vastaa siitd, ettd viranomaisille raportoidaan velvoittei-
den mukaisesti.

Ympdristomuutoksen seuranta ja tarkkailu

Ymparistévaikutusten arviointiselostuksessa on todettu, etta seurantaa tulee tehda
ennen rakentamista, rakentamisen aikana, kdyton aikana, ja pitkdaikaisena seuranta-
na. Seurantakokonaisuudesta on tehty alustava suunnitelma (Kruunusillat-hankkeen
seurannat). Suunnitelma kokoaa yhteen eri luvissa ja hankkeen toteutuksen laadun
kannalta tarpeelliseksi todetut tarkkailu- ja seurantaohjelmat seka seurantoja varten
tarpeelliset nykytilan selvitykset.
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Hankkeen kokonaiskestavyyden arviointi aloitettiin vuonna 2015 ja se valmistuu ke-
vaalld 2016. Tydssa on tarkasteltu ilmastonmuutokseen varautumista suunnittelurat-
kaisuissa ja hankkeen vaikutuksia ilmastonmuutokseen paakaupunkiseudun tasolla.
Kokonaiskestavyyden osatekijat on maaritelty niin, ettd hanke voidaan niin halutta-
essa sertifioida britannialaisen Building Research Establishmentin kansainvalisen
CEEQUAL-ymparistoluokituksen mukaisesti. Luokitukseen sisdltyy muun muassa laaja
elinkaarivaikutusten arviointi (LCA).

Ymparistd ja luvat -ryhmaé koordinoi ympéaristén muutoksen seurantaa ja vastaa siita,
ettd poikkeukselliset tilanteet ja vaikutukset viestitdan hankkeen sisalla. Projektinjoh-
to vastaa siitd, ettd viranomaisille raportoidaan velvoitteiden mukaisesti ja Ymparisto
ja luvat -ryhma on mukana koordinoinnissa.

Kruunusillat sijoittuu herkkdan kaupunki- ja meriymparistéén. Herkkyyden ja hank-
keen mittakaavan vuoksi seurannalle asetetaan korkeat tavoitteet. Vesiluvan edellyt-
tamia seurantoja ovat vesistdvaikutusten tarkkailu ja kalataloustarkkailu (vastuu
HKR). Ndma on laadittu tavallista monipuolisemmin ja kytketddn muihin seurantoihin
alueella. Meritaimenen vaelluksesta ja siian kutualueista on jo niin sanottujen nykyti-
latarkkailujen avulla saatu uutta tietoa. Lisdksi tarkeimmat vaellusajankohdat on
otettu huomioon rakentamisen ajoittamisessa.

Muita seurannan kohteita ovat pesimalinnusto (vastuu HKR), melu-, térina ja runko-
danivaikutukset (vastuu HKR), maisema- ja kaupunkikuvavaikutukset (vastuu HKR),
liilkenne ja liikenneturvallisuus (vastuu joukkoliikenne HSL, muu lilkenne KSV) seka
tyéturvallisuus (vastuu projektinjohto/urakoitsija) ja vaikutukset ihmisiin (vastuu
HKR). Naiden tulosten avulla voidaan osaltaan myos todentaa hankkeelle eri vaiheis-
sa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Seurantojen tuloksista kerrotaan yleisdlle sopivassa muodossa. Lakisdateisten tark-
kailujen tulokset raportoidaan erikseen ympéristoviranomaisille. Seurannat ovat osa
Kruunusillat-hankkeen ympéristovastuullisuus ja -raportointikokonaisuutta.

Urakoitsijalla on velvollisuus edesauttaa seurantojen suorittamista muun muassa tie-
dottamalla seurannan vastuuhenkildlle etukateen sovituista rakentamisvaiheiden
suorittamisajankohdista seka takaamalla seurantojen ja tutkimusten laatijoille vapaa
ja turvallinen liikkuminen etukateen sovittavalla tavalla.

5.4.3 Ympdristéhaittojen minimointi

Rakennustoissa tavoitellaan mahdollisimman vahaisid hairiditd ymparistolle ja ihmi-
sille. Minimoidaan melun, pélyn, térindn ja padstdjen syntyd ja kohdistumista herk-
kiin ymparistdihin ja ihmisryhmiin. Olennaista on ottaa huomioon katuympériston ja
vesistotyoskentelyn erityispiirteet. Haitallisia vaikutuksia voidaan vahentad valitse-
malla mahdollisimman vahin piastoja sekd ympéristdhaittoja ja -vaikutuksia aiheut-
tavat menetelmat ja laitteet. Tyovaiheet ajoitetaan niin, ettd niistd on vahiten haittaa
lahiseudun asukkaille, virkistyskayttdjille, liikenteelle ja muille toiminnoille. Pélyn tor-
junnassa kdytetdan ajopintojen asvaltointia, pesua, kastelua sekd mahdollisuuksien
mukaan suojausta ottaen huomioon eri kdyttajaryhmat.
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Jatteen syntya tyomaalla pyritddn pienentdamaan huolellisella hankinta- ja tyovaihe-
suunnitellulla. Esimerkiksi hankinnoissa maaritelldan tarkat materiaalimaarat, mate-
riaalit suojataan huolellisesti, varastointi ja kasittely tyémaalla on johdonmukaista ja
muottitavara on kierrdtettavd3. Koko hankkeen aikana hankkeessa syntyvat jatteet
lajitellaan ja havitetdan asianmukaisesti, kemikaaleja sdilytetdan ja kasitelladn maa-
raysten mukaisesti ja pilaantunut maa-aines kasitelldan ymparistoviranomaisen hy-
vaksymalla tavalla.

5.4.4 Ympdristéhallinnan katselmointi, dokumentointi ja viestinta

Kaikista ymparistokatselmuksista, -mittauksista, poikkeama- ja vahinkoilmoituksista
sekd mahdollisista valituksista laaditaan dokumentit, jotka talletetaan ProjectWise -
aineistopankkiin. Ymparistétarkkailuiden tulokset toimitetaan ja raportoidaan vuosit-
tain Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle. Myés
poikkeuksellisista tilanteista ilmoitetaan valvovalle ympéristoviranomaiselle.

Seurantatiedot julkaistaan viranomaisille avoimeen karttapohjaiseen palveluun. Li-
saksi ymparistdasioista raportoidaan suunnittelu- ja tydmaakokouksissa.

Ympaéristoviranomaisille raportoidaan sadnnollisesti téiden etenemisestd ja tapah-
tumista puolivuosittaisen tapaamisen yhteydessd. Merkittdvistd poikkeamista ja va-
hingoista tiedotetaan Kruunusillat-projektin sisdisen ja ulkoisen viestinndn periaat-
teiden mukaisesti. Viestinndn periaatteista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 5.5.

5.5 Viestintd ja vuorovaikutus

Hyvin suunniteltu seka aktiivinen ja avoin viestintd edesauttaa hankkeen onnistunut-
ta ldpivientid. On tarkeda varmistaa sujuva tiedonkulku ja toimiva yhteistyd eri osa-
puolten valilla. Kaikkien hankkeen osallisten tulee saada riittavaa, yhdenmukaista ja
ajantasaista tietoa hankkeesta ja sen etenemisesta. Aktiivisella ja ajantasaisella vies-
tinnalld voidaan vahentaa valituksia ja nopeuttaa prosessin etenemista sekd ennalta-
ehkiistd konfliktien syntymistd. Hanke kiinnostaa useita eri kohderyhmid, kuten
asukkaita, pdattdjia, sidosryhmia, mediaa ja alan asiantuntijoita.

Viestinndssa tuodaan selkedsti ja ymmarrettavasti esiin hankkeen syyt ja taustat seka
perustelut hankkeelle. Viestinndn keinoin kerrotaan, miksi on paadytty valittuihin
ratkaisuihin. Lisdksi nostetaan esiin hankkeen hyotyja ja muita myonteisid asioita.
Toisaalta myds kriittisistd kysymyksistad ollaan avoimia ja niistd keskustellaan. Raken-
tamisen aikana keskeistd on muun muassa liikennejarjestelyista tiedottaminen.

Viestintd etenee hankkeen tahdissa ja tukee kunkin vaiheen tavoitteita. Viestinnan
maaré ja kanavat vaihtelevat hankkeen eri vaiheissa. Viestinta voidaan jakaa kol-
meen sisalloltdan erilaiseen kokonaisuuteen:

1. Viestintd suunnitteluvaiheessa ennen rakentamispdatosta

2. Viestintd suunnitteluvaiheessa rakentamispaatoksen jalkeen

3. Viestintad rakentamisvaiheessa
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5.5.1 Viestinndn roolit ja vastuut

Paavastuu viestinndsta on projektinjohtajalla. Viestinnan toteuttavat viestinnan asi-
antuntijat.

Kruunusillat-hankkeella on viestinnan ohjausryhma, joka koostuu hankkeessa muka-
na olevien virastojen vastuuhenkilista ja viestinndn edustajista. Ohjausryhma ohjaa
hankkeen viestintdd sekd huolehtii siitd, ettd mukana olevat organisaatiot viestivat
hankkeesta yhtendisesti.

Kunkin viraston hankkeen vastuuhenkildiden tehtéviin kuuluvat tiedonkulun varmis-
taminen organisaation sisdlld sekd tiedon valittdminen hankeryhméan ja projektin
johdolle. Viestinnan vastuuhenkilét vastaavat siitd, ettd organisaatio valittaa yhdessa
sovittuja viesteja hankkeesta ja toimii yhteisten mallien mukaisesti.

5.5.2  Sisdinen ja ulkoinen viestintd

Viestintd jakautuu sisdiseen ja ulkoiseen viestintddn. Molemmilla on tarked rooli
hankkeen sujuvan etenemisen varmistamisessa.

Sisdisen viestinnan osapuoliin kuuluvat kaupungin virastot, sidosryhmat, ja urakoitsi-
jat sekd muut hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa mukana olevat tahot. Sis3i-
seen viestinnan keinoja ja menetelmid ovat mm. kokoontuvat ryhmat (projektiryh-
ma, hankeryhma ja ohjausryhma), yhteinen projektipankki sekd uutiskirje. Sisdisessa
viestinndssd keskeistd on varmistaa saumaton tiedonkulku ja tiedonvaihto eri osa-
puolten kesken.

Ulkoisiin kohderyhmiin kuuluvat asukkaat, alueen kayttadjat (esim. veneilijdt), muut
kaupunkilaiset seka paattajat ja media. Ulkoinen viestintd on aktiivista, ajantasaista,
avointa ja vuorovaikutteista. Ulkoisen viestinnan kanavia ja keinoja ovat hankkeen
www- ja Facebook-sivut, Twitter, uutiskirje, mediatiedotteet, esitteet, nayttelyt, ta-
pahtumat ja tilaisuudet. Ulkoisessa viestinndssad keskeistd on viestid hankkeen ete-
nemisesta aktiivisesti, avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Ulkoiseen viestintddn kuuluu
aktiivinen palautteen keruu ja kasittely.

5.6 Tiedonhallinta

Hankkeessa kaytetdan tallennuksen perusvarastona Bentleyn ProjectWise (PW) tie-
donhallintajérjestelmaa. ProjectWise on jo kadytossd useassa Helsingin kaupungin vi-
rastossa tiedonhallintaohjelmistona, ja sen avulla eri virastot pystyvat jakamaan tie-
toa keskendan. PW-ohjelmasta on olemassa tydpoyta- ja selainversio.

Kruunusillat, raitiotieyhteys Laajasaloon -hankkeen tiedonhallinta perustuu PW:n
tiedostoille syGtettaviin metatietoihin, selkedén kansiorakenteeseen ja kayttooikeuk-
sien hallintaan, ja Kruunusillat Louhi -karttapalveluun. Metatiedot mahdollistavat ai-
neistojen nopean ja kattavan haun maériteltdvien reunaehtojen avulla, kuten esi-
merkiksi aluekoodin avulla. Selked kansiorakenne ja oikeuksienhallinta vahentavat
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virheiden mahdollisuuksia mm. suunnitelmien yhteensovittamisessa. Kruunusillat
Louhen avulla PW-aineistoja pystyy hakemaan karttakayttoliittyman avulla.

Kruunusillat, raitiotieyhteys Laajasaloon -hankkeen jarjestelmallisen ja johdonmukai-
sesti toteutetun tiedonhallinnan tavoitteina on:

+ nopeuttaa aineistojen hakua ja kasittelya
« taata helppo ja luotettava paasy aineistoihin kaikille hankkeen osapuolille
+ pienentda koko Kruunusillat-hankkeen kustannuksia

5.7 Tietomallipohjainen suunnittelu osana Kruunusillat-hanketta

Kruunusillat-yhteyden suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti. Katusuunnitel-
mista laaditaan my&s perinteiset paperiset suunnitelma-asiakirjat. Tietomallinnusta
hyodynnetddn koko hankkeen ajan sekd suunnittelussa ettd rakentamisessa. Tieto-
mallinnus on oleellinen osa koko hankkeen tiedonhallintaa.

Mallintamisen paaasiallinen tarkoitus on varmistaa eri suunnitelmien yhteensovitus
ja toteutettavuus monimuotoisessa kaupunkiymparistossa: toisaalta vaativissa olo-
suhteissa vesialueilla ja toisaalta tiiviissa kaupunki-infrassa. Viestinndssa paattdjille ja
kaupunkilaisille hyédynnetdén monipuolisesti havainnollistavia malleja ja havainne-
kuvia.

Tietomallintamisella voidaan vaikuttaa hankkeen organisointiin, vaiheistukseen, aika-
tauluun, toimintatapoihin ja tiedonvaihtoon. Hankkeessa tulee sddnndllisesti arvioi-
da, miten tietomallintamisella saadaan tuotettua projektille mahdollisimman suuri li-
saarvo ja miten mallinnus edistdd hankkeen kokonaistavoitteiden saavuttamista.

Hankkeen yleisten tavoitteiden mukaisesti tietomallintamisella:

s Tuetaan projektin pdatcksentekoprosesseja

s Tuetaan vuorovaikutusta simuloimalla ja havainnollistamalla suunnitelmia ti-
laajalle, paattdjille, kayttajille ja muille sidosryhmille

# Tuetaan projektin kustannusanalyyseja ja -ohjausta

s Tuetaan projektin elinkaari- ja olosuhdeanalyyseja

# Edistetddn suunnitelmien toteutettavuutta, yhteensovittamista ja ristiriidat-
tomuutta

# Tutkitaan ja todennetaan kunnossapidon ja yllapidon toimivuutta

s Tuetaan kustannustehokasta ja laadukasta rakentamista

* Valmistaudutaan kohteen kdyton ja ylldpidon aikaisiin tietotarpeisiin

s Tuetaan ldhtdtietojen hallintaa (luetettavuus ja alkupera) ja

s Edistetddn suunnitelma- ja toteumatietojen jalleenkayttoarvoa.

Mallintaminen tukee paatoksentekoprosesseja teknisen toteutettavuuden ja visuaa-
lisen havainnollistamisen avulla. Hankkeen paatoksentekoprosesseilla tarkoitetaan
niitd tehtavid tai tehtavakokonaisuuksia, jotka liittyvat hanke-, investointi-, viran-
omais- tai rakentamispaatoksiin. Naitd paatosprosesseja varten tuotetaan tietomalli-
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en avulla erilaisia analyyseja, laskelmia ja havainnollistavaa materiaalia, joiden avulla
kyseessd oleva paatos voidaan tehda. Paidtoksenteosta tulee hallittua ja tiedonkulku
eri toimijoiden valilld helpottuu.

Kolmiulotteisten tietomallien ja niiden avulla laadittavien visualisointien kayttd on
nopea ja havainnollinen tapa parantaa eri ratkaisuvaihtoehtojen analysointia ja osa-
puolten valistd vuorovaikutusta ja yhteistyota. Havainnemateriaalin avulla tuetaan
lupa- ja viranomaisprosesseja.

Tietomallipohjainen yhteensovittaminen on tehokas tapa loytdd mahdolliset ongel-
makohdat ja korjata ne jo suunnitteluvaiheessa. Tietomallit mahdollistavat myos oh-
jelmallisen tarkistamisen, jossa osa tarkistamisesta voidaan suorittaa automaattises-
ti. Suunnitelmien yhteensovittamisella tuetaan kustannustehokkaiden ratkaisujen
l6ytamista.

Eri osapuolien tuottamia l&htd- ja suunnitelmatietoja jaetaan systemaattisesti sovit-
tujen prosessien ja nimeamiskdytintojen mukaisesti. Tiedonvalityksessd pyritdaan
kdyttdmdan avoimia tietomallipohjaisia formaatteja, mutta tietoja jaetaan myods
muissa sovituissa formaateissa. Ndin tietomalleja voidaan hyodyntda tehokkaasti eri
toimeksiannoissa ja eri seuraavassa vaiheessa.

Hankkeen jalkeen tietomallien kaytto jatkuu raitiotieyhteyden kayton ja yllapidon ai-
kana. Yhteensovitusprosessin aikana suunnittelijoiden pitdd varmistua myds jarjes-
telmien huolettavuudesta. Mahdolliset puutteet on helppo havaita tietomallien avul-
la. Merkittavin osa infran elinkaaresta on sen kayttoa ja yllapitoa. Jotta tietomalleista
on hyotya koko elinkaarella, tulee niiden vastaanottohetkelld vastata rakennettua ti-
lannetta. Rakennustydn valmistuttua ennen projektin vastaanottoa laaditaan to-
teumamallit, jotka sisdltavat tydn aikaiset muutokset. Yllapitomallit toimivat nykyti-
lan 3D-tietovarastoina kaytttonoton ja ylldpidon tarpeisiin.

Kruunusillat-hankkeelle on laadittu tietomalliohjeet, joiden vaatimukset perustuvat
infra- ja talonrakennusprojekteille annettuihin yleisiin  mallinnusvaatimuksiin
(YIV2014, YTV2012) seka tilaajakohtaisiin ohjeisiin. Tarkedd on tunnistaa kayttotar-
peen mukainen oikean mallinnuksen taso ja tarkkuus. Hankkeen aikana voidaan ot-
taa kayttoon hyvia kdytantdja, kunhan ne on yhteisesti sovittu.



