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VIRVE-TOISTIMIEN UUSIMINEN JA -ANTENNIVERKON PARANNUS

Hankkeen kuvaus Lahtékohdat
Metrotunneliin ja -asemille on 2000-luvun alussa rakennettu Virve-radioverkko,
joka kasittéda noin 20 Virve-antennisignaalin vahvistinta eli toistinta ja vuotavasta
antennikaapelista ja erillisista antenneista koostuva antenniverkko. Toistimet
sieppaa antennisignaalia asemien katoille ja kuilujen ylapaahan asennettujen
antennien avulla ja sy6ttaa signaalia alas tunneliin, lippuhalleihin ja muihin
maanalaisiin tiloihin ns. vuotavan antennikaapelin ja erillisten antennien
kautta. 2000-luvun alussa hankituille toistimille ei I16ydy enaa valmistajan tukea
eikd naita ole mahdollista paivittda vastaamaan uusia tarpeita lisdamalla niiden
antennisignaalin tasoa. Tulevaisuudessa yhteydenpito tulee tapahtumaan junien
sisalla kasiradiopuhelimilla ja tdméa vaatii korkeampaa antennisignaalin
tasoa. Hankkeen kuvaus Hanke kasittda Virve-toistimien uusiminen ja nykyisen
antenniverkon osittainen muutosty6 seka taydentaminen vastaamaan nykyista
tarvetta. Virve-verkkoa yllapitdva Suomen Erillisverkot Oy (Erve) asentaa tietyille
metroasemille omalla kustannuksella Virve-tukiasemia 3-4 kpl. Naihin tukiasemiin
litetdan optisella kaapeloinnilla toistimet. Antenniverkkoa paivitetaan niin, etta
nykyisen vuotavan antennikaapelin sijaintia muutetaan tietyissa paikoissa ja
tarpeen vaatiessa uusitaan. Lisaksi erillisia suunta-antenneja lisataan ja nykyisia
siirretdan tarvittaessa.
Hankkeeseen on lisaksi tarkoitus sisallyttaa kolmen laitetilan jaahdytys seka
puheluiden tallennuksen kahdennus. Hankkeen toteutustapa Laitteiden toimittajat
ja asennustydn suorittaja valitaan kilpailutuksen perusteella. Suunnittelu ja
asennustyon valvonta sisaltyy erilliseen jo aikaisemmin kaynnistettyyn projektiin.

Perustelut hankesuunnitelman enimmaishinnan korotukselle

Hankkeen suunnittelun edetessa projektin laajuus ja kustannukset ovat
tarkentuneet. Hankkeen enimmaishinta nousee koska suunnittelun edessa on
ilmennyt tarve seuraaville laitekokonaisuksille.

- Tukiasemien duplexerisuodattimet 30 000 €

- Varmennettu sahkonsyoéttd (UPS) 75 000 €

- Tukiasemien tiedonsiirtoliittymat 10 000 €

- Kiinteistdvalvonnan (KIVA) muutokset 25 000 €
- Rakennusautomaation muutokset 10 000 €

Lisaksi projektissa tarvitaan seuraavia palveluja
- Turvallisuuskoordinaattori 20 000 €

- Tydn ulkopuolinen valvonta ja ohjaus 75 000 €
- Muut eritteleméattdmat lisatydét 50 000 €

Aiemmin hankeen enimmaishinta oli 750 000 €, tdman korotusehdotuksen jalkeen
enimmaishinta on 1 055 000 €.

Laajuus

Hankkeen rajaukset Hanke siséaltaa Virve-toistimien uusiminen ja -antenniverkon parannusta.
Perustelu Hyddyt
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Kustannukset

Aikataulu

Tarveselvitys |
Hankesuunnittelu |
Toteutussuunnittelu S ‘

Urakkakysely I

Rakentaminen -

Tulosyksikkd

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkildstoon

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Hankkeella HKL paasee eroon nykyisesta toistin- ja antennijarjestelmasta
joutuvasta huonosta kuuluvuudesta ja katvealueista. Paivitetylla jarjestelmalla
saavutetaan nykyiseen verrattuna huomattavasti parempi kuuluvuus mika lisaa
metroliikenteen ja jarjestyksenpitotydn turvallisuuden tasoa. Puheluiden
tallennuksen kahdennuksella saadaan varmistettua puheluiden tallennus silloin,
kun toinen tallennin menee epakuntoon. Laitetilojen jadhdytyksella saadaan
laitteiden parempi kayttdvarmuus ja pidempi elinika.

Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 1 055 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2016

540 000
515 000

- Sahkourakka
- Tekniset jarjestelmat

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Yhteensa 1 055000

1.7.2018 1.1.2017
142018 1.10.2016

1.1.201& 1.7.2015 1.1.2018

1.420& 1.10.2015 142017

7821 Kiinteist6-, rata-, kalusto- ja sahkoprojektit

Hanke toteutetaan vuodelle 2016 varatulla investointirahoituksella

1 055 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoin
105 500 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahasto-maksu
on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 1 055 euroa/vuosi.

Hankkeella ei ole vaikutusta henkiloston maaraan.

Hankkeella ei ole vaikutusta metro- eika raitioliikenteeseen.

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Puhelin
Vaihde 09 310 1071
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Viestinta

Ympaéristovaikutukset

Riskit

Jakelu:

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen
(HKL) Infrapalvelut yhdessa HKL Viestinnan ja HSL Viestinnan kanssa.

Hankkeella ei ole vaikutusta ymparistéasioihin.

Lahdetie, Saarikoski, Paivarinta, Joutsen, Hokajarvi

Adress Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINGFORS



