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VIRVE-TOISTIMIEN UUSIMINEN JA -ANTENNIVERKON PARANNUS 

  

Hankkeen kuvaus Lähtökohdat   
Metrotunneliin ja -asemille on 2000-luvun alussa rakennettu Virve-radioverkko, 
joka käsittää noin 20 Virve-antennisignaalin vahvistinta eli toistinta ja vuotavasta 
antennikaapelista ja erillisistä antenneista koostuva antenniverkko. Toistimet 
sieppaa antennisignaalia asemien katoille ja kuilujen yläpäähän asennettujen 
antennien avulla ja syöttää signaalia alas tunneliin, lippuhalleihin ja muihin 
maanalaisiin tiloihin ns. vuotavan antennikaapelin ja erillisten antennien 
kautta. 2000-luvun alussa hankituille toistimille ei löydy enää valmistajan tukea 
eikä näitä ole mahdollista päivittää vastaamaan uusia tarpeita lisäämällä niiden 
antennisignaalin tasoa. Tulevaisuudessa yhteydenpito tulee tapahtumaan junien 
sisällä käsiradiopuhelimilla ja tämä vaatii korkeampaa antennisignaalin 
tasoa. Hankkeen kuvaus Hanke käsittää Virve-toistimien uusiminen ja nykyisen 
antenniverkon osittainen muutostyö sekä täydentäminen vastaamaan nykyistä 
tarvetta. Virve-verkkoa ylläpitävä Suomen Erillisverkot Oy (Erve) asentaa tietyille 
metroasemille omalla kustannuksella Virve-tukiasemia 3-4 kpl. Näihin tukiasemiin 
liitetään optisella kaapeloinnilla toistimet. Antenniverkkoa päivitetään niin, että 
nykyisen vuotavan antennikaapelin sijaintia muutetaan tietyissä paikoissa ja 
tarpeen vaatiessa uusitaan. Lisäksi erillisiä suunta-antenneja lisätään ja nykyisiä 
siirretään tarvittaessa. 
Hankkeeseen on lisäksi tarkoitus sisällyttää kolmen laitetilan jäähdytys sekä 
puheluiden tallennuksen kahdennus. Hankkeen toteutustapa Laitteiden toimittajat 
ja asennustyön suorittaja valitaan kilpailutuksen perusteella. Suunnittelu ja 
asennustyön valvonta sisältyy erilliseen jo aikaisemmin käynnistettyyn projektiin. 
 
Perustelut hankesuunnitelman enimmäishinnan korotukselle 
 
Hankkeen suunnittelun edetessä projektin laajuus ja kustannukset ovat 
tarkentuneet. Hankkeen enimmäishinta nousee koska suunnittelun edessä on 
ilmennyt tarve seuraaville laitekokonaisuksille. 
 
- Tukiasemien duplexerisuodattimet  30 000 € 
- Varmennettu sähkönsyöttö (UPS)  75 000 € 
- Tukiasemien tiedonsiirtoliittymät  10 000 € 
- Kiinteistövalvonnan (KIVA) muutokset  25 000 € 
- Rakennusautomaation muutokset   10 000 € 
 
Lisäksi projektissa tarvitaan seuraavia palveluja 
 
- Turvallisuuskoordinaattori   20 000 € 
- Työn ulkopuolinen valvonta ja ohjaus   75 000 € 
- Muut erittelemättömät lisätyöt   50 000 € 
 
Aiemmin hankeen enimmäishinta oli 750 000 €, tämän korotusehdotuksen jälkeen 
enimmäishinta on 1 055 000 €. 
 
 
 

  

Laajuus  

  

Hankkeen rajaukset Hanke sisältää Virve-toistimien uusiminen ja -antenniverkon parannusta. 

  

Perustelu Hyödyt  
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Hankkeella HKL pääsee eroon nykyisestä toistin- ja antennijärjestelmästä 
joutuvasta huonosta kuuluvuudesta ja katvealueista. Päivitetyllä järjestelmällä 
saavutetaan nykyiseen verrattuna huomattavasti parempi kuuluvuus mikä lisää 
metroliikenteen ja järjestyksenpitotyön turvallisuuden tasoa. Puheluiden 
tallennuksen kahdennuksella saadaan varmistettua puheluiden tallennus silloin, 
kun toinen tallennin menee epäkuntoon. Laitetilojen jäähdytyksellä saadaan 
laitteiden parempi käyttövarmuus ja pidempi elinikä. 

  
 

             

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 1 055 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

             

    

  € (alv 0%) 

  2016 

  - Sähköurakka 540 000 

  - Tekniset järjestelmät 515 000 

 Yhteensä 1  055 000 

   
 

   

             
       

 
 
 

  

   

Aikataulu 
 

   

         

             

   

Tulosyksikkö 7821 Kiinteistö-, rata-, kalusto- ja sähköprojektit 

  
 

 

             

  

Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan vuodelle 2016 varatulla investointirahoituksella 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 1 055 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoin 
105 500 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahasto-maksu 
on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 1 055 euroa/vuosi. 

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään.  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Hankkeella ei ole vaikutusta metro- eikä raitioliikenteeseen. 
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Viestintä Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
(HKL) Infrapalvelut yhdessä HKL Viestinnän ja HSL Viestinnän kanssa. 

  

Ympäristövaikutukset Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristöasioihin. 

  
 

             

 

Riskit 
 

 

    
 

 

             

     

Jakelu: Lähdetie, Saarikoski, Päivärinta, Joutsen, Hokajärvi 

  
 

 

 


