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Lausunto

HKL:n johtokunta paatti antaa Kruunusillat-hankkeen Laajasalon raitio-
tieyhteyden yleissuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kruunusillat-hankeen Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma on laadittu
yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, HKL-liike-
laitoksen ja HSL:n kanssa. Yleissuunnitelma esittaa Laajasalon raitio-
tieyhteyden toteuttamiseen vaadittavat rakennusratkaisut alustavine
kustannuksineen, hankkeen kautta saavutettavat likenteelliset ja
maankayton hyddyt seka liikkenteen operoimisen aiheuttamat kustan-
nukset.

Yleissuunnitelmassa on esitetty perustellut vaihtoehdot raitiotien lin-
jaukseen ja raitiotien toteuttamiseen.

HKL:n johtokunnalla ei ole huomautettavaa laadittuun raitiotien yleis-
suunnitelmaan.

Hanke toteutetaan HKL-liikelaitoksen ja rakennusviraston yhteistydssa
siten, etta rakennusvirasto vastaa projektin johtamisesta. Rakennusvi-
raston ja HKL-liikelaitoksen budjeteissa on varauduttu Kruunusiltojen ja
siihen sisaltyvan raitiotieyhteyden rakentamiseen vuosina 2018-2025.

Hankkeen toteutuminen tulee edellyttdmaan kaksisuuntaisten raitiovau-
nujen kayttdoa. Uudenlaisen raitiovaunukaluston kayttoonottoon tulee
varautua, ja paatos kaluston hankinnasta tehda riittavan ajoissa. Laaja-
salon raitiotieyhteyden toteutuminen tulee myos edellyttamaan raitio-
vaunuvarikon rakentamista Laajasaloon ja alueen myohemmassa kaa-
voituksessa tulee varautua varikon toteuttamiseen.
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytaa HKL:n johtokunnan lausuntoa Kruu-
nusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelmasta 8.4.2016 mennessa.

Kruunusillat-hankkeen paatoksenteko koostuu raitiotien yleissuunnitel-
man ja koko hankkeen hankesuunnitelman kasittelysta. Kaupunkisuun-
nittelulautakunta vastaa raitiotien yleissuunnitelmasta. Koko hankkeen
hankesuunnitelmasta vastaavat rakennusvirasto ja HKL-liikelaitos.
Hankesuunnitelma kasitellaan yleisten téiden lautakunnassa ja HKL-lii-
kelaitoksen johtokunnassa kevaan 2016 aikana.

Raitiotien yleissuunnitelma ja Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelma
muodostavat yhdessa sen kokonaisuuden, joka viedaan kaupunginhal-
lituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston paatettavaksi.

Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on jarjestaa kasvavalle Laajasalolle
sujuva ja kilpailukykyinen joukkolilikenneyhteys kantakaupunkiin seka
kytkea alue joukkoliikenteen runkoyhteydella seudun joukkoliikennejar-
jestelmaan.

Kruunusillat-hanke kasittaa Helsingin keskusta-alueen ja Laajasalon
valisen raitiotieyhteyden seka sen rakentamiseen ja kayttoon liittyvat
jarjestelyt. Uusi noin 9 kilometria pitka raitiotieyhteys on suunniteltu
Helsingin keskustan, Hakaniemen, Nihdin, Korkeasaaren, Kruunuvuo-
renrannan ja Yliskylan valille. Raitiotien lisaksi yhteysvalille rakenne-
taan pyoraliikenteen baanayhteys seka kavelyteita. Uudet rata-osat to-
teutetaan pikaraitiotiemaisena, mutta kuitenkin yhteensopivana nykyi-
sen raitioverkon kanssa.

Raitiotien yleissuunnitelmassa maaritelldaan raitiotieyhteyden reitti ja
sen vaatimat jarjestelyt seka arvioidaan hankkeen toteuttamisen vaiku-
tuksia eri nakokulmista. Yleissuunnitelma toimii pohjana hankesuunni-
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telmalle, jossa kuvataan hankkeen toteutusvastuita, -jarjestysta ja -ai-
kataulua. Hankesuunnitelma on kokonaiskuvaus toteutettavasta hanke-
kokonaisuudesta. Raitiotien yleissuunnitelma kasitelldaan kaupunki-
suunnittelulautakunnassa.

Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen vaatii myos asekamaavojen, lii-
kennesuunnitelmien ja katusuunnitelmien hyvaksymista koko yhteyden
osalta. Kruunusillat-hankkeen toteuttamisesta vastaa rakennusvirasto
yhdessa HKL-liikelaitoksen kanssa.

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden vaihtoehtoisista liikennemuodoista
seka yhteyksista on laadittu vuodesta 1999 alkaen useita suunnitelmia
ja tarkasteluja seka tehty useita jatkosuunnittelua ohjaavia paatoksia.
Tehtyjen selvitysten ja paatosten perusteella kaupunkisuunnitteluviras-
to on yhdessa rakennusviraston ja HKL-liikelaitoksen kanssa ryhtynyt
laatimaan Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelmaa.

Yleissuunnitelma sisaltaa raitiotien suunnitteluperiaatteet, raitiotien tut-
kitut linjausvaihtoehdot ja niiden keskinaisen vertailun, esityksen raitio-
tien linjauksesta ja reitista, raitiotien ja sita taydentavan bussiliikenteen
linjaston kuvauksen seka esitetyn ratkaisun vaikutusten arvioinnin.
Yleissuunnitelmassa esitetaan toteutettavaksi uusi raitiotieyhteys kes-
kustan ja Laajasalon valille. Uutta raitiotietd hankkeessa toteutetaan
noin 9 kilometria.

Uuden yhteyden myota on suunniteltu perustettavaksi kaksi uutta raitio-
linjaa: Rautatieasema-Yliskyla ja Kolmikulma-Haakoninlahti. Yliskylan
linjaa liikenndidaan noin 45-metrisilla kaksisuuntaisilla raitiovaunuilla 5 -
10 minuutin vuorovalilla. Haakoninlahden linjaa likenndidaan noin 30-
metrisilla raitiovaunuilla 10 minuutin vuorovalilla.

Rautatieasemalta Yliskylaan kulkevaa linjaa varten rakennetaan uusi
paatepysakki Kaivokadulle rautatieaseman eteen nykyisen raitiotien
rinnalle. Kolmikulman linja kulkee nykyisia kiskoja pitkin rautatiease-
malle. Rautatieasemalta linjat kayttavat nykyisia kiskoja Hakaniemeen
asti.

Uutta rataa toteutetaan Hakaniemesta eteenpain. Uusi rataosuus kul-
kee Hakaniemesta Merihaan kautta uutta siltaa pitkin Nihtiin ja sielta
Finkensiltaa pitkin Korkeasaareen. Rata jatkaa Korkeasaaren pohjois-
rantaa Kruunuvuorensillalle ja edelleen Kruunuvuorenrantaan. Kruunu-
vuorenrannassa rata haarautuu; toinen haara paattyy Haakoninlahdelle
palvellen Kruunuvuorenrantaa, toinen haara jatkaa kohti Yliskylaa. Ylis-
kylassa rata palvelee Yliskylan tulevaa keskusta ja keskuksen pohjois-
puolella olevaa nykyista asutusta. Raitiotien paatepysakki sijoittuu Re-
posalmentielle siten, etta raitiotien jatkaminen Vartiosaareen on mah-
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dollista. Reposalmentien paatepysakin laheisyyteen varaudutaan to-
teuttamaan raitiovaunujen sailytysvarikko.

Hankkeen yhteydessa toteutetaan myds pyorailyn ja kavelyn yhteyksia.
Pyoraliikenteen laatukaytava, baanayhteys, toteutetaan Hakaniemen ja
Kruunuvuorenrannan valilla raitiotien reittia seuraten. Baanayhteys liit-
tyy muiden hankkeiden yhteydessa toteutettaviin tai olemassa oleviin
pyoratieosuuksiin Hakaniemen sillan kohdalla ja Kruunuvuorenrannas-
sa. Samalla toteutetaan jalkakaytavat kaikille siltaosuuksille ja Korkea-
saaren alueelle radan varrelle.

Kruunusillat-hankkeen rakentamisen kustannusarvio on 259,2 miljoo-
naa euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015). Kustannusarvio sisal-
taa raitiotieyhteyden vaatimat katu- ja ratarakenteet ja liikennejarjeste-
lyt, sillat ja Korkeasaaren uudet rantarakenteet. Investointivastuu jakau-
tuu HKL-liikelaitokselle (162,1 M€, 63 %) rakennusvirastolle (97,1 M€,
37 %).

Laajasalon raitiotieyhteys on suunniteltu siten, etta siina kaytetaan ny-
kyista yhteen suuntaan ajettavaa raitiovaunukalustoa Kolmikulma-Haa-
koninlahti —linjalla, joissa on mahdollisuus vaunun kaantamiseen kaan-
télenkin avulla. Taman linjan liikenndinti tulee edellyttdmaan 7 uuden n.
30 metrisen raitiovaunun hankkimista.

Rautatieasemalta Kaivokadulta Laajasaloon liikennoivalla linjalla tul-
laan tarvitsemaan nykyisesta kalustosta poikkeavaa, kahteen suuntaan
ajettavaa kalustoa. Linjan liikenndinti tulee edellyttamaan 18 uuden 45
metria pitkan kaksisuuntaisen raitiovaunun hankintaa. Kaluston taytta
kapasiteettia ei tarvita heti likennoinnin alkaessa, joten on mahdollista
aloittaa liikennainti lyhyemmilla vaunuilla, jos ne on mahdollista myo-
hemmin pidentaa taytta kapasiteettia varten.

Laajasalon raitiotieyhteyden edellyttamat investoinnit raitiovaunukalus-
toon ovat noin 75-80 miljoonaa euroa (18 uutta 45-metrista ja 7 uutta
noin 30-metrista vaunua).

Raitiovaunujen paivittaishuoltoa ja sailytysta varten on Laajasaloon tuli-
si rakentaa varikko n. 10-15 vaunun sailyttamista varten. Lahin nykyi-
nen varikko, josta vaunut voitaisiin tuoda Laajasaloon, on Koskelan va-
rikko. Paivittaisten varikkosiirtojen aiheuttamat kustannukset ja haitat
perustelevat uuden varikon toteuttamisen. Raitiovaunujen sailytysvari-
kon kustannukset ovat noin 20-25 miljoonaa euroa. Kalusto- ja varik-
koinvestoinnit ovat osa raitiotien liikkenndintikustannuksia. Raitiotien lii-
kennointikustannuksiksi on arvioitu noin 13,3 miljoonaa euroa vuodes-
sa.
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HKL:n investointiohjelmassa Kruunusilloille ja Laajasalon raitiotieyhtey-
delle seka sen edellyttamille kalusto- ja varikkoinvestoinneille on varat-
tu tarvittavat rahat vuosille 2018-2026.

Hankkeen toteuttaminen voisi alkaa vuonna 2018, jos rakentamispaa-
tos tehdaan vuoden 2016 aikana. Koko keskustan ja Laajasalon vali-
sen raitiotieyhteyden arvioidaan olevan valmis vuoden 2025 loppuun
mennessa. Valmistumisajankohtaan voi vaikuttaa mm. Hanasaaren
voimalatoiminnan paattymisen tarkempi ajankohta.

Yleissuunnitelman vaikutukset

Valmisteilla olevassa Helsingin yleiskaavaehdotuksessa tavoitellaan
raideliikenteeseen tukeutuvaa verkostokaupunkia, jota Kruunusillat-
hankkeen raitiotieyhteys toteuttaa. Hanke toteuttaa myos yleiskaavaeh-
dotuksen ja kaupungin strategiaohjelman (2013-2016) tavoitteita kes-
tavien kulkumuotojen edistamiseksi.

Uusi raitiotie on vahva osa seudullista joukkoliikennejarjestelmaa ja se
kytkeytyy tiiviisti nykyiseen raideliikenteen verkkoon. Raitiotie lisaa
joukkoliikenteen kayttajamaaria ja kulkumuoto-osuutta etenkin Laajasa-
lon alueella. Matka-ajat Laajasalosta keskustaan lyhenevat merkitta-
vasti verrattuna Herttoniemen kautta kulkemiseen. Uusien raitiolinjojen
kayttajamaaraksi on arvioitu noin 37 000 nousua arkivuorokaudessa
vuoden 2040 ennusteessa. Raitiotieyhteyden toteuttaminen keventaa
metron kuormitusta Herttoniemen ja Sornaisten valilla noin 11 %. Met-
ron mitoituskuormituksen ennustetaan ylittyvan em. osuudella vuonna
2024.

Kruunusillat-hankkeessa toteutettava pyorabaana parantaa merkitta-
vasti pyoraliikenteen olosuhteita. Matka Kruunuvuorenrannasta keskus-
taan puolittuu uuden yhteyden myota. Baanayhteys parantaa myos yh-
teyksia keskustasta Kalasatamaan ja Korkeasaareen.

Toteutettavat jalankulkuyhteydet parantavat Kalasataman ja keskustan
valista saavutettavuutta ja tuovat myos Korkeasaaren ja Mustikkamaan
kavelyetaisyydelle keskustasta.

Raitiotieyhteys vahentaa ajoneuvoliikenteen kasvupainetta Laajasalon-
tiella ja Herttoniemessa seka Itavaylalla.

Kruunusillat-hanke ja uusi raitiotieyhteys tukevat Laajasalon taydennys-
rakentamista ja maankayton tiivistymista. Kruunuvuorenrannan asema-
kaavoitus ja muun Laajasalon taydennysrakentamissuunnitelmat pe-
rustuvat uuden joukkoliikenneyhteyden toteutumiseen. Uusi yhteys pa-
rantaa koko Laajasalon alueen saavutettavuutta niin kavelyn, pyorailyn
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kuin joukkoliikenteenkin osalta. Yhteyden avulla Kruunuvuorenranta
voidaan kytkea toiminnallisesti kantakaupunkiin. Raitiotie tukee Ylisky-
lan kehittymista Laajasalon keskuksena.

Laajasalon seudullinen saavutettavuus paranee merkittavasti hankkeen
toteutuessa, mika nostaa maan arvoa yhteyden varrella. Laajasalossa
kaupungin maalla sijaitsevan nykyisen ja tulevan rakennusoikeuden ar-
von on arvioitu kohoavan noin 124 M€ verrattuna vaihtoehtoon, etta
hanketta ei toteuteta. Muualla yhteyden varrella vaikutus on noin 35
M€. Tonttimaan myynti- ja vuokratuotot kaupungille ovat Laajasalossa
noin 33 M€ ja maankayttésopimuskorvausten tuotto noin 7 M€ suurem-
pia kuin jos hanketta ei toteuteta, 30 vuoden laskentajakson aikana. Ar-
viot perustuvat syksyn 2014 tietoihin maankaytosta ja sen kehittymises-
ta.

Kruunusillat-hanketta on arvioitu myds liikennehankkeena Liikennevi-
raston vaylahankkeiden arviointiohjeiden mukaisesti. Ns. YHTALI-kan-
nattavuuslaskemassa arvioidaan hankkeen ja sen vertailuvaihtoehdon
valista eroa. Menetelma ei ota huomioon hankkeen kaikkia mahdollisia
hyotyja, erityisesti maankayton, pyorailyn ja jalankulun osalta. Kannat-
tavuuslaskelmassa Kruunusillat-hanke on saanut hyoty-kustannussuh-
teeksi 0,7 kun vertailuvaihtoehtona on tehostettu bussilikenne Hertto-
niemeen. Vertailuvaihtoehdon vaatimia infrastruktuurin investointikus-
tannuksia tai suuren bussimaaran toiminnallisuutta ei ole laskelmissa
huomioitu.

Suunnittelun vaiheet ja tehdyt paatokset

Yleissuunnitelman laatiminen on kaynnistetty kaupungin aloitteesta.

Yleiskaavassa 2002 esitettiin uutta maankayttdad Kruunuvuorenrantaan
ja liikenneratkaisuksi suoraa raideliikenneyhteytta keskustaan.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta linjasi Kruunuvuorenrannan
osayleiskaavoituksen suunnitteluohjelmasta kokouksessaan 2.6.2005:
"Alueen liikenteen perustana on suora raidejoukkoliikenneyhteys Hel-
singin niemelle siten, etta se palvelee myds muuta Laajasaloa. Joukko-
likenneyhteys toteutetaan alueen rakentamisen alkaessa 2010-luvun
alussa, jolloin se tukee joukkoliikenteeseen perustuvaa liikkumiskulttuu-
ria ja tekee mahdolliseksi alueen joukkoliikenteeseen perustuvan kaa-
voituksen. Yhteyden vaihtoehtoina selvitetaan seka silta- etta tunneli-
ratkaisua. Osayleiskaavassa varaudutaan keskustasta Kruunuvuoren-
rannan kautta Santahaminaan kulkevan metroyhteyden rakentami-
seen."
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Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 17.6.2008 esittaa kau-
punginhallitukselle, etta Laajasalon ensimmaisen vaiheen raideyhtey-
deksi valittaisiin raitiotie siltayhteyksin Laajasalosta Korkeasaaren,
Sompasaaren ja Kruununhaan kautta keskustaan.

Helsingin kaupunginvaltuusto paatti 12.11.2008 hyvaksya Laajasalon
joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja sil-
tavaihtoehdon valilld Laajasalo—Korkeasaari-Sompasaari—Kruununha-
ka. Kaupunginhallitus on taytantoonpanopaatoksessaan 17.11.2008
kehottanut joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakun-
taa laatimaan hankesuunnitelmat ja tarpeelliset kaavat niin, etta raitio-
yhteys voitaisiin toteuttaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuo-
sina.

Kaupunginhallitus paatti antaa 16.9.2013 10 vuoden investointisuunni-

telman valmisteluun jatkosuunnitteluohjeeksi, etta tavoitteena on aloit-

taa Kruunuvuoren siltaratkaisun toteuttaminen vuonna 2017 tai viimeis-
tdan vuonna 2019.

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteisiin on kirjattu, etta
tavoitteena on liittda Vartiosaari osaksi Kruunusiltojen kautta kulkevaa
raitiotieverkostoa. Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet
on hyvaksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.11.2013.

Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdoista on tehty ymparistdvaikutus-
ten arviointi, jonka arviointiselostus valmistui 2014. Arvioinnissa vertail-
tiin yhteyden erilaisia toteuttamismalleja.

Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma HLJ 2015:ssa on esi-
tetty Laajasaloon ulottuva raitiotieyhteys vuosina 2026—-2040 toteutetta-
vana raideinvestointina. Hankkeen osalta on kuitenkin mainittu, etta se
saattaa toteutua aiemmin osana Helsingin kaupungin investointiohjel-
maa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.11.2015 paattanyt yleiskaavaeh-
dotuksesta, joka on ollut nahtavilla 29.1.2016 asti. Yleiskaavaehdotuk-
sessa on esitetty raitiotieyhteys keskustasta Laajasaloon raitiotien
yleissuunnitelmassa esitetyn reitin mukaisesti osana joukkoliikenteen
runkoverkkoa.

Kaupunginvaltuusto on 4.11.2015 hyvaksynyt asemakaavan nro 12305
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava. Tama ase-
makaava mahdollistaa raitiotiesillan toteuttamisen Nihdista Korkeasaa-
ren kautta Kruunuvuorenrantaan. Asemakaavan lahtékohtana on vuosi-
na 2012-13 jarjestetyn Kruunusiltojen suunnittelukilpailun voittanut eh-
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dotus Gemma Regalis (WSP Finland). Samalla kaupunginvaltuusto on
hyvaksynyt liikennesuunnitelman Nihdin ja Kruunuvuorenrannan valille.
Kaupunginvaltuusto on paattanyt 2.12.2015, etta Helen Oy:n kehitysoh-
jelma toteutetaan erilliseen lammontuotantoon perustuvan hajautetun
ratkaisun mukaisena, ja etta Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalu-
een kayttotarkoitusta muutetaan biolampokeskusten valmistuttua
31.12.2024 mennessa siten, etta voimalaitostoiminta alueella paattyy ja
voimalaitos suljetaan.
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