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METRON OPASTUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 

  

Hankkeen kuvaus Nykyisille metroasemille on laadittu opastussuunnitelmat ja opasteet uusitaan 
suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen edetessä on todettu tarve seuraaville 
lisätöille: lisäsuunnittelutyöt, lattiatarrojen toteutus, valaisevien opastekoteloiden 
uusiminen, opasteiden toteutus tulee ennakoitua kalliimmaksi. Tällä 
hankesuunnitelmalla korotetaan 30.1.2015 hyväksyttyä Metron 
opastusjärjestelmän hankesuunnitelmaa. 

  

  

Hankkeen rajaukset Hanke käsittää nykymetroasemien matkustajia opastavien staattisten opasteiden 
uusimisen. Hankkeen ulkopuolelle jätettäneen Myllypuron aseman opasteet sekä 
osa Hakaniemen metroaseman opasteista, joiden opasteet toteutetaan erillisissä 
HKL:n korjausrakoissa. Hankkeen toteutus ei sisällä maksaneisuuden rajan 
merkintöjen uusimista, turvallisuusopasteiden uusimista, mainosten uusimista, 
sähköisen informaation muutoksia eikä metroasemien asematunnuksien 
muutoksia. 

  

Perustelu Metroasemien opastesuunnittelutyöt ovat valmistumassa ja toteutusvaiheen 
valmistelut on käynnissä.  
 
Lisäsuunnittelutöillä katetaan mm. laadunvarmistustyö toteutusvaiheessa, 
suunnitellaan lattiatarrat ja 3D-kartat metroasemille. 
 
Metroasemien lattiatarrojen toteutuksella havainnollistetaan matkustajalle, missä 
lyhyt metrojuna pysähtyy länsimetron tullessa käyttöön. 
 
Valaisevien opastekoteloiden vaihtaminen yhdistetään tähän hankkeeseen, koska 
hankkeella saadaan yhtenäinen valaistus kaikkiin opastekoteloihin (led-valot). 
Kotelovaihdoksella lisätään opastekoteloiden käyttöikää, helpotetaan opasteiden 
suunnittelua, vaihtamista ja huoltoa. Nykytilanteessa valaistuja opastekoteloita on 
uusittu tapauskohtaisesti, ja ne sisältävät erilaisia valaistustekniikoita. Osa 
valaistuista koteloista on mahdollisesti käyttöikänsä päässä. Uusissa 
opastesuunnitelmissa on esitetty täysin uusia valaisevia opastekoteloita 
metroasemille. 
 
Metroasemien opasteiden toteutustyön kustannukset tulevat kasvamaan syystä, 
että hankkeen toteutus vaatii mm. yötyötä ja vaihdettavien opasteiden määrää on 
hankkeen aikana päätetty laajentaa. 
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Kustannukset Hankkeen aikaisempi arvonlisätön kustannusennuste oli 400.000 EUR, ja 
hankesuunnitelman korotuksen jälkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on  
1.700 000 EUR joka muodostuu saatujen tarjousten ja arvion mukaan seuraavasti:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  € (alv 0%) 

 -konsulttipalvelut   270 000 

 -opastetarratoimitus   170 000 

 -opastemallikappaleet    3465 

 -opastemateriaalit   810 000 

 -opastevaihtotyö   310 000 

 -varaukset (n. 10 %)   146 535 

 Yhteensä   1 710 000 

     
 

  

 
 
 
 

 

            

    

 
   

            

   

Aikataulu 
 

   

Hanke toteutetaan vuosien 2015–2016 aikana. 
   

            

     

 
  

            

   

Tulosyksikkö 7351 Helsingin metroasemien yhteiset kustannukset 

  
 

 

            

  

Rahoitussuunnitelma Hanke rahoitetaan vuosien 2015–2016 investointibudjetista. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla 85 500 euron vuosittaisen kustannuksen. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Toteutuksessa huomioitava metroliikenteen häiriöttömyys. 

  

Viestintä Hankkeen tiedottamisesta vastaa HKL Viestintä yhdessä Infra ja kalusto -yksikön 
kanssa. 

 

 

            

 

 
 

 

    
 

 

            

     

Jakelu: Saarikoski, Lähdetie, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen, Myllymäki, Aittomäki 

  
 

 

 


