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METRON OPASTUSJARJESTELMAN UUDISTAMINEN

Hankkeen kuvaus Nykyisille metroasemille on laadittu opastussuunnitelmat ja opasteet uusitaan
suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen edetesséa on todettu tarve seuraaville
lisatoille: lisdsuunnittelutyot, lattiatarrojen toteutus, valaisevien opastekoteloiden
uusiminen, opasteiden toteutus tulee ennakoitua kallimmaksi. Talla
hankesuunnitelmalla korotetaan 30.1.2015 hyvéaksyttya Metron
opastusjarjestelman hankesuunnitelmaa.

Hankkeen rajaukset Hanke kasittdd nykymetroasemien matkustajia opastavien staattisten opasteiden
uusimisen. Hankkeen ulkopuolelle jatettdneen Myllypuron aseman opasteet seka
osa Hakaniemen metroaseman opasteista, joiden opasteet toteutetaan erillisissa
HKL:n korjausrakoissa. Hankkeen toteutus ei sisalla maksaneisuuden rajan
merkintdjen uusimista, turvallisuusopasteiden uusimista, mainosten uusimista,
sahkdisen informaation muutoksia eikd metroasemien asematunnuksien
muutoksia.

Perustelu Metroasemien opastesuunnitteluty6t ovat valmistumassa ja toteutusvaiheen
valmistelut on kaynnissa.

Lisasuunnittelutoilla katetaan mm. laadunvarmistustyo toteutusvaiheessa,
suunnitellaan lattiatarrat ja 3D-kartat metroasemille.

Metroasemien lattiatarrojen toteutuksella havainnollistetaan matkustajalle, missa
Ilyhyt metrojuna pyséahtyy lansimetron tullessa kayttoon.

Valaisevien opastekoteloiden vaihtaminen yhdistetaan tdhan hankkeeseen, koska
hankkeella saadaan yhtenainen valaistus kaikkiin opastekoteloihin (led-valot).
Kotelovaihdoksella lisdtdan opastekoteloiden kayttdikaa, helpotetaan opasteiden
suunnittelua, vaihtamista ja huoltoa. Nykytilanteessa valaistuja opastekoteloita on
uusittu tapauskohtaisesti, ja ne sisaltavat erilaisia valaistustekniikoita. Osa
valaistuista koteloista on mahdollisesti kayttdikdnsa paassa. Uusissa
opastesuunnitelmissa on esitetty taysin uusia valaisevia opastekoteloita
metroasemille.

Metroasemien opasteiden toteutustydn kustannukset tulevat kasvamaan syysta,
ettd hankkeen toteutus vaatii mm. yoty6ta ja vaihdettavien opasteiden maaraa on
hankkeen aikana paatetty laajentaa.
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Kustannukset Hankkeen aikaisempi arvonlisdton kustannusennuste oli 400.000 EUR, ja
hankesuunnitelman korotuksen jalkeen arvonlisédveroton kustannusennuste on
1.700 000 EUR joka muodostuu saatujen tarjousten ja arvion mukaan seuraavasti:

€ (alv 0%)
-konsulttipalvelut 270 000
-opastetarratoimitus 170 000
-opastemallikappaleet 3465
-opastemateriaalit 810 000
-opastevaihtotyo 310 000
-varaukset (n. 10 %) 146 535
Yhteensa 1710000

Aikataulu Hanke toteutetaan vuosien 2015-2016 aikana.
Tulosyksikko 7351 Helsingin metroasemien yhteiset kustannukset
Rahoitussuunnitelma Hanke rahoitetaan vuosien 2015-2016 investointibudjetista.

Vaikutukset kayttotalouteen Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla 85 500 euron vuosittaisen kustannuksen.

Vaikutukset metro- tai Toteutuksessa huomioitava metroliikenteen hairiéttémyys.
raitioliikenteeseen

Viestinta Hankkeen tiedottamisesta vastaa HKL Viestinta yhdessa Infra ja kalusto -yksikdn
kanssa.

Jakelu: Saarikoski, Lahdetie, Paivarinta, Hokajarvi, Joutsen, Myllymé&ki, Aittomaki
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