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Metrosilta — Kulosaari Urakan Osa 1, HKR:n antama tarjous sillan
vahventamisesta

HEL 2016-002338 T 08 00 07
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa oikeuttaa liiken-
nelaitoksen tilaamaan HKR-Rakennuttajalta suorahankintana Kulosaa-
ren metrosillan vahvistamisen SRV Rakennus Oy:n antaman budjetti-
tarjouksen mukaisesti enintdan 1.325.739,00 euron (alv 0) kokonaishin-
taan.

Esittelijan perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyvaksyi 27.4.2016 HKL: laatiman han-
kesuunnitelman Kulosaaren metrosillan vahvistamisesta. Hankesuunni-
telman mukaan Kulosaaren metrosilta tulee vahvistaa, silla siina on
kaytetty jannemenetelmaa, joka altistaa sillan vaurioitumiselle. Nyt tila-
taan HKR-Rakennuttajalta sillan Kalasataman keskuksen puoleisen
paan vahvistaminen.

Helsingin kaupunki on laatinut Kalasataman keskuksen toteuttamisesta
jarjestetyn kilpailun jalkeen SRV:n kanssa toteutussopimuksen. Toteu-
tussopimus sisaltaa Kalasataman keskuksen lisaksi mm. metroase-
man, uuden metrosillan ja metron sahkdnsyottdaseman toteuttamisen.
Toteutussopimukseen kuuluu Kulosaaren metrosilla jatkeena olevan
uuden metrosillan toteuttaminen Kalasataman keskuksen sisalle. SRV
rakensi taman sillan vuonna 2012 osana toteutussopimusta.

Nyt tehtava vanhan Kulosaaren metrosillan vahventaminen on jaettu
kahteen osa-urakkaan. Vahvennettava silta jaa osittain Kalasatamaan
rakennettavan kauppakeskuksen sisaan. Kalastaman keskuksen ra-
kentaminen etenee vuonna 2016 siten, etta on tarkoituksenmukaista,
ettda Kalasataman paadyn sillan vahvennuksen tehdaan ennen keskuk-
sen sillan puoleisten osien valmistumista osana keskuksen rakentamis-
ta. Sillan vahvistusurakan toteuttamisen yksinkertaisuuden ja kustan-
nusten vuoksi on olennaista saada se toteutettua ennen keskuksen ra-
kentumista.

HKR hoitaa Kalasataman julkisten osien rakennuttamistehtavat kau-
pungin valtuuston paatoksen mukaisesti. Kulosaaren metrosiltaan Ka-
lasataman keskuksen osalta liittyvat tyot HKL tilaa kaupungin sisaisena
hankintana HKR:lta. HKR puolestaan tilaa metrosillan rakentamisura-
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kan SRV:Ita osana toteutussopimuksen mahdollistamia valttamattomia
lisatoita.

HKR on saanut SRV:Ita budjettitarjouksen sillan rakentamisesta. Lopul-
lisen tarjouksen SRV jattaa HKR:lle myohemmin kesakuussa, jonka
pohjalta HKR neuvottelee urakan toteuttamisesta. Lisaksi HKR on teet-
tanyt vaihtoehtoisen kustannuslaskelman SRV:n antaman tarjouksen
vertailua varten.

Sillan vahvennuksen toisen osuuden urakan HKL kilpailuttaa mydhem-
min itse ja toimii hankkeessa rakennuttajana.

Hankkeen tausta

Esittelija

Kulosaaren Metrosillan rakenteessa on kaytetty saksalaista KA-janne-
menetelmaa3, jossa teraksena on Sigma Ovalpunosjanne. Jannetyypis-
sa on todettu alttiutta vetykorroosio- haurasmurtumaan.

Erityisesti janteissa, joiden suojainjektointi on heikosti onnistunut, on to-
dettu sardilya. [lmid on todetusti aiheuttanut esimerkiksi Jyvaskylan
kaupungin Kangasvuoren vesitornin murtumisen.

Kulosaaren metrosillalle on tehty erikoistarkastus, jossa on tutkittu jan-
teiden kuntoa ainetta rikkomattomilla menetelmilla. Ainetta rikkomatto-
malla menetelmalla etsitaan tarkastettavasta kohteesta pinnalla olevia
tai sisaisia virheita, jotka voivat aiheuttaa vaurioitumisia. Sillan raken-
teille on tehty myos kantavuus- ja riskitarkastelut vaurioitumisen mah-
dollisuuden arvioimiseksi, koska varmuutta janteiden kunnosta ei ole
mahdollista saada rakenteita avaamatta ja vaurioittamatta.

Keskustan puoleisissa kuudessa aukossa on vahventaminen suunnitel-
tu tehtavaksi kannen molemmin puolin asennettavilla teraspalkeilla,
joista alkuperaisen kannen pohja on tuettu poikkipalkeilla, joiden kes-
kelta keskelle etaisyys on noin 4-5 metria. Palkit on tuettu alkuperaisilta
tuilta tai niiden yhteyteen rakennettavilta uusilta tuilta. Sillan Kulosaa-
ren puoleisissa kuudessa aukossa vahventaminen on suunniteltu kan-
nen sivuille rakennettavilta ristikoilta. Muuten rakenne on toisessa
paassa toteutetun kaltainen. Palkit ja ristikot rakennetaan ylospain kaa-
reviksi niin, etta tunkattaessa rakenteen paata ylospain kanteen mobili-
soituu nostava voima 25 kN/m molemmin puolin kantta. Vahventami-
nen mahdollistaa janteiden vaurioituessa kuorman siirtymisen alkupe-
raiselta kannelta vahvistuspalkeille ja —pilareille. Vahventamisen raken-
teet on suunniteltu siten, ettd ne kantavat onnettomuustilanteessa koko
kansirakenteen, radan seka kahden junan painon.
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