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Pysakkikatosten uusiminen - hankesuunnitelma

HEL 2016-006318 T 08 00 08
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa tehda hankepaa-
toksen Helsingin joukkoliikenteen pysakkikatosten uusimisesta PPP-
hankkeena seuraavasti:

— hankkeeseen sisaltyvat kaikki Helsingin alueella sijaitsevat joukkolii-
kenteen pysakkikatokset, yhteensa n. 1500—-1600 kpl

— pysakkikatosjarjestelman pitaa toteuttaa sille asetetut matkustaja-
palveluvaatimukset, jotka on kuvattu hankesuunnitelmassa ja joita
tarkennetaan suunnittelun edistyessa

— pysakkikatostoimittajalle/-operaattorille investoinnista aiheutuvat ko-
konaiskustannukset ovat arviolta 15-20 milj. euroa

— pysakkikatosoperaattori vastaa pysakkikatosten kunnossapidosta
sopimuskaudella

— lahtokohtana hankkeen rahoituksessa on, etta pysakkikatosoperaat-
tori saa hyvakseen pysakkikatosten mainospaikoista kertyvan mai-
nostuoton

— hankkeen toteutusmalliin voi sisaltya myos pysakkikatosoperaatto-
rin HKL:lle suorittama maksuosuus

— HKL varautuu investointivaihneessa myos osallistumaan investointiin
enintaan 5 milj. eurolla, sen mukaan kuin asiasta PPP-hanketta
koskevassa hankintamenettelyssa tarkemmin maaritellaan

— sopimuskauden pituus on 10—15 vuotta.

Esittelijan perustelut
Yleista lahtotilanteesta ja hankkeen sisallosta

Helsingissa on noin 1500 pysakkikatosmodulia, joiden yllapitosopimuk-
set paattyvat kahdessa erassa 30.6.2017 ja 30.6.2018. Nykyinen py-
sakkikatosten yllapitosopimus perustuu mainosrahoitukseen. Nykyinen
pysakkikatosoperaattori (JCDecaux Finland Oy) on omalla kustannuk-
sellaan suunnitellut ja rakentanut pysakkikatokset seka vastaa niiden
yllapidosta koko sopimuskauden ajan. Vastaavasti pysakkikatosope-
raattorilla on oikeus myyda katoksissa olevaa mainospintaa kaupallisiin
tarkoituksiin. Pysakkikatokset ovat operaattorin omaisuutta.

Pysakkikatosten uusimisen hankesuunnitelmassa on kuvattu nykyiset
katostyypit, seka niiden yllapito- ja huoltoperiaatteet. Hankesuunnitel-
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massa on kuvattu myds uusimisen tavoitteita eri nakékulmista, uusimis-
hankkeen laajuus seka yleiset yllapidon periaatteet. Hankesuunnitel-
massa on myos arvioitu hankkeen kustannuksia, seka mahdollisia eri
hankintamalleja.

Vuoden 2015 aikana pysakkikatosten uusimista on valmistellut pysakki-
katosten kehittamisryhma HKL:n johdolla. Pysakkikatosten kehittamis-
ryhmassa ovat olleet edustettuina HKL:n lisaksi HSL, rakennusvalvon-
tavirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto. Hankesuunni-
telmaan on sisallytetty keskeiset asiat pysakkikatosten kehittamisryh-
man laatimasta materiaalista.

Hankkeen toteuttaminen julkisena hankintana

Esittelija

Lisatiedot

HKL:n tarkoituksena on toteuttaa hankinta tarkemmin jatkovalmistelus-
sa maaritettavalla neuvottelumenettelylla niin, etta tarjoajat voivat neu-
vottelumenettelyssa esittaa edella mainittujen Iahtokohtien mukaisesti
erilaisia toteutusmalleja. Toteutusmallien ja mallien pohjalta annettujen
tarjousten vertailu ja valinta toteutetaan noudattaen julkisista hankin-
noista annettuja ohjeita ja maarayksia. Valintaperusteena kaytetaan
HKL:lle hankintayksikkona taloudellisuusperiaatteen mukaisesti edulli-
sinta tarjousta koko sopimuskauden ajalta.

Tarkoituksena ei ole ensimmaisen vaiheen tarjouspyynnodssa maaritel-
|a/sitoa esitettavaa ratkaisua yhteen toteutusmalliin vaan vertailla neu-
vottelumenettelyssa eri mallien keskinaista kokonaistaloudellista edulli-
suutta tilaajan kannalta.

HKL arvioi, ettd mahdollistamalla tarjouspyynndssa myods kaupungin
oma rahoitusosuus (enintdan 4,95 milj. €), lisatdan hankintamenettelys-
sa kyseeseen tulevien toteutusmallien maaraa ja lisataan kilpailua.
Koska kaupungille mahdollisesti tuleva investointiosuus ei toistaiseksi
ole sisaltynyt HKL:n 10-vuotiseen investointiohjelmaan, tulee HKL seu-
raavan kerran investointiohjelmaa paivittaessaan ajoittamaan muita in-
vestointeja kokonaisuutena siten, ettd HKL:n osoitettu 10-vuotinen in-
vestointiraami ei ylity.

Hankintamenettely kaynnistyy julkisten hankintojen mukaisella markki-
naselvityksella syksylla 2016.
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