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MODUULISYÖTTÖASEMA MELLUNMÄKI 

  

Hankkeen kuvaus Hankkeen aikana hankitaan HKL:n metron ratasähkönsyöttöön soveltuva moduuli 
sähkönsyöttöasema. Moduuliaarinen sähkönsyöttöasema koostuu useammasta 
kontista ja kontin sisälle sijoitettavasta metron sähkönsyöttö prosessilaitteistosta. 
Moduulisyöttöasemaa tullaan käyttämään korvaavana sähkönsyöttöasemana 
Siilintien, Kulosaaren ja Itäkeskuksen metron sähkönsyöttöasemien saneerauksien 
yhteydessä. Loppusijoituspaikka moduulisyöttöasemalle Mellunmäki, jonka jälkeen 
on mahdollista saneerata Kontulan metron sähkönsyöttöasema. Käyttöpaikalle 
moduulin lisäksi tarvitaan mm. tarvittava kaapelointi, perustukset, mahdollinen 
estetiikkavuoraus ja tarvittavat käyttöönottajat sekä luvat.  

  

Laajuus 200 brm2 

  

Hankkeen rajaukset Hankkeessa hankitaan modulaarinen syöttöaseman, tehdään perustukset sekä 
tarvittavat kaapeloinnit. 

  

Perustelu Siilitien, Kulosaaren, Itäkeskuksen ja Kontulan syöttöasemat ovat noin 30 vuotta 
vanhat ja prosessilaitteiden käyttöikä on loppu. Syöttöasemat tullaan 
saneeraamaan vuosina 2017 - 2025. Syöttöasemia ei voi saneerauksen ajaksi 
sulkea pois käytöstä ilman että metron liikennöinti vaarantuu, vaan tilalla tulee olla 
korvaava sähkönsyöttöasema. Valmiin moduuli sähkönsyöttöaseman käyttöönotto 
on nopeampaa ja edullisempaa, kuin uuden syöttöaseman rakentaminen 
rakennuksineen. Se voidaan myös siirtää seuraavan saneeraus kohteeseen 
edellisen saneerauksen valmistuttua. Moduulisyöttöasema on suunniteltu 
loppusijoitettavaksi Mellunmäkeen koska haaraa syötetään tällä hetkellä yhdellä 
syöttöasemalla Kontulasta. Kontulan metron sähkönsyöttöasema 
vikaantuessa liikennöinti Mellunmäestä ei olisi mahdollista liian alhaisen 
tehonsyöttökapasiteetin takia, näin ollen moduuli sähkönsyöttöaseman 
loppusijoitus Mellunmäkeen mahdollistaa vikatilanteessa metron liikennöinnin 
jatkumisen sekä Kontulan sähkönsyöttöaseman saneerauksen. Tämän ja 
lisääntyvän liikennemäärän vuoksi Mellunmäkeen tarvitaan syöttöasema 
varmistamaan häiriöttömän sähkösyötön metroradalla. 

  
 

 

            

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 3 500 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

            

    

  € (alv 0%) 

  2016 2017 2018 2019 

  - Rakennuttajan kustannukset  156 667 187 000   

  - Rakennustekniset työt   58 000   

  - Ratasähkötyöt   60 000 300 000  

  - Rakentamismuutokset   35 000   

  - Erillishankinnat  343 333 1 660 000 700 000 0 

 Yhteensä 500 000 2 000 000 1 000 000 0 
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Tulosyksikkö 7615 Sähkönsyöttöasemat 

  
 

 

            

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty toukokuuhun 2016 mennessä 21 
649 euroa. Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 2 
000 000 euroa. Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 
500 000 euroa. Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelma-esityksessä 2017-2018 seuraavasti: 2017: 2 000 000 euroa 
2018: 1 000 000 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 3 500 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 116 666, 67 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 3500 euroa 
vuodessa.  

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Pyritään normaaliin liikenteeseen. On mahdollista että hetkellisesti joudutaan 
ajamaan yhden raiteen ajoa, tämä suunnitellaan erikseen tapauskohtaisesti. Työt 
suoritetaan, niin ettei metron liikennöinti vaarannu. 

  

Viestintä Hankkeessa ei ole tarvetta ulkopuoliselle viestinnälle. Projekti viestittää tarvittavia 
yksiköitä muutoksista. 

  

Ympäristövaikutukset Ei ole. 
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Jakelu: Saarikoski, Lähdetie, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen 

  
 

 

 


