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SIILITIE METRON SYÖTTÖASEMAN SANEERAUS 

  

Hankkeen kuvaus Hankkeessa toteutetaan Siilitien metron sähkönsyöttöaseman kokonaisvaltainen 
saneeraus. Saneerauksessa syöttöaseman rakennus peruskorjataan ja 
prosessilaitteet uusitaan. Rakennuksen LVISA järjestelmät saatetaan nykyaikaan. 
Prosessilaitteiden uusinnalla turvataan järjestelmän toimivuus, varmistetaan 
varaosien saatavuus ja kasvava sähkönsyötön tarve (2,5 minuutin vuoroväli). 
Myös prosessilaitteisiin liittyvät suojareleet, ohjausjärjestelmät ja 
paikallisautomaatio uusitaan yhdenmukaiseksi muiden uusien metron 
sähkönsyöttöasemien kanssa. Tämä peruskorjaus on ensimmäinen osa 
kokonaisuutta jossa tullaan peruskorjaamaan kuusi 1980 luvulla rakennettua 
metron alkuperäistä sähkönsyöttöasemaa. Metron liikennöinnin sähkönsyöttö 
turvataan peruskorjauksen aikana viereen perustettavan modulaarisen 
sähkönsyöttöaseman avulla. Hanke kokonaisuus vastaa laajuudeltaan 
uudisrakentamista.  

  

Laajuus 300 brm2, 500 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Hankkeeseen kuuluu Siilitien sähkönsyöttöasema ja siihen liittyvät kaapelointi. 

  

Perustelu Nykyiset prosessilaitteet ovat vuodelta 1980 ja niidenkäyttöikä lopuillaan, uusia 
varaosia ei ole käytännössä ole saatavilla. Laitteiston vikatiheys on kasvanut 
viimeisten vuosien aikana johtuen laitteiston ikääntymisestä joka aiheuttaa 
ongelmia metron liikennöinnissä. Sähkönsyöttöaseman ja prosessilaitteiston 
peruskorjaus mahdollistaa metron sähkönsyötön käyttövarmuuden pitämisen 
riittävän korkealla tasolla. Sähkönsyöttöaseman prosessilaite hankinnassa 
varmistetaan varaosien ja toimittajan tuen jatkuminen vähintään seuraavaksi 20 
vuodeksi. Varaosien pitkäaikaiseen saatavuuteen ja henkilöstön kouluttamiseen 
kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennuksen peruskorjauksella ja LVIAS 
järjestelmien uusimisella tavoitellaan syöttöaseman toiminta varmuuden 
jatkuvuutta seuraavaksi 20 vuodeksi. Hankeen toteutus edellyttää 
modulaarisensähkönsyöttöaseman perustamista työn ajaksi. 

  
 

 

            

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 4 500 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

            

    

  € (alv 0%) 

  2015 2016 2017 2018 

  - Rakennuttajan kustannukset  4 581 96 598 200 000 20 000 

  - Rakennustekniset työt    645 000 150 000 

  - Ilmanvaihtotyöt    40 000 260 000 

  - Sähkötyöt    40 000 590 000 

  - Rakennusautomaatiotyöt    10 000  

  - Jäähdytystyöt    60 000  

  - Ratasähkötyöt   60 000 125 000 80 000 

  - Rakentamismuutokset    95 000 500 000 

  - Erillishankinnat   338 822 785 000 400 000 

 Yhteensä 4 581 495 420 2 000 000 2 000 000 

      
 

   

            

   

Aikataulu 
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Tulosyksikkö 7615 Sähkönsyöttöasemat 

  
 

 

            

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty toukokuuhun 2016 mennessä 49 224,60 
euroa. Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 500 000 euroa. 
Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 500 000 euroa. 
Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessä 2017-2018 seuraavasti: 2017: 2 000 000 euroa 2018: 2 000 
000 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 4 500 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 150 000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 4500 euroa 
vuodessa. 

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt toteutetaan niin ettei metroliikenteelle aiheudu häiriöitä 

  

Viestintä Ei vaadi ulkoista tiedottamista. Eri yksiköitä tiedotetaan tarvittaessa. 

  

Ympäristövaikutukset Ei ympäristövaikutuksia 

  
 

 

            

 

Riskit 
 

 

    
 

 

            

     

Jakelu: Saarikoski, Lähdetie, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen 

  
 

 

 


