PASILAN ASEMA 1/3-OSAKUSTANNUKSET KUSTANNUSJAKO JA MAKSUERAT (ALV 0 %) 15.4.2016 = laskutettu
= kustannukset tarkentuvat kesakuussa 2016
= hyvaksytty laskutettavaksi
MAKSUERAN ENNUSTETTU LASKUTUS PUOLIVUOSITTAIN
H2/2015 H1/2016 H2/2016 H1//2017 H2/2017 H1/2018 H2/2018 H1/2019 H2/2019 JAKO
Mak a_ |Selite Yhteensa 1/3-osa kust. vuosi  |kk  [7-12/2015 1-6/2016 7-12/2016 1-6/2017 7-12/2017 1-6/2018 7-12/2018 1-6/2019 7-12/2019 HKL/HKR Huom!
1. Pasilan asemabhallin nykyisten laitureille ulottuvien tasonvaihtolaitteiden uusiminen tai peruskorjaus 6 049 006,00 € 2016 335,33 € 0,00 € 125 000,00 € 76 666,67 € 263 000,00 € 263 000,00 € 263 000,00 € 562 000,00 € 463 668,67 € 0,00 €(HKL
1.1|kun suunnittelu on aloitetettu 145 000,00 € 48 333,33 € 16 3 48 333,33 € HKL
1.2|suunnittelusta on tehty 50% 230 000,00 € 76 666,67 € 16 6 76 666,67 € HKL
1.3|suunnittelu on padosin valmis 230 000,00 € 76 666,67 € 16 9 76 666,67 € HKL
1.4|kun liukuporraslaitteista on tehty 60% 632 000,00 € 210 666,67 € 18 9 210 666,67 € HKL
1.5|kun liukuporraslaitteet on tehty 426 209,00 € 142 069,67 € 19 6 142 069,67 € HKL
1.6|kun hisseistd on tehty 60% 265 000,00 € 88333,33 € 18 9 88333,33€ HKL
1.7 |kun hissit on tehty 175 920,00 € 58 640,00 € 19 3 58 640,00 € HKL
1.8|kun peruskorjauksesta on tehty 10 % 394 500,00 € 131 500,00 € 17 3 131 500,00 € HKL
1.9]kun peruskorjauksesta on tehty 20 % 394 500,00 € 131 500,00 € 17 6 131 500,00 € HKL
1.10 |kun peruskorjauksesta on tehty 30 % 394 500,00 € 131 500,00 € 17 9 131 500,00 € HKL
1.11 |kun peruskorjauksesta on tehty 40 % 394 500,00 € 131 500,00 € 17 12 131 500,00 € HKL
1.12 |kun peruskorjauksesta on tehty 50 % 394 500,00 € 131 500,00 € 18 3 131 500,00 € HKL
1.13 |kun peruskorjauksesta on tehty 60 % 394 500,00 € 131 500,00 € 18 6 131 500,00 € HKL
1.14 |kun peruskorjauksesta on tehty 70 % 394 500,00 € 131 500,00 € 18 9 131 500,00 € HKL
1.15 |kun peruskorjauksesta on tehty 80 % 394 500,00 € 131 500,00 € 18 12 131 500,00 € HKL
1.16 |kun peruskorjauksesta on tehty 90 % 394 500,00 € 131 500,00 € 19 3 131 500,00 € HKL
1.17 |kun peruskorjaus on pddosin tehty 394 377,00 € 131 459,00 € 19 6 131 459,00 € HKL
2. Lisdraiteen tasonvaihtolaitteet ja sen alapuoliset joukkoliikennettd palvelevat osat 4343 182,00 € 144772733 € 0,00 € 90 000,00 € 184 400,00 € 269 400,00 € 140 000,00 € 286 000,00 € 237 027,33 € 240 900,00 € 0,00 €| HKL
2.1|kun suunnittelu on aloitetettu 105 000,00 € 35 000,00 € 16 3 35 000,00 € HKL
2.2|suunnittelusta on tehty 50 % 165 000,00 € 55 000,00 € 16 6 55 000,00 € HKL
2.3|suunnittelu on padosin valmis 165 000,00 € 55 000,00 € 16 12 55 000,00 € HKL
2.4|kun liukuportaat asemahallista lisaraiteen laiturille on tehty 190 500,00 € 63 500,00 € 19 6 63 500,00 € HKL
2.5|kun portaasta ja porrashuoneesta Veturitien tasosta lisdraiteen laiturille on tehty 50 % 388 200,00 € 129 400,00 € 16 12 129 400,00 € HKL
2.6 |kun portaat ja porrashuone Veturitien tasosta lisaraiteen laiturille on tehty 388 200,00 € 129 400,00 € 17 6 129 400,00 € HKL
2.7 |kun hissi on tehty 111 000,00 € 37 000,00 € 19 3 37 000,00 € HKL
2.8 |kun lisaraiteen alapuolista joukkoliikennetta palvelevasta tilasta on tehty 10% 210 000,00 € 70 000,00 € 17 3 70 000,00 € HKL
2.9]kun lisdraiteen alapuolista joukkoliikennettd palvelevasta tilasta on tehty 20% 210 000,00 € 70 000,00 € 17 6 70 000,00 € HKL
2.10|kun lisaraiteen alapuolista joukkoliikennetta palvelevasta tilasta on tehty 30% 210 000,00 € 70 000,00 € 17 9 70 000,00 € HKL
2.11 |kun lisdraiteen alapuolista joukkoliikennettd palvelevasta tilasta on tehty 40% 210 000,00 € 70 000,00 € 17 12 70 000,00 € HKL
2.12|kun lisaraiteen alapuolista joukkoliikennetta palvelevasta tilasta on tehty 50% 210 000,00 € 70 000,00 € 18 3 70 000,00 € HKL
2.13 |kun lisdraiteen alapuolista joukkoliikennettd palvelevasta tilasta on tehty 60% 210 000,00 € 70 000,00 € 18 6 70 000,00 € HKL
2.14 |kun lisaraiteen alapuolista joukkoliikennetta palvelevasta tilasta on tehty 70% 210 000,00 € 70 000,00 € 18 9 70 000,00 € HKL
2.15 |kun lisdraiteen alapuolista joukkoliikennettd palvelevasta tilasta on tehty 80% 210 000,00 € 70 000,00 € 18 12 70 000,00 € HKL
2.16 | kun lisaraiteen alapuolista joukkoliikennetta palvelevasta tilasta on tehty 90% 210 000,00 € 70 000,00 € 19 3 70 000,00 € HKL
2.17 |kun lisdraiteen alapuolista joukkoliikennettd palvelevasta tilasta on tehty 100 % 211 200,00 € 70 400,00 € 19 6 70 400,00 € HKL
2.18 |kun lisdraiteen tasonvaihtolaitteiden ja tilan rakentamisesta on tehty 20 % 146 000,00 € 48 666,67 € 18 1 48 666,67 € HKL
2.19 |kun lisdraiteen tasonvaihtolaitteiden ja tilan rakentamisesta on tehty 40 % 146 000,00 € 48 666,67 € 18 3 48 666,67 € HKL
2.20|kun lisaraiteen tasonvaihtolaitteiden ja tilan rakentamisesta on tehty 60 % 146 000,00 € 48 666,67 € 18 6 48 666,67 € HKL
2.21 |kun lisdraiteen tasonvaihtolaitteiden ja tilan rakentamisesta on tehty 80 % 146 000,00 € 48 666,67 € 18 9 48 666,67 € HKL
2.22|kun lisdraiteen tasonvaihtolaitteet ja tilan rakentaminen on tehty 145 082,00 € 48 360,67 € 18 12 48 360,67 € HKL
5. Pasilan asema-alueen kannen alapuolinen sprinklausjarjestelma 838 639,00 € 279 546,33 € 0,00 € 14 000,00 € 114 666,67 € 100 666,67 € 50213,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €| HKL
5.1|suunnittelusta on tehty 50 % 42 000,00 € 14 000,00 € 16 5 14 000,00 € HKL
5.2 [suunnittelu on padosin valmis 42 000,00 € 14 000,00 € 16 8 14 000,00 € HKL
5.3|kun kannen alapuolisesta sprinklausjarjestelmasta on tehty 20 % 151 000,00 € 50333,33 € 16 9 50333,33 € HKL
5.4 |kun kannen alapuolisesta sprinklausjarjestelmastd on tehty 40 % 151 000,00 € 50 333,33 € 16 12 50333,33 € HKL
5.5|kun kannen alapuolisesta sprinklausjarjestelmasta on tehty 60 % 151 000,00 € 50333,33 € 17 3 50333,33 € HKL
5.6 |kun kannen alapuolisesta sprinklausjarjestelmastd on tehty 80 % 151 000,00 € 50 333,33 € 17 6 50333,33 € HKL
5.7|kun kannen alapuolinen sprinklausjarjestelma on tehty 150 639,00 € 50213,00 € 17 9 50213,00 € HKL
6. Ratatyovaraukset 1910 566,00 € 636 855,33 € 0,00 € 46 666,67 € 123 333,33 € 70 000,00 € 213 333,33 € 101 000,00 € 50 000,00 € 32522,00 € 0,00 € HKL
6.1|ratatydvaraukset H1/Q1 2016 140 000,00 € 46 666,67 € 16 6 46 666,67 € HKL
6.2 |ratatydvaraukset H1/Q2 2016 180 000,00 € 60 000,00 € 16 9 60 000,00 € HKL
6.3 |ratatydvaraukset H2 2016 190 000,00 € 63333,33€ 16| 12 63333,33¢€ HKL
6.4 |ratatyovaraukset H1 2017 210 000,00 € 70 000,00 € 17 6 70 000,00 € HKL
6.5 |ratatydvaraukset H2 2017 320 000,00 € 106 666,67 € 17 9 106 666,67 € HKL
6.6 |ratatyovaraukset H1 2018 320 000,00 € 106 666,67 € 17 12 106 666,67 € HKL
6.7 |ratatydvaraukset H2 2018 220 000,00 € 73333,33 € 18 3 73333,33¢€ HKL
6.8 |ratatyovaraukset H1 2019 83 000,00 € 27 666,67 € 18 6 27 666,67 € HKL
6.9 |ratatydvaraukset H2 2019 75 000,00 € 25 000,00 € 18 9 25000,00 € HKL
6.10| rataty6varaukset H1 2020 75 000,00 € 25 000,00 € 18| 12 25 000,00 € HKL
6.11 |ratatydvaraukset H2 2020 60 000,00 € 20000,00 € 19 3 20 000,00 € HKL
6.12|rataty6varaukset H1 2021 37 566,00 € 12522,00 € 19 6 12 522,00 € HKL
7. Lilkenneviraston tyot - Livi on laskuttanut ty6t kokonaisuudessaan 1436792,19 € 478 930,73 € 15 12 478 930,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €| HKL LIVI LASKUTTANUT

7.1|Pasilan pohjoinen raiteenvaihtopaikka 1436792,19€ 478 930,73 € 478 930,73 € HKL KOKONAISUUDESSAAN
Sahkojarjestelman jannitteenkatkojdrjestelmaa ei toteuteta 0,00 € 0,00 € HKL
HKL
8. Tarkastajat 991 840,00 € 330613,33 € 0,00 € 77 313,33 € 53133,33€ 46 700,00 € 46 700,00 € 44 266,67 € 32233,33€ 25 200,00 € 5 066,67 € HKL
suunnitelmien ulkopuoliset tarkastajat joukkoliikennettad palvelevien investointien osalta HKL
8.1 |geotekniikka 6 240,00 € 2 080,00 € 16 1 2080,00 € HKL
8.2|rata ja sahkorata kohdat H1 2015 11 300,00 € 3766,67 € 16 1 3766,67 € HKL
8.3|rata ja sdhkorata kohdat H2 2015 11 300,00 € 3766,67 € 16 3 3766,67 € HKL
8.4|rata ja sahkorata kohdat H1 2016 11 300,00 € 3766,67 € 16 6 3766,67 € HKL
8.5|rata ja sdhkorata kohdat H2 2016 11 300,00 € 3766,67 € 16 9 3766,67 € HKL
8.6|rata ja sahkorata kohdat H1 2017 11 300,00 € 3766,67 € 16| 12 3766,67 € HKL
8.7|rata ja sdhkorata kohdat H2 2017 11 300,00 € 3766,67 € 17 3 3766,67 € HKL
8.8|rata ja sahkorata kohdat H1 2018 11 300,00 € 3766,67 € 17 6 3766,67 € HKL
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H2/2015 H1/2016 H2/2016 H1//2017 H2/2017 H1/2018 H2/2018 H1/2019 H2/2019 JAKO
Mak a_ |Selite Yhteensa 1/3-osa kust. vuosi  |kk  [7-12/2015 1-6/2016 7-12/2016 1-6/2017 7-12/2017 1-6/2018 7-12/2018 1-6/2019 7-12/2019 HKL/HKR Huom!

8.9 |rata ja sdhkorata kohdat H2 2018 11 300,00 € 3766,67 € 17 9 3766,67 € HKL
8.10|rata ja sahkorata kohdat H1 2019 11 300,00 € 3766,67 € 17 12 3766,67 € HKL
8.11|rata ja sahkorata kohdat H2 2019 11 300,00 € 3766,67 € 18 3 3766,67€ HKL
8.12|rata ja sdhkorata kohdat H1 2020 4000,00 € 1333,33€ 18 6 1333,33€ HKL
8.13|rata ja sahkorata kohdat H2 2020 4 000,00 € 1333,33€ 18 9 1333,33€ HKL
8.14 rata ja sahkorata kohdat H1 2021 3800,00 € 1266,67 € 19 3 1266,67 € HKL
8.15|turvallisuus H2 2015 11 300,00 € 3766,67 € 16 1 3766,67 € HKL
8.16|turvallisuus H1 2016 11 300,00 € 3766,67 € 16 6 3766,67 € HKL
8.17 |turvallisuus H2 2016 11 300,00 € 3766,67 € 16 9 3766,67 € HKL
8.18|turvallisuus H1 2017 11 300,00 € 3766,67 € 16| 12 3766,67 € HKL
8.19|turvallisuus H2 2017 11 300,00 € 3766,67 € 17 3 3766,67€ HKL
8.20|turvallisuus H1 2018 11 300,00 € 3766,67 € 17 6 3766,67 € HKL
8.21|turvallisuus H2 2018 11 300,00 € 3766,67 € 17 9 3766,67 € HKL
8.22|turvallisuus H1 2019 11 300,00 € 3766,67 € 17 12 3766,67 € HKL
8.23|turvallisuus H2 2019 11 300,00 € 3766,67 € 18 3 3766,67 € HKL
8.24 turvallisuus H1 2020 11 300,00 € 3766,67 € 18 6 3766,67 € HKL
8.25|turvallisuus H2 2020 4000,00 € 133333€ 18 9 1333,33€ HKL
8.26|turvallisuus H1 2021 4000,00 € 1333,33€ 18| 12 1333,33€ HKL
8.27|turvallisuus H2 2021 3 800,00 € 1266,67 € 19 3 1266,67 € HKL
8.28 |rakennesuunnittelu H1 2015 11 700,00 € 3900,00 € 16 1 3900,00 € HKL
8.29|rakennesuunnittelu H2 2015 11 700,00 € 3900,00 € 16 3 3900,00 € HKL
8.30|rakennesuunnittelu H1 2016 11 700,00 € 3900,00 € 16 9 3900,00 € HKL
8.31|rakennesuunnittelu H2 2016 11 700,00 € 3900,00 € 16 12 3900,00 € HKL
8.32|palosuunnittelu H1 2015 11 700,00 € 3900,00 € 16 1 3900,00 € HKL
8.33|palosuunnittelu H2 2015 11 700,00 € 3900,00 € 16 3 3900,00 € HKL
8.34 | palosuunnittelu H1 2016 11 700,00 € 3900,00 € 16 6 3900,00 € HKL
8.35|palosuunnittelu H2 2016 11 700,00 € 3900,00 € 16 12 3900,00 € HKL
8.36|NOBO ja ISA H1 2015 15 800,00 € 5266,67 € 16 1 5 266,67 € HKL
8.37|NOBO ja ISA H2 2015 15 800,00 € 5266,67 € 16 3 5 266,67 € HKL
8.38|NOBO ja ISA H1 2016 15 800,00 € 5266,67 € 16 6 5 266,67 € HKL
8.39|NOBO ja ISA H2 2016 15 800,00 € 5266,67 € 16 12 5266,67 € HKL
8.40|NOBO ja ISA H1 2017 15 800,00 € 5266,67 € 17 3 5 266,67 € HKL
8.41|NOBO ja ISA H2 2017 15 800,00 € 5266,67 € 17 6 5 266,67 € HKL
8.42|NOBO ja ISA H1 2018 15 800,00 € 5266,67 € 17 9 5 266,67 € HKL
8.43|NOBO ja ISA H2 2018 15 800,00 € 5266,67 € 17 12 5 266,67 € HKL
8.44|NOBO ja ISA H1 2019 15 800,00 € 5266,67 € 18 3 5 266,67 € HKL
8.45|NOBO ja ISA H2 2019 15 800,00 € 5266,67 € 18 6 5266,67 € HKL
8.46|NOBO ja ISA H1 2020 15 800,00 € 5266,67 € 18 9 5 266,67 € HKL
8.47|NOBO ja ISA H2 2020 15 800,00 € 5266,67 € 18] 12 5 266,67 € HKL
8.48|NOBO ja ISA H1 2021 15 200,00 € 5066,67 € 19 6 5 066,67 € HKL
8.49|NOBO ja ISA H2 2021 15 200,00 € 5066,67 € 19 9 5 066,67 €|HKL
8.50|Rataturvainsin6éri H1 2016 42900,00 € 14 300,00 € 16 6 14 300,00 € HKL
8.51 |Rataturvainsindori H2 2016 42 900,00 € 14 300,00 € 16| 12 14 300,00 € HKL
8.52|Rataturvainsin6éri H1 2017 42900,00 € 14 300,00 € 17 6 14 300,00 € HKL
8.53 |Rataturvainsindori H2 2017 42 900,00 € 14 300,00 € 17 12 14 300,00 € HKL
8.54|Rataturvainsin6éri H1 2018 42900,00 € 14 300,00 € 18 6 14 300,00 € HKL
8.55 |Rataturvainsindori H2 2018 42 900,00 € 14 300,00 € 18] 12 14 300,00 € HKL
8.56|Rataturvainsin6éri H1 2019 42 600,00 € 14 200,00 € 19 6 14 200,00 € HKL
8.57|Turvallisuuskoordinaattori H2 2015 10 200,00 € 3400,00 € 16 1 3400,00 € HKL
8.58 |Turvallisuuskoordinaattori H1 2016 10 200,00 € 3 400,00 € 16 6 3400,00 € HKL
8.59|Turvallisuuskoordinaattori H2 2016 10 200,00 € 3400,00 € 16 9 3400,00 € HKL
8.60 |Turvallisuuskoordinaattori H1 2017 10 200,00 € 3 400,00 € 16 12 3400,00 € HKL
8.61|Turvallisuuskoordinaattori H2 2017 10 200,00 € 3400,00 € 17 3 3400,00 € HKL
8.62 |Turvallisuuskoordinaattori H1 2018 10 200,00 € 3 400,00 € 17 6 3 400,00 € HKL
8.63| Turvallisuuskoordinaattori H2 2018 10 200,00 € 3400,00 € 17 9 3400,00 € HKL
8.64 |Turvallisuuskoordinaattori H1 2019 10 200,00 € 3 400,00 € 17 12 3400,00 € HKL
8.65| Turvallisuuskoordinaattori H2 2019 10 200,00 € 3400,00 € 18 3 3400,00 € HKL
8.66 | Turvallisuuskoordinaattori H1 2020 10 200,00 € 3 400,00 € 18 6 3 400,00 € HKL
8.67| Turvallisuuskoordinaattori H2 2020 10 200,00 € 3400,00 € 18 9 3400,00 € HKL
8.68|Turvallisuuskoordinaattori H1 2021 10 200,00 € 3 400,00 € 19 3 3400,00 € HKL

Yhteensi (alv 0 %) 15570 025,19 € 5190 008,40 € 478 930,73 € 352 980,00 € 552 200,00 € 749 766,67 € 713 246,33 € 694 266,67 € 881 260,67 € 762 290,67 € 5066,67 €| YHT H2/2016 - H2/2019 4358 097,67 €




