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Hankesuunnitelma Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankkimiseksi

HEL 2016-008671 T 02 02 02
Esitysehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittda kaupunginhallituksen
hyvaksyttavaksi Raide-Jokeri -linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman
esityksen mukaan seuraavasti:

*hkkkkkkkkk

Esittelijan perustelut
1. Hankkeen tausta

Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki ovat hyvaksyneet Raide-Joke-
rin hankesuunnitelman, Helsinki valtuustonsa paatoksella 15.6.2016
(178 §) ja Espoo valtuustonsa paatoksella 13.6.2016 (84 §).

Em. hankesuunnitelman hyvaksymispaatosten lahtokohtana on, etta
Raide-Jokeri tullaan toteuttamaan Helsingin ja Espoon kaupunkien yh-
teishankkeena, yhtena ja yhtenaisena raitioliikkennejarjestelmana erilli-
sen projektiorganisaation toimesta niin kuin Helsingin ja Espoon kes-
ken solmittavassa yhteistydsopimuksessa tarkemmin sovitaan.

Raide-Jokeri -hankkeessa projektivastuu on Helsingin kaupungin orga-
nisaatiossa HKL:IlIa. Lisaksi Hankkeeseen Helsingin kaupungin puolelta
osallistuvat kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto projektin kay-
tannon toteuttamisessa seka kaupunginkanslia projektin eri yhteistyo-
elimissa.

Raide-Jokerin liikenndinnista HSL ja Helsinki (HKL) tekevat erillisen so-
pimusjarjestelyn, joka kasittda myos raitiovaunujen kunnossapidon ja
kunnossapitoa varten tarvittavat tarpeelliset varikkotilat.

Helsinki (HKL) hankkii yhteistydssa HSL:n kanssa sopimiaan menette-
lyja noudattaen Raide-Jokeria varten tarvittavan uuden raitiovaunuka-
luston niin, etta ko. raitiovaunukalustoa kaytetaan koko sen elinkaaren
ajan HSL:n ja Helsingin (HKL) sopimalla tavalla paakaupunkiseudun
raitiovaunuliikenteessa. Raide-Jokeri -linjan kalustohankintaa koskeva
hankintaprojekti toteutetaan HKL:n organisaation toimesta omana erilli-
sena projektina, joka kuitenkin raportoi myos Raide-Jokeri -projektin
johtoryhmalle.
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Raide-Jokeri -hanke voidaan jakaa Raide-Jokeri linjan infrastruktuuria
ja kalustoa koskeviin osakokonaisuuksiin:

1. Infrahanke, joka kasittda seuraavaan kokonaisuuden
- Raide-Jokeri -radan, kayttoon liittyvine jarjestelmineen
- Raide-Jokeri -likenndintia varten tarvittavat varikot,

- Raide-Jokeriin liittyvat muut vaylajarjestelyt seka

2. Kalustohanke, jossa hankitaan Raide-Jokerin liikennetta varten tar-
vittava uusi kalusto.

Helsingin valtuuston edella mainitun infrahankkeen hankesuunnitelmaa
koskevan paatoksen selostusosassa mainitaan, etta Raide-Jokeri -lin-
jaa varten tarvittavasta kalustosta ja varikoista tehdaan erilliset hanke-
suunnitelmat kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi.

HSL:n hallitus kasittelee 16.8.2016 omalta osaltaan ensin hankepaa-
toksen periaatelinjaukset, ml. yhteistyoperiaatteet kalustohankinnan to-
teuttamisesta HKL:n kanssa,

HSL:n hallitus seuraavassa vaiheessa, sen jalkeen kun Raide-Jokeri -
linjan raitiovaunujen hankinnasta on tehty hankepaatos, kasittelee ja
hyvaksyy raitiovaunuhankinnan keskeiset linjaukset hankesuunnitel-
man maarittelemissa puitteissa ja linjauksena HKL:n johtokunnan han-
kintapaatosta varten.

2. HSL:n ja HKL:n yhteisty® Raide-Jokeri-linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen
hankintaan liittyen

Edellisessa kohdassa selvitetty Helsingin ja Espoon valtuustojen hy-
vaksyma hankesuunnitelma kasittaa Raide-Jokeri -linjan infrastruktuu-
rin eli radat, sahkodistyksen, sahkonsyoton, pysakit, ratojen opasteet se-
ka kaikki Raide-Jokeriin ja sen kayttoon liittyvat jarjestelmat.

Raide-Jokeri edellyttaa kuitenkin uutta kalustoa, jonka hankkiminen on
Helsingin ja Espoon kesken tehtavan yhteistydsopimuksen mukaisesti
Helsingin raitioliikenteen operoinnista vastaavan HKL:n vastuulla.

HKL on liséksi neuvotellut HSL:n kanssa Raide-Jokerin liikenngintiin
liittyen yhteistyopoytakirjan, niin kuin talla esityslistalla asiassa "Yhteis-
tydopoytakirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjaa varten tarvittavan ka-
luston hankintaa” on selvitetty. Yhteistyopoytakirjalla HSL ja HKL sopi-
vat erityisesti seuraavista asioista:

— Raide-Jokerin liikenndintia varten tarvittavien raitiovaunujen hankin-
taan liittyvista periaatteista ja hankinnasta niin, etta ko. raitiovaunuja
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voidaan kayttaa koko niiden elinkaaren ajan paakaupunkiseudun
raitioliikenteessa

— Raide-Jokerin liikenndintia varten tarvittavien varikkotilojen rakenta-
misesta niin, etta varikkotilat palvelevat koko niiden suunnitellun,
tarkoituksenmukaisen kayttoian paakaupunkiseudun raitiotieliiken-
netta.

HKL:n ja HSL:n yhteistydpdytakirjan mukaan HKL siis hankkii Raide-
Jokeri -linjaa varten tarvittavan kaluston. HSL:lla on kuitenkin yhteistyo-
pdytakirjan ehtojen mukaan mahdollisuus kilpailuttaa Raide-Jokeri -lin-
jan raitioliikenne, mika kaytannossa tarkoittaa, etta HKL:n tulee HSL:n
pyynnosta eriyttaa yhteistyopoytakirjassa tarkemmin selvitetylla tavalla
raitiovaunujen omistus. HSL:Ila on sitten mahdollisuus vuokrata raitio-
vaunut kdypaa vuokraa vastaan HKL:Ita ja jarjestaa Raide-Jokeri -linjan
operoinnin Kilpailutus tarjouspyynnossa maariteltyjen ehtojen mukai-
sesti niin, etta tarjouskilpailun voittanut likenneoperaattori hoitaa Rai-
de-Jokerin liikenndinnin hankesuunnitelmassa tarkoitetuilla raitiovau-
nuilla.

HKL:n ja HSL:n yhteistydpdytakirjassa sovitaan lisaksi eri toimintamal-
leissa noudatettavasta periaatteesta koskien Raide-Jokeri -linjan raitio-
vaunujen kunnossapitoa ja Raide-Jokeri -linjaa varten tarpeellisten va-
rikkotilojen kayttoa.

HKL:n ja HSL:n yhteistydpdytakirjan paaperiaate on, etta kaikki HKL:n
tekemat Raide-Jokeri -linjan raitiovaunuja ja varikkoja koskevat inves-
toinnit pysyvat paakaupunkiseudun raitioliikenteen kaytossa koko raitio-
vaunujen elinkaaren ja varikoiden suunnitellun, tarkoituksenmukaisen
kayttdian ajan.

3. HKL:n kaytdssa oleva raitiovaunukalusto

HKL:n kaytossa oleva raitiovaunukalusto muodostuu talla hetkella kol-
mesta eri raitiovaunutyypista. Kaytossa on seka (1) korkealattiaisia ni-
velraitiovaunuja, (2) peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunu-
jaja (3) taysin matalalattiaisia raitiovaunuja seuraavasti:

Korkealattiaiset nivelraitiovaunut

Kaytdssa on 20 peruskorjattua korkealattiaista nivelraitiovaunua, jotka
alun perin on valmistettu vuosina 1973 - 1975.

Edella mainitut 20 kaytdssa olevaa peruskorjattua nivelraitiovaunua
ovat normaalissa liikennekaytossa, ja HKL arvioi, etta niiden kaytto voi
jatkua viela noin 10 vuotta.

Postiosoite

PL 1490

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
artturi.lahdetie@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Eurantie 5-7 +358 9 310 35245 0201256-6

Helsinki 55 Faksi Alv.nro
www.hkLfi +358 9 310 35483 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 4 (10)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
INKA/1
16.08.2016

Lisaksi 10 kappaletta samaa raitiovaunutyyppia olevia nivelraitiovaunu-
ja, joita ei ole peruskorjattu, on varastoitu odottamaan jatkokayttoa tai
romutusta; ko. vaunut vaativat suhteellisen laajan peruskorjauksen, mi-
kali niita viela aiotaan kayttaa matkustajaliikenteessa.

Osamatalalattiaiset nivelraitiovaunut

Kaytdssa on kaikkiaan 52 osamatalalattiaista peruskorjattua nivelraitio-
vaunua, jotka alun perin on valmistettu vuosina 1973 — 1987. Vuosina
2007 — 2012 ko. raitiovaunuihin rakennetun matalalattiaisen valiosan
ansiosta raitiovaunut tayttavat esteettoman kaluston maaritelman.

HKL arvioi, ettd naiden osamatalalattiaisten peruskorjattujen nivelraitio-
vaunujen kaytto voi jatkua viela 10 vuotta.

Kokonaan matalalattiaiset raitiovaunut
Variotram -raitiovaunutyyppi:

Kaytossa on lisaksi 40 kpl kokonaan matalalattiaisia Variotram-raitio-
vaunuja (yksi naista raitiovaunuista on kolarivaurioitunut, eika ole liiken-
teessa), jotka Bombardier Transportation Finland Oy toimitti HKL:lle
vuosina 1998 — 2004. Naiden raitiovaunujen ongelmat liittyvat erityises-
ti kori- ja telirakenteen huonoon suunnitteluun ja niista aiheutuviin ko-
rien kestavyytta koskeviin ongelmiin.

HKL ja Bombardier kavivat korirakenteen murtumista ja kestavyyson-
gelmista pitkat neuvottelut, jotka paattyivat vuonna 2007 sopimusjarjes-
telyyn, jonka yhtena osana HKL teki Bombardierin kanssa ko. vaunuis-
ta huolto- ja kunnossapitosopimuksen 10 vuodeksi. Sopimusjarjeste-
lyyn kuuluvan muutos- ja yhteistyosopimuksen ehtojen mukaan HKL:lla
on mahdollisuus purkaa ko. sopimusjarjestely, mikali Variotram -vau-
nun kaytettavyys ei vastaa sovittua tai mikali voidaan todeta, etta vau-
nun korirakenne ei tule kestamaan sovittua 40 vuoden kayttoikaa.

HKL neuvottelee parhaillaan Bombardierin kanssa eri vaihtoehdoista
koskien mm. korin kestavyydesta teetettyjen ulkopuolisten selvitysten
johtopaatoksia seka raitiovaunujen jaljella olevaa teknistaloudellista ja
tarkoituksenmukaista kayttdaikaa. Naiden neuvottelujen loppuunsaatta-
minen on nyt kiireellistd, kun Bombardierin kanssa tehdyn em. huolto-
ja kunnossapitosopimuksen sopimuskausi on paattymassa huhtikuussa
2018.

Artic -raitiovaunutyyppi:

Kaytdssa on lisaksi talla hetkella kymmenen (10) kappaletta uutta
Transtech Oy:n toimittamaa Artic-raitiovaunua, joista ns. esisarjan kak-
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si (2) raitiovaunua toimitettiin vuonna 2013 ja muut 38 raitiovaunua toi-

mitetaan vuosina 2016 — 2018. Kokemukset Artic -raitiovaunuista ovat

tahan asti olleet hyvia. Kayttokustannukset ovat alhaisia ja luotettavuus
on Kiitettavaa tasoa.

4. Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittava uusi kalusto

Kuten edella on selvitetty, Raide-Jokeri -linjaa varten tarvitaan uutta rai-
tiovaunukalustoa ja Raide-Jokeri -linjan kalustohankinta on mainittu
myds Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevien hankesuunnitelmien hy-
vaksymispaatosten perusteluissa.

Lahtokohdat Raide-Jokeri -linjan kalustohankinnalle ilmenevat edella
selvitetyista, Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevien hankesuunnitel-
mien hyvaksymispaatoksista ja ovat seuraavat:

Raide-Jokerin radan kokonaispituus on noin 25 km, josta noin 16 km si-
joittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Linja on koko osuudel-
taan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu paaosin omalle ajouralle.

Raide-Jokerille jarjestetaan kaikissa valo-ohjatuissa risteamisissa etuu-
det muuhun liikenteeseen nahden. Keskimaarainen matkanopeus on
hankesuunnitelman mukaan 25 km/h, kun tavanomaisen raitiolinjan
vastaava on nykyisin noin 15 km/h. Korkeampi keskinopeus saavute-
taan, kun pysakkivali on huomattavasti pidempi kuin nykyisessa raitio-
tieverkossa, etuusjarjestelyt keskustan raitiotieverkkoa voimakkaammat
ja raitiorata on paasaantoisesti sijoitettu omalle kaistalleen.

Raide-Jokerin hyvaksytyssa hankesuunnitelmassa on alustavasti esi-
tetty ratarakenne, pysakit, katujarjestelyt yms. infrastruktuuriin liittyvat
ratkaisut.

Raide-Jokerin infrahankkeen suunnittelun lahtékohtana ovat olleet kah-
teen suuntaan ajettavat raitiovaunut, joissa on ovet molemmilla puolilla
vaunua. Kahteen suuntaan ajettavassa vaunussa etuna on, etta ajo-
suuntaa voidaan vaihtaa missa tahansa raitiolinjan kohdassa, jossa on
vaihteet raiteiden valilla. Raiteenvaihtopaikkoja sijoitetaan linjalle noin
kahden kilometrin valein. Tama helpottaa radan suurempien kunnossa-
pitotdiden jarjestamista ja mahdollisten hairidtilanteiden hallintaa. Kah-
teen suuntaan ajettava vaunu ei tarvitse myoskaan paatepysakilla tilaa
vievaa kaantosilmukkaa. Uusi raitiotieyhteys on kahteen suuntaan ajet-
taviin vaunuihin perustuvana helpommin toteutettavissa vaiheittain,
koska paatepysakki voi olla katuverkossa.

Raide-Jokerin kaluston maaraan ja vaunutyypin mitoitukseen vaikutta-
vat seudun matkustajamaaraennusteet, Helsingin, Espoon ja Vantaan
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pikaraitiotieverkkosuunnitelmat seka Helsingin nykyinen raitiotiejarjes-
telma, jonka suunnitellaan tulevaisuudessa yhdistyvan seudun pikarai-
tiotiejarjestelmaan

Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevassa hankesuunnitelmassa maini-
taan, ettd Raide-Jokeri -linjan liikkenndinnin kaynnistymisvaiheessa lah-
tokohtana on 2,4 m levea vaunu, mutta radan suunnittelussa on myos
varauduttu 2,65 m leveiden vaunujen kayttamiseen tulevaisuudessa,
mikali seudun muulla pikaraitiotieverkostolla tulevaisuudessa paadyttai-
siin tahan leveyteen.

HKL:n keskeinen Iahtdkohta Raide-Jokerin kalustoa koskevan hanke-
suunnitelman valmistelussa on, etta yhteensopivuus paakaupunkiseu-
dun muun raideliikennejarjestelman kanssa pyritaan ottamaan mahdol-
lisimman hyvin huomioon mm. teknisten ratkaisujen ja kaluston suh-
teen. Tama on otettu huomioon jo Raide-Jokerin infrastruktuurin hanke-
suunnitelmassa.

Jotta Helsingin nykyisen raitioliikenteen hoitamisen ja kunnossapidon
kanssa saavutetaan mahdollisimman suuret synergiaedut, tulee hankit-
tavan kaluston olla yhteisajokelpoista HKL:n nykyisen raitiotieinfran ja
kunnossapitoinfran kanssa.

Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassa hankesuunnitel-
massa arvioitinRaide-Jokeri-linjan kalustotarve mm. seuraavasti:

— Dynaamisen simuloinnin perusteella tehtyjen laskelmien mukaan
kiertoaika on 2:06:34 tuntia.

— Mikali vuorovali oletetaan viisi (5) minuutiksi, reitin operoimiseen
tarvitaan 26 raitiovaunuyksikkoa.

— Lisaksi operoinnin varmistamiseksi tulee varautua 10 % suuruisella
lisdkalustolla, mika tarkoittaa kolmea (3) lisdvaunua, jolloin koko-
naismaaraksi tulee 29 raitiovaunua.

Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassahankesuunnitel-
massa on mukana my0s seuraava ajoajoista lahteva tiivistetty kalusto-
tarvelaskelma:

— Ajoaika 1:01:00 h

— Tekninen kdantdaika 2:00 min / paatepysakki

— Lisakaantoaika Itakeskuksessa 1:41 min

— Puskuriaika 1:13 min

— Arvioitu kalustomaara 26 vaunua liikkenngintiin

— Lisaksi yksi (1) varavaunu liilkenndintiin ja kaksi (2) varavaunua
huoltoon
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Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevan hankesuunnitelman
yhteydessa tehdyn alustavan suunnittelun ja HKL:n sen jalkeen teke-
man lisavalmistelun perusteella HKL arvioi, ettd paadytaan seuraavaan
kalustotarvelaskelmaan:

- kaksikymmentakuusi (26) vaunua lilkkenngintiin

- yksi (1) varavaunu liikenndintiin ja

- kaksi (2) varavaunua huoltoon

eli tarve on yht. 29 raitiovaunua.

Raide-Jokeri linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen kapasiteettitar-
peeksi on Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassa hanke-
suunnitelmassa arvioitu 150 matkustajaa, kun otetaan huomioon arvioi-
dut matkustajamaarat ja kysyntaa vastaava liikkenndintisuunnitelma.

HKL edella olevan perusteella arvioi, etta Raide-Jokeri -linjan kustan-
nustehokasta liikennointia varten tarvitaan 29 kpl uusia, 35 metria pitkia
kaksisuuntaisia raitiovaunuja, joissa ovet ovat molemmilla sivuilla ja oh-
jaamot molemmissa paissa. Kahteen suuntaan ajettavilla raitiovaunuilla
saavutetaan merkittavia etuja erityisesti hairiotilanteissa, kun niilla mah-
dollistuu linjan osittainen liikenndinti. Lisaksi saavutetaan kaupunkira-
kenteeseen liittyvia hyotyja paatepysakkialueilla.

Kaluston hankesuunnitelman liitteena on selvitys Jokeri-linjan raitiovau-
nun yhteiskayttokelpoisuusominaisuuden hyodyista ja kustannuksista
(liite 1).

Raide-Jokeri -linjaa varten hankittavien kahteen suuntaan ajettavien
raitiovaunujen kaytto- ja kunnossapitokustannukset ovat korkeammat
kuin HKL:n viimeksi hankkimien matalalattiaraitiovaunujen kustannuk-
set. Kustannuserot johtuvat erityisesti kahteen suuntaan ajettavuuden
edellyttamista teknisista ratkaisuista.

Hankesuunnitelman mukainen kalustohankinta on tarkoitus toteuttaa
niin, etta se ajoittuu hyvin Raide-Jokeri -linjan valmistumisen kanssa.
Kaikki kaluston hankesuunnitelman hyvaksymispaatdoksen perusteella
hankittavat raitiovaunut olisivat nain valmiina liikennekayttoon vuonna
2021 aikana. Esisarjan vaunu toimitettaisiin, mikali mahdollista, jo syk-
sylla 2018, ja sarjavalmistus alkaisi vuonna 2019. Tavoitteena on, etta
kaikki vaunut olisivat toimitettu 5/2021 mennessa, kun liikenne alkaa
vuonna 2021.

Vaunujen rakenteessa otetaan huomioon Helsingin vaativat ilmasto-
olosuhteet seka HSL:n vaatimukset koskien Raide-Jokerin pikaraitiotie-
tyyppista liikkenndintia. Vaunujen ratkaisuissa huomioidaan myos es-
teettomyysnakdkohdat seka erityiskayttajaryhmat. Vaunujen tulee olla

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 35245 0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
artturi.lahdetie@hel.fi www.hkLfi +358 9 310 35483 F102012566



Helsingin kaupunki

Esityslista 13/2016 8 (10)

Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

INKA/1
16.08.2016

helposti pidennettavissa, mikali Raide-Jokeri -linjan kapasiteettivaati-
mus kasvaa tulevaisuudessa.

HKL:n I&ahtdkohtana on, ettda ensimmainen, esisarjan Raide-Jokeri -rai-
tiovaunu toimitettaisiin, mikali mahdollista, jo syksylla 2018 niin, etta sil-
|a olisi mahdollista varmistaa hankittavan uuden vaunutyypin tekniset
ratkaisut, toiminta ja luotettavuus laajoin tyyppi- ja kayttokokein.

5. Hankkeen kokonaiskustannus ja hankkeen rahoitus

HKL arvioi tahanastisen valmistelun perusteella, etta Raide-Jokeri -lin-
jaa varten tarvittavien raitiovaunujen kokonaiskustannus, kun hanke ka-
sittda 29 kpl kahteen suuntaan ajettavia 35 metria pitkia raitiovaunuja,
on 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv).

HKL on ottanut huomioon kokonaiskustannuksen maarittelyssa markki-
natiedot, HKL:n voimassa olevan raitiovaunuhankintasopimuksen op-
tioita koskevat ehdot, seka arvioidun kustannuksen HSL:n ja HKL:n
Raide-Jokeri -linjan raitiovaunuihin edellyttamista teknisista muutosrat-
kaisuista. Kokonaiskustannuksissa on myos huomioitu raitiovaunuja
varten tarvittavien vaihto- ja varaosien tarve, joka on mitoitettu vaunu-
maaran mukaan. Lisaksi kokonaiskustannukseen on arvioitu vaunujen
valmistuksen aikaisen lainan korko seka HKL:n oman henkildokunnan
projektikustannus.

Hankesuunnitelman liitteena (lite 2) on hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio edella ilmenevien lahtokohtien mukaisesti.

HKL:n johtokunta kasittelee HKL:n talousarviota 2017 ja taloussuunni-
telmaa 2017-2019 kokouksessaan 16.8.2016. Talousarvio sisaltaa
HKL:n investointisuunnitelman vuosille 2017-2026. Investointisuunnitel-
massa on varattu Raide-Jokerin vaunuhankintaan 107,9 milj. euroa
vuosille 2017 - 2021.

Lisaksi HKL on varautunut taloussuunnittelussaan, etta sarjan ensim-
mainen raitiovaunu (esisarjan vaunu) voitaisiin, mikali mahdollista, toi-
mittaa jo syksylla 2018.

HKL:n poistosuunnitelmassa raitiovanujen poistoaika on 30 vuotta, jo-
ten hankinnan poistovaikutus on noin 3,5 milj. euroa/vuosi. HKL va-
kuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Vakuutusra-
hastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta; 30 vuoden aikana vakuu-
tusrahastomaksuja kertyy noin 1,6 milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensa
noin 60,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). Hank-
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keen kokonaiskustannukseen sisaltyva valmistuksen aikainen korko
(4,6 milj. euroa) on laskettu erikseen.

HKL:n nykyisen liikkenndintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vau-
nuhankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:It3. Raide-
Jokeri -hankkeen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin talouteen on
arvioitu Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa, jonka Helsingin kaupun-
ginvaltuusto hyvaksyi 15.6.2016.

6. Hankesuunnitelman mukaisten raitiovaunujen hankintamenettely

HKL:lld on voimassa oleva, tarjouskilpailuun perustuva, raitovaunujen
hankintasopimus Transtech Oy:n kanssa. Hankintasopimus sisaltaa ta-
han mennessa tilatun perussarjan lisaksi toimitusoptiot nrot 1, 2 ja 3,
joiden perusteella HKL voi hankkia Transtechilta lisdksi vield hankinta-
sopimuksen ehtojen mukaisesti tarpeidensa perusteella 20 — 120 optio-
toimituksiin kuuluvaa raitiovaunua. Tarjouspyyntdasiakirjoissa ja han-
kintasopimuksessa erityisesti mainitaan, etta toimitusoptioita voidaan
kayttaa mm. hankittaessa raitiovaunuja paakaupunkiseudun pikaraitio-
tieratkaisujen toteuttamista varten. HKL kay parhaillaan neuvotteluja
Transtechin kanssa selvittaakseen, voidaanko toimitusoptioita kaytet-
tdessa ottaa huomioon HKL:n ja HSL:n pikaraitiotieratkaisuja (Raide-
Jokeri ja Laajasalon raitiotieyhteys) varten edellyttdmat tekniset muu-
tokset.

Vaihtoehtona voimassa olevan raitiovaunujen hankintasopimuksen mu-
kaisten optioiden kayttamiselle on, ettda HKL toteuttaa erillisen hankinta-
menettelyn Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen osalta.

HKL on neuvotellut Transtechin kanssa optioiden kaytosta hankesuun-
nitelman toteuttamiseksi. Kaytettava hankintamalli hankesuunnitelman
toteuttamiseksi paatetaan naiden neuvottelujen perusteella. Hankinta-

sopimuksen optioiden kayttaminen edellyttaa erillistd HKL:n johtokun-

nan paatosta.

7. Yhteenveto

Raide-Jokerin infrahanketta koskevan hankesuunnitelman hyvaksymis-
paatos edellyttaa, etta Raide-Jokeri -linjan liikenndintia varten hanki-
taan uusia raitiovaunuja niin, etta ne ovat kaytettavissa Raide-Jokerin
likenteen alkaessa vuonna 2021.

Raide-Jokerin infrastruktuurin hankesuunnitelmassa on linjattu ratkai-
suja, joista johtuen hankittavien raitiovaunujen tulee olla kahteen suun-
taan ajettavia, ovien on oltava molemmilla puolilla vaunua ja ohjaamo
molemmissa paissa raitiovaunua. HKL on Raide-Jokeri -raitiovaunujen
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

hankesuunnitelmassa lahtenyt Raide-Jokerin infrahanketta koskevan
hankesuunnitelman lahtokohdista ja arvioi niiden ja tekemiensa selvi-
tysten perusteella, ettd Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittavien 29 kah-
teen suuntaan ajattavan, 35 metria pitkan raitiovaunun kokonaiskustan-
nusarvio (liite 2), jossa on otettu huomioon hankkeeseen liittyvat kus-
tannusvaraukset, on yhteensa 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv).

HKL:n hankesuunnitelma lahtee keskeisesti siita, jo raideinfran hanke-
suunnitelmassa esitetysta periaatteesta, etta Raide-Jokerin kalusto on
yhteensopivaa ja yhteiskayttokelpoista Helsingin raitiotierataverkon
muilla osuuksilla. HKL arvioi, etta talla saavutetaan erityisesti raitiovau-
nujen ja radan kunnossapidossa, yllapidossa ja huollossa seka myos
kaluston kokonaismaarassa merkittavia saastoja. Yhteiskayttokelpoi-
suus mahdollistaa myds Helsingin ja seudun raitiolinjaston kehittami-
sen joustavasti ja kustannustehokkaasti seudun kehityksen tulevaisuu-
den tarpeiden mukaisesti. Hankesuunnitelman mukaisen hankkeen to-
teuttaminen tarkoittaa, etta yhteiskayttomahdollisuus varmistetaan han-
kittavien raitiovaunujen teknisilla ratkaisuilla, joista keskeinen on, etta
my0s nama raitiovaunut voivat ajaa kantakaupungin rataverkon rata-
geometrian maarittdamissa rataolosuhteissa.

HKL tulee toteuttamaan kaluston hankesuunnitelman hyvaksymispaa-
toksen mukaisen hankinnan edella kohdassa 6 selvitettyjen hankinta-
menettelyjen mukaisesti.

vs. yksikdn johtaja
Pentti Myllymaki

Ollipekka Heikkila, kehittamispaallikko, puhelin: 310 35499
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