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§ 137
Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijärjestelyiden kor-
jauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2015-006456 T 08 00 05

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Suomenlinnan 
terminaalin odotustilan ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen hankin-
tasuunnitelman enimmäismäärää niin, että hankeen arvonlisäveroton 
kokonaishinta on yhteensä enintään 1.300.000 euroa.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 54 § Hankesuunitelma.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Toimitusjohtaja Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hallintojohtaja Liite 1
Valmistelija Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitoksen toimitusjohtaja päätti hyväksyä 8.6.2015 (§ 56) Suo-
menlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijärjestelyiden hankesuunni-
telman (18.5.2015) niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta 
on enintään 776.000 euroa.
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Hankesuunnitelmassa (18.5.2015) hankkeen kustannukset on arvioitu 
seuraavasti:

********** 

Liikennelaitoksella on markkinatieto hankkeen toteutuskustannuksista 
minikilpailutuksen perusteella. Urakkahankinta on tulossa HKL:n seu-
raavaan johtokuntaan. 

Lisäksi rakennuttajan kustannuksia esitetään korotettavaksi 117.800 
eurolla, ottaen huomioon rakennuttajan työnaikaisen suunnittelun, ra-
kennuttamisen valvonnan sekä takuuajan työt. Hankesuunnitelmassa 
rakennuttamiseen on varattu 200.000 euroa, josta on käytetty hanke- ja 
toteutussuunnitteluvaiheissa 171.000 euroa.

Hankkeen tarkentuneet kustannukset ovat seuraavat:

********** 

Hankeen edistyessä on Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston 
tarpeet otettu erityisesti huomioon. Nämä osaltaan ovat nostaneet ura-
kan arvioituja kustannuksia. Edellä mainitut tarpeet on huomioitu urak-
kaohjelmassa ja suunnittelualojen toteutussuunnitelmissa, joiden pe-
rusteella urakkatarjoukset on pyydetty. 

Esittelijä
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Pentti Myllymäki
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 08.06.2015 § 56

HEL 2015-006456 T 08 00 05

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, kumoten 1.6.2015 (54 §) tehdyn päätöksen, hy-
väksyä liitteenä olevan Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laituri-
järjestelyiden hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton 
kokonaishinta on enintään 776.000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Liitteenä hankesuunnitelma ja asemapiirros.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 01.06.2015 § 54

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034

anna.rantanen(a)hel.fi


