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Judstrom, Yrjo hallintojohtaja
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Jurva, Toni yksikon johtaja
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Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Myllymaki, Pentti infrapaallikko
Rajakallio, Karoliina yksikon johtaja
Norrena, Elina viestintapaallikko
Mutka, Rain hallintopaallikko
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asiantuntija
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Esittelijat
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§ Asia

124 TJ/ Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poyta-
kirjan tarkastajien valinta

125 TO/1 Lausunto kaupunginhallitukselle: Valtuutettu Paavo Arhinmaen toivo-
musponsi pitkista metrojunista

126 TJ/2 Vahinkotapaus metroliikenteessa 27.7.2016

127 TJ/3 Lansimetron toteutusaikataulu

128 TJ/4 HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

129 TJ/6 Liikennelaitos-liikelaitos talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitel-
maehdotus vuosille 2017-2019

130 TJI7 Lausunto kaupunginhallitukselle: HSL:n alustava toiminta- ja talous-
suunnitelma 2017-2019

131 TJ/5 Yhteistydpoytakirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjan liikenndintia
varten tarvittavan kaluston hankintaa

132 INKA/1 Hankesuunnitelma Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankkimiseksi

133 TJ/8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjarjestelman
uudistamista koskevasta hankinnasta

134 INKA/2 Itakeskuksen metroaseman taukotilan laajennusurakan tilaaminen

135 INKA/3 Tripla-rakennushankkeen KVR-urakan ulkopuolisten téiden tilaaminen

136 INKA/4 Sopimus Siemens Oy:n kanssa metron liikkenteenohjausjarjestelman
varaosien lunastamisesta

137 INKA/5 Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijarjestelyiden korjauk-
sen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen

138 KUPI/1 Huollon ja kunnossapidon ohjausjarjestelman vaatimusmaarittely

139 KUPI/2 Tyokalujen ja tarvikkeiden puitejarjestely

140 YHPA/M lImoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

141 YHPA/2 Liikennelaitoksella tehtyjen paatdsten seuraaminen

142 YHPA/3  Taman kokouksen paatdsten taytantéonpano
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§ 124
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla likennelaitos -liike-
laitoksen johtokunta paatti valita poytakirjantarkastajiksi varapuheen-
johtaja Simosen ja jasen Kokkilan seka varatarkastajiksi jasenet Kal-
vian ja Lehtisen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 125
Lausunto kaupunginhallitukselle: Valtuutettu Paavo Arhinmaen toi-
vomusponsi pitkista metrojunista

HEL 2016-005431 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.4.2016 paattanyt edellyttaa,
etta selvitetddn mahdollisuutta ajaa pidempia metrojunia Espoon ly-
hemmista laitureista huolimatta. Metrojunan viimeiset vaunut eivat olisi
kaytossa Espoossa. Toimenpide voisi nain helpottaa Ita-Helsingin tule-
via metron kapasiteettiongelmia.

HKL toteaa, etta matkustajamukavuuden ja joukkoliikenteen matkusta-
jien palvelutason sailyttdminen ja edelleen kehittaminen on yksi HKL:n
paatavoitteista. Tasta huolimatta pitkien junien ajaminen Espooseen
esitetylla tavalla, jossa viimeiset vaunut poistuisivat matkustajakaytosta
Ruoholahdessa, ei ole perusteltua useista eri syista:

Turvallisuuteen liittyvien teknisten ratkaisujen vuoksi uusille Lansimet-
ron asemille ei voida ajaa pitkilla junilla. Espoon asemat ja niiden turva-
ratkaisut on mitoitettu 90 metria pitkille junille. Ajettaessa tata pidempia,
135 metrin pituisia junia, asemien paissa olevat savuovet eivat paase
sulkeutumaan. Naita savuovia ei ole mahdollista siirtaa nykyista kau-
emmaksi, koska talléin aseman tiloihin liittyvat pystykuilut jaisivat vaa-
ralle puolelle ovia.

Helsingin metrossa 15.8.2016 alkava 5 minuutin linjakohtainen ja 2,5
minuutin yhteinen vuorovali lyhyilla junilla lisaa liikenteen kapasiteettia
valittdmasti noin 7 % nykyiseen verrattuna. Ennusteiden mukaan tama
likenndintikapasiteetti on nykymetron osalta riittdva vuoteen 2024 asti.
Taman jalkeen vuonna 2024 valmistuva Kruunuvuoren raitiotie ennus-
teiden mukaan tasaa metron matkustajamaaria, jolloin metron kapasi-
teetin arvioidaan 2,5 minuutin vuorovalilla riittdvan vuoteen 2030 asti.
Kapasiteettia on tdman jalkeen mahdollista kasvattaa ilman junien pi-
dentamista siirtymalla ainakin osittaiseen automaattiajoon, jolloin vuo-
rovalia voidaan lyhentaa kahteen minuuttiin. Talldin kapasiteetin arvioi-
daan riittdvan vahintaan vuoteen 2040.

Liikennadintijarjestely, jossa matkustajat eivat paasisi poistumaan osas-
ta vaunuja Ruoholahden jalkeen, edellyttaisi jarjestyksenvalvojia Ruo-
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holahteen tyhjentdmaan ne lanteen jatkavat vaunut, joista ei enaa myo-

hemmin paase poistumaan. Vaunujen tyhjentdminen voisi hidastaa ju-

nan liikkeellelahtda. Erityisesti satunnaisten matkustajien ohjaaminen

oikeisiin vaunuihin olisi vaikeaa ja heikentaisi matkustajatyytyvaisyytta.
Esittelija

yksikdn johtaja

Karoliina Rajakallio
Lisatiedot

Karoliina Rajakallio, yksikon johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Lausuntopyynto

Kaupunginkanslia on pyytanyt HKL:n lausuntoa kaupunginhallitukselle
31.8.2016 mennessa.

Toivomusponsi

Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan mahdollisuutta ajaa pi-
dempia metrojunia Espoon lyhemmista laitureista huolimatta. Metroju-
nan viimeiset vaunut eivat olisi kaytdssa Espoossa. Nain voidaan hel-
pottaa Ita-Helsingin tulevia kapasiteettiongelmia. (Paavo Arhinmaki)

Esittelija

yksikon johtaja

Karoliina Rajakallio
Lisatiedot

Karoliina Rajakallio, yksikdn johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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§ 126
Vahinkotapaus metroliikenteessa 27.7.2016

HEL 2016-008830 T 08 00 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saamansa informaation.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikon johtaja, puhelin: 310 35564
arttu.kuukankorpi(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Asiasta selostus kokouksessa.

Esittelija

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski
Lisatiedot

Arttu Kuukankorpi, yksikon johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 127
Lansimetron toteutusaikataulu

HEL 2012-013908 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saamansa informaation.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Selostus asiasta kokouksessa.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 26.05.2016 § 107
HEL 2012-013908 T 08 00 02
Paatos
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saamansa informaation.

28.04.2016 Ehdotuksen mukaan
05.04.2016 Ehdotuksen mukaan
21.01.2016 Ehdotuksen mukaan
16.12.2015 Ehdotuksen mukaan
16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikon johtaja, puhelin: 310 35564
arttu.kuukankorpi(a)hel.fi
Tapio Holtta, senior advisor, puhelin: 310 35683
tapio.holtta(a)hel fi
, puhelin
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§ 128
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

HEL 2016-005189 T 02 02 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi HKL:n
osavuosikatsauksen 1.1. — 30.6.2016.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet
1 HKL osavuosikatsaus 1-6 2016
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
Raportointikauden merkittavimmat tapahtumat
Johtamisjarjestelman kehittaminen
HKL:n vuosi kaynnistyi merkittavalla muutoksella, silla vuoden alussa
HKL:n johtamisjarjestelma ja organisaatio uudistettiin. Muutos aiem-
paan oli merkittava, silla likennemuotokohtaisesta jaosta luovuttiin. Uu-
della johtamisjarjestelmalla pyritaan erityisesti vahvistamaan liikenne-
muotojen valisia synergioita seka hyodyntamaan taysimaaraisesti kis-
ko-pyorarajapinnan potentiaali tuottavuuden kehittdmiseksi.
Vuoden alussa merkittava maara johtajia, paallikoita, esimiehia ja
asiantuntijoita aloitti uusissa tehtavissa. Vuoden ensimmaisella puolis-
kolla on tehty paljon tyéta uuden johtamisjarjestelman vakiinnuttami-
seksi. Tahan on kuulunut mm. yksikoiden valisten yhteistydmuotojen
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taytantdéonpano ja aiempaa perusteellisemman kokonaisuutena koordi-
noidun kaluston, infran ja kiinteistdjen kehittamissuunnitelman kaynnis-
taminen.

Uuden tavoiteohjelman valmistelu

HKL:n uusi tavoiteohjelma hyvaksyttiin johtokunnassa 12.5.2016. Ta-
voiteohjelma vuosille 2016 - 2024 luo perustan HKL:n toiminnan kehit-
tamiselle. Siind maaritellddan HKL:n tavoitetila 2024:n toteuttamiseen
suuntaavat strategiset tavoitteet ja naita toteuttavat toimenpidekokonai-
suudet. Tavoiteohjelma valmisteltiin yhteistydssa HKL:n johtokunnan,
johtoryhman, esimiesten ja henkiloston seka sidosryhmien kesken.

Lansimetro

Lansimetron rakentaminen ja kayttoonoton valmistelu eteni. Kuitenkin
kesakuussa Lansimetro Oy ilmoitti kayttdonoton viivastymisesta. Ta-
man hetken kasityksen mukaan matkustajaliikenne voisi alkaa tammi-
kuussa 2017. HKL:n kannalta lansimetron liikenteen onnistunut kayn-
nistaminen on erittain tarkeaa ja HKL onkin valmistautunut usein eri ta-
voin niin liilkennaintiin kuin infrastruktuurin hallintaan liittyviin tehtaviin-
sa. Infrastruktuurin valmistuessa Lansimetro Oy luovuttaa sen HKL:n
hoidettavaksi. HKL ja Lansimetro Oy ovat tata varten valmistelleet sopi-
musta metrojarjestelman, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja yllapi-
dosta.

Lansimetron asetinlaitteen toteutus on edennyt niin, ettd koeajoja Ma-
tinkylaan asti voitaneen aloittaa elokuussa 2016. HKL on myds kehitta-
nyt nykyisen metron jarjestelmia kaynnistamalla mm. VIRVE-jarjestel-
man parantamisen seka MetroLAN-laajennushankkeen.

Lansimetrohankkeen ensimmaisen vaiheen (Ruoholahti-Matinkyl&)
kustannusten kasvun johdosta Lansimetro Oy nosti loppukustannusar-
viota yhteensa 1 088,0 milj. euroon. Kokouksessaan 17.3.2016 HKL:n
johtokunta paatti esittda kaupunginhallitukselle, etta se esittaisi kau-
punginvaltuuston hyvaksyttavaksi lansimetron hankesuunnitelman
enimmaiskustannusten korottamista. Kaupunginvaltuusto paatti ko-
kouksessaan 27.4.2016 hyvaksya lansimetron tarkistetun hankesuunni-
telman enimmaishinnan korottamisen siten, etta Helsingin osuus kus-
tannuksista on enintdan 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunkiraideliikennelaki

Kaupunkiraideliikennelaki tuli voimaan 1.3.2016. Laki edellyttaa, etta
kaupunkiraideliikenteen harjoittamisesta ja siihen kayttavan rataverkon
hallinnasta ilmoitetaan liikkenteen turvallisuusvirastolle (Trafi), joka vas-
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taa kaupunkiraideliikenteen turvallisuuden valvonnasta. Kaupunkiraide-
likennelain voimaan tuloon liittyen toimitusjohtaja HKL:n johtoryhmassa
hyvaksyi HKL:n paivitetyn turvallisuusjohtamisjarjestelman ja HKL teki
taman jalkeen Trafille kaupunkiraideliikennelain mukaiset ilmoitukset
metron lilkkenndinnista ja metron rataverkon hallinnasta kesakuussa
2016 niin, etta ilmoitukset kasittivat myos lansimetron. HKL:n kaupunki-
raideliikennelain mukaiset vastuut lansimetrosta liittyvat niihin yhteis-
tyOperiaatteisiin, jotka HKL ja Lansimetro Oy ovat sopineet.

Raide-Jokeri

Raide-Jokerin ratainfran toteutus eteni, kun sen hankesuunnitelma hy-
vaksyttiin seka Helsingin etta Espoon kaupunginvaltuustoissa kesa-
kuussa. Valtio antoi sitoumuksensa 30 % maksuosuuteen infrahank-
keen kustannuksista. Hankkeen toteutusta valmistellaan HKL:n johdolla
yhteistydssa Helsingin ja Espoon kesken. Kesakuussa paatetty infra-
hanke kasittaa Helsingin ja Espoon puolelle tehtavan raitiotieradan ja
on arvoltaan 275 miljoonaa euroa. Infrahankkeen hankepaatos kayn-
nisti myos liilkennaintiin tarvittavien raitiovaunujen ja niiden varikon han-
kinnan. Nama hankkeet on tarkoitus tuoda Helsingin kaupunginvaltuus-
ton paatettavaksi syksyn 2016 aikana. Raide-Jokerin toteuttamisesta ja
hankintatavasta laadittiin selvitys, jonka mukaan tarkoituksenmukaisin
hankintatapa Raide-Jokerille olisi sen toteuttaminen allianssi-mallilla.
Liikenne Raide-Jokerilla voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2021.

Kruunusillat

Kruunusillat-hanke eteni alkuvuoden aikana paatoksenteon valmiste-
lussa. Kruunusiltojen hankesuunnitelma kasittaa koko raitiotieyhteyden
Helsingin keskustasta Kaivokadulta Laajasalon keskukseen saakka ja
on arvoltaan 269 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelma hyvaksyttiin seka
HKL:n johtokunnassa etta yleisten toiden lautakunnassa. Kaupungin-
valtuusto paattaa hankkeen toteuttamisesta syksylla 2016. Taman jal-
keen HKR ja HKL jatkavat hankkeen valmistelua siten, etta paaasialli-
nen projektinjohtovastuu on HKR:lla. HKL kaynnistaa paatoksen jal-
keen Kruunusiltojen liikkennointiin tarvittavien raitiovaunujen ja varikon
valmistelut. Kruunusiltojen valmistuminen on ajoitettu siten, ettd Hana-
saaren voimalaitoksen vaatimat polttoainekuljetukset ovat loppuneet ja
viimeinen siltayhteys Nihdistd Merihakaan voidaan rakentaa arvioilta
vuonna 2024. Raitioliikenne Kruunusilloilla voisi alkaa vuonna 2025.

Raitiovaunuvarikot

HKL:n raitiovaunuvarikot odottavat peruskorjausta ja laajennusta. Kos-
kelan varikolle on olemassa laajentamissuunnitelma, joka kuitenkin pe-
rustuu osin jo vanhentuneisiin lahtotietoihin. Toolon varikolle on laadittu
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peruskorjaussuunnitelma. Vallilan varikko odottaa paatoksia korjaustoi-
minnan keskittdmisesta Koskelan varikolle. Raide-Jokerin ja Kruunusil-
tojen hankepaatdsten seka toisaalta HKL:n nykyiseen raitiovaunukalus-
toon, etenkin Variotram -vaunuihin liittyvien kunnossapito- ja hankinta-
paatdsten valmistuttua on HKL:l& edellytykset tehda paatos raitiovau-
nuvarikoista. Koskelan varikon kehittamisen kannalta olennaisia paa-
toksia ovat mm. Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen varikoiden varustelu ja
operointimalli. HKL varautuu myds tulevaisuudessa tulevaan mahdolli-
seen tilanteeseen, jossa Variotram-vaunut poistuisivat liikenteesta ja ne
joudutaan korvaamaan nykyisella kalustolla. Tata varten aloitettiin ke-
salla varavaunujen siirtdminen valiaikaisesti sailytykseen metrovarikol-
le, joista ne siirretdan pidempiaikaiseen sailytykseen Koskelan varikolle
loppuvuodesta valmistuvaan kevytrakenteiseen sailytyshalliin.

Kaupunkipyorapalvelu

Helsingin kaupunkipyorapalvelun ensimmainen 500 pyoran ja 50 pyo-
raaseman vaihe otettiin kayttoon toukokuun alussa ja palvelu sai heti
alusta alkaen suuren suosion. Kaupunkipyorapalvelun kayttajaksi rekis-
terdityi kahden ensimmaisen kuukauden aikana yli 10 000 kayttajaa ja
parhaimpina paivina pydrilla on tehty yli 4000 matkaa. Palvelun kaytto-
mahdollisuus matkakortilla tehtiin yhteistydssa HSL:n kanssa ja palve-
lun markkinointiin osallistui myos paasponsori HOK Elanto. Palvelun
toisen vaiheen (100 asemaa ja 1000 pyodraa lisda) suunnittelu ja kehit-
taminen kaynnistyivat kesakuussa ja laajennus otetaan kayttoon ke-
vaalla 2017.

Asema-, varikko- ja ratainvestoinnit

Myllypuron metroaseman peruskorjaus eteni aikataulussa ja sen har-
jannostajaisia vietettiin maaliskuussa. Peruskorjaus valmistuu heina-
kuussa. Asema on ollut matkustajien kaytossa koko peruskorjauksen
ajan. Hakaniemen aseman lippuhallin peruskorjausta varten valmistau-
duttiin tarjouskilpailun kaynnistamiseen urakasta. Urakka on tarkoitus
kaynnistaa tulevan kesan aikana.

Koskelan raitiovaunuvarikon suunnittelua jatketaan tavoitteena ratkai-
sun tarkentuminen loppuvuoden aikana. Varikon suunnittelun Iahtokoh-
dat ovat osittain muuttuneet Kruunusillat-hankkeen ja Raide-Jokerin
johdosta seka toisaalta HKL:n raitiovaunukaluston huolto- ja sailytystar-
peisiin liittyvien epavarmuustekijdiden johdosta.

Uudet metro- ja raitiovaunut

Uusien M300-metrojunien ja Artic-raitiovaunujen hankinta eteni alku-
vuoden aikana. Tilatuista kahdestakymmenesta M300-metrojunasta
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valtaosa toimitettiin Helsinkiin alkuvuoden aikana. Junille tehtiin koeajo-
ja ja tarvittavia kayttoonottotestauksia. Ensimmaiset junat saatiin hy-
vaksytyksi matkustajaliikenteeseen toukokuussa. Artic-raitiovaunujen
sarjavaunujen toimitukset Helsinkiin jatkuivat ja vaunuja oli kesékuun
loppuun mennessa toimitettu yhdeksan, joista valtaosa oli myds saatu
matkustajaliikenteeseen.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Henkilosto

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintaan vuoden
2014 tasolla (raitio 2014: 4,01; metro: 4,17).

— Raitioliikenteen luotettavuus 99,87 % ja metroliikenteen 99,96 %.

— Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysakeil-
|& ovat hyvat, tavoite 3,78.

Liikennelaitos arvioi tassa vaiheessa, etta sitovat tavoitteet ovat toteu-
massa metron luotettavuustavoitetta lukuun ottamatta. Kahden metro-
vaunun yhteentérmays heindkuun lopussa vaikutti huomattavasti hei-

nakuun kokonaisluotettavuuteen. Myos lyhyeen vuorovaliin siirtymisen
vaikutuksia metron luotettavuuteen loppuvuoden aikana on vaikea ar-
vioida tassa vaiheessa.

HKL:n henkiléstémaara oli 1 216 henkil6a 30.6.2016 (30.6.2015: 1
166). Vuoden 2015 lopussa henkildstdmaara oli 1 077. Keskimaarin
tammi-kesakuussa henkildita oli 1 119, kun vastaavalla kaudella vuon-
na 2015 henkildita oli keskimaarin 1 078. Uusia metrokuljettajia on pal-
kattu lansimetron liikenndintia varten ensimmaisen vuosipuoliskon aika-
na.

Kayttotalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 166,9 milj. euroa eli 12,1
milj. euro tulosbudjettia vahemman. Liikevaihto koostuu HSL:Ita lasku-
tettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikenndintituloista seka jouk-
koliikenneinfran yllapitotuloista ja kaupungin tuesta infrainvestointien
paaomakuluihin. Ennusteessa HSL:Ita laskutettavia liikenndintikorvauk-
sia on toteutumassa 7,1 milj. euroa tulosbudjettia vahemman ja HSL:n
infrakorvauksia 5,0 milj. euroa talousarviota vahemman. Lansimetron
kaynnistymisen siirtyminen elokuusta 2016 pienentaa korvauksia.

Liiketoiminnan muita tuloja ennustetaan saatavan 17,0 milj. euroa eli
0,6 milj. euro budjettia enemman. Mainostuloja on kertymassa 0,9 milj.
euroa budjetoitua enemman.
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Lansimetron aloituksen siirtyminen pienentaa myds menoja. Esimerkik-
si korkomenot, poistot ja Lansimetro Oy:n vastikelaskutus toteutuvat ta-
lousarviota pienempina. Siltd osin kuin lansimetroon valmistautumisen
kustannukset toteutuvat jo elokuusta alkaen, esimerkiksi uusien kuljet-
tajien palkkakustannukset, HKL saa naihin menoihin paaosin korvauk-
sen HSL:Ita.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpaatossiirtoja on -0,2 milj. euroa
eli 2,4 milj. euroa budjetoitua parempi.

Aikaisemmin muodostettuja investointivarauksia puretaan tulokseen
(poistoeron vahennys) 2,6 milj. eurolla.

HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpaatossiirtojen jalkeen on 2,4 mil;.
euroa. Ennuste tarkentuu vield syksyn aikana, kun HKL saa tarkempaa
tietoa esimerkiksi Lansimetro Oy:n vastikelaskutuksesta vuoden 2016
osalta.

Investoinnit ja rahoitus

Esittelija

Lisatiedot

Investointien toteutumisennuste on 184,1 milj. euroa, kun tulosbudjetin
investoinnit ovat 195,6 milj. euroa. Myllypuron metroaseman peruskor-
jaukseen, sahkdbussien latausjarjestelman ja Keski-Pasilan kehittami-
sen investoinnit ovat toteutumassa arvioitua pienempina vuoden 2016
aikana.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet metrovaunut 82,9 milj. eu-
roa, uudet raitiovaunut 42,5 milj. euroa ja Hakaniemen metroaseman
lippuhallin peruskorjaus 7,2 milj. euroa.

HKL arvioi, ettad uutta lainaa nostetaan yhteensa 80,0 milj. euroa (TB:
207,5 milj. euroa). Lainamaara tarkentuu loppuvuoden aikana. HKL:n
nostamaan lainamaaraan vaikuttaa koko kaupungin rahoitustilanne,
HKL:n todellinen lainamaaratarve on hieman vajaa 200,0 milj. euroa
vuonna 2016. Vuoden 2016 investointihankinnat rahoitetaan siis osit-
tain kaupungin sisaiselta rahatililta, ja varsinainen lainannosto talta osin
siirtyy vuodelle 2017.

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.05.2016 § 88
HEL 2016-005189 T 02 02 01
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi HKL:n
osavuosikatsauksen 1.1. — 31.3.2016.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
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§ 129
Liikennelaitos-liikelaitos talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunni-
telmaehdotus vuosille 2017-2019

HEL 2016-001402 T 02 02 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya liikennelaitok-
sen vuoden 2017 talousarvioesityksen ja vuosien 2017-2019 talous-
suunnitelmaesityksen seka lahettaa ne edelleen kaupunginhallitukselle.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet
1 HKL Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2017-2019_16.8.2016.pdf
2 HKL_kaupungin talousarviokirjaan tuleva perusteluteksti TAE
2017_16.8.2016
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Paatéosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
Yleista
HKL:n johtokunta kasitteli alustavasti HKL:n talousarvioehdotuksen
2017 ja taloussuunnitelmaesityksen 2017-2019 kokouksessaan
9.6.2016.
Johtokunnan jasenille jaetaan esityslistan litteena HKL:n kesan aikana
paivitetty talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosiksi 2017 - 2019.
Suunnitelma sisaltaa tavoitteet, toimintasuunnitelman, tulos- ja rahoi-
tuslaskelmat seka investointi- ja henkildstosuunnitelman. Investointi-
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suunnitelma on tehty vuosille 2017 - 2026. Listan liitteena on myds
HKL:n perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan.

HKL uusi tavoiteohjelma 2016 - 2024 hyvaksyttiin HKL:n johtokunnassa
kevaalla 2016. Talousarviossa asetetut tavoitteet pohjautuvat uuden ta-
voiteohjelman tavoitteisiin.

Talousarvioesitys on toimitettu ennakkoon HKL:n henkilostd- ja tydsuo-
jelutoimikunnan henkildstoryhmien edustaijille.

Muutokset kesakuun esitykseen

Lansimetron kaynnistymisen siirtyminen elokuulta 2016 eteenpain on
vaikuttanut vuoden 2016 ennusteen lukuihin. Talousarvioesitys 2017
on tehty oletuksella, etta lansimetro on toiminnassa koko vuoden 2017
ja siksi aloituksen lykkaantyminen ei ole muuttanut metron liikenndinnin
osalta talousarviovuoden lukuja. Lansimetron kaynnistymisen ajankoh-
ta tasmentyy syksyn 2016 aikana ja HKL tarkentaa vuoden 2017 suun-
nitelmaa tulosbudjetin yhteydessa vuoden lopussa.

HKL:n talousarvioon on paivitetty kesan aikana kilpailukykysopimuksen
mukainen vaikutus lomarahaan ja palkkojen sivukuluihin vuosille 2017-
2019. Muutokset pienentavat henkildstokuluja noin 1,8 milj. eurolla
vuonna 2017. Kiky-muutokset eivat paranna HKL:n tulosta, koska me-
nosaasto vyoryttyy paaosin liikkenndinti- ja infralaskutuksen kautta
HSL:lle ja sitad kautta vaikuttaa HSL:n laskuttamaan kuntaosuuteen
kaupungilta ja lipun hintoihin.

Investointisuunnitelmaan vuosille 2017-2026 on tehty tarkennuksia ke-
san aikana. Investointisuunnitelman kehys on kuitenkin pysynyt sama-
na kuin kesakuun esityksessa eli 1 199,2 milj. eurossa. Suurimmat
muutokset ovat koskeneet Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen raitiovaunu-
hankintoja. Vaunujen yksikkdhintoja on paivitetty kesan aikana. Myds
hankittavien vaunujen maaria on tarkennettu kesakuun esityksesta.

Investointisuunnitelmaan on lisatty varikkojen ja metrovaunujen perus-
korjauksia. Myos pysakkien mainospaikkakilpailutusta varten on tehty
varaus investointisuunnitelmaan. Vastaavasti raitioratojen ja metroase-
mien peruskorjausinvestointeja on hieman pienennetty kesakuun esi-
tyksesta.

Suoritemuutokset 2017-2019

Lansimetron liikenne kaynnistyy vuonna 2017. HKL tulee vastaamaan
lansimetron liikenndinnista ja radan yllapidosta. Lisaksi HKL vastaa
isannditsijana uusien metroasemien yllapidosta.
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Raitioliikenteen kehittamissuunnitelman toteuttaminen lisaa raitioliiken-
teen ajokilometreja yhteensa noin 7 %:lla vuodesta 2016 vuoteen 2019.

Talousarvion sitovat tavoitteet 2017

Talousarviossa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.
— Liikenndintikustannukset per paikka-km laskevat (positiivinen tuotta-
vuuskehitys).

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintaan vuoden
2016 tasolla (2016 tavoite raitioliikenteessa 4,04 ja metroliikentees-
sa 4,20 - tasmentyy vuoden 2016 lopulla).

— Liikenndinnin luotettavuus sailyy v. 2016 tasolla (2016 tavoite metro
99,96 % ja raitio 99,87 %, HKL:sta riippuvat syyt - tdsmentyy vuo-
den 2016 lopulla).

— Matkustajien kokema jarjestys ja turvallisuus paranevat (tavoite
2016 RL&ML keskiarvo 4,22- tasmentyy vuoden 2016 lopulla).

Talousarvion muut toiminnalliset tavoitteet

Lansimetron liikenteen alkamisen siirtyessa vuodelle 2017 on HKL:n
vuoden 2017 tarkeana tavoitteena luonnollisesti lansimetron onnistunut
ja luotettava kayttoonotto.

Talousarviossa on esitetty HKL:n henkilostotavoitteet:

— Henkilostotyytyvaisyyskyselyssa mitattu johtamisen ja esimiestyon
arvosana paranee.

— Vakavista tyotapaturmista johtuvien sairauspoissaolopaivien maara
laskee 5 %

Talousarviossa on esitetty HKL:n kehittamistavoitteet:

— Seuraavien strategisten kehitysohjelmien kaynnistyminen:

o Operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelma
Omaisuuden hallinnan ja investointien kehitysohjelma
Kestavan liikkumisen kehitysohjelma
Asiakaskokemuksen kehittamisohjelma
Johtamisen kehittamisohjelma
Laadun kehittamisohjelma
Henkildstda arvostava toimintakulttuuri

o Jokaisella mahdollisuus onnistua ja kehittya tyossaan.
— Raide-Jokerin valmistele etenee suunnitelman mukaisesti.

O O O O O O
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— Kruunusiltojen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti.

Kayttotalous 2017

HKL:n liikevaihto nousee 23,3 % vuoden 2016 tasosta, mika johtuu pit-
kalti lansimetron liikenteen alkamisesta. Lansimetron operointi nostaa
likenndintikorvaustuloja seka lansimetron infra nostaa infrakorvausta
HSL:Itd seka suoraa tukea kaupungilta. Vastaavasti lansimetro nakyy
tuloslaskelman eri menoerissa.

HKL:n liikevaihto on 205,8 (2016: 166,9) milj. euroa vuonna 2017. Lii-

kevaihto muodostuu seuraavista erista:

HSL:Ita laskutettavista liikkennointikorvauksista raitioliikenteesta 53,5
(2016: 50,8) milj. euroa, metroliikenteesta 42,4 (2016: 25,7) milj. eu-
roa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessa 3,6 (2016: 3,6) milj. euroa el
yhteensa 99,5 (2016: 80,1) milj. euroa.

HSL:Ita laskutettavasta infrakorvauksesta 85,4 (2016: 70,0) milj. eu-
roa. Infrakorvaus sisaltaa metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliiken-
teenliikenteen infraomaisuuden paaomakuluja seka yllapito- ja hal-
lintokuluja. Lansimetron infrakorvaus 14,9 (2016: 0) milj. euroa nos-
taa metron infrakorvauksia.

Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 20,7 (2016: 16,6) milj. eu-
roa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoeréat, joita HKL
ei voi laskuttaa HSL:Itd HSL:n perussopimuksen mukaan. Lansimet-
ron padomakulut nostavat kaupungin tukea vuonna 2017.

Muista myyntituotoista 0,2 (2016: 0,2) milj. euroa, joka sisaltaa rai-
tioliikenteen tilausajotuottoja.

Valmistusta omaan kayttoon on 5,8 (2016: 5,1) milj. euroa, joka si-
saltaa ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvia toita seka
vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia.

Liiketoiminnan muut tuotot, 25,7 (2016: 17,0) milj. euroa, koostuvat
paaosin laskutuksesta Lansimetro Oy:lta lansimetron yllapitotdista
seka vuokra- ja mainostuloista. Vuonna 2017 tuloissa on mukana
11,8 milj. euroa laskutusta Lansimetro Oy:lta.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 20,1 (2016: 16,2) milj. euroa. Suurin
era on sahkomaksut 12,5 (2016: 9,2) milj. euroa.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 44,6 (2016: 35,3) mil].
euroa. Suurimmat yksittaiset menoerat ovat vartiointi 7,8 (2016: 4,8)
milj. euroa, asiantuntijapalvelut 5,2 (2016: 3,9) milj. euroa, liikennevali-
neiden korjaukset ja huollot 4,4 (2016: 4,1) milj. euroa, Suomenlinnan
lauttaliikenteen korvaus 4,1 (2016: 4,1) milj. euroa, koneiden korjaukset
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3,9 (2016: 3,9) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 3,9 (2016: 1,9)
milj. euroa ja rakennusten siivoukset 3,5 (2016: 2,0) milj. euroa.

Palveluostoihin on budjetoitu 1,3 (2016: 1,3) milj. euroa kaupunkipyora-
palvelun maksuihin. Pyorapalvelun kayttomaksutuloihin on budjetoitu
0,6 (2016: 0,3) milj. euroa. Palvelu laajenee vuonna 2017, joten kaytto-
maksutuloja odotetaan saatavan vuotta 2016 enemman. Palvelusta
maksetaan palveluntuottajalle 10 vuoden ajalta sama vuosittainen mak-
su (1,3 milj. euroa). Se osuus menoista, jota ei pystyta kattamaan kayt-
tomaksutuloilla, katetaan kaupungin suoralla tuella.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 50,5 (2016: 47,0) milj. eu-
roa. Henkilésivukulut ovat yhteensa 15,7 (2016: 15,5) milj. euroa.
HKL:n keskimaarainen henkildmaara on 1 264 henkildéa vuonna 2017.
Henkildmaara nousee 89 henkildlla vuodesta 2016. Uusia metrojunien-
kuljettajia palkataan vuoden 2016 aikana. Henkilosivukulujen ja lomara-
hojen budjetoinnissa on arvioitu kilpailukykysopimuksen vaikutus vuo-
delle 2017.

Talousarviovuonna poistot ovat 51,8 (2016: 40,4) milj. euroa. Poistota-
soa nostaa erityisesti uusien metrovaunujen ja uuden metrovarikon
kayttddnotto lansimetron liikkennetta varten. Poistotaso nostavat myds
uusien raitiovaunujen poistot seka metroasemien ja raitioratojen perus-
korjaukset.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 23,1 (2016: 11,6) milj. euroa. Liiketoi-
minnan muissa kuluissa suurin era on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n
Lansimetro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vasti-
kemenoja 11,0 milj. eurolla vuodesta 2016.

Liikeylijgadma on 31,6 (2016: 23,0) milj. euroa. Liikeylijgdma parantaa
se, etta korkokulut nousevat 10,9 milj. eurolla vuodesta 2016, ja korko-
kulut korvataan liikevaihtoon kuuluvilla liikenndinti- ja infrakorvauksilla
seka kaupungin tuella. Korkokulut tulevat tuloslaskelmakaavassa kui-
tenkin liikeylijaaman jalkeen.

Lainojen korkokulut ovat 6,8 (2016: 2,8) milj. euroa vuonna 2017. HKL
maksama tuottotavoite padomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodes-

sa. Lisaksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:Ita laskutetut inf-

raomaisuuden korkotuotot 18,9 (2016: 11,9) milj. euroa. Vastaavat kor-
kotuotot ovat tulona HSL:Ita HKL:n liikevaihdossa.

Investointivarauksien lisayksia on budjetoitu 0,6 milj. euroa ja poistoe-
rojen vahennyksia 3,1 milj. euroa.

Kayttotalous 2018-2019
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Taloussuunnitelmavuodet 2018-2019 on suunniteltu vuoden 2017 raha-
narvoon.

Vuonna 2018 menoja nostaa Lansimetro Oy:lle maksettavat rahoitus-
vastikkeet, jotka nousevat 4,9 milj. eurolla vuodesta 2017. Henkildsto-
menoissa nousua on 1,1 milj. euroa; raitiovaunukuljettajien keskimaa-
rainen henkilomaara nousee 18 henkildlla edellisesta vuodesta. Rahoi-
tuskulut nousevat 1,7 milj. euroa vuodesta 2017.

Vuonna 2019 menojen kasvu on maltillisempaa. Nousua edellisen vuo-
den tasosta on poistoissa ja lainojen korkokuluissa seka Lansimetro
Oy:lle maksettavissa rahoitusvastikkeissa.

Vuosien 2018 ja 2019 menojen noususta liikenndintimenojen osuus tul-
laan kattamaan HSL:n liikkenndintikorvaustuloilla. Infrakulujen noususta
yllapitokulujen osuus kokonaisuudessaan seka paaomakuluista puolet
tullaan kattamaan HSL:n infrakorvauksella. Toinen puoli infran paa-
omakuluista katetaan kaupungin suoralla tuella.

Investointisuunnitelma 2017-2026

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2017-2026. In-
vestointien yhteissumma on 1 199,2 milj. euroa.

Vuosien 2017-2026 suurin yksittdinen investointihanke on Raide-Joke-
ri, johon on varattu suunnitelmakaudelle 281,3 milj. euroa. Raide-Joke-
ria varten hankittavaan uuteen raitiovaunukalustoon on varattu 107,9
milj. euroa seka Raide-Jokerin rataan ja varikkoon yhteensa 173,4 mil;.
euroa; ratavaraus sisaltaa vain Helsingin kaupungin osuuden.

Kruunusillat -hankkeeseen on varattu suunnitelmakaudelle 257,2 mil].
euroa, johon sisaltyvat uudet raitiovaunut 76,8 milj. euroa ja uusi varik-
ko 22,0 milj. euroa seka raitiorata- ja siltainvestoinnit 158,4 milj. euroa.

Vuoden 2017 suurin yksittainen investointihanke on meneillaan olevan
raitiovaunuhankinnan maksut 32,3 milj. euroa. Muita suuria hankkeita
ovat Raide-Jokerin vaunujen ennakkomaksut 11,3 milj. euroa ja Haka-
niemen metroaseman laajennus- ja muutosty6t 9,4 milj. euroa.

Rahoitus 2017-2019

HKL nostaa uutta lainaa 605,0 milj. euroa vuosina 2017-2019. Omava-
raisuusaste on 44,4 % vuonna 2017, 38,7 % vuonna 2018 ja 34,8 %
vuonna 2019.

Vaikutus kaupungin talouteen 2017-2019
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Paatoshistoria

HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen eran kautta: pe-
ruspaaoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora tuki
HKL:lle. HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 6,6 milj. euroa
vuonna 2017, 3,1 milj. euroa vuonna 2018 ja -1,4 milj. euroa vuonna
2019.

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 20,7 milj. euroa vuonna 2017,
25,1 milj. euroa vuonna 2018 ja 30,3 milj. euroa vuonna 2019.

HKL tarvitsee kaupungin suoraa tukea, koska HKL:Ila on inframenoja,
joita HKL ei voi laskuttaa HSL:Ita tai muilta tahoilta. HSL:n ja kaupun-
kien valisessa infrasopimuksessa on maaritelty, etta infran paaomaku-
luista kaupungit voivat laskuttaa puolet HSL:It4. Toinen puolisko infran
paaomakuluista jaa suoraan kaupunkien maksettavaksi; Helsingin osal-
ta HKL laskuttaa infraomaisuuden poistoista 50 % kaupungilta ja infrao-
maisuuden hankintaan kohdistetut todelliset korkokulut 100 %:sti, kos-
ka HKL palauttaa HSL:Ita laskutettavan laskennallisen infrakoron taysi-
maaraisesti kaupungille. Lisaksi HSL:n infrasopimuksessa on rajattu
pois tiettyja infratoimintoja kuten liityntapysakointi, bussipysakit ja pol-
kupyorainfra. Kaupungin tukeen sisaltyy myos Suomenlinnan tavaralii-
kennekorvaus, johon HKL ei saa erillista korvausta muualta.

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi liikenne-
laitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksen ja vuosien 2017-2019 ta-
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§ 130
Lausunto kaupunginhallitukselle: HSL:n alustava toiminta- ja ta-
loussuunnitelma 2017-2019

HEL 2016-007198 T 00 01 06
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa kaupunginhallituk-

selle HSL:n alustavasta taloussuunnitelmasta 2017 — 2019 seuraavan
lausunnon:

Yleista

HSL:n hallitus on kasitellyt HSL:n alustavaa taloussuunnitelmaa ko-
kouksessaan 14.6.2016. HSL:n hallitus samalla paatti pyytaa talous-
suunnitelmasta jasenkuntien lausunnot.

HSL pyytaa lausuntoa erityisesti seuraavista asioista:

— strategiasuunnitelmasta,

— liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista,

— kuntaosuuksien tasosta,

— lipun hintojen keskimaaraisista muutoksista,

— tarkastusmaksun korottamisesta,

— kuntakohtaisen ylijaaman kaytosta tai alijgaman takaisin maksami-
sesta suunnitelmakaudella 2016 - 2018,

— ennen kaarimallin hinnoittelun kayttoonottoa tapahtuvasta kuntao-
suuslaskentamallin kehittamisesta ja

— valmiudesta jarjestaa sahkobussien pikalatausasemat.

Helsingin kaupungin lausunto toimitetaan HSL:lle 31.8.2016 mennessa.

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metroliikenteen ja Suomenlinnan lauttalii-
kenteen seka Helsingin alueella myds joukkoliikenteen infraan liittyvat
palvelut. Lisdksi HKL on tehnyt erillisia sopimuksia HSL:n kanssa mm.
tilojen vuokraamisesta, automaattien yllapidosta seka IT-palveluista.
HKL on liikenteen tuottamisessa HSL:n tarkein yhteistydkumppani, silla
HKL vastaa kokonaan raitio- ja metroliikenteesta seka Suomenlinnan
likenteesta.

HSL:n taloussuunnitelmassa HKL:aa koskevat luvut perustuvat paaosin
HKL:n talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2017 - 2019, jota HKL:n
johtokunta kasitteli kokouksessaan 9.6.2016. HKL:n edella tarkoitetun
johtokunnassa alustavasti kasitellyn taloussuunnitelman luvut ovat osit-
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tain paivittyneet kesan aikana ja HKL:n johtokunta kasittelee HKL:n ta-
lousarvio- ja taloussuunnitelmaesitysta kokouksessaan 16.8.2016 sa-
manaikaisesti tdman lausunnon kanssa.

Jaljempana tassa lausunnossa on vertailtu HSL:n alustavan talous-
suunnitelman 2017 - 2019 ja HKL:n paivitetyn talousarvio- ja talous-
suunnitelmaesityksen 2017 - 2019 lukuja. HKL esittaa, etta silta osin
kuin luvuissa on poikkeamia, niin HSL paivittaa luvut vastaamaan
HKL:n esittamia lukuja lopullisessa taloussuunnitelmassaan yhteistyos-
sa HKL:n kanssa.

HSL:n toimintastrategia 2025 ja strategiset tavoitteet 2017 - 2019

HKL:n mielesta HSL:n toimintastrategia ja strategiset tavoitteet antavat
hyvan perustan toiminnalle. Tavoitteet ovat kannatettavia ja tukevat
omalta osaltaan Helsingin strategiaohjelman toteutumista.

HSL:n arvot ja strategiset tavoitteet ovat hyvin linjassa HKL:n touko-
kuussa 2016 hyvaksytyn tavoiteohjelman 2016-2024 kanssa. HKL:n ta-
voiteohjelman valmistelussa yksi keskeisimmista lahtokohdista on ollut
kehittaa HKL:n toimintaa niin, etta HKL entistd paremmin ja vaikutta-
vammin tukisi HSL:n strategisten tavoitteiden toteutumista.

HKL pitaa tarkeana, ettd HSL tavoitteita konkretisoidessaan edelleen
kehittaisi tarkempia konkreettisia mittareita, jotka kertoisivat muun
muassa suunnittelun laadusta ja taloudellisuudesta. Tavoitteisiin voisi
nain nykyista paremmin sisaltya sellaisia asioita, jotka ohjaavat paran-
tamaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kustannustehokkuutta.
Tehtyjen linjastomuutosten ennen-jalkeen-analyysit tukevat tata tyota ja
luovat edellytyksia tehda johtopaatoksia suunnittelun onnistuneisuu-
desta taloudellisuuden ja palvelukyvyn suhteen (kuinka hyvin tehdyt lin-
jastomuutokset ovat tehostaneet rahankayttéa joukkoliikenteeseen).

Liikenteen luotettavuuden tavoitteiden osalta HSL:n raitio- ja metrolii-
kenteelle asettamat vuoden 2017 tavoitteet ovat vaatimattomampia
kuin HKL:n itselleen asettamat luotettavuustavoitteet. HSL:n asettamat
tavoitteet ovat raitioliikenteelle 99,43 % ja metroliikenteelle 99,55 %,
kun HKL:n asettamat tavoitteet (HKL:sta riippuvat syyt) ovat raitioliiken-
teelle 99,87 % ja metroliikenteelle 99,96 %.

Liikennejarjestelman ja joukkoliikenteen hairionhallinnan kannalta tar-
keassa asemassa on Pasilassa Liikenneviraston tiloissa sijaitseva lii-
kennekeskus. Liikennekeskuksessa toimii Liikkenneviraston, Poliisin ja
paakaupunkiseudun kaupunkien edustajien lisdksi HSL:n hairidpaivys-
taja ja kevaasta 2016 alkaen myds HKL:n raitiolikennevalvomo (LOK).
HKL ratkaisee raitiolikennevalvomon pitkaaikaisen sijainnin Pasilasta
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vuosina 2016-2017 saatavien kokemusten perusteella. Erittain keskei-
sessa asemassa arvioinnissa ovat eri toimijoiden yhteistyossa saavu-
tettavat yhteiskunnalliset ja liiketaloudelliset hyddyt. HKL pyrkii omilla
toimillaan edesauttamaan HKL:n ja HSL:n henkiloston yhteistyon kehit-
tymista mahdollisimman hedelmalliseksi ja toivoo HSL:Itd myds vastaa-
vaa vuorovaikutteista otetta.

HSL pyrkii osaltaan mm. Solmu-projektissa vahentamaan joukkoliiken-
nevalineen vaihdosta matkustajalle aiheutuvaa hankaluutta. HKL on
parhaillaan kilpailuttamassa Helsingin pysakkikatoksia ja niiden yllapi-
toa pitkaaikaisella sopimuksella. HKL on tahan projektiin kutsunut mu-
kaan HSL:n ja muita sidosryhmia. HKL pitaa yhteisty6ta HSL:n kanssa
erittain tarkeana matkustajia mahdollisimman hyvin palvelevan ratkai-
sun ldytamiseksi.

HSL on suunnitelmakaudelle tekemassa paatoksia raitioliikenteen kul-
jettajarahastusta koskien. Helsingin strategiaohjelman mukaisessa ra-
tikkaprojektissa, jonka ohjausryhmassa myds HSL on mukana, on to-
dettu raitioliikenteen kuljettajien lipunmyynnin lopettamisen nopeutta-
van pysakkitoimintoja ja samalla vahentavan pysakkitoimintoihin kulu-
van ajan vaihtelua. Talla on olennainen vaikutus mm. liikennevaloe-
tuuksien parantamismahdollisuuksiin ja edelleen mm. liikenndintikus-
tannuksiin. Kuljettajalipunmyynnin poistamisella voidaan saavuttaa rai-
tioliikenteessa merkittava palvelutason paraneminen ja kuljettajalipun-
myynnin poistaminen on myos edellytys muille tarkeille raitioliikenteen
kehittamistoimenpiteille, kuten liikennevaloetuuksien voimakkaalle ke-
hittdamiselle. Samanaikaisesti on kuitenkin turvattava kertalipunkaytta-
jien riittavat mahdollisuudet hankkia lippu automaatista, mobiililaitteella
tai muilla tavoin.

HSL:n taloussuunnitelmassa tavoitellaan joukkoliikenteen liikenneva-
loetuuksien laajempaa kayttoonottoa sujuvoittamaan joukkoliikenteella
matkustamista. HKL pitaa erityisen tarkeana raitioliikenteen nykyista
vahvempien liikennevaloetuuksien voimakasta edistamista. Kesalla
2016 kaupunkisuunnitteluviraston johdolla toteutetussa kokeilussa ei
vahvempien raitioliikenteen etuuksien toteuttamisella ollut merkille pan-
tavaa vaikutusta esimerkiksi bussiliikenteen viiveisiin. Raitioliikenteen
vahvemmilla valoetuuksilla on sen sijaan huomattava potentiaali raitio-
likenteen liikennadintikustannusten alentamiseen. Talla taas olisi suotui-
sa vaikutus mahdollisuuksiin laajentaa raitioliikennetta palvelemaan
kaupungin kehittymistarpeita ja nostamaan joukkoliikennejarjestelman
palvelutasoa joukkoliikenteen kayttgjille.

HSL toteaa taloussuunnitelmassaan tekevansa yhteisty6ta liikkumista
palveluna (Mobility as a Service) kehittavien toimijoiden kanssa ja etta
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HSL:n avoimen julkisen datan politiikka tukee MaaS-toimijoiden ja mui-
den kolmansien osapuolten palvelukehitystoimintaa. HKL pitaa erittain
tarkeana liikkuminen palveluna —konseptin edellytysten kehittdmista.
Avoimen datan lisaksi joukkoliikenteen lippujen myynti MaaS-konsep-
tiin soveltuvissa muodoissa on avainasemassa edellytysten luojana.
HSL toteaakin kehittavansa lipputuotteita ja lipunmyyntikanavia mm.
verkkokauppaan ja MaaS-yhteistydhon sopiviksi. HSL:lla on MaaS-kon-
septin edistamisessa ratkaiseva asema ja olisikin yhteiskunnan kannal-
ta tarkeaa, ettd HSL aktiivisesti hakisi ratkaisuja lipputarjonnan kehitta-
miseksi niin, etta se mahdollisimman hyvin palvelee my6s MaaS-toimi-
joita. Tdma avaisi mahdollisuuden joukkoliikenteen kayton mittavalle
kasvulle erityisesti niilla, jotka nykyisin vain satunnaisesti tai ollenkaan
kayttavat joukkoliikennetta.

Liikkuminen palveluna -konseptin perusajatus on mahdollistaa liikkujille
mahdollisimman yksinkertaisella ja vaivattomalla tavalla eri liikkumista-
vat kayttoon ilman, etta kayttajan itse tarvitsee investoida liikkumisvali-
neisiin, selvittaa eri liikennemuotojen kayttoonottoon liittyvia kysymyk-
sia tai hankkia erilaisia maksuvalineita. Liikkuminen palveluna —kon-
septiin kuuluu, etta liikkumisoperaattorit kokoavat yhteen eri asiakkai-
den tarpeisiin kokonaisuutena vastaavia niin julkisen (esim. kaupunki-
joukkoliikenne, kaukojunaliikenne) kuin yksityisen sektorin (esim. vuok-
ra-autot) palveluita ja muodostavat niista palveluportfolioita. HKL tukee
likkuminen palveluna —konseptia muun muassa tarjoamalla kaupunki-
laisille nykyaikaista kaupunkipyorapalvelua kevaasta 2016 alkaen. HKL
harkitsee my6s asemainfrastruktuurinsa kehittamista niin, etta se ny-
kyista monipuolisemmin palvelisi kaupunkilaisten arjen tarpeita. Liikku-
minen palveluna -konseptin kehittamiseksi Helsingin seudulla olisi erit-
tain tarkeaa, ettda HSL palveluportfolion olennaisimman osan eli joukko-
likennejarjestelman kehittajana ottaisi asiassa aktiivisen roolin, mika
avaisi myos HSL:lle mahdollisuuden uusiin lipunmyyntikanaviin ja jouk-
koliikenteen kayton merkittavaan edistamiseen.

HSL jatkaa vuonna 2015 aloitettua ePeli-hanketta, jossa pilotoidaan
sahkobussilikennetta. Sahkdbussiliikenne edellyttaa kunnilta latausinf-
rastruktuuria raitioliikenteen tavoin. HKL on osaltaan varautunut sahko-
bussien latausinfran toteuttamiseen yhteisty6ssa HSL:n kanssa suunni-
tellulla tavalla. HKL pitaa hyvana tavoitetta sahkobussiliikenteen edista-
miseksi mm. ilmanlaadun ja pitkalla aikajanteella myods talouden nako-
kulmasta. HKL:n yhtena tavoitteena on tulevaisuudessa saavuttaa sy-
nergiahyotyja raitioliikenteen ja sahkdbussiliikenteen latausinfran kes-
ken.

Sahkdbussien vaatimat latausajat lisdavat kuitenkin huomattavasti
joukkoliikenteen operointikustannuksia (Helsingin linjoilla 16, 23, 51 ja
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81 yhteensa 345 000 euroa vuodessa). Sahkdbussien lataamiseen tuli-
si I6ytaa ratkaisu, joka ei kasvata operointikustannuksia nain merkitta-
vasti.

Joukkoliikenteen merkittavista investointihankkeista lansimetro otetaan
suunnitelmakaudella kayttoon ja Raide-Jokerin ja mahdollisesti syksylla
2016 tehtavien paatosten myota Kruunusiltojen rakentaminen aloite-
taan. HKL pitaa tarkeana, etta HSL osallistuu aktiivisesti naihin hank-
keisiin ja tuo niihin arvokasta osaamistaan mm. liikennejarjestelmako-
konaisuuden, joukkoliikenteen linjaston kehittamisen, joukkoliikenteen
tarjonnan maarittamisen, joukkoliikenteen ilmeen seka tyonaikaisten
jarjestelyjen nakokulmasta.

HSL on selvittanyt kuntaosuuksien laskennan mahdollista uudistamista
ja todennut selvityista vaihtoehdoista kehityskelpoisimmalta vaikuttavan
niin sanotun alijgamamallin. Alijgamamallissa jasenkunnille jaetaan
HSL:n tulojen ja kulujen erotusta eli liikenteen hoidosta syntyvaa alijaa-
maa tarjontaan perustuvalla palvelutasokertoimella painotettuna. Alijaa-
mamallin kayttéonotto edellyttaisi HSL:n perussopimuksen paivittamis-
ta. HKL:n mielesta alijaamamalli ei tuo merkittdvaa parannusta verrat-
tuna nykyiseen laskentatapaan, jossa jasenkuntien kuntaosuudet las-
ketaan kunkin kunnan asukkaiden tuomien lipputulojen ja kuntalaisten
eri joukkoliikennemuotojen kayton synnyttamien kustannusten kautta.
Alijadmamalli saattaisi osin jopa tehda nykyista vaikeammaksi hahmot-
taa kuntaosuuksien synnyn ja kustannusten oikeudenmukaisen ja lapi-
nakyvan kohdentumisen.

Raitioliikenteen operointi

Raitioliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden suorahankintasopi-
mus HSL:n kanssa vuonna 2010.

Raitioliikenteen nopeuttamisen ja luotettavuuden kehittamisen kannalta
raitioliikenteen kuljettajalipunmyynnin lopettaminen on hyvin tarkea toi-
menpide. Kuljettajalipunmyynnin lopettamista on kuitenkin lykatty
eteenpain useaan eri otteeseen. Kuljettajalipunmyynnin lopettamista on
siksi edistettava nykyista voimakkaammin. Kuljettajalipunmyyntia kor-
vaavien lipunmyyntikanavien tulisi muiden raitioliikenteen kehittamistoi-
menpiteiden nakdkulmasta olla kaytdssa vuoden 2017 aikana ja kuljet-
tajalipunmyynnista olisi tarkoituksenmukaista luopua viimeistaan vuo-
den 2018 alussa.

Raitioliikenteeseen vuonna 2017 esitetty linjastomuutos perustuu raitio-
likenteen linjastosuunnitelmaan, jossa on huomioitu Helsingin kaupun-
gin suunnitelmasta antama lausunto. Linjastomuutos on kannatettava.
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HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa raitiolikennekorvaukset on budje-
toitu seuraavasti:
milj. euroa 2017 2018 2019
Raitioliikennekorvaus, HSL 54,1 57,3 58,6
Raitioliikennekorvaus, HKL 53,5 56,8 58,0
Erotus -0,6 -0,5 -0,6
HKL:n lukuihin on paivitetty kesan aikana arvio kilpailukykysopimuksen
tuomista muutoksista.
Raitioliikenteen liikenndintikorvausten tasoa nostavat padomakulut, joi-
ta aiheutuu uusien liikenteeseen tulevien raitiovaunujen poistoista ja
koroista. Korvaustasoa nostaa myds linjastoon tulevat muutokset.
Metroliikenteen operointi
Metroliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden suorahankintasopi-
mus HSL:n kanssa vuonna 2010.
Talous- ja toimintasuunnitelmassa on huomioitava lansimetron liikken-
noinnin aloittamisajankohtaan liittyva epavarmuus ja sen kustannusvai-
kutukset. Lansimetron normaali liikenndinti tulisi kaynnistaa valittomasti
likennointivalmiuden synnyttya ja valiaikainen bussilinjasto tulisi muut-
taa liityntaliikenteeksi mahdollisimman pian lansimetron liikenteen
kaynnistyttya. HKL:n talousarvioesityksessa lansimetron liikenndintiin
on varauduttu koko vuoden 2017 osalta.
HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa metroliikennekorvaukset on bud-
jetoitu seuraavasti:
milj. euroa 2017 2018 2019
Metroliikennekorvaus, HSL 42,7 43,0 43,0
Metroliikennekorvaus, HKL 42,4 427 42.6
Erotus -0,3 -0,3 -0,4
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HKL:n lukuihin on paivitetty kesan aikana arvio kilpailukykysopimuksen
tuomista muutoksista.

Lansimetron kaynnistyminen nostaa liikenndintikorvausta vuonna 2017.
Vuodesta 2016 nousu on 16,7 milj. euroa.

Lauttaliikenteen operointi

HSL tilaa Suomenlinnan henkildlauttaliikenteen HKL:Ita. HKL ostaa
lauttaliikenteen Suomenlinnan Liikenne Oy:lta. HKL ja HSL ovat teh-
neet Suomenlinnan lauttaliikenteesta liikkenndintisopimuksen vuonna
2013 ajalle 2010 - 2017.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa lauttaliikennekorvaukset on bud-
jetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2017 2018 2019
Lauttalikennekorvaus, HSL 4,1 4.1 4.1
Lauttaliikennekorvaus, HKL 3,6 3,6 3,6
Erotus -0,5 -0,5 -0,5

Infrakorvaukset

HSL maksaa kunnille kayttokorvausta joukkoliikenteen infran kehittami-
sesta ja yllapidosta. HKL vastaa Helsingin kaupungin joukkoliikenneinf-
ran investoinneista ja yllapidosta. Lisaksi rakennusviraston kadun ra-
kentamiseen liittyviin kustannuksiin sisaltyy myos jonkin verran joukko-
likenneinfran kustannuksia. HKL keraa nama kustannukset rakennus-
virastolta ja laskuttaa myos ne HSL:|ta.

HSL:n taloussuunnitelmassa esitetyt vuoden 2017 infrakorvausluvut si-
saltavat aikaisempien tilikausien infrakorvauksen tasausta Helsingin
osalta 0,7 milj. euroa, mika vahentaa Helsingille tulevaa infrakorvausta
vuonna 2017. HKL:n infrakorvausluvuissa vastaavaa tasauseraa ei ole,
koska tasaus on kasitelty HKL:n taseessa velkana HSL:lle. Seuraavas-
sa esityksessa vuoden 2017 HSL:n infrakorvausluvut on esitetty ilman
edelld selvitettya tasauseraa, jotta luvut ovat vertailukelpoisia HKL:n lu-
kujen kanssa.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa infrakorvaukset on budjetoitu
seuraavasti:

milj. euroa 2017 2018 2019
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Metroinfrakorvaus, HSL 45,0 429 429
Metroinfrakorvaus, HKL 44,7 43,3 45,2
Erotus -0,3 0,4 2,3
milj. euroa 2017 2018 2019
Lansimetron infrakorvaus, 14,7 14,4 14,3
HSL
Lansimetron infrakorvaus, 14,9 14,7 14,5
HKL
Erotus 0,3 0,3 0,2
milj. euroa 2017 2018 2019
Raitioinfrakorvaus, HSL 21,9 22,6 23,4
Raitioinfrakorvaus, HKL 21,8 21,6 23,0
Erotus -0,1 -1,0 -0,4
milj. euroa 2017 2018 2019
Junainfrakorvaus, HSL 0,7 0,8 0,8
Junainfrakorvaus, HKL 0,7 0,8 0,8
Erotus 0,0 0,0 0,0
milj. euroa 2017 2018 2019
Lauttainfrakorvaus, HSL 0,4 0,4 0,4
Lauttainfrakorvaus, HKL 0,4 0,4 0,4
Erotus 0,0 0,0 0,0
milj. euroa 2017 2018 2019
Bussi-infrakorvaus, HSL 3,2 3,4 3,4
Bussi-infrakorvaus, HKL 3,0 3,2 3,2
Erotus -0,2 -0,2 -0,2
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milj. euroa 2017 2018 2019
Infra yhteensa, HSL 85,9 84,6 85,2
Infra yhteensa, HKL 85,5 84,0 87,1
Erotus -0,4 -0,5 2,0
Vuonna 2017 infrakorvaustaso nousee edellisvuodesta. Tasoa nostaa
lansimetron kaynnistyminen. Lansimetron infrakorvaus on 14,9 milj. eu-
roa vuonna 2017.
Liikennointi- ja infrakorvaukset yhteensa
HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa liikkenndinti- ja infrakorvaukset on
budjetoitu seuraavasti:
milj. euroa 2017 2018 2019
Liikenndinti- ja infrakorvaus, 186,8 189,0 190,9
HSL
Liikenndinti- ja infrakorvaus, 185,0 187,0 191,3
HKL
Erotus -1,8 -1,9 0,4
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet
1 HSL_lausuntopyyntd_14.6.2016
2 HSL taloussuunnitelma_2017-2019
Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalta on pyydetty lausuntoa HSL:n
alustavasta talousarviosta 2017 - 2019 niin, etta kaupungin lausunnos-
ta HSL:lle voidaan paattaa 31.8.2016 mennessa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet
1 HSL lausuntopyynté 14.6.2016
2 HSL_taloussuunnitelma_2017-2019
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 131
Yhteistyopoytakirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjan liikenndintia
varten tarvittavan kaluston hankintaa

HEL 2016-008863 T 00 01 06

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, et-
ta HKL oikeutettaisiin tekemaan HSL:n kanssa yhteistyopdytakirjan
koskien Jokeri-linjan liikenndintia ja tarvittavaa kalustohankintaa esityk-
sen mukaisesti.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Yrj6 Judstrém, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet
1 HKL_HSL Raide-Jokerin yhteistydpoytakirja.pdf
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Helsingin seudun liikenne -kun-  Esitysteksti
tayhtyma Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut

Tausta
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Helsingin ja Espoon valtuustot ovat hyvaksyneet Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman paatoksillaan 15.6.2016 (178 §)/Helsinki ja 13.6.2016 (84
§)/Espoo.

Helsingin kaupunki (HKL) ja Espoon kaupunki tulevat tekemaan Raide-
Jokeri -linjan toteuttamisesta yhteistydsopimuksen niin, ettd Raide-Jo-
keri -hanke toteutetaan HKL:n organisaatiossa olevan erillisen projek-
tiorganisaation toimesta.

HSL:n ja HKL:n nykyisessa 13.9.2010 tehdyssa operointisopimukses-
sa, joka on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka, todetaan, myos
Raide-Jokeri —linjaa tarkoittaen, seuraavaa:

"Sopimuksen piiriin kuuluu myds Helsingin rajan ylittava tai kokonaisuu-
dessaan erillisessa verkossa liikennditava raitiovaunuliikenne, ellei HSL
kokonaisarvion perusteella paata muusta jarjestelysta.”

HSL:n ja HKL:n on tarpeen sopia Raide-Jokeri -linjan kalustohankinnan
periaatteista, erityisesti seuraavista asioista:

— Raide-Jokerin liikenndintia varten tarvittavien raitiovaunujen hankin-
taan liittyvista periaatteista ja hankinnasta niin, etta ko. raitiovaunuja
voidaan kayttaa koko niiden elinkaaren ajan paakaupunkiseudun
raitioliikenteessa

— Raide-Jokerin liikenndintia varten tarvittavien varikkotilojen rakenta-
misesta niin, etta varikkotilat palvelevat koko niiden elinkaaren ajan
paakaupunkiseudun raitiotieliikennetta.

HSL ja HKL ovat neuvotelleet em. periaatteiden mukaisesti luonnoksen
tarvittavasta yhteistyopoytakirjasta, jonka keskeinen sisalto on selvitetty
tassa esityksessa.

Yhteistyopoytakirjan keskeinen sisaltd

1. Raide-Jokeri-linjan raitiovaunuja koskeva hankepaatds ja raitiovau-
nujen hankinta

Yhteistyopoytakirjan mukaan HKL valmistelee Helsingin kaupunginval-
tuuston paatettavaksi Raide-Jokerin raitiovaunuja koskevan hankepaa-
toksen ja hankkii hankepaatoksen tekemisen jalkeen Jokeri-linjaa var-

ten tarvittavat raitiovaunut HKL:n omistukseen ja operointiin.

HKL toteuttaa hankinnan joko erillisen tarjouskilpailun perusteella tai
kayttamalla Transtechin kanssa tehdyn hankintasopimuksen optiotoimi-
tuksia koskevia ehtoja.
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Hankepaatoksen ja hankinnan lahtékohtana on edella kohdassa 2 kir-
jattu periaate, etta hankittavia raitiovaunuja voidaan koko niiden elin-
kaaren ajan kayttaa paakaupunkiseudun raitiotieliikenteessa.

HKL toimii hankittavien raitiovaunujen matkustajapalvelu- ja liikkennainti-
vaatimuksia ja muita tilaajan kannalta merkitettavia kalustovaatimuksia
maariteltdessa tiiviissa yhteistydssa HSL:n kanssa

HKL myds operoi Raide-Jokeri-linjaa ja vastaa hankittavien raitiovaunu-
jen kunnossapidosta ellei muuta poytakirjassa linjattujen periaatteiden
mukaisesti sovita.

2. Raide-Jokerin -linjan operointi ja HSL:n oikeus kilpailuttaa operointi

HKL hoitaa Raide-Jokeri -linjan operoinnin ja Raide-Jokeri -linjalle han-
kittavien raitiovaunujen kunnossapidon HSL:n ja HKL:n nykyisen raitio-
likenteen operointia koskevan sopimuksen voimassaolon paattymiseen
eli 31.12.2024 saakka, elleivat HSL ja HKL muuta sovi.

HSL voi nykyisen osapuolten valisen raitioliikenteen operointisopimuk-
sen paattymisen jalkeenkin tilata HKL:Ita suorahankintana voimassa
olevan saatelyn mukaisesti Raide-Jokeri -linjan operoinnin, mikali HSL
pitaa tata toimintakonseptia kustannustehokkaana ja tarkoituksenmu-
kaisena ratkaisuna.

HKL voi hoitaa Raide-Jokerin kunnossapidon niin, etta HKL hankkii en-
nakoivan ja korjaavan kunnossapidon alihankintana raitiovaunujen toi-
mittajalta tai muulta alan toimijalta.

HSL:lla on raitioliikenteen tilaajana kuitenkin oikeus kilpailuttaa Raide-
Jokeri -linjan liikkenne haluamanaan ajankohtana.

Kilpailuttamisen toteuttamista varten HSL saa vuokrasopimuksella
HKL:n Raide-Jokeri -linjaa varten hankkimien raitiovaunujen hallinnan
niin, etta voi luovuttaa ne edelleen sen operaattorin kayttoon, joka voit-
taa liikkenndinnin kilpailuttamisen.

HKL toteuttaa poytakirjan ehtojen mukaisesti tarpeellisen Raide-Jokeri
-linjan kalustoa koskevan lapinakyvan eriyttamisratkaisun, joka mahdol-
listaa ko. kaluston vuokraamisen pitkaaikaisella vuokrasopimuksella
HSL:lle.

Vaihtoehtona on ainakin siirtdd HKL:n hankkimat raitiovaunut erikseen
sovittavan kalustoyhtidon omistukseen ja/tai hallintaan tai vuokrata raito-
vaunut suoraan HSL:lle. Kummankin vaihtoehdon osalta ratkaisun tu-
lee olla sellainen, etta HSL.:Ita peritty vuokra kattaa kaikki HKL:lle ka-
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luston investoinnista, peruskorjauksista, omistamisesta ja hallinnoinnis-
ta aiheutuvat kustannukset taysimaaraisesti.

Kaikki em. kalustovuokrat maaritellaan lapinakyvasti noudattaen alan
kaytantoja.

3. Raide-Jokeri -linjan raitiovaunujen kunnossapito

Yhteistyopoytakirjan mukaan HKL ja HSL maarittelevat yhdessa Raide-
Jokeri -linjan raitiovaunujen linjakelpoisuusvaatimukset niin, etta niissa
otetaan huomioon raitiovaunujen kaytté niiden kunnossapidon kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla seka raitiovaunujen turvallisuuteen ja
matkustajapalveluun liittyvat vaatimukset.

Raitiovaunujen ennakoivassa ja korjaavassa kunnossapidossa nouda-
tetaan HKL:n hyvaksymia maarittelyja ja kunnossapito-ohjeita.

HKL pitaa kunnossa Raide-Jokeri -linjaa varten hankkimansa raitiovau-
nut ja vastaa niiden ennakoivasta ja korjaavasta kunnossapidosta seka
raskaasta kunnossapidosta, ellei Osapuolten kesken muuta erikseen
sovita.

Yhteistyopoytakirjassa lahdetaan siita, etta siltéa osin kuin HKL vastaa
raitiovaunujen ennakoivasta ja korjaavasta kunnossapidosta, HKL voi
kayttaa tassa tarpeen mukaan myos alihankkijaa.

Mikali HSL kilpailuttaa Raide-Jokeri -linjan liikenteen, sovitaan kilpailut-
tamisen valmisteluprosessin yhteydessa HSL:n ja HKL:n kesken raitio-
vaunujen kunnossapidon toteuttamisesta kilpailutetussa lilkenteessa

kaikkien siihen kuuluvien toimintojen
- paivittaishuolto

- ennakoiva ja korjaava kunnossapito
- ns. raskas kunnossapito

osalta.

Lahtokohtana kuitenkin on, ettd HKL joka tapauksessa vastaa kaluston
omistajatahona raitiovaunujen ns. raskaasta kunnossapidosta.

4. Raide-Jokeri -linjaa varten tarpeelliset varikkotilat ja varikkotilojen
elinkaarenaikainen kaytto

HKL toteuttaa Raide-Jokeri -hankkeessa yhdessa Espoon kaupungin
kanssa Raide-Jokeri -linjan liikennetta varten tarvittavien raitiovaunujen
varikkotilat.
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Yhteistyopoytakirjalla sovitaan myds Raide-Jokeri —linjaa varten tar-
peellisten varikkotilojen elinkaaren aikaisen kayton periaatteista niin, et-
ta HKL yksin tai yhteisty6ssa Espoon kanssa vuokraa, mikali Jokeri-lin-
jan liikenne kilpailutetaan, Raide-Jokeri —linjaa varten rakennetut vari-
kot voittaneen operaattorin kayttoon.
Lisaksi yhteistyopoytakirjassa sovitaan, etta Raide-Jokeri -linjan raitio-
vaunujen raskasta kunnossapitoa varten HKL kayttaa myos HKL:n mui-
ta raitioliikenteen varikkotiloja.
Varikkotilojen kunnossa- ja yllapitokustannukset sisaltyvat HKL:n ope-
rointikorvaukseen HSL:n ja HKL:n kesken raitioliikenteen operointisopi-
muksessa sovitulla tavalla.
HKL maarittelee kaikki edella tarkoitetut varikkovuokrat lapinakyvasti
noudattaen alan kaytantoja.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet
1 HKL_HSL Raide-Jokerin yhteistydpoytakirja.pdf
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Helsingin seudun liikenne -kun-  Esitysteksti
tayhtyma Liite 1
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§ 132
Hankesuunnitelma Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankkimiseksi

HEL 2016-008671 T 02 02 02

Esitys
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
vaksyttavaksi Raide-Jokeri -linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman
esityksen mukaan seuraavasti:
*kkkkkkkkk
Esittelija
vs. yksikon johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Ollipekka Heikkila, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35499
ollipekka.heikkila(a)hel.fi
Liitteet
1 Liite 1 Jokeri yhteiskaytté HSL perustelumuistio.pdf
2 Liite 2 Jokerivaunujen hintaliite.pdf
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
1. Hankkeen tausta

Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki ovat hyvaksyneet Raide-Joke-
rin hankesuunnitelman, Helsinki valtuustonsa paatdksella 15.6.2016
(178 §) ja Espoo valtuustonsa paatoksella 13.6.2016 (84 §).
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Em. hankesuunnitelman hyvaksymispaatosten lahtékohtana on, etta
Raide-Jokeri tullaan toteuttamaan Helsingin ja Espoon kaupunkien yh-
teishankkeena, yhtena ja yhtenaisena raitioliikennejarjestelmana erilli-
sen projektiorganisaation toimesta niin kuin Helsingin ja Espoon kes-
ken solmittavassa yhteistydsopimuksessa tarkemmin sovitaan.

Raide-Jokeri -hankkeessa projektivastuu on Helsingin kaupungin orga-
nisaatiossa HKL:IIa. Lisaksi Hankkeeseen Helsingin kaupungin puolelta
osallistuvat kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto projektin kay-
tannon toteuttamisessa seka kaupunginkanslia projektin eri yhteistyo-
elimissa.

Raide-Jokerin liikenndinnista HSL ja Helsinki (HKL) tekevat erillisen so-
pimusjarjestelyn, joka kasittda myos raitiovaunujen kunnossapidon ja
kunnossapitoa varten tarvittavat tarpeelliset varikkotilat.

Helsinki (HKL) hankkii yhteistydssa HSL:n kanssa sopimiaan menette-
lyja noudattaen Raide-Jokeria varten tarvittavan uuden raitiovaunuka-
luston niin, etta ko. raitiovaunukalustoa kaytetaan koko sen elinkaaren
ajan HSL:n ja Helsingin (HKL) sopimalla tavalla paakaupunkiseudun
raitiovaunuliikenteessa. Raide-Jokeri -linjan kalustohankintaa koskeva
hankintaprojekti toteutetaan HKL:n organisaation toimesta omana erilli-
sena projektina, joka kuitenkin raportoi myos Raide-Jokeri -projektin
johtoryhmalle.

Raide-Jokeri -hanke voidaan jakaa Raide-Jokeri linjan infrastruktuuria
ja kalustoa koskeviin osakokonaisuuksiin:

1. Infrahanke, joka kasittda seuraavaan kokonaisuuden
- Raide-Jokeri -radan, kayttoon liittyvine jarjestelmineen
- Raide-Jokeri -likenndintia varten tarvittavat varikot,

- Raide-Jokeriin liittyvat muut vaylajarjestelyt seka

2. Kalustohanke, jossa hankitaan Raide-Jokerin liikennetta varten tar-
vittava uusi kalusto.

Helsingin valtuuston edelld mainitun infrahankkeen hankesuunnitelmaa
koskevan paatoksen selostusosassa mainitaan, etta Raide-Jokeri -lin-
jaa varten tarvittavasta kalustosta ja varikoista tehdaan erilliset hanke-
suunnitelmat kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi.

HSL:n hallitus kasittelee 16.8.2016 omalta osaltaan ensin hankepaa-
toksen periaatelinjaukset, ml. yhteistyoperiaatteet kalustohankinnan to-
teuttamisesta HKL:n kanssa,
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HSL:n hallitus seuraavassa vaiheessa, sen jalkeen kun Raide-Jokeri -
linjan raitiovaunujen hankinnasta on tehty hankepaatds, kasittelee ja
hyvaksyy raitiovaunuhankinnan keskeiset linjaukset hankesuunnitel-
man maarittelemissa puitteissa ja linjauksena HKL:n johtokunnan han-
kintapaatosta varten.

2. HSL:n ja HKL:n yhteisty® Raide-Jokeri-linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen
hankintaan liittyen

Edellisessa kohdassa selvitetty Helsingin ja Espoon valtuustojen hy-
vaksyma hankesuunnitelma kasittaa Raide-Jokeri -linjan infrastruktuu-
rin eli radat, sahkdistyksen, sahkonsyoton, pysakit, ratojen opasteet se-
ka kaikki Raide-Jokeriin ja sen kayttoon liittyvat jarjestelmat.

Raide-Jokeri edellyttaa kuitenkin uutta kalustoa, jonka hankkiminen on
Helsingin ja Espoon kesken tehtavan yhteistydsopimuksen mukaisesti
Helsingin raitioliikenteen operoinnista vastaavan HKL:n vastuulla.

HKL on liséksi neuvotellut HSL:n kanssa Raide-Jokerin liikenndintiin
liittyen yhteistydpdytakirjan, niin kuin talla esityslistalla asiassa "Yhteis-
tyopoytakirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjaa varten tarvittavan ka-
luston hankintaa” on selvitetty. Yhteistyopoytakirjalla HSL ja HKL sopi-
vat erityisesti seuraavista asioista:

— Raide-Jokerin liikkenndintia varten tarvittavien raitiovaunujen hankin-
taan liittyvista periaatteista ja hankinnasta niin, etta ko. raitiovaunuja
voidaan kayttaa koko niiden elinkaaren ajan paakaupunkiseudun
raitioliikenteessa

— Raide-Jokerin liikenndintia varten tarvittavien varikkotilojen rakenta-
misesta niin, etta varikkotilat palvelevat koko niiden suunnitellun,
tarkoituksenmukaisen kayttdian paakaupunkiseudun raitiotieliiken-
netta.

HKL:n ja HSL:n yhteistydpdytakirjan mukaan HKL siis hankkii Raide-
Jokeri -linjaa varten tarvittavan kaluston. HSL:lla on kuitenkin yhteistyo-
poytakirjan ehtojen mukaan mahdollisuus kilpailuttaa Raide-Jokeri -lin-
jan raitioliikenne, mika kaytannossa tarkoittaa, etta HKL:n tulee HSL:n
pyynnosta eriyttaa yhteistyopoytakirjassa tarkemmin selvitetylla tavalla
raitiovaunujen omistus. HSL:Ila on sitten mahdollisuus vuokrata raitio-
vaunut kaypaa vuokraa vastaan HKL:Ita ja jarjestaa Raide-Jokeri -linjan
operoinnin Kilpailutus tarjouspyynnossa maariteltyjen ehtojen mukai-
sesti niin, etta tarjouskilpailun voittanut likenneoperaattori hoitaa Rai-
de-Jokerin liikenndinnin hankesuunnitelmassa tarkoitetuilla raitiovau-
nuilla.
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HKL:n ja HSL:n yhteistydpdytakirjassa sovitaan lisaksi eri toimintamal-
leissa noudatettavasta periaatteesta koskien Raide-Jokeri -linjan raitio-
vaunujen kunnossapitoa ja Raide-Jokeri -linjaa varten tarpeellisten va-
rikkotilojen kayttoa.

HKL:n ja HSL:n yhteistydopoytakirjan paaperiaate on, etta kaikki HKL:n
tekemat Raide-Jokeri -linjan raitiovaunuja ja varikkoja koskevat inves-
toinnit pysyvat paakaupunkiseudun raitioliikenteen kaytossa koko raitio-
vaunujen elinkaaren ja varikoiden suunnitellun, tarkoituksenmukaisen
kayttdian ajan.

3. HKL:n kaytossa oleva raitiovaunukalusto

HKL:n kaytdssa oleva raitiovaunukalusto muodostuu talla hetkella kol-
mesta eri raitiovaunutyypista. Kaytossa on seka (1) korkealattiaisia ni-
velraitiovaunuja, (2) peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunu-
jaja (3) taysin matalalattiaisia raitiovaunuja seuraavasti:

Korkealattiaiset nivelraitiovaunut

Kaytdssa on 20 peruskorjattua korkealattiaista nivelraitiovaunua, jotka
alun perin on valmistettu vuosina 1973 - 1975.

Edella mainitut 20 kaytdssa olevaa peruskorjattua nivelraitiovaunua
ovat normaalissa liikennekaytdssa, ja HKL arvioi, etta niiden kayttd voi
jatkua viela noin 10 vuotta.

Lisaksi 10 kappaletta samaa raitiovaunutyyppia olevia nivelraitiovaunu-
ja, joita ei ole peruskorjattu, on varastoitu odottamaan jatkokayttoa tai
romutusta; ko. vaunut vaativat suhteellisen laajan peruskorjauksen, mi-
kali niita viela aiotaan kayttaa matkustajaliikenteessa.

Osamatalalattiaiset nivelraitiovaunut

Kaytossa on kaikkiaan 52 osamatalalattiaista peruskorjattua nivelraitio-
vaunua, jotka alun perin on valmistettu vuosina 1973 — 1987. Vuosina
2007 — 2012 ko. raitiovaunuihin rakennetun matalalattiaisen valiosan
ansiosta raitiovaunut tayttavat esteettoman kaluston maaritelman.

HKL arvioi, etta naiden osamatalalattiaisten peruskorjattujen nivelraitio-
vaunujen kaytto voi jatkua viela 10 vuotta.

Kokonaan matalalattiaiset raitiovaunut
Variotram -raitiovaunutyyppi:

Kaytossa on lisaksi 40 kpl kokonaan matalalattiaisia Variotram-raitio-
vaunuja (yksi naista raitiovaunuista on kolarivaurioitunut, eika ole liiken-
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teessa), jotka Bombardier Transportation Finland Oy toimitti HKL:lle
vuosina 1998 — 2004. Naiden raitiovaunujen ongelmat liittyvat erityises-
ti kori- ja telirakenteen huonoon suunnitteluun ja niista aiheutuviin ko-
rien kestavyytta koskeviin ongelmiin.

HKL ja Bombardier kavivat korirakenteen murtumista ja kestavyyson-
gelmista pitkat neuvottelut, jotka paattyivat vuonna 2007 sopimusjarjes-
telyyn, jonka yhtena osana HKL teki Bombardierin kanssa ko. vaunuis-
ta huolto- ja kunnossapitosopimuksen 10 vuodeksi. Sopimusjarjeste-
lyyn kuuluvan muutos- ja yhteistydsopimuksen ehtojen mukaan HKL:lla
on mahdollisuus purkaa ko. sopimusjarjestely, mikali Variotram -vau-
nun kaytettavyys ei vastaa sovittua tai mikali voidaan todeta, etta vau-
nun korirakenne ei tule kestamaan sovittua 40 vuoden kayttoikaa.

HKL neuvottelee parhaillaan Bombardierin kanssa eri vaihtoehdoista
koskien mm. korin kestavyydesta teetettyjen ulkopuolisten selvitysten
johtopaatoksia seka raitiovaunujen jaljella olevaa teknistaloudellista ja
tarkoituksenmukaista kayttdaikaa. Naiden neuvottelujen loppuunsaatta-
minen on nyt kiireellista, kun Bombardierin kanssa tehdyn em. huolto-
ja kunnossapitosopimuksen sopimuskausi on paattymassa huhtikuussa
2018.

Artic -raitiovaunutyyppi:

Kaytossa on lisaksi talla hetkellda kymmenen (10) kappaletta uutta
Transtech Oy:n toimittamaa Artic-raitiovaunua, joista ns. esisarjan kak-
si (2) raitiovaunua toimitettiin vuonna 2013 ja muut 38 raitiovaunua toi-
mitetaan vuosina 2016 — 2018. Kokemukset Artic -raitiovaunuista ovat
tahan asti olleet hyvia. Kayttokustannukset ovat alhaisia ja luotettavuus
on kiitettavaa tasoa.

4. Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittava uusi kalusto

Kuten edella on selvitetty, Raide-Jokeri -linjaa varten tarvitaan uutta rai-
tiovaunukalustoa ja Raide-Jokeri -linjan kalustohankinta on mainittu
myds Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevien hankesuunnitelmien hy-
vaksymispaatosten perusteluissa.

Lahtékohdat Raide-Jokeri -linjan kalustohankinnalle ilmenevat edella
selvitetyista, Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevien hankesuunnitel-
mien hyvaksymispaatoksista ja ovat seuraavat:

Raide-Jokerin radan kokonaispituus on noin 25 km, josta noin 16 km si-
joittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Linja on koko osuudel-
taan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu paaosin omalle ajouralle.
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Raide-Jokerille jarjestetdaan kaikissa valo-ohjatuissa risteamisissa etuu-
det muuhun liikenteeseen nahden. Keskimaarainen matkanopeus on
hankesuunnitelman mukaan 25 km/h, kun tavanomaisen raitiolinjan
vastaava on nykyisin noin 15 km/h. Korkeampi keskinopeus saavute-
taan, kun pysakkivali on huomattavasti pidempi kuin nykyisessa raitio-
tieverkossa, etuusjarjestelyt keskustan raitiotieverkkoa voimakkaammat
ja raitiorata on paasaantdisesti sijoitettu omalle kaistalleen.

Raide-Jokerin hyvaksytyssa hankesuunnitelmassa on alustavasti esi-
tetty ratarakenne, pysakit, katujarjestelyt yms. infrastruktuuriin liittyvat
ratkaisut.

Raide-Jokerin infrahankkeen suunnittelun lahtékohtana ovat olleet kah-
teen suuntaan ajettavat raitiovaunut, joissa on ovet molemmilla puolilla
vaunua. Kahteen suuntaan ajettavassa vaunussa etuna on, etta ajo-
suuntaa voidaan vaihtaa missa tahansa raitiolinjan kohdassa, jossa on
vaihteet raiteiden valilla. Raiteenvaihtopaikkoja sijoitetaan linjalle noin
kahden kilometrin valein. Tama helpottaa radan suurempien kunnossa-
pitotdiden jarjestamista ja mahdollisten hairidtilanteiden hallintaa. Kah-
teen suuntaan ajettava vaunu ei tarvitse mydskaan paatepysakilla tilaa
vievaa kaantosilmukkaa. Uusi raitiotieyhteys on kahteen suuntaan ajet-
taviin vaunuihin perustuvana helpommin toteutettavissa vaiheittain,
koska paatepysakki voi olla katuverkossa.

Raide-Jokerin kaluston maaraan ja vaunutyypin mitoitukseen vaikutta-
vat seudun matkustajamaaraennusteet, Helsingin, Espoon ja Vantaan
pikaraitiotieverkkosuunnitelmat seka Helsingin nykyinen raitiotiejarjes-
telma, jonka suunnitellaan tulevaisuudessa yhdistyvan seudun pikarai-
tiotiejarjestelmaan

Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevassa hankesuunnitelmassa maini-
taan, etta Raide-Jokeri -linjan liikenndinnin kaynnistymisvaiheessa lah-
tokohtana on 2,4 m levea vaunu, mutta radan suunnittelussa on myos
varauduttu 2,65 m leveiden vaunujen kayttamiseen tulevaisuudessa,
mikali seudun muulla pikaraitiotieverkostolla tulevaisuudessa paadyttai-
siin tdhan leveyteen.

HKL:n keskeinen lahtokohta Raide-Jokerin kalustoa koskevan hanke-
suunnitelman valmistelussa on, etta yhteensopivuus paakaupunkiseu-
dun muun raideliikennejarjestelman kanssa pyritaan ottamaan mahdol-
lisimman hyvin huomioon mm. teknisten ratkaisujen ja kaluston suh-
teen. Tama on otettu huomioon jo Raide-Jokerin infrastruktuurin hanke-
suunnitelmassa.

Jotta Helsingin nykyisen raitioliikenteen hoitamisen ja kunnossapidon
kanssa saavutetaan mahdollisimman suuret synergiaedut, tulee hankit-
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tavan kaluston olla yhteisajokelpoista HKL:n nykyisen raitiotieinfran ja
kunnossapitoinfran kanssa.

Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassa hankesuunnitel-
massa arvioitinRaide-Jokeri-linjan kalustotarve mm. seuraavasti:

— Dynaamisen simuloinnin perusteella tehtyjen laskelmien mukaan
kiertoaika on 2:06:34 tuntia.

— Mikali vuorovali oletetaan viisi (5) minuutiksi, reitin operoimiseen
tarvitaan 26 raitiovaunuyksikkoa.

— Lisaksi operoinnin varmistamiseksi tulee varautua 10 % suuruisella
lisdkalustolla, mika tarkoittaa kolmea (3) lisdvaunua, jolloin koko-
naismaaraksi tulee 29 raitiovaunua.

Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassahankesuunnitel-
massa on mukana myo0s seuraava ajoajoista lahteva tiivistetty kalusto-
tarvelaskelma:

— Ajoaika 1:01:00 h

— Tekninen kaantdaika 2:00 min / paatepysakki

— Lisakaantoaika ltakeskuksessa 1:41 min

— Puskuriaika 1:13 min

— Arvioitu kalustomaara 26 vaunua liikenngintiin

— Lisaksi yksi (1) varavaunu liikenndintiin ja kaksi (2) varavaunua
huoltoon

Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevan hankesuunnitelman
yhteydessa tehdyn alustavan suunnittelun ja HKL:n sen jalkeen teke-
man lisdvalmistelun perusteella HKL arvioi, etta paadytaan seuraavaan
kalustotarvelaskelmaan:

- kaksikymmentakuusi (26) vaunua lilkkenngintiin

- yksi (1) varavaunu liikenndintiin ja

- kaksi (2) varavaunua huoltoon

eli tarve on yht. 29 raitiovaunua.

Raide-Jokeri linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen kapasiteettitar-
peeksi on Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassa hanke-
suunnitelmassa arvioitu 150 matkustajaa, kun otetaan huomioon arvioi-
dut matkustajamaarat ja kysyntaa vastaava liikkenndintisuunnitelma.

HKL edella olevan perusteella arvioi, etta Raide-Jokeri -linjan kustan-

nustehokasta liikennointia varten tarvitaan 29 kpl uusia, 35 metria pitkia
kaksisuuntaisia raitiovaunuja, joissa ovet ovat molemmilla sivuilla ja oh-
jaamot molemmissa paissa. Kahteen suuntaan ajettavilla raitiovaunuilla
saavutetaan merkittavia etuja erityisesti hairidtilanteissa, kun niilla mah-
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dollistuu linjan osittainen liikenndinti. Lisaksi saavutetaan kaupunkira-
kenteeseen liittyvia hyotyja paatepysakkialueilla.

Kaluston hankesuunnitelman liitteena on selvitys Jokeri-linjan raitiovau-
nun yhteiskayttokelpoisuusominaisuuden hyodyista ja kustannuksista
(liite 1).

Raide-Jokeri -linjaa varten hankittavien kahteen suuntaan ajettavien
raitiovaunujen kaytto- ja kunnossapitokustannukset ovat korkeammat
kuin HKL:n viimeksi hankkimien matalalattiaraitiovaunujen kustannuk-
set. Kustannuserot johtuvat erityisesti kahteen suuntaan ajettavuuden
edellyttamista teknisista ratkaisuista.

Hankesuunnitelman mukainen kalustohankinta on tarkoitus toteuttaa
niin, etta se ajoittuu hyvin Raide-Jokeri -linjan valmistumisen kanssa.
Kaikki kaluston hankesuunnitelman hyvaksymispaatdksen perusteella
hankittavat raitiovaunut olisivat nain valmiina likennekayttoon vuonna
2021 aikana. Esisarjan vaunu toimitettaisiin, mikali mahdollista, jo syk-
sylla 2018, ja sarjavalmistus alkaisi vuonna 2019. Tavoitteena on, etta
kaikki vaunut olisivat toimitettu 5/2021 mennessa, kun liikenne alkaa
vuonna 2021.

Vaunujen rakenteessa otetaan huomioon Helsingin vaativat ilmasto-
olosuhteet seka HSL:n vaatimukset koskien Raide-Jokerin pikaraitiotie-
tyyppista liikkenndintia. Vaunujen ratkaisuissa huomioidaan myos es-
teettomyysnakokohdat seka erityiskayttajaryhmat. Vaunujen tulee olla
helposti pidennettavissa, mikali Raide-Jokeri -linjan kapasiteettivaati-
mus kasvaa tulevaisuudessa.

HKL:n lahtokohtana on, etta ensimmainen, esisarjan Raide-Jokeri -rai-
tiovaunu toimitettaisiin, mikali mahdollista, jo syksylla 2018 niin, etta sil-
|a olisi mahdollista varmistaa hankittavan uuden vaunutyypin tekniset
ratkaisut, toiminta ja luotettavuus laajoin tyyppi- ja kayttokokein.

5. Hankkeen kokonaiskustannus ja hankkeen rahoitus

HKL arvioi tahanastisen valmistelun perusteella, etta Raide-Jokeri -lin-
jaa varten tarvittavien raitiovaunujen kokonaiskustannus, kun hanke ka-
sittda 29 kpl kahteen suuntaan ajettavia 35 metria pitkia raitiovaunuja,
on 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv).

HKL on ottanut huomioon kokonaiskustannuksen maarittelyssa markki-
natiedot, HKL:n voimassa olevan raitiovaunuhankintasopimuksen op-
tioita koskevat ehdot, seka arvioidun kustannuksen HSL:n ja HKL:n
Raide-Jokeri -linjan raitiovaunuihin edellyttamista teknisista muutosrat-
kaisuista. Kokonaiskustannuksissa on myos huomioitu raitiovaunuja
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varten tarvittavien vaihto- ja varaosien tarve, joka on mitoitettu vaunu-
maaran mukaan. Lisaksi kokonaiskustannukseen on arvioitu vaunujen
valmistuksen aikaisen lainan korko seka HKL:n oman henkildkunnan
projektikustannus.

Hankesuunnitelman liitteena (liite 2) on hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio edella iimenevien lahtokohtien mukaisesti.

HKL:n johtokunta kasittelee HKL:n talousarviota 2017 ja taloussuunni-
telmaa 2017-2019 kokouksessaan 16.8.2016. Talousarvio sisaltaa
HKL:n investointisuunnitelman vuosille 2017-2026. Investointisuunnitel-
massa on varattu Raide-Jokerin vaunuhankintaan 107,9 milj. euroa
vuosille 2017 - 2021.

Lisaksi HKL on varautunut taloussuunnittelussaan, etta sarjan ensim-
mainen raitiovaunu (esisarjan vaunu) voitaisiin, mikali mahdollista, toi-
mittaa jo syksylla 2018.

HKL:n poistosuunnitelmassa raitiovanujen poistoaika on 30 vuotta, jo-
ten hankinnan poistovaikutus on noin 3,5 milj. euroa/vuosi. HKL va-
kuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Vakuutusra-
hastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta; 30 vuoden aikana vakuu-
tusrahastomaksuja kertyy noin 1,6 milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensa
noin 60,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). Hank-
keen kokonaiskustannukseen sisaltyva valmistuksen aikainen korko
(4,6 milj. euroa) on laskettu erikseen.

HKL:n nykyisen liikenndintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vau-
nuhankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:Ita. Raide-
Jokeri -hankkeen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin talouteen on
arvioitu Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa, jonka Helsingin kaupun-
ginvaltuusto hyvaksyi 15.6.2016.

6. Hankesuunnitelman mukaisten raitiovaunujen hankintamenettely

HKL:lld on voimassa oleva, tarjouskilpailuun perustuva, raitovaunujen
hankintasopimus Transtech Oy:n kanssa. Hankintasopimus sisaltaa ta-
han mennessa tilatun perussarjan lisaksi toimitusoptiot nrot 1, 2 ja 3,
joiden perusteella HKL voi hankkia Transtechilta lisaksi viela hankinta-
sopimuksen ehtojen mukaisesti tarpeidensa perusteella 20 — 120 optio-
toimituksiin kuuluvaa raitiovaunua. Tarjouspyyntoasiakirjoissa ja han-
kintasopimuksessa erityisesti mainitaan, etta toimitusoptioita voidaan
kayttada mm. hankittaessa raitiovaunuja paakaupunkiseudun pikaraitio-
tieratkaisujen toteuttamista varten. HKL kay parhaillaan neuvotteluja
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Transtechin kanssa selvittddkseen, voidaanko toimitusoptioita kaytet-
taessa ottaa huomioon HKL:n ja HSL:n pikaraitiotieratkaisuja (Raide-
Jokeri ja Laajasalon raitiotieyhteys) varten edellyttamat tekniset muu-
tokset.

Vaihtoehtona voimassa olevan raitiovaunujen hankintasopimuksen mu-
kaisten optioiden kayttamiselle on, etta HKL toteuttaa erillisen hankinta-
menettelyn Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen osalta.

HKL on neuvotellut Transtechin kanssa optioiden kaytdsta hankesuun-
nitelman toteuttamiseksi. Kaytettava hankintamalli hankesuunnitelman
toteuttamiseksi paatetdan naiden neuvottelujen perusteella. Hankinta-

sopimuksen optioiden kayttaminen edellyttaa erillista HKL:n johtokun-

nan paatosta.

7. Yhteenveto

Raide-Jokerin infrahanketta koskevan hankesuunnitelman hyvaksymis-
paatos edellyttaa, etta Raide-Jokeri -linjan liikennointia varten hanki-
taan uusia raitiovaunuja niin, etta ne ovat kaytettavissa Raide-Jokerin
likenteen alkaessa vuonna 2021.

Raide-Jokerin infrastruktuurin hankesuunnitelmassa on linjattu ratkai-
suja, joista johtuen hankittavien raitiovaunujen tulee olla kahteen suun-
taan ajettavia, ovien on oltava molemmilla puolilla vaunua ja ohjaamo
molemmissa paissa raitiovaunua. HKL on Raide-Jokeri -raitiovaunujen
hankesuunnitelmassa lahtenyt Raide-Jokerin infrahanketta koskevan
hankesuunnitelman Iahtokohdista ja arvioi niiden ja tekemiensa selvi-
tysten perusteella, ettd Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittavien 29 kah-
teen suuntaan ajattavan, 35 metria pitkan raitiovaunun kokonaiskustan-
nusarvio (liite 2), jossa on otettu huomioon hankkeeseen liittyvat kus-
tannusvaraukset, on yhteensa 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv).

HKL:n hankesuunnitelma lahtee keskeisesti siita, jo raideinfran hanke-
suunnitelmassa esitetysta periaatteesta, ettd Raide-Jokerin kalusto on
yhteensopivaa ja yhteiskayttokelpoista Helsingin raitiotierataverkon
muilla osuuksilla. HKL arvioi, etta talla saavutetaan erityisesti raitiovau-
nujen ja radan kunnossapidossa, yllapidossa ja huollossa seka myos
kaluston kokonaismaarassa merkittavia saastoja. Yhteiskayttokelpoi-
suus mahdollistaa myds Helsingin ja seudun raitiolinjaston kehittami-
sen joustavasti ja kustannustehokkaasti seudun kehityksen tulevaisuu-
den tarpeiden mukaisesti. Hankesuunnitelman mukaisen hankkeen to-
teuttaminen tarkoittaa, etta yhteiskayttomahdollisuus varmistetaan han-
kittavien raitiovaunujen teknisilla ratkaisuilla, joista keskeinen on, etta
myOs nama raitiovaunut voivat ajaa kantakaupungin rataverkon rata-
geometrian maarittamissa rataolosuhteissa.
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HKL tulee toteuttamaan kaluston hankesuunnitelman hyvaksymispaa-
toksen mukaisen hankinnan edella kohdassa 6 selvitettyjen hankinta-
menettelyjen mukaisesti.
Esittelija
vs. yksikon johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Ollipekka Heikkila, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35499
ollipekka.heikkila(a)hel.fi
Liitteet
1 Liite 1 Jokeri yhteiskayttd HSL perustelumuistio.pdf
2 Liite 2 Jokerivaunujen hintaliite.pdf
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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§ 133
Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjarjestel-
man uudistamista koskevasta hankinnasta

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Paatos
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti esityksessa maini-
tuilla perusteilla hylata Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen
koskien liikennelaitos —liikelaitoksen toimitusjohtajan paatosta
19.5.2016 (§ 63).
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 78024
heli.hietala(a)hel.fi
Liitteet
1 Neonpoint Oy, hankintaoikaisuvaatimus HKL johtokunnalle hankinta-
paatoksesta 19 52016
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
Neonpoint Oy Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupaatos
Hankinta Liite 1
Lakimies Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Oikaistavaksi vaadittu paatoés

Liikennelaitos-liikelaitoksen toimitusjohtaja on paattanyt 19.5.2016 (§
63) tilata metron opastusjarjestelman uudistamisen toteutuksen Kilpiho-
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vi Oy:lta yhteensa 453.782,50 euron arvonlisaverottomaan kokonais-
hintaan. Hankinta perustui HKL:n tarjouskilpailuun 12H/16, jossa tar-
jouksen valintaperusteena oli halvin hinta. Hankintamenettelyna kaytet-
tiin rajoitettua menettelya. Hankinnan sopimuskaudeksi oli ilmoitettu
27.6.2016-31.12.2016.

Asianosaisia koskeva paatds on annettu tarjoajille tiedoksi sahkopostit-
se 25.5.2016. Tarjoajille oli toimitettu hankintapaatoksen liitteena muu-
toksenhakuohje seka tarjousten vertailutaulukko.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksikoiden hankinnoista (349/2007) ("erityisalojen hankintalaki”) 65
§:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan
vastaavasti, mita hankintaoikaisusta laissa julkisista hankinnoista
(348/2007) ("hankintalaki’) 80—-83 §:ssa saadetaan.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikko voi ottaa hankintaoikaisun
kasiteltavakseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.
Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
hankintamenettelyssa tehdysta ratkaisusta. Hankintayksikko voi itse ot-
taa hankintapaatoksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 paivan kulues-
sa siita, kun hankintaoikaisun kohteena oleva paatos tai ratkaisu on
tehty.

Erityisalojen hankintalain 60 §:n mukaan hankintayksikon tekema paa-
tds perusteluineen seka valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tie-
doksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Paatos edella mainittuine asia-
kirjoineen annetaan tiedoksi kayttden ehdokkaan ja tarjoajan hankin-
tayksikolle ilmoittamaa sahkadista yhteystietoa. Kaytettaessa sahkoista
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta
oheisasiakirjoineen tiedon sina paivana, jolloin mainitut asiakirjat sisal-
tava sahkdinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanot-
tolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella. Tallaisena ajankohtana
pidetaan viestin lahettdmispaivaa, jollei asiassa esiteta luotettavaa sel-
vitysta tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sahkoinen viesti on saapunut vastaa-
nottajalle myohemmin. Kaytettaessa sahkoista tiedoksiantoa hankin-
tayksikdn on merkittava viestiinsa erikseen tieto viestin lahettamispai-
vasta.

Paatos perusteluineen seka valitusosoitus ja oikaisuohje voidaan antaa
tiedoksi myds tavallisena kirjeena siten kuin hallintolaissa saadetaan.
Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta oheisasiakirjoi-
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neen tiedon seitsemantena paivana niiden lahettamisesta, jollei ehdo-
kas tai tarjoaja nayta tiedoksiannon tapahtuneen myéhemmin.

Asianosaisen tulee tehda hankintaoikaisu hankintayksikon paatoksesta
tai muusta toimenpiteesta samassa ajassa kuin missa valitus markkina-
oikeudelle on tehtava. Asianosaisen maaraaika hankintaoikaisuvaati-
muksen tekemiselle alkaa kulua paatoksen tiedoksisaannista.

Hankintapaatos on annettu tarjoajille tiedoksi 25.5.2016 ja Neonpoint
Oy on saanut hankintapaatoksen tiedoksi samana paivana. Maaraaika
hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle on paattynyt 8.6.2016 klo
16.00. Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut 8.6.2016
klo 12.51, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty maaraajassa. Neon-
point Oy on jattanyt hankintapaatoksesta myos valituksen markkinaoi-
keudelle 8.6.2016.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Neonpoint Oy:n vaitteet ja niiden perustelut

Neonpoint Oy vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, etta Helsingin
kaupungin liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta kumoaa toimitusjoh-
tajan 19.5.2016 tekeman virheellisen hankintapaatdksen silta osin, kuin
paatoksessa on hyvaksytty Kilpihovi Oy:n tarjous, seka hylkaa Kilpihovi
Oy:n tarjouksen tarjouspyynnon ja sen ehtojen vastaisena. Hankintaoi-
kaisuvaatimus on esityslistan liitteena.

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Neonpoint Oy esittaa vaitteitd kos-
kien voittaneen tarjouksen yksikkohintoja ja tarjoajan taloudellista ase-
maa.

Sovellettavat oikeusohjeet

Erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikén on
kaytettava hyvaksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava han-
kintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimatta seka toimittava
avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 48 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikén
on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukateen ilmoitettujen puolueetto-
mien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikon on suljettava pois sellai-
set tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivat tayta naita ehtoja.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n mukaan tarjouksista on hyvaksyttava
se, joka on hankintayksikon kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin
hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan tai se, joka
on hinnaltaan halvin.
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Erityisalojen hankintalain 55 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikko
voi hylata hankinnan laatuun ja laajuuteen nahden hinnaltaan poik-
keuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikdn on kirjallisesti pyy-
dettava tarjoajalta kirjallista selvitysta tarjouksen perusteista ennen tar-
jouksen hylkaamista.

Kilpihovi Oy:n tarjouksen hinnoittelu

Tarjouspyynnossa tarjoajien oli edellytetty tayttavan kunkin metroase-
man osalta yksikkohintaluettelo, jossa yksikkdhintojen kokonaishinnan
tulee olla sama kuin tarjouslomakkeella ilmoitettu kokonaishinta. Tarjot-
tujen hintojen oli nimenomaisesti edellytetty sisaltdvan kaikki opastei-
den valmistukseen ja asennukseen liittyvat tyot, jotka on kuvattu palve-
lukuvauksessa. Kilpihovi Oy:n tarjous on sisaltanyt yksikkohinnat kulle-
kin opasteelle ja opasteiden ilmoitetut kokonaishinnat on ilmoitettu tar-
jouspyynndssa edellytetylla tavalla. Kilpihovi Oy on antamalla tarjouk-
sen sitoutunut suorittamaan hankinnan nailla tarjouksessa ilmoitetuilla
hinnoilla ja tarjouspyynnon ehdoilla. Kilpihovi Oy:n tarjous on muuten-
kin tayttanyt kaikki tarjoukselle tarjouspyynnossa asetetut muodolliset
vaatimukset.

Markkinaoikeuden oikeuskaytanndssa on katsottu, etta tarjouksen hyl-
kaamisen poikkeuksellisen alhaisena hinnan perusteella tulee perustua
tosiasialliseen nayttoon siita, ettei tarjoaja kykene tarjotulla hinnalla
suoriutumaan hankinnasta hankintayksikdn maarittelemalla tavalla (ks.
esim. MAO:69:11). Hankintayksikolla on lain mahdollistama harkinta-
valta sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman
hinnan merkitsevan mahdollista tarjouksen hylkdamisperustetta (ks.
esim. MAO 151/14). Hankintayksikdn on kuitenkin meneteltava asiassa
syriimattomasti ja tasapuolisesti.

Kasilla olevassa asiassa tarjouskilpailun voittanut tarjoaja oli hinnoitel-
lut tarjouksensa niin, etta kullekin opasteelle ilmoitetut yksikkohinnat
muodostavat kokonaishinnan kunkin metroaseman opasteiden uusimi-
selle. Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjous oli kokonaishinnal-
taan 66 807,18 euroa halvempi toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjouk-
seen nahden. Tarjoajien ilmoittamien kokonaishintojen erotus kullekin
metroasemalle oli enintaan 12 869,29 euroa samalla, kun pienin hin-
taero kokonaishinnoissa oli 277,19 euroa. Hintaerot halvimman ja toi-
seksi tulleen tarjouksen valilla eivat ole olleet niin merkittavat, ettd han-
kintayksikolla olisi ollut niiden perusteella syyta epailla, etteiko tarjous-
kilpailussa halvimman tarjouksen jattanyt Kilpihovi Oy kykenisi taytta-
maan hankintasopimusta hankintayksikolle ilmoittamillaan hinnoilla.
Hankintayksikké ei nain ollen ollut katsonut Kilpihovi Oy:n tarjousta
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poikkeuksellisen alhaiseksi eika pitanyt aiheellisena pyytaa halvimman
tarjouksen jattaneelta lisaselvitysta sen ilmoittamista hinnoista.

Tarjoajan taloudellinen tilanne

Johtopaatdkset

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Tarjouskilpailussa oli asetettu vahimmaisvaatimukseksi taloudellisen
aseman osalta, etta tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen,
ettd se on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vahintaan
tyydyttava A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpaatostietojen
tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajat, joi-
den luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C tai ris-
kiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoajat, joiden rating-
luokitus on B tai riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos
tarjoaja ei kykene esittamaan luotettavaa selvitysta toimenpiteista, joi-
hin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

Kilpihovi Oy oli toimittanut osallistumishakemuksensa yhteydessa
HKL:lle Suomen Asiakastieto Oy:n raportin, josta kay ilmi, etta tarjoaja
on tayttanyt sille asetetun taloudellista asemaa koskevan vahimmais-
vaatimuksen. Asiakastiedon raportin perusteella tarjoajan riskiluokitus
on kohentunut kuluvalla tilikaudella niin, ettei hankintayksikolla ole
myoskaan ollut aihetta pyytaa tarjoajalta lisdselvitysta sen taloudelli-
sesta asemasta. HKL:Ila ei nain ollen ole ollut aihetta epailla sille toimi-
tettujen tietojen perusteella tarjoajan taloudellista kantokykya suoriutua
tarjouskilpailun kohteena olleesta hankinnasta.

Hankintayksikko toteaa, etta nyt kyseessa olevassa hankinnassa on
menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden seka tarjous-
pyyntoasiakirjojen mukaisesti. Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus
tulee edella mainituilla perusteilla hylata perusteettomana.

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 78024
heli.hietala(a)hel.fi

1 Neonpoint Oy, hankintaoikaisuvaatimus HKL johtokunnalle hankinta-
paatoksestd 19 5 2016
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Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
Neonpoint Oy Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupaatos
Hankinta Liite 1
Lakimies Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.05.2016 § 63

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata metron opastusjarjestelman uudistamisen
toteutuksen Kilpihovi Oy:ltéa yhteensa 453.782,50 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti varata hankkeelle varoja mahdollisille erik-
seen sovittaville lisatdille 45.000,00 euroa (n. 10 % hankkeen arvosta),
jolloin hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta on yhteensa enintaan
498.782,50 euroa.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen jar-
jestamaan tarjouskilpailuun 12H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikkelaitos jarjesti tarjouskilpailun
(12H/16, 15.4.2016) Helsingin metron opastusjarjestelman uudistami-
sesta, sisaltden nykyisten metroasemien opasteiden valmistamisen ja
paikalleen asennuksen seka nykyisten opasteiden poiston ja romutuk-
sen.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelyna kaytettiin EU-menettelyn mukaista rajoitettua me-
nettelya. Osallistumispyyntd julkaistiin 15.4.2016 Internet-osoitteessa
www.hankintailmoitukset.fi. Osallistumishakemukset tuli jattaa
30.3.2016 klo. 12.00 mennessa.
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Maaraaikaan mennessa osallistumishakemukset saatiin seuraavilta tar-
joajilta:

Kilpihovi Oy

Neonpoint Oy

Versaali Oy

Volume Design OU

Ehdokkaiden valinta

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkistaminen suoritettiin osallistumispyyn-
nossa maariteltyjen vahimmaisvaatimusten mukaisesti. Tarjoajiksi hy-
vaksyttiin seuraavat ehdokkaat:

Kilpihovi Oy
Neonpoint Oy

Versaali Oy ei tayttanyt ehdokkaan soveltuvuudelle asetettua vahim-
maisvaatimusta referenssien ja tydvoiman osalta. Versaali Oy:n osallis-
tumishakemuksesta puuttui selvitys tydvoimasta, lisaksi esitetyt refe-
renssit eivat tayttaneet osallistumispyynnossa referensseille asetettua
vahimmaisvaatimusta.

Volume Design OU ei tayttanyt endokkaan soveltuvuudelle asetettua
vahimmaisvaatimusta referenssien osalta. Referensseista puuttuivat
ajankohdat toimeksiannoista eika niista kaynyt ilmi tayttivatké ne osal-
listumispyynndssa esitetyt vahimmaisvaatimukset.

Toimittajan valintaperusteet

Lopulliset tarjouspyynnot lahetettiin 15.4.2016 ehdokkaiksi valituille Kil-
pihovi Oy:lle ja Neonpoint Oy:lle ja tarjoukset tuli jattaa 13.5.2016 men-
nessa. Molemmat ehdokkaat jattivat maaraaikaan mennessa tarjouk-
set.

Tarjousten kasittely toteutettiin kahdessa vaiheessa:
1. Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden tarkistaminen
2. Tarjousten vertailu

Tarjousten tarjouspyynndén mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta
tuotteilta ja palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnds-
sa ja sen liitteissa.
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Kilpihovi Oy:n ja Neonpoint Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnén mu-
kaiset. Halvimman tarjouksen jatti Kilpihovi Oy.
Lisatiedot
Jaakko Laurila, projekti-insindori, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 13/2016 56 (86)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
INKA/2
16.08.2016

§134
Itakeskuksen metroaseman taukotilan laajennusurakan tilaaminen

HEL 2016-008699 T 02 08 03 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkennelaitok-
sen tekemaan Itakeskuksen metroaseman laajennushankkeesta
544.666,00 euron (alv 0 %) maaraisen urakkasopimuksen hinnaltaan
halvimman tarjouksen antaneen Mijorak Oy:n kanssa.
Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa teke-
maan urakkaan muutos- ja lisatilauksia niin, etta niista aiheutuvat lisa-
kustannukset ovat enintdan 15 % urakan hinnasta, eli 81.699,90 euroa
(alv 0 %).
Hankinta perustuu liikennelaitoksen jarjestamaan tarjouskilpailuun
30H/16. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta.
Esittelija
vs. yksikdn johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Jan Koskenmaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi
Liitteet
1 Vertailutaulukko
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Paatéosehdotus
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Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Liikennelaitos jarjesti tarjouskilpailun (30H/16, 29.6.2016) Itakeskuksen
metroaseman taukotilan laajennushankkeesta.

Itakeskuksen metroaseman lansipaassa sijaitsee metrokuljettajien tau-
kotila, jota kaytetaan metrokuljettajien vaihtopisteena seka kuljettajien
taukotilana. Lansimetron liikenteen kaynnistyessa taukotilaa kayttavien
kuljettajien maara kasvaa noin 70 % nykyisesta kuljettajamaarasta.

Hankkeessa laajennetaan Itdkeskuksen metroaseman metrokuljettajien
taukotilaa noin 50 m2. Laajennusosaan rakennetaan tyétilat kuljettajien
tydnjohdolle seka taukotilaa kuljettajille. Hankkeen yhteydessa tehoste-
taan nykyisten taukotilojen kayttdoa rakentamalla kohteeseen kaksi uut-
ta wc-tilaa seka muuttamalla huonejarjestysta seka kulkureitteja huone-
tilojen valilla, uudelleen jarjestelemalla pukuhuonetilat ja uusimalla pu-
kukaapit. Lippuhallitasolla sijaitsevien pukuhuoneiden seinat huolto-
maalataan ja tilojen yhteyteen rakennetaan kuljettajille lisaa tauko- ja
oleskelutilaa. Hankkeessa parannetaan taukotilojen huonoa ilmanvaih-
toa uusimalla nykyisen ilmanvaihtokoneen puhaltimet. Tilojen mitoitus-
perusteena on kaytetty Lansimetron kaynnistymisen jalkeista arviota
taukotilaa kayttavien kuljettajien lukumaarasta.

Hankinnan kulku

Hankinnan arvo alitti Erityisalojen hankintalain mukaisen EU-kynnysar-
von. Tarjouspyynto julkaistiin avoimena tarjouspalvelu.fi —portaalissa.
Tarjoukset tuli jattaa 22.7.2016 mennessa.

Maaraaikaan mennessa tarjouksen jatti kolme (3) tarjoajaa:

— Mijorak Oy
— Sahkoarina Oy
— Ralicon Oy

Tarjousten kasittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1.  Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittaa tarjoa-
jan edellytykset suoriutua urakasta tarjouspyynnossa esitettyjen vaati-
musten mukaisesti.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 13/2016 58 (86)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
INKA/2
16.08.2016
Tarjousten tarjouspyynnén mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita urakalta edel-
lytettiin.
Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnos-
sa ja sen liitteissa.
Kaikki tarjoajat ja tarjoukset tayttivat niille asetetut vaatimukset.
Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta. Halvimman tarjouksen
antoi Mijorak Oy. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteena.
Esittelija
vs. yksikon johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Jan Koskenmaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi
Liitteet
1 Vertailutaulukko
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hki@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 13/2016 59 (86)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
INKA/3
16.08.2016
§ 135
Tripla-rakennushankkeen KVR-urakan ulkopuolisten toiden tilaami-
nen

HEL 2016-008432 T 02 08 03 01

Paatos

Poistettiin.
Esittelija

vs. yksikdn johtaja

Pentti Myllymaki
Lisatiedot

Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 136
Sopimus Siemens Oy:n kanssa metron liikenteenohjausjarjestelman
varaosien lunastamisesta

HEL 2016-008513 T 08 02 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n teke-
maan sopimuksen varaosien lunastamisesta / kaupasta Siemens Osa-
keyhtion kanssa esityksen mukaisesti yhteensa enintaan 739 460,81
(alv 0) euron kauppahintaan ja muuten esityksesta ilmenevin perustein.
Esittelija
vs. yksikon johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 Salassa pidettava ()
2 Salassa pidettava ()
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut

HKL:n johtokunta on 18.12.2014 oikeuttanut HKL:n purkamaan HKL:n
ja Siemensin valiset metron automatisointia koskevat hankintasopimuk-
set.

HKL on purkanut hankintasopimukset 21.1.2015 ja 9.3.2015 Siemensil-
le tiedoksi annetuilla kirjeillaan.

HKL:ll4 ja Siemensilla on vireilld Helsingin karajaoikeudessa HKL:n
kanteeseen ja Siemensin vastakanteeseen perustuva riita-asia koskien
hankintasopimusten purkua ja purkuun liittyvia muita erimielisyysasioi-

ta.
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 13/2016 61 (86)

Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

INKA/4
16.08.2016

Sopimusten purkamisesta huolimatta HKL:lla on tarve Siemensin jar-
jestelmien eraille metron liikenteenohjausjarjestelman varaosille. HKL
on kaynyt Siemensin kanssa erillisia neuvotteluja varaosien omistusoi-
keudesta ja lunastuksesta.

Neuvotteluihin liittyen HKL on tehnyt mm. kirjeilldan 13.5.2015,
25.11.2015, 15.12.2015 ja 31.12.2015 Siemensille kokonaisesityksen
varaosien lunastamisesta HKL:lle.

HKL:n kokonaisesityksen perusteella kaydyissa tarkentavissa neuvotte-
luissa on saavutettu alustava yksimielisyys varaosien lunastamisesta
HKL:n omistukseen. Neuvotteluratkaisu on kuvattu tarkemmin jaljem-
pana.

HKL arvioi, etta varaosien lunastus ei heikenna HKL:n asemaa oikeu-
denkaynnissa, eika lunastus valittomasti vaikuta HKL:n tai Siemensin
esittamiin vaatimuksiin oikeudenkaynnissa.

1. Lunastuksen kohde

Lunastuksen kohteena ovat Siemensin Helsingin metron sopimukseen
kuuluvat varaosat (liite 1) seka varikon laajennuksen sopimukseen liit-
tyvat varaosat (liite 2).

Lunastukseen sisaltyvat varaosat on listattu liiteasiakirjoissa.

2. Lunastushinta

Lunastushinta on yhteensa 739 460,81 euroa (alv 0). Lunastushinnasta
Helsingin metron varaosien osuus on 540 649,56 euroa (alv 0) ja vari-
kon laajennuksen varaosien osuus on 198 811,25 euroa (alv 0).

HKL:n varaosien yksikkohintoihin perustuvan asiantuntija-arvion mu-
kaan varaosien lunastushinta vastaa silla tavoin varaosien kaypaa ar-
voa, ettd HKL:Ila on edellytykset se hyvaksya.

3. Lunastushinnan maksu- ja muut ehdot

HKL:n suorittaessa edella mainitun lunastushinnan 739 460,81 euroa
(alv 0), on maksu peruuttamaton.

Varaosat myydaan siina kunnossa kuin ne ovat ilman mitaan lisavel-
voitteita kuten virhevastuu ja takuu.

Lunastushinta sisaltda Siemensin hallussa olevien varaosien toimituk-
sen metrovarikolle. Siemensin hallussa olevat varaosat on merkitty liit-
teiden 1 ja 2 varaosalistoihin.
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Maksuehto on 14 pv. netto Siemensin laskun paivayksesta.
Kauppahintaa ei kuitata mitaan HKL:n vaatimuksia vastaan. HKL ei jat-
kossa esita mitaan vaatimuksia, jotka johtaisivat varaosien kauppahin-
nan maksujen palauttamiseen tai korvaamiseen HKL:lle.
Varaosien omistusoikeus siirtyy HKL:lle, kun varaosat on kokonaisuu-
dessaan maksettu Siemensille.
Esittelija
vs. yksikon johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Yrjo Judstrém, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 Salassa pidettava ()
2 Salassa pidettava ()
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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§ 137
Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijarjestelyiden kor-
jauksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen

HEL 2015-006456 T 08 00 05

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti korottaa Suomenlinnan
terminaalin odotustilan ja laiturijarjestelyiden korjaushankkeen hankin-
tasuunnitelman enimmaismaaraa niin, ettd hankeen arvonlisaveroton
kokonaishinta on yhteensa enintaan 1.300.000 euroa.
Esittelija
vs. yksikon johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
Liitteet
1 54 § Hankesuunitelma.pdf
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Toimitusjohtaja Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Hallintojohtaja Liite 1
Valmistelija Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Liikennelaitoksen toimitusjohtaja paatti hyvaksya 8.6.2015 (§ 56) Suo-
menlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijarjestelyiden hankesuunni-
telman (18.5.2015) niin, ettd hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintdan 776.000 euroa.
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(HKL)
INKA/5
16.08.2016
Hankesuunnitelmassa (18.5.2015) hankkeen kustannukset on arvioitu
seuraavasti:
Liikennelaitoksella on markkinatieto hankkeen toteutuskustannuksista
minikilpailutuksen perusteella. Urakkahankinta on tulossa HKL:n seu-
raavaan johtokuntaan.
Lisaksi rakennuttajan kustannuksia esitetaan korotettavaksi 117.800
eurolla, ottaen huomioon rakennuttajan tyonaikaisen suunnittelun, ra-
kennuttamisen valvonnan seka takuuajan ty6t. Hankesuunnitelmassa
rakennuttamiseen on varattu 200.000 euroa, josta on kaytetty hanke- ja
toteutussuunnitteluvaiheissa 171.000 euroa.
Hankkeen tarkentuneet kustannukset ovat seuraavat:
Hankeen edistyessa on Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston
tarpeet otettu erityisesti huomioon. Nama osaltaan ovat nostaneet ura-
kan arvioituja kustannuksia. Edella mainitut tarpeet on huomioitu urak-
kaohjelmassa ja suunnittelualojen toteutussuunnitelmissa, joiden pe-
rusteella urakkatarjoukset on pyydetty.
Esittelija
vs. yksikdn johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
Liitteet
1 54 § Hankesuunitelma.pdf
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Toimitusjohtaja Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Hallintojohtaja Liite 1
Valmistelija Liite 1
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(HKL)
INKA/5
16.08.2016
Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 08.06.2015 § 56
HEL 2015-006456 T 08 00 05
Paatos
Toimitusjohtaja paatti, kumoten 1.6.2015 (54 §) tehdyn paatdksen, hy-
vaksya liitteena olevan Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laituri-
jarjestelyiden hankesuunnitelman niin, etta hankkeen arvonlisaveroton
kokonaishinta on enintaan 776.000,00 euroa.
Paatoksen perustelut
Liitteena hankesuunnitelma ja asemapiirros.
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 01.06.2015 § 54
Lisatiedot
Anna Rantanen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 35034
anna.rantanen(a)hel.fi
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(HKL)
KUPI/1
16.08.2016

§ 138
Huollon ja kunnossapidon ohjausjarjestelman vaatimusmaarittely

HEL 2016-008878 T 02 08 02 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkennelaitok-
sen tilaamaan suorahankintana Capgemini Finland Oy:lta vaatimus-
maarittelyn lisatditéd enimmaishintaan 40.000 euroa ilman arvolinsave-
roa. Maarittelytyon kokonaishinta on taman lisatilauksen jalkeen yh-
teensa enintaan 120.000 euroa ilman arvonlisaveroa.

Esittelija
yksikdn johtaja
Toni Jurva

Lisatiedot
Perttu Juhas, kaluston kunnossapitopaallikkd, puhelin: 310 70547

perttu.juhas(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitok-
sen johtokunta

Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikon johtaja
IT-paallikkoé
Kaluston kunnossapitopaallikkd

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKL on kilpailuttanut huollon ja kunnossapidon ohjausjarjestelman
Capgemini Finland Oy:n laatiman toiminnallisen maarittelyn perusteel-
la.

Kilpailutuksen voitti Vianova Systems Finland Oy (nykyiseltd nimeltadan
Viasys Finland Oy) johtokunnan paatoksen HEL 2014-014885 T 02 08
02 00 (16.6.2015) mukaisesti. Vianova Systems Finland Oy:n kanssa

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 13/2016 67 (86)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
KUPI/1
16.08.2016

on laadittu kilpailutuksen mukainen 15 vuoden puitesopimus jarjestel-
man tuesta ja yllapidosta.

Huollon ja kunnossapidon ohjausjarjestelman ensimmainen versio ote-
taan koekayttoon elokuun 2016 aikana. Ensimmainen versio painottuu
metrokaluston ja metroradan huollon ja kunnossapidon toiminnanoh-
jauksen perustarpeisiin. Tuotantokayttodn ensimmainen versio arvioi-
daan otettavan syyskuussa 2016. Toimitussopimuksen mukainen jar-
jestelmaversio valmistuu arviolta tammikuussa 2017, minka jalkeen jar-
jestelma siirtyy puitesopimuksen mukaiseen yllapitoon, jonka mukai-
sesti HKL voi tarvittaessa tilata lisatoiminnallisuuksia. Hankesuunnitel-
man korotuksessa (HEL 2015-000496 T 02 08 01 01) hankkeeseen li-
sattiin liikenteenohjauksellisia toimintoja, jotka ovat valttamattomia met-
ron automatisoinnin purkautumisen takia.

Toiminnallinen maarittely sisalsi metron tiedossa olleiden tarpeiden li-
saksi raitioratojen paikkatietojen periaateratkaisun seka muun HKL:n
infrastruktuurin perustarpeet. Raitiokaluston tarpeet arvioitiin tulevan
taytetyksi metrokaluston maarittelyilla. Nyt on tarpeen tarkentaa toimin-
nallista maarittelyja, jotta raitioratojen, raitiokaluston ja muun infrastruk-
tuurin huolto- ja kunnossapitotoiminnallisuudet voidaan toteuttaa opti-
maalisesti valitun toimittajan jarjestelmaan sovittaen.

Capgemini Finland Oy on kaupungin kilpailuttama puitesopimustoimit-
taja (Erityisalojen hankintalaki 26 §).

Aikaisemmat paatokset:

— 3§, 9.4.2013: Metroliikennejohtaja paatti tilata toiminnanohjausjar-
jestelman vaatimusmaarittelyn Tieto Finland Oy:ltd kokonaishintaan
74.500 euroa ilman arvonlisaveroa.

— 82§, 2.5.2013: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti pa-
lauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, ettd toiminnanohjauk-
seen tulee kayttoon sama Winbus -jarjestelma kuin HKL- Raitiolii-
kenteessa.

- 109 §, 6.6.2013: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oi-
keuttaa liikennelaitoksen tilaamaan Capgemini Finland Oy:Ita met-
ron radan ja kaluston toiminnanohjausjarjestelman vaatimusmaarit-
telyn kokonaishintaan 80.000 euroa ilman arvonlisaveroa.

Esittelija
yksikdn johtaja
Toni Jurva

Lisatiedot
Perttu Juhas, kaluston kunnossapitopaallikkd, puhelin: 310 70547
perttu.juhas(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitok-
sen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikon johtaja
IT-paallikko
Kaluston kunnossapitopaallikkd
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§ 139
Tyokalujen ja tarvikkeiden puitejarjestely

HEL 2016-008309 T 02 08 01 00

Paatos

Poistettiin.
Esittelija

yksikdn johtaja

Toni Jurva
Lisatiedot

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
YHPA/1
16.08.2016

§ 140
limoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita asiat tiedoksi.
Esittelija

hallintojohtaja

Yrj6 Judstrém
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Kaupunginvaltuusto (Kvsto)
Kvsto 8.6.2016 § 164 Kaj/8

Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma
HEL 2014-014704 T 08 00 00

Kvsto 8.6.2016 § 165 Kaj/9

Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikkennesuunnitelma
HEL 2014-002239 T 08 00 00

Kvsto 15.6.2016 § 178 Ryj/5

Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyvaksyminen
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Kvsto 22.6.2016 § 196 Kj/10

Johtamisjarjestelman uudistaminen ja hallintosdannon johtamisjarjes-
telmaa koskevien osien hyvaksyminen
HEL 2016-005361 T 00 01 00

*hkkkkkkkkk
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

YHPA/M
16.08.2016

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 30.5.2016 § 530 Ryj/2

§ 530
V 15.6.2016, Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyvaksyminen
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Khs 30.5.2016 § 536 Kaj/5

V 8.6.2016, Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikenne-
suunnitelma
HEL 2014-002239 T 08 00 00

Linkki poytakirjaan
Khs 6.6.2016 § 561 Ryj/1

V 15.6.2016, Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyvaksyminen
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Khs 6.6.2016 § 563 Kaj/2

V 15.6.2016, Asumisen ja siihen liittyvan maankayton toteutusohjelma
2016
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Linkki poytakirjaan
Khs 13.6.2016 § 589 K|/5

V 22.6.2016, Johtamisjarjestelman uudistaminen ja hallintosdannon
johtamisjarjestelmaa koskevien osien hyvaksyminen
HEL 2016-005361 T 00 01 00

Khs 13.6.2016 § 598

Kaupungin viranomaisten paatdsten seuraaminen

Kaupunginhallitus paatti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
17, 21 ja 23 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 28.4., 26.5.2016

Linkki poytakirjaan
Khs 20.6.2016 § 622 Sj/4

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi
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(HKL)

YHPA/M
16.08.2016

Kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelman, Tietoa Stadista, hyvaksyminen
HEL 2016-005927 T 13 01 00

Khs 20.6.2016 § 618 Ryj/3

Kaupungin viranomaisten paatdsten seuraaminen

Kaupunginhallitus paatti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
23 ja 24 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 9.6.2016

Linkki poytakirjaan

Khs 27.6.2016 § 633 Ryj/3

Lansimetro -hankkeen tilannekatsaus
HEL 2016-006080 T 00 01 05

*hkkkkkkkkk

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Koja 20.6.2016 § 99 Ryj/1

Lansimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus
HEL 2016-006080 T 00 01 05

Linkki poytakirjaan

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto

Tija 16.5.2016 § §3 Kj/3

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kokousajat syksylla 2016
HEL 2015-012076 T 00 00 02

Linkki poytakirjaan

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto

Joja 30.5.2016 § 38 Kij/3

V 22.6.2016, Johtamisjarjestelman uudistaminen ja hallintosdannon
johtamisjarjestelmaa koskevien osien hyvaksyminen
HEL 2016-005361 T 00 01 00

Linkki poytakirjaan

Postiosoite
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Joja 27.6.2016 § 44 Kj/3
Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston kokoontuminen syyskaudella
2016
HEL 2015-012890 T 00 00 02
Linkki péytakirjaan
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 141
Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi, etta joh-
tokunnan puheenjohtajan ilmoitukset 2.6. — 8.8.2016, ettei ota/esittele
otettavaksi johtokunnan kasiteltavaksi seuraavia toimitusjohtajan ja yk-
sikdiden johtajien tekemia paatoksia:
Toimitusjohtaja § 59, 66 - 96
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja §4-5
Toiminnanohjaus, yksikon johtaja §5-6
Infra ja kalusto, yksikdn johtaja §44 - 64
Kunnossapito, yksikon johtaja § 29 -39
Liikenndinti, yksikodn johtaja
http://www.hel.fi/www/hkl/fi/paatoksenteko/Viranhaltijapaatokset/
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrom
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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(HKL)
YHPA/3
16.08.2016
§ 142
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti, etta taman kokouksen
paatdkset voidaan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet lain-
voiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
16.08.2016
MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 139, 140,
141 ja 142 §:t.
Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Poytéakirjan 132, 136 ja 137 §:t.

Tahan paatdkseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun paatos valittdmasti vaikuttaa (asianosainen)
— Kkunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymis-
ta.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta nay-
teta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan jasenen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, kun poytakirja on asetettu ylei-
sesti nahtavaksi.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda
ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Postiosoite
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(HKL)
16.08.2016
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
likelaitos -liikelaitoksen johtokunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja tayt-
taa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
— paatds, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
— miten paatdsta halutaan oikaistavaksi
— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi
— oikaisuvaatimuksen tekija
— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu tekemaan
vaatimuksen
— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot
Poytékirja
Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 133 §.
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Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 80 - 83 §
4

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN
Poytéakirjan 134 §.

Tahan paatdkseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatokseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikélle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkodinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myohemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistaan maara-
ajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.
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Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

— miten paatdsta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-
Si.

Sahkdinen asiakirja tayttda vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkild, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myos tdman nimi seka tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika
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Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista.
Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkoinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.
Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatdksesta tiedon seitsemantena paiva-
na Kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myéhemmin.
Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan paattymista.
Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda en-
simmaisena arkipaivana sen jalkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkopostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300
Valituksen muoto ja sisalto

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkoinen asiakirja tayttaa vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
— paatos, johon haetaan muutosta
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— milta kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia siihen
vaaditaan tehtavaksi
— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
my0Os taman nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkoaista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lIahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.
Valitukseen on liitettava
— paatos, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai jal-
jenndksena
— todistus siita, mina paivana paatds on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle
Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikolle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi. lImoitus
on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.
lImoitus on tehtava osoitteeseen:
Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
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Odotusaika

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.

EU-kynnysarvot ylittavien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 21 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkayntimaksu

Poytakirja

5

Markkinaoikeus perii asian kasittelysta maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on
vahintaan 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa,
jos hankinnan arvo on vahintaan 10 miljoonaa euroa.

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytéakirjan 138 §.

Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatokseen
muutosta tekemalla hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta

ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon paatoksesta, jollei muuta nay-
tetd, seitseman paivan kuluessa kirjeen lahettamisesta.

Tiedoksiantopaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistaan maara-
ajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymista.
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Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistdtoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Poytakirja

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

— miten paatodsta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatodsta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-
Si.

Sahkoinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkild, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myos taman nimi seka tarvittavat yhteystiedot.

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi
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Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun paatds valittomasti vaikuttaa (asianosainen)
— Kkunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon vii-
meistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan
paattymista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta nay-
teta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan jasenen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, kun poytakirja on asetettu ylei-
sesti nahtavaksi.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,
joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda
ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 F13280001301351509
Helsinki 53 Faksi Alvnro

www.hkLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 13/2016 85 (86)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
16.08.2016
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja tayt-
taa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
— paatds, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
— miten paatdsta halutaan oikaistavaksi
— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja koti-
kunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edus-
tajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myds tdman
nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi-
mittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hanen laillisen edustajansa tai
asiamiehen allekirjoitettava. Sahkoista asiakirjaa ei tarvitse tadydentaa
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan
alkuperaisyytta tai eheytta ole syyta epailla.
Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin muutoksenhakija ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niité ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.
Poytakirja
Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)
Tuomas Rantanen
puheenjohtaja
Rain Mutka
poytakirjanpitaja
Poytakirja tarkastettu
Riina Simonen Kimmo Kokkila
Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.08.2016.
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